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1. Introducción 
 
 
Se redacta el presente Proyecto “Mejora de la accesibilidad en el entorno de las playas de Sabón y 
Valcobo” con el objetivo de completar los requisitos académicos necesarios para la obtención del título de 
Grado de T.E.C.I.C. otorgado por la E.T.S.E.C.C.P. de A Coruña. Se debe realizar un proyecto original sobre 
uno de campos donde el ingeniero desarrolla su actividad profesional. 
 
Se pretende con la realización del proyecto que alumno adquiera los conocimientos necesarios 
para redactar los documentos que describen, justifican y valoran todas las actividades relacionadas con la 
construcción de la Obra y conozca la dimensión de todos los puntos que hay que tener en cuenta para su 
correcta realización. Con esta idea se redactarán los Documentos de la Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto del Proyecto de construcción. 
 
 
2. Ubicación 
 
 
 El Proyecto que tiene por nombre “Mejora de la accesibilidad en el entorno de las playas de Sabón 
y Valcobo” se encuentra en la provincia de A Coruña, en el ayuntamiento de Arteixo al oeste de la ciudad 
coruñesa. La zona de estudio se trata de una franja costera, próxima al puerto exterior de Punta 
Langosteira. 
 
 Para centrar la zona de trabajo se podría pensar en un cuadrado formado por las playas de Sabón 
y Valcobo en la zona superior y en las inferiores el núcleo de Arteixo con la DP-0514 y el polígono industrial 
de Sabón. 
 
 En la actualidad el principal acceso es a través del polígono de Sabón y “ A travesía do Rañal”, hay 
otro acceso más en la zona occidental que conecta con la “Rúa dos Casteletes” aunque es menos utilizada 
dado que en la zona el núcleo de mayor tamaño es el Rañal, lugar por donde discurre la travesía del mismo 
nombre. 
 
 
3. Situación actual 
 
 
 El municipio de Arteixo se caracteriza por presentar una gran variedad de caras, es atravesado por 
varias autopistas, y en breve por conexiones ferroviarias, en su costa se encuentra el Puerto Exterior de A 
Coruña, y dispone de alguno de los polígonos industriales de mayor tamaño de la comunidad, además 
varios polígonos en fase de creación. Al mismo tiempo la zona interior es de características rurales, 
mezcladas con áreas donde predomina el bosque y monte bajo. La región costera presenta numerosas 
playas de gran atractivo con banderas azules año tras año, además de ser un espacio catalogado como 
L.I.C.. El rápido crecimiento del ayuntamiento a escasos 10 kilómetros de A Coruña, sobre todo a partir de 
los años 60 ha provocado que su urbanismo y la gestión del territorio no fuese lo estructurada que debiera. 
 
La franja costera donde se realiza el Proyecto, es una zona con numerosas playas, varias de ellas 
con amplia tradición de deportes acuáticos como el surf, y que junto con la amplia demanda de arenales 
que existe en época estival provoca una masificación de vehículos en la zona. Para acceder a la playa de 
Repibelo (ubicada entre Sabón y Valcobo) existe un acceso principal que previamente te obliga a circular 
por uno de los dos accesos que tiene la playa de Sabón y por el polígono industrial de Sabón. En caso de 
querer continuar en dirección a Valcobo, la estrecha carretera circula sinuosamente de vuelta al polígono 
industrial y te obliga a dar un rodeo para acceder a dicha playa. Este vial cuenta con numerosos puntos de 
escasa visibilidad, un firme en mal estado, que se acentúa a medida que te alejas de Repibelo. Además la 
señalización es claramente insuficiente que unido a los múltiples cruces con otras calles, genera una 
sensación de incertidumbre a quien desconoce el camino. Este vial se interna en el monte para 
posteriormente circular entre fincas hasta alcanzar la zona sudoeste del polígono industrial de Sabón. A 
partir de aquí si se desea circular hasta Valcobo, se debe dar un rodeo por la DP-0514. 
 
Por otro lado el aparcamiento en todos los arenales es claramente insuficiente, hasta el punto que 
es normal ver coches por los arcenes de las carreteras de acceso, y en parcelas de terreno donde el 
ayuntamiento adquiere permisos para que los vehículos puedan estacionar. Esta situación es recurrente 
en playas como Sabón, Repibelo o Barrañán, y se repiten año tras año causando incomodidad entre los 
usuarios. Centrados en el aparcamiento de Repibelo, este cuenta con poco más de un centenar de plazas 
de aparcamiento y resulta frecuente en cualquier fecha de verano contabilizar más del doble de vehículos. 
Para solventarlo hasta ahora el ayuntamiento pone a disposición de los usuarios dos explanadas que 
ofrecen aproximadamente 350 plazas de aparcamiento. 
 
 En esta zona de costa y empezando en la playa de Barrañán existen una serie de sendas 
peatonales, algunas de ellas con un carril bici a su lado que en conjunto se les denomina “senda azul” o 
paseo marítimo de Arteixo. Dicho paseo mantiene en su mayor parte la continuidad para los viandantes, 
pero no así para los ciclistas, dado que existen numerosos cortes en distintos tramos. Uno de los cortes 
anteriormente citados se encuentra entre la playa de Repibelo y la playa de Sabón donde se produce una 
sensación de obra inacabada, dado que el carril bici finaliza en Repibelo de manera brusca y el tramo de 
Sabón es relativamente pequeño. La senda peatonal, por su parte, si une las dos playas, dando al usuario 
la oportunidad de disfrutar de las vistas por la costa y ofreciendo conexiones entre las playas seguras y 
siempre alejadas de los vehículos.  
 
 
4. Objeto del Proyecto 
 
 
 El Proyecto consiste en la mejora de la accesibilidad entre las playas de Repibelo y Valcobo, una 
actuación en el aparcamiento de la playa de Repibelo y la continuación de un carril bici desde esta última 
hasta la playa de Sabón. 
 
Como se ha explicado en el punto anterior, la conexión entre las playas de Repibelo y Valcobo es 
mala y peligrosa, por lo que con este Proyecto se pretende mejorar dicha conexión, ofreciendo para ello 
un nuevo trazado que evite los puntos de escasa visibilidad y eliminando las estrecheces ahora existentes, 
además de ofrecer una conexión entre playas más cómoda, segura y directa, logrando con ello una mayor 
promoción de la costa. 
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 Se realizará un aumento del número de plazas de aparcamiento en la playa de Repibelo buscando 
disminuir la invasión de arcenes y parcelas por parte de los vehículos. A través de ello se ofrecerá una 
imagen cívica que potenciará el turismo de la zona, además de ofrecer aparcamientos más seguros tanto 
para los usuarios como para el medio natural. Tampoco se debe obviar la repercusión positiva que tendrá 
en el vial la desaparición de los vehículos aparcados en sus arcenes lo cual mejorará la circulación general 
del tráfico. 
 
 Se buscará dar continuidad al carril bici dotando a la zona de atractivos diferentes a la playa y 
generando un espacio de ocio en una zona del municipio marcadamente industrial. Se realizará todo lo 
anterior garantizando los valores ecológicos y paisajísticos del entorno buscando la integración de las 
actuaciones realizadas y mediante la plantación de árboles y especies autóctonas. 
 
 
5. Criterios de la solución adoptada 
 
 
 Los factores tenidos en cuenta a la hora de la elección de alternativas y desarrollo del Proyecto 
han sido el impacto ambiental, el trazado y aprovechamiento de las infraestructuras existentes, el 
movimiento de tierras, la conectividad, la valoración económica y la afectación a viviendas y núcleos de 
población. 
 
 Se ha buscado que las aceras utilizadas tengan un carácter natural y autóctono, al igual que se 
pretende optimizar el movimiento de tierras y que las necesidades surgidas del mismo se solventen con 
materiales próximos a la Obra. Se pretenderá que los colores y texturas generen un impacto paisajístico 
mínimo. 
 
 Para la ejecución del carril bici se optará por mantener los materiales y recomendaciones del 
Proyecto existente de senda peatonal y carril bici del tramo inmediatamente anterior con el objetivo de 
uniformar y que el impacto entre la Obra nueva y antigua sea mínimo. 
 
 Para la realización del aparcamiento, se seleccionará un pavimento tipo celosía-césped, que ofrece 
una solución estable entre capacidad portante, circulación, capacidad drenante e integración paisajística. 
Para las aceras se optará por la misma solución que en el caso del vial, explicado al comienzo de este punto. 
 
 
6. Descripción de las obras 
 
 
6.1. Trabajos previos 
 
 
 Los trabajos previos son aquellas actuaciones que se deben realizar al inicio de la obra. Entre ellas 
cabe destacar el despeje y desbroce del terreno en el área donde se realizarán las diversas actuaciones 
con el objetivo de limpiar el terreno. También incluirían demoliciones de estructuras o de firmes y 
pavimentos existentes y que serán sustituidos. 
 
6.1.1. Despeje y desbroce del terreno 
 
 Se incluye el desbroce de monte bajo, matorrales, tala de árboles, arbustos, tocones, el 
apilado de los mismos, etc. 
 
 El objetivo de esto, será dejar el terreno natural en la zona del proyecto, libre de cualquier 
obstáculo, maleza, basura o cualquier material indeseable, de forma que el área de trabajo 
quede limpia y en condiciones aptas para el inicio de los trabajos. 
 
6.1.2. Demolición de firmes y pavimentos 
 
 El objetivo de este proceso es el de eliminar los pavimentos que serán sustituidos para 
poder completar las Obras previstas. En el caso de este Proyecto se tratará de un firme de 
mezclas bituminosas. 
 
6.1.3. Excavación de tierra vegetal 
 
 Consiste en eliminar y acopiar la capa de tierra vegetal. Esta es una capa superficial de 
terreno que no sirve como material portante y que se reutilizará para cubrir los terraplenes de 
la Obra, dado que se caracteriza por ser una capa de tierra fértil, ideal para el proceso de 
integración paisajística 
 
 
6.2. Movimiento de tierras 
 
 
 En esta unidad se aglutinan todas las operaciones para lograr adaptar el terreno natural a la 
topografía diseñada con los programas de cálculo 
 
 A través de la información obtenida de los anexos de Geología y Geotecnia se deduce el tipo de 
terreno existente. Gracias a esos datos se logra optimizar el movimiento de tierras para reducir la 
necesidad de solicitar préstamos. El terreno inadecuado será enviado a vertedero, al igual que si se 
produce excedente de material, en caso de tener un déficit habría que recurrir al préstamo, como 
ocurre en el Proyecto actual. 
 
 
6.3. Condicionantes técnicos 
 
 
6.3.1. Carretera 
 
 La carretera se diseñará de acuerdo a una C-40, que potenciará la accesibilidad a los 
núcleos urbanos a la movilidad. 
 
 Según la norma 3.1.IC se considerarán los siguientes condiciones: 
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-  el radio mínimo para este tipo de carreteras será de 50 metros. 
- El peralte máximo se sitúa en el 7%.  
- La norma también ofrece información sobre las inclinaciones máximas asumibles para este 
tipo de carreteras. En este caso, por tratarse de una carretera de ámbito turístico y que 
conecta núcleos de población de pequeño tamaño, no se espera la presencia de vehículos 
pesados. Esto repercute en poder presentar inclinaciones máximas del 7% y en algunos 
puntos inclinaciones extraordinarias del 10%. Dado que no se espera un tráfico pesado se 
priorizará aumentar la pendiente a aumentar el tamaño de terraplenes y desmontes 
buscando una menor afección al entorno. 
-  Los acuerdos verticales tanto cóncavos como convexos aparecen descritos en el estudio 
de alternativas en función de la velocidad de proyecto y la diferencia de pendientes. 
- Respecto a la anchura, el vial se ha diseñado ofreciendo un carril por sentido de 3.5 metros 
cada uno y un arcén de 0.5 metros 
- En las proximidades de Valcobo y en el acceso al aparcamiento se da situado un tramo de 
acera de 1 metro de anchura. 
 
6.3.2. Carril bici 
 
 Para evaluar los condicionantes técnicos del carril bici se tomará como base el Manual de 
recomendaciones y diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, 
conservación y mantenimiento del carril bici emitido por el ministerio de fomento. 
 
 Se espera que la velocidad desarrollada en el carril bici se sitúe entre los 15 y los 30 km/h, 
que equivale a la velocidad común para un recorrido en bicicleta de ocio o de tránsito. 
 
 Tomando como referencia el documento anteriormente citado y la velocidad explicada, se 
consideran los siguientes condicionantes: 
 
- Anchura del carril bici de 3 metros, dando lugar a 1.5 metros por sentido. 
- Los radios de giro se recomienda que no sean inferiores a los 10 metros para evitar riesgos 
de caídas. 
- Se distinguen dos tipos de pendientes: transversal y longitudinal. Como pendiente 
transversal se recomendará un valor medio del 2%. Para las pendientes longitudinales se 
recomienda que no se supere el 5% de gradiente, pero se acepta que puedan existir 
tramos de mayor pendiente. Esto es debido a lo imposible de cumplir estas medidas en 
zonas urbanas o en tramos donde la diferencia de cota es mayor de forma puntual. Las 
imposiciones económicas, del terreno o de espacio prevalecen en este sentido. 
- Los acuerdos verticales según el Manual para el planteamiento, proyecto y ejecución de 
pistas ciclistas de la Asociación española permanente de la carretera, sitúan para curvas 
convexas, radios de 40 metros y para curvas cóncavas radios de 20 metros. 
 
6.3.3. Aparcamiento 
 
 Dado que el municipio de Arteixo no cuenta con un Plan Xeral de Ordenación Municipal 
(PXOM) aprobado, para evaluar los condicionantes técnicos del aparcamiento se seguirán las 
Normas del hábitat gallego, que recomiendan: 
 
- Pendiente máxima inferior al 5%. 
- La pendiente transversal será del 2% 
- Áreas de aparcamiento suficientemente organizadas para permitir el acceso libre a todas 
las plazas. 
- Todas las plazas deberán permitir el acceso y la capacidad de maniobra. 
- Ancho libre mínimo de las vías de distribución será de 4.5 metros. En el caso del Proyecto 
tendrán una anchura de 7 metros para favorecer la circulación. 
- Las dimensiones de las plazas de aparcamiento serán como mínimo de 4.7 x 2.4 metros. 
En el caso del Proyecto será de 5 x 2.6 metros. 
 
 
6.4. Firmes y pavimentos 
 
 
 Para definir los firmes y pavimentos se utilizarán las directrices marcadas por el Ministerio de 
Fomento, siguiendo la Norma 6.1. I.C “Sección de firme”, donde se indica que el paquete de firmes 
está en función del tráfico y su composición y del tipo de explanada 
 
 Siguiendo las directrices de la Norma y según los anexos de Geología y Geotecnia se partirá de una 
explanada de 55 cm de suelo seleccionado de préstamo 
 
6.4.1. Carretera 
 
 Aplicando la normativa se da optado por utilizar una sección de 25 cm de zahorra artificial 
y sobre esta una capa de 5 cm de mezcla bituminosa. 
 
 Dicha mezcla bituminosa tiene una denominación de AC 16 surf 50/70 D con 5 cm de 
espesor. Se trata de una mezcla bituminosa en caliente, seleccionada según la Norma de 
acuerdo con la zona pluviométrica y la zona térmica estival. 
 
 Entre ambas capas se aplicará un riego de imprimación, definido en el artículo 530 del PG-
3. 
 
6.4.2. Carril bici 
 
 Como firme para el carril bici, se ha optado por mantener el tipo de firme existente en el 
tramo anterior con el objetivo de uniformar todo el tramo. 
 
 El firme del carril bici se compondrá de: 
 
- 25 cm de zahorra artificial 
- Riego de imprimación 
- Mezcla bituminosa en caliente S-12 de 4 cm. 
- Slurry con emulsión de betún sintético con una dotación de 6kg/m². 
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6.4.3. Aparcamiento 
 
 Como se ha citado con anterioridad para el aparcamiento se ha buscado una solución de 
compromiso entre la estabilidad y capacidad portante, la integración paisajística en el entorno, 
y la comodidad de circulación para el usuario. 
 
 El firme del aparcamiento se compronfrá de: 
 
- 15 cm de zahorra artificial. 
- 15 cm de arena con gravilla 
- 8 cm de tierra vegetal 
- Césped-celosía de hormigón con un espesor de 10 cm 
 
En el pavimento de celosía se sembrará césped (30gr/m²). 
 
 
6.5. Drenaje 
 
 
 Para realizar un correcto estudio del drenaje longitudinal y transversal, se ha realizado un anexo 
de Hidrología y de drenaje. En ellos se busca la solución idónea para trasladar el agua sin que genere 
problemas en las actuaciones diseñadas. 
 
 El drenaje longitudinal evita la acumulación de agua en los márgenes del camino, trasladándola 
por medio de cunetas o de colectores longitudinales. Se han diseñado tres modelos distintos en 
función de la existencia de desmonte, terraplén o por encontrarse una zona urbana. 
 
 Las cunetas de pie de terraplén tendrán unas dimensiones trapezoidales con una profundidad de 
20 cm una base inferior de 25 cm. La relación en los taludes será: V/H=4. El revestimiento de un 
hormigón HM-15 tendrá un espesor de 8 cm. 
 
 Las cunetas a pie de desmonte serán de tipo triangular para ofrecer una mayor seguridad a los 
vehículos. Estas tendrán una profundidad de 20 cm y una longitud de 30 cm. Cuenta con dos relaciones 
diferentes de V/H=0.75 y 6, siendo la menor de ellas la más próxima al eje de la vía. El revestimiento 
también será de 8 cm en hormigón HM-15. 
 
 El colector con tubería de PVC tendrá un diámetro de 315 mm y se sitúa en la zona donde hay 
aceras, características del tramo con mayor presencia de viviendas. 
 
 Para el cálculo de los caudales que afectan transversalmente al Proyecto se ha seguido la 
Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial. En concreto se ha utilizado el método hidrometeorológico , 
basado en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a través 
de una estimación de su escorrentía. Esto equivale, a considerar únicamente la escorrentía que fluye 
superficialmente como la única componente que actúa en la generación de caudales máximos. Esto es 
válido por tratarse de una cuenca pequeña. 
 
 Para atravesar el eje de la carretera y el carril bici se han dispuesto tuberías de PVC de 315 mm de 
diámetro, además de ODT en los puntos correspondientes. 
 
 Para el aparcamiento, la colocación del césped-celosía hace que sea autodrenante. Se han 
dispuesto cunetas de pie de terraplén en el perímetro del aparcamiento. 
 
 
7. Estudios realizados 
 
 
7.1. Clima 
 
 
El clima existente en el ayuntamiento de Arteixo es un clima oceánico mediterráneo de 
veranos suaves. Son temperaturas suaves a lo largo de todo el año con veranos templados e inviernos 
suaves. 
 
Se ha realizado un estudio detallado sobre la climatología de la zona que aparece expuesto en 
el anexo Climático. Los datos se han obtenido de las estaciones meteorológicas ubicadas en los 
alrededores de la zona del Proyecto. 
 
 
7.2. Geología y geotecnia 
 
 
 Se han realizado anexos de Geología y de Geotecnia para determinar las características más 
importantes que afectan al suelo y a su capacidad portante. 
 Para el estudio de las características geológicas y geotécnicas de la zona se han utilizado las hojas 
21,44 y 45 de los mapas del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) a escala 1:50000. 
 
 
7.3. Estimación de la demanda 
 
 
 
Para la realización de este Proyecto se realizará un estudio de la demanda que justifique la 
idoneidad de la ampliación del aparcamiento y aporte un número de plazas recomendado. 
 
 
 
7.4. Seguridad y salud 
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 Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción 
de un estudio de seguridad y salud. El estudio realizado contiene: 
 
- Memoria: En ella se realiza una descripción de los procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. Identificación de los riesgos 
laborales especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, además de la descripción de los servicios 
sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. En la 
elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realiza la misma, así como la tipología y características de los materiales y elementos que 
van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 
- Planos: En ellos se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición 
y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias. 
- Pliego de condiciones particulares: En él se tienen en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las 
prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y 
la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de este 
estudio de seguridad y salud. El presupuesto total de ejecución de material de seguridad y salud asciende 
a la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS 
(77928.03 €). 
 
 
7.5. Estudio de impacto ambiental 
 
 
El estudio de impacto ambiental recogido en el anexo de Estudio de Impacto Ambiental, pretende satisfacer los 
requerimientos de la normativa en materia medioambiental definidos en la Ley de Evaluación Ambiental, artículo 
16 del Real Decreto Legislativo 1/2008, del 11 de enero. En dicho anexo se detalla la evaluación de la incidencia 
de los posibles daños derivados de la realización de la Obra proyectada sobre el terreno en cuestión, el 
medioambiente en general y la biodiversidad en particular. 
 
El Proyecto se encuentra en el extremo oriental del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Costa 
da Morte” perteneciente a la red natura 2000. También es importante destacar que la zona está  ubicada 
dentro de la reserva de la biosfera “Mariñas coruñesas e terras do Mandeo” por lo que los aspectos 
ambientales y paisajísticos cobrarán una gran importancia. 
 
El anexo tiene como función además la de aportar una serie de medidas protectoras y correctoras 
que permitan que las afecciones al medio de la propuesta de actuación sean mínimas o eliminadas. Al 
tener en cuenta todas las recomendaciones expuestas en las directivas se espera que el impacto sobre las 
especies que habitan en la zona de actuación sea nulo. Bien es cierto que, durante la fase de construcción, 
se esperan impactos. Una vez finalizadas las obras se espera que el presente proyecto se integre en el 
medio de la forma natural y sin producir ningún impacto considerable sobre este. 
 
 
7.6. Gestión de residuos 
 
 
 El estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición. 
 
 En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el objeto 
de fomentar, por ese orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En 
último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, 
contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 
 
 El presupuesto de ejecución material destinado en este Proyecto para la gestión total estimada de 
los residuos generados en obra es de CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS 
con SESENTA Y SEIS CENTIMOS (54.258,66€). 
 
 
8. Cartografía 
 
 
El material cartográfico utilizado para el proyecto es el siguiente: 
 
 Para la definición de las obras: 
o Cartografía digitalizada a escala 1:5.000 facilitada por la Demarcación de Costas de A Coruña 
o Cartografía digitalizada a escala 1:5.000, facilitada por la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos 
 
 Para el estudio geológico: 
o Hoja número 21 (La Coruña) del Mapa Geológico de España del IGME, a escala 1:50.000. 
 
 Para el estudio geotécnico: 
o Hoja número 1 (A Coruña) del Mapa Geotécnico General del IGME, a escala 1:50.000. 
 Para el estudio de posibles canteras y vertederos: 
o Hoja número 1 (A Coruña) del Mapa de Rocas Industriales del IGME, a escala 1:200.000 y hoja 
número 7 (Santiago de Compostela) con la misma escala y obtenida del mismo instituto que el 
caso anterior. 
 
 Para la actualización de la cartografía: 
o Fotografías oblicuas incluidas en el Plan de Ordenación del Litoral. 
o Visitas de campo 
 
 
9. Plazo de ejecución y garantía 
 
 
 El plazo de ejecución para la realización de las obras es de DOCE (12) MESES contados a partir 
del siguiente al de la firma de la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. 
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 De acuerdo con la legislación vigente el plazo de garantía a efectos de la conservación de 
dichas obras será de UN (1) AÑO. 
 
 
10. Plan de obra 
 
 
 Se ha redactado un anexo denominado Plan de Obra. En él se detalla información del 
desarrollo aproximado de las obras en el tiempo estimado, aportando información sobre la inversión 
mensual, y mensual acumulada. Se sigue un orden cronológico del desarrollo de las tareas indicando el 
tiempo aproximado de cada una de ellas. 
 
 Con ello se cumple con el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado en Real Decreto 1098/2001, del 12 de octubre. 
 
 
11. Justificación de precios 
 
 
 Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran en los cuadros de Precios 
Nº1 y Nº2 del Presupuesto se ha redactado el anexo de Justificación de precios, en el cual se evalúa los 
costes directos (materiales, mano de obra y maquinaria) e indirectos que influyen en cada partida, 
convenientemente descompuestos. 
 
 
12. Revisión de precios 
 
 
 Las expresiones de las fórmulas de revisión de precios se encuentran publicadas en el Real 
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, eligiendo para la presente 
Obra la fórmula nº 141 (Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas). 
 
 
 
 
𝐾𝑡 = 0.01
𝐴𝑡
𝐴0
+ 0.05
𝐵𝑡
𝐵0
+ 0.09
𝐶𝑡
𝐶0
+ 0.11
𝐸𝑡
𝐸0
+ 0.01
𝑀𝑡
𝑀0
+ 0.01
𝑂𝑡
𝑂0
+ 0.02
𝑃𝑡
𝑃0
+ 0.01
𝑄𝑡
𝑄0
+ 0.12
𝑅𝑡
𝑅0
+ 0.17
𝑆𝑡
𝑆0
+ 0.01
𝑈𝑡
𝑈0
+ 0.39 
 
 
 
Donde:  
 
 Kt= Coeficiente teórico de revisión de precios para el momento de ejecución t. 
 At= Índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 
 A0= Índice de coste del aluminio en la fecha de licitación. 
 Bt= Índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 
 B0= Índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación. 
 Ct= Índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
 C0= Índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 
 Et= Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
 E0= Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
 Mt= Índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
 M0=Índice de coste de la madera e la fecha de licitación. 
 Ot= Índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 
 O0= Índice de coste de las plantas en la fecha de licitación. 
 Pt= Índice de coste de productos plásticos en el momento de ejecución t. 
 P0= Índice de coste de productos plásticos en la fecha de licitación. 
 Qt= Índice de coste de productos químicos en el momento de ejecución t. 
 Q0= Índice de coste de productos químicos en la fecha de licitación.. 
 Rt= Índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
 R0= Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de licitación. 
 St= Índice de coste de materiales siderúrgicos o acero en el momento de ejecución t. 
 S0= Índices de coste de materiales siderúrgicos o acero en la fecha de licitación. 
 Ut= Índice de coste del cobre en el momento de ejecución t. 
 U0= Índice de coste del cobre en la fecha de licitación. 
 
 
13. Clasificación del contratista 
 
 
Siguiendo el Real Decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se dictan las Normas Complementarias 
para la Clasificación de Contratistas de Obras del Estado, se realiza la correspondiente justificación de la 
clasificación que debe ostentar el Contratista, aunque esta tiene solamente carácter orientativo, ya que 
vendrá definitivamente fijada por el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
Según el tipo de obra proyectada y por lo expuesto en el anexo de Clasificación del Contratista, se propone 
la siguiente clasificación: 
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 6 e 
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14. Presupuesto 
 
 
Aplicando a las Mediciones el Cuadro de Precios Nº1, se obtiene automáticamente el Presupuesto de 
Ejecución Material de cada capítulo y, dentro de este, para cada Unidad de Obra. Seguidamente se 
obtiene el resumen del Presupuesto por capítulos y el total. 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.740.576,57€). 
 
Del presupuesto de Ejecución Material se obtiene directamente el Presupuesto Base de Licitación sin 
I.V.A., sin más que sumar a la cantidad resultante el 13% en concepto de Gastos Generales y el 6% en 
concepto de Beneficio Industrial. 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. a la cantidad de DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS (2.071.288,11€). 
 
Incrementado el resultado anterior con el porcentaje de I.V.A., en este caso el 21%, obtenemos el 
Presupuesto Base de Licitación con I.V.A.. 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. a la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS (2.506.256,19€). 
 
 
15. Declaración de Obra Completa 
 
 
En cumplimiento del Real Decreto 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, con las obras contempladas en el presente Proyecto “Mejora 
de accesibilidad en el entorno de las playas de Sabón y Valcobo” constituyen una unidad completa que 
puede entregarse al servicio público de inmediato una vez terminada 
 
 
16. Índice general de Documentos 
 
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEXOS DE LA MEMORIA 
 
 Memoria Descriptiva 
 
 Memoria Justificativa 
 
 ANEXO 1.  ESTUDIO FOTOGRÁFICO 
 ANEXO 2.  SITUACIÓN ACTUAL 
 ANEXO 3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 ANEXO 4. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
 ANEXO 5. ESTUDIO CLIMÁTICO 
 ANEXO 6. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 ANEXO 7. GEOLOGÍA 
 ANEXO 8. GEOTECNIA 
 ANEXO 9. ESTUDIO DE TRÁFICO 
 ANEXO 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 ANEXO 11. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 ANEXO 12. ESTUDIO DE DRENAJE 
 ANEXO 13. APARCAMIENTO 
 ANEXO 14. TRAZADO EN PLANTA 
 ANEXO 15.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 ANEXO 16. EXPROPIACIONES 
 ANEXO 17. CANTERAS Y VERTEDEROS 
 ANEXO 18. IMPACTO AMBIENTAL 
 ANEXO 19. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 ANEXO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 ANEXO 21. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 ANEXO 22. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 ANEXO23. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 ANEXO 24. PLAN DE OBRA 
 ANEXO 25. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
DOCUMENTO Nº2. PLANOS CONSTRUCTIVOS 
 
 PLANO 1. UBICACIÓN 
 PLANO 2. SITUACIÓN ACTUAL 
 PLANO 3.  BASES DE REPLANTEO 
 PLANO 4. PLANTA DE LA ACTUACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 PLANO 5. PERFILES LONGITUDINALES 
 PLANO 6. PERFILES TRANSVERSALES 
 PLANO 7. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 PLANO 8. SECCIONES TIPO 
 PLANO 9. DRENAJE 
 PLANO 10. SEÑALIZACIÓN Y ACTUACIONES 
 PLANO 11. TRAZADO GEOMÉTRICO APARCAMIENTO 
 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y OBRAS 
 CAPÍTULO 3. DISPOSICIONES GENERALES 
 CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 CAPÍTULO 5. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO 
 
1.   MEDICIONES 
1.1.  MEDICIONES AUXILIARES 
1.2.  MEDICIONES PARCIALES 
2.   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
3.   CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4.   PRESUPUESTOS PARCIALES 
5.   RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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17. ConclusióN 
 
 
Considerando que el Proyecto está redactado conforme a la legislación y normativa vigentes, que las 
obras constitutivas cumplen el objetivo previsto y han sido suficientemente estudiadas al respecto, se 
somete a evaluación por parte del Tribunal del Proyecto Fin de Grado. 
 
 
A Coruña, Octubre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
Humberto Carro Fidalgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
   
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
   
14 
 
ÍNDICE: 
 
   ANEXO 1 ESTUDIO FOTOGRÁFICO 
   ANEXO 2 SITUACIÓN ACTUAL 
   ANEXO 3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
   ANEXO 4 CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
   ANEXO 5 ESTUDIO CLIMÁTICO 
   ANEXO 6 ESTUDIO DE LA DEMANDA 
   ANEXO 7  GEOLOGÍA 
   ANEXO 8 GEOTECNIA  
   ANEXO 9 ESTUDIO DE TRÁFICO 
   ANEXO 10 FIRMES Y PAVIMENTOS 
   ANEXO 11 ESTUDIO HIDROLÓGICO 
   ANEXO 12 ESTUDIO DE DRENAJE 
   ANEXO 13 APARCAMIENTO 
   ANEXO 14 TRAZADO EN PLANTA 
   ANEXO 15 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   ANEXO 16 EXPROPIACIONES 
   ANEXO 17 CANTERAS Y VERTEDEROS 
   ANEXO 18 IMPACTO AMBIENTAL 
   ANEXO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS 
   ANEXO 20 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
   ANEXO 21 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
   ANEXO 22 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
   ANEXO 23 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
   ANEXO 24 PLAN DE OBRA 
   ANEXO 25 PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
   
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1. ESTUDIO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
   
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
Vista aérea del aparcamiento actual de la playa de Repibelo. Se aprecia la curva de escasa visibilidad que coincide con la salida del 
aparcamiento. También se aprecia junto a la curva una explana donde los vehículos estacionan en verano. Frente a la casa, al otro lado de 
la calzada hay otra explanada con la misma función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen donde se aprecia parte del paseo marítimo de Arteixo. Se observa la senda peatonal junto al mar y tras ella las parcelas de 
propiedad privada. En el lado derecho se observa el aparcamiento de Repibelo, y en el medio de la imagen se ubica el vial de acceso. 
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Imagen correspondiente a la senda peatonal en el tramo de Sabón. A la derecha fuera de imagen se encontraría la playa de Repibelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen completa del territorio entre la playa de Sabón al fondo y Repibelo esquina inferior derecha. En primer término la senda peatonal 
que une ambas playas. 
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Detalle del aparcamiento de la playa de Repibelo en un día de verano. Se aprecian los vehículos mal estacionados en primera línea. 
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Detalle del vial junto a la salida del aparcamiento de Repibelo. Se aprecian multitud de vehículos mal estacionados que dificultan la 
circulación. A la izquierda se observa el inicio de una de las explanadas donde se permite estacionar a los vehículos. 
 
Imagen de la explana principal que se usa como aparcamiento en los días de verano. Se observa que si bien es una explanada horizontal, 
no dispone de firme lo que genera mucho polvo con el circular de los vehículos sobre todo a final de verano. 
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Imagen de la segunda explanada de la playa de Repibelo. Esta explanada por quedar algo más alejada se usa menos que la anterior. Se 
pretende diseñar aquí el nuevo aparcamiento. 
 
 
 
 
 
Detalle de un tramo de la senda peatonal entre Repibelo y Sabón, Se aprecia a la izquierda el muro que separa el paseo de la propiedad 
privada. 
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Imagen del punto donde se proyecta que el carril bici deje de discurrir paralelo a la senda peatonal para internarse hacia el int 
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Detalle del tramo final donde se planea ubicar el carril bici. Al fondo del campo se encuentra la senda peatonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de la senda peatonal en el tramo más próximo a Sabón. Se aprecia la fuerte pendiente existente en ese tramo. 
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Tramo del vial que conecta Repibelo con Valcobo, se aprecia la estrechez de la carretera y el mal estado del firme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramo del vial que conecta Repibelo con Valcobo, se observa el firme en mal estado y la estrechez. 
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Detalle del acceso al núcleo de Figueiredo, uno de los accesos hacia Valcobo 
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Detalle del vial entre Repibelo y Valcobo, donde se aprecia uno de los puntos con escasa visibilidad 
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ANEXO 2. SITUACIÓN ACTUAL 
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1. Introducción 
 
El presente Anexo tiene por objeto describir el estado actual de la zona donde se realizará la actuación. 
En el siguiente anexo “Estudio de alternativas” aparece un detallado estudio que si bien podría ocupar un anexo 
completo, se decidió unirlo con el estudio de las alternativas. 
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ANEXO 3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
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1. Antecedentes 
 
 
El proyecto se sitúa en el ayuntamiento de Arteixo, en la parroquia del mismo nombre situado 
entre las playas de Sabón y Valcobo. Primero se tratará en conjunto la zona a estudio dando unas 
pinceladas de la situación actual y dado que el proyecto cuenta con distintas partes muy diferenciadas se 
irá tratando la situación actual de cada una de las sub-zonas de forma independiente.  
 
 
 
 
 
El proyecto se encuentra en una zona costera que se podría delimitar mediante un cuadrado de 
dos kilómetros de lado y situada entre el Océano Atlántico al norte, el polígono industrial de Sabón al sur, 
la playa de Sabón al este y la carretera CP-0514 al oeste. En conjunto es una zona de valle con una colina 
en el medio de 130 metros de altura. En el cuadrado citado anteriormente se encuentran los núcleos de 
viviendas de Valcobo, A Pedreira, Figueroa y Rañal. En estos núcleos las calles son estrechas alcanzando en 
algunos puntos unos anchos de calzada ligeramente superiores a los 2.5 m, pendientes muy pronunciadas 
(superiores al 12%), y constantes curvas a un lado y a otro que dificultan la conducción. En las zonas entre 
los núcleos anteriormente citados, existen viviendas desordenadas y dispersas por el territorio, 
mayoritariamente unifamiliares con jardín. Es una zona con abundantes playas lo que genera un tráfico 
desigual entre las distintas estaciones, algunas de estas playas (como es el caso de Repibelo) cuentan con 
bandera azul, servicio de socorrismo y aparcamiento por lo que tienen un importante número de usuarios 
en la época estival, además son playas muy frecuentadas por los aficionados al surf. La existencia de 
carreteras y autopistas en las proximidades que conectan el polígono de Sabón con diferentes lugares 
como el puerto la A-6  o la AG-55, provoca que la presencia de vehículos pesados en esta zona costera sea 
mínima. Esta región cuenta con un LIC (lugar de importancia comunitaria) que ocupa la zona costera y la 
zona norte del monte anteriormente citado. También cuenta bordeando la costa con una senda azul (paseo 
marítimo de Arteixo) que posee una zona de carril-bici y otra senda peatonal pegada al carril bici. El área 
del proyecto está dividida en numerosas parcelas, fruto de la proximidad del núcleo de Arteixo y el 
polígono industrial y únicamente la zona del monte mantiene una zona arbolada donde se distinguen 
numerosos eucaliptos y pinos. 
 
 
1.1. Carretera 
 
 
El vial de mayor importancia que discurre por la zona de estudio es la Rúa Pedra do Xiro, esta 
comienza en la intersección con la Av. da Educación del polígono industrial de Sabón, atraviesa el lugar de 
Rañal para alcanzar al cabo de 510 metros el aparcamiento de la playa de Sabón, este tramo dispone de 
un ancho de calzada variable pero aproximadamente de 6 metros con algún estrechamiento hasta los 5.5 
metros. Al inicio cuenta con 20 metros donde finaliza la intersección y posteriormente cuenta con 130 
metros donde aparecen aparcamientos en batería en la zona derecha sentido playas (35 plazas). Todo este 
tramo es descendente con diferentes pendientes todas ellas suaves. Las viviendas están situadas a derecha 
e izquierda, con mayor número a la derecha en sentido playas lo que generó la creación de la acera 
existente en ese lado de la calzada, esta cuenta con un ancho de 1.5 metros. También hay un pequeño 
tramo de acera en la zona izquierda en el PK 150 que coincide con una curva de derecha. Comentar también 
la presencia de badenes y dos pasos de peatones lo que hace que este tramo tenga la velocidad limitada a 
30 km/h. 
 
A partir del PK 510, donde hay una curva de 90 grados a la izquierda y queda de frente y a la 
derecha el aparcamiento de la playa, aparece una configuración diferente de la calle. En esta parte las 
parcelas de las viviendas son más amplias quedando sobre todo en el margen izquierdo de la calzada. Hay 
3 calles que intersecan con la Rúa Pedra do Xiro por el lado derecho, las tres de muy escasa importancia y 
sin asfaltar que dan servicio a media docena de viviendas. En el lado contrario si se observan más viviendas 
y un tejido de calles asfaltadas con mayor peso. Hacia la izquierda hay calles en los PK 600, PK 850, PK 965, 
PK 1120, lo cual es lógico pues en dirección izquierda accedemos al interior. Se considera que este tramo 
finaliza en el PK 1460, donde se produce otra curva a la izquierda de 90 grados que coincide con el 
aparcamiento de la playa de Repibelo. En todo este tramo no hay aceras en ningún lado de la calzada, tan 
solo entre los PK 600-850 en el margen derecho coincidiendo con una campo de futbol aparece una senda 
peatonal cubierta de césped que discurre casi paralela al final del paseo marítimo que hay a 30 metros en 
dirección costa, el ancho de la calle en esta zona es variable pudiendo establecer un valor cercano a los 5.5 
metros. Este tramo no tiene pasos de peatones, lo que provoca que la velocidad aumente hasta los 40 
km/h. En sentido vuelta en el PK 970 hay un STOP que no genera problemas por el escaso tráfico de la 
zona. 
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Fotografía 1- guía de fotografías 1 
 
Tras la curva citada anteriormente la calle se introduce hacia el interior hasta el PK 2200, toda esta 
parte es ascendente, con rampas suaves pero continuadas. Entre los PK 1790 y PK 2060 hay un tramo recto 
y justo antes y después de la recta dos curvas la primera a la derecha y la segunda a la izquierda, que si 
bien no son importantes son las más complejas de este tramo. Esta zona carece de pasos de peatones pese 
a contar con fincas que en verano son utilizadas como aparcamientos, el estado del firme hasta el PK 2200 
es razonablemente bueno y la visibilidad salvo en las curvas cerradas de 90 grados es aceptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 1- guía de fotografías 2 
 
 
En esta zona prácticamente no hay viviendas, destacan tres viviendas próximas a la calzada y dos 
parcelas que también tocan la calle, aunque sus viviendas se encuentran alejadas (80 metros). El terreno 
se caracteriza por ir evolucionando de las parcelas y viviendas unifamiliares a zonas más boscosas donde 
no se distingue la existencia de las parcelas. En todo este tramo no existen aceras y el ancho de la calzada 
se encuentra en los 5.1 metros. 
 
Finalmente el último tramo finalizaría en el PK 2960 en una intersección con la av. Figueroa, este 
tramo vuelve a ser descendente con pendientes variables. En los primeros 65 metros hay dos curvas 
cerradas de 90 grados a izquierda y a derecha, luego hay 300 metros donde a la izquierda hay parcelas y 
pastos y a la derecha bosques con un desmonte cercano a los 2 metros. En esta zona la calle es más 
estrecha pues su anchura es próxima a los 4 metros, también sin acera y con el estado del firme bastante 
peor que el existente hasta ahora. Al mismo tiempo la visibilidad en algunos puntos está bastante 
comprometida. 
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Fotografía 2- guía de fotografías 2 
 
En el PK 2650 hay un cruce  donde por la izquierda hay un vial que conduce al polígono industrial 
sin asfaltar, a la derecha una rampa pronunciada se introduce en el núcleo de Figueroa y si se continúa 
recto por la calzada principal se alcanza el último PK. En esta segunda parte se vuelven a apreciar las 
parcelas y viviendas del núcleo rural aunque no hay ni pasos de peatones ni semáforos que pueda dar 
seguridad a los habitantes de las casas cercanas. 
  
1.2. Carril-Bici 
 
 
En la actualidad el carril bici existente se encuentra en la costa junto a sendas peatonales 
constituyendo lo que se conoce como  senda azul o paseo marítimo de Arteixo. Dicho paseo aunque tiene 
tramos de cierta longitud presenta numerosas discontinuidades las cuales comienzan en la zona de la playa 
de Barrañán y continúan hasta la playa de Sabón. Varios de estos cortes se encuentran fuera de la zona de 
estudio o de proyecto por lo que no serán tratadas al detalle.  
 
El carril bici que discurre por la zona de estudio comienza en la playa de Valcobo  y discurre junto 
a la senda peatonal durante 1380 metros por la costa del territorio hasta alcanzar la playa de Repibelo 
donde finaliza con un brusco giro a la derecha con fuerte inclinación. Entre la senda y el carril bici suele 
haber una pequeña superficie de césped que los separa que cuenta con algo menos de medio metro de 
ancho. La senda y carril bici cuentan con 3 metros de ancho y al alcanzar la playa de Repibelo se juntan 
provocando la desaparición de la franja de césped que los separa. Salvo los primeros 200 metros donde la 
senda y carril bici discurren por una zona con presencia de casas y mobiliario urbano, el resto se caracteriza 
por discurrir por la ladera de la montaña donde no se aprecia ninguna construcción.   
 
 
 
Fotografía 2- guía de fotografías 1 
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1.3. Senda peatonal 
 
 
El tramo de la senda peatonal donde no hay presencia del carril bici es sin duda la zona que más 
interesa para la realización del proyecto, es por ello que se definirá con mayor profundidad.                    
 Esta área se ubica entre las playas de Sabón y Repibelo donde se forma un ligero saliente hacia el 
mar limitado al sur por la Rúa Pedra do Xiro. En esta pequeña península existe una senda peatonal que 
discurre bordeando la costa y que consta con un ancho variable pero muy próximo a los 3 metros. El paseo 
peatonal está formado por un macadam de 15 centímetros, seguido de un riego de imprimación, una 
mezcla bituminosa en caliente de 4 centímetros y un slurry verde en superficie (el carril bici es igual salvo 
el slurry que es de color ocre). En el margen izquierdo de la senda hay miradores con algún mobiliario 
urbano principalmente en piedra, estos miradores con forma de explanada de césped están ubicados en 
los alrededores del PK 260, PK 540 y PK 860. El último PK es el 1390 donde se inicia una pasarela de madera 
que conecta con el aparcamiento de Sabón, y a partir del PK 1200 vuelve a aparecer en el margen derecho 
mobiliario urbano a medida que se avanza en dirección al campo de fútbol.  
 
Entre el PK 190 y el PK 720 hay un muro el margen derecho de la senda, dicho muro muestra 
diferentes tipologías pues varía según la propiedad de la parcela. Entre el muro y la senda hay una porción 
de césped que suele encontrarse entre los 3.5 y 4 metros de ancho salvo en una vivienda en PK 370 donde 
se reduce a un ancho variable entre los 2.4 y 2.8 metros. 
 
En la senda peatonal el radio máximo que encontramos es de 400 metros a la derecha (PK 790) y 
de 200 metros a la izquierda (PK 40), dos pequeños tramos rectos en los PK 390 y PK 640 y unos radios 
mínimos de 30 metros a la derecha (PK 170) y 25 a la izquierda (PK 0). Sin duda la mayor pendiente es el 
PK 920 con un 20.84%, también hay otras inclinaciones del 10 o 12%. 
 
 
  
Fotografía 3- guía de fotografías 1 
 
A continuación se comentará el estado de las viviendas en las cercanías de la senda peatonal para 
ello se seguirá el sentido de los PK y se hablará de cada una de ellas en particular debido a ser un número 
pequeño de viviendas: 
- La primera edificación que aparece pertenece a la empresa de viveros Air Mar con sede en 
Sada, se trata de una parcela de importantes dimensiones con acceso a la Rúa Pedra do Xiro. 
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 Cuenta con un muro de poca altura que lo separa de la senda peatonal, y también de una franja 
de césped de cerca de 4 metros entre el muro y la senda. La parcela tiene acceso para el tráfico rodado 
pero la edificación está bastante alejada del muro que marca el límite de la misma. 
 
 
 
Fotografía 4- guía de fotografías 1 
 
 
- La segunda edificación se trata de una vivienda de dos alturas con una parcela irregular que se 
extiende a lo largo de la senda peatonal. También tiene acceso rodado mediante la Rúa Pedra 
do Xiro y en el interior de la parcela existe otra pequeña construcción separada de la vivienda 
principal que cuenta con una puerta de garaje. 
 
 
 
El muro que separa la parcela del paseo marítimo es bastante más alto que en la parcela anterior 
y el espacio de césped puede dar una mayor sensación de amplitud al paseo es notablemente inferior a 
como era antes, alcanzando anchos de 2.4 a 2.8 metros. Los laterales de las edificaciones se encuentran 
entre los 3.8 y 4 metros de distancia del muro. 
 
Fotografía 5- guía de fotografías 1 
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- La tercera parcela se encuentra sin edificar, solo tiene un muro de poca altura finalizado en 
una valla. La distancia entre el muro y la senda peatonal es variable aunque bastante ancha.  
 
 
Fotografía 6- guía de fotografías 1 
 
- La cuarta parcela es de pequeño tamaño en la costa y aumenta hacia el interior, también 
cuenta con muro, está sin edificar y la distancia entre muro y senda es aún mayor que en el 
anterior caso. 
 
- La quinta parcela es de forma cuadrada sin edificación y con presencia de muro. La distancia 
es mucho mayor que en anterior caso alcanzando valores de 15 metros. Al finalizar esta parcela 
la senda peatonal hace un giro a la derecha bastante pronunciado para coincidir con el final de 
la Rúa dos Casteletes una calle sin asfaltar que da acceso a otras dos viviendas y que discurre 
por el borde de la parcela que se está tratando. En la zona trasera de la parcela hay otra parcela 
con vivienda que no se analizará por estar suficientemente alejada de la senda peatonal. 
 
 
 
- La sexta parcela está compuesta realmente por tres pero se analizan en conjunto por disponer 
de idénticas características. Están ubicadas entre las calles Rúa dos Casteletes  y la Rúa Punta 
do Aguillón. La primera de las sub-parcelas está sin construir y tiene un muro a su alrededor. 
La segunda y tercera sub-parcelas disponen de una vivienda cada una en la zona más alejada 
del paseo marítimo, en el tramo entre el paseo y las viviendas hay unas pequeñas casetas y 
alrededor huertos y árboles. El muro que lo separa del paseo es del mismo tipo en las tres sub-
parcelas y tapado con algunas plantas. La separación del paseo está en torno a los 3.3 metros. 
Al finalizar esta parcela hay una pequeña franja de terreno que la separa de la Rúa Punta do 
Aguillón. En esta zona no hay ni edificación ni muro.  
 
En la imagen superior se aprecia también esta parcela situada a la derecha de la Rúa dos 
Casteletes, en la zona superior. En la imagen inferior se aprecian a la derecha las dos viviendas 
y en el centro los árboles y huertos que se ubican entre las viviendas y el muro exterior. 
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Fotografía 7- guía de fotografías 1 
 
 
- La séptima parcela está edificada, cuenta con varios bloques siendo el más alejado a la costa 
la vivienda principal, junto a esta hay otra de tamaño mucho menor y pegada al muro que 
separa la parcela del paseo marítimo hay una edificación pequeña destinada al aparcamiento 
de los vehículos. La distancia entre el muro y la senda peatonal es pequeña, de 1.25 metros y 
tiene el acceso por la Rúa Punta do Aguillón que se trata de una calle sin asfaltar. 
 
 
 
Fotografía 8- guía de fotografías 1 
 
- La última parcela se encuentra en el tramo final de la senda peatonal, está edificada y tiene un 
pequeño muro que la separa del paseo marítimo, al mismo tiempo prácticamente no hay 
espacio entre el muro y el paseo, aunque existen 7.5 metros entre el muro y el edificio. La 
salida de la parcela se realiza mediante una senda sin asfaltar que conecta con la Rúa Punta do 
Aguillón. 
 
Fotografía 9- guía de fotografías 1 
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1.4. Aparcamiento 
 
 
El aparcamiento que se encuentra dentro de la zona de estudio es el de la playa de Repibelo, este 
cuenta con un total de 107 plazas y 4  para personas de movilidad reducida. Se trata de un aparcamiento 
muy próximo a la playa con aceras alrededor de él de 1.5 metros y formado mediante dos bloques con 
aparcamiento en batería en sus cuatro caras. Sus dimensiones son de 100*40 metros, y está tratado 
mediante un doble tratamiento superficial (DTS), previa colocación de una capa de macadam de 15 
centímetros y un riego de sellado en superficie. El acceso al aparcamiento es único de entrada y salida y se 
realiza mediante la Rúa Pedra do Xiro a la altura del PK 1460 coincidiendo con una curva de 90 grados que 
cuenta con un STOP para dar más seguridad a la zona. 
 
 
Fotografía 10- guía de fotografías 1 
 
 
 En el centro de la imagen superior se aprecia la señal vertical que indica el aparcamiento que se 
encuentra a continuación, justo delante se aprecia el giro de 90 grados y algo más a la izquierda se ve la 
parte trasera de la señal vertical de STOP que también está marcada en el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objeto del proyecto 
 
 
La razón de este proyecto es resolver una serie de problemas detectados a lo largo de un tramo de 
costa y su vial de acceso. Primero se han detectado los problemas de la zona mediante preguntas a los 
usuarios de la playa y algunos vecinos y posteriormente se ha buscado una solución que integrase todos 
los problemas en lugar de realizar soluciones independientes. A continuación se expondrán los problemas 
detectados y el resultado que se busca sobre cada uno de ellos con este proyecto. 
 
 
2.1. Carretera 
 
 
El vial que discurre por la costa y da acceso tanto a la playa de Sabón como a Repibelo y a todo el 
núcleo de vecinos es la Rúa Xiro da Pedra, una calle de doble sentido de ancho variable con 5.5 metros. Se 
detecta un problema al intentar circular desde la playa de Sabón o Repibelo hasta la playa de Valcobo. Este 
recorrido en línea recta o por la senda peatonal es ligeramente superior a un kilómetro mientras que por 
la carretera la distancia aumenta a los 4.25 kilómetros, circulando por una carretera de 4 metros de ancho 
y doble sentido, con curvas de escasa visibilidad, tráfico lento por las numerosas señales de STOP y la 
necesidad de volver a entrar en el polígono industrial que tiene numerosas retenciones. Posteriormente 
el recorrido continúa por la carretera CP-0514 que discurre hacia Barrañán y soporta la mayoría del tráfico 
en dirección Valcobo para finalizar con un giro de 90 grados peligroso a la derecha que cruza un carril-bici 
y acera y continúa con una muy pronunciada pendiente. A todo esto se suma una señalización 
prácticamente nula que provoca inseguridad en el conductor. 
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Fotografía 3- guía de fotografías 2 
 
Se pretende dar continuidad al vial sin necesidad de acudir al polígono industrial contribuyendo a 
su congestionamiento, ofrecer a los usuarios de las playas la posibilidad de desplazarse entre ellas de una 
forma ágil y prácticamente por la línea de costa o una línea paralela a ella, ampliar el ancho de la calzada 
principal  y mejorar su firme u ofrecer en su lugar una nueva vía alternativa aumentando la seguridad y la 
señalización.  
 
 
2.2. Carril-bici 
 
 
El carril-bici al igual que la senda peatonal que discurre a su lado presenta numerosos cortes a lo 
largo de su recorrido. En particular en la zona de estudio se observa como el carril-bici finaliza de forma 
brusca con una subida y una curva hasta desembocar en la carretera. Situaciones como esta son frecuentes 
debido a que lo primero que se mejoró fueron los entornos de las playas pero no hay conexiones 
preparadas entre ellas, por lo tanto no hay continuidad. 
 
 
 
Precisamente es esto lo que se busca, dar una continuidad a dos carriles-bici existentes pero 
separados y representados en la imagen con color naranja y azul, la zona intermedia marcada en rojo es el 
tramo donde discurre una senda peatonal pero no un carril-bici. En total a los 1530 metros de carril-bici 
naranja y a los 850 de la ruta en azul se les sumaría una cantidad aproximada de 1280 metros para lograr 
un total de 3660 metros de carril-bici sin interrupciones lo que aumenta la seguridad y acompañado de la 
excelente ubicación hará crecer el número de usuarios. 
 
2.3. Aparcamiento 
 
 
El problema que se detectó en el aparcamiento de la playa de Repibelo es el número insuficiente 
de plazas en verano.  
 
El aparcamiento consta de 107 plazas y 4 reservadas para personas de movilidad reducida, en la 
actualidad es frecuente que se doble el número de usuarios estando los vehículos estacionados en las 
aceras del vial del aparcamiento, en los laterales de la Rúa Pedra do Xiro y en dos parcelas próximas que 
los propietarios ceden al ayuntamiento para que sirvan como aparcamiento en verano, lógicamente estas 
parcelas carecen del acondicionamiento necesario para funcionar como aparcamiento, únicamente son 
desbrozadas y ligeramente explanadas aunque las piedras y baches son constantes al igual que la maleza 
alrededor de las parcelas y en parte de los accesos. Una de ellas (la más próxima) se encuentra al otro lado 
de la calle por lo que hay que cruzarla en una zona donde no existe ningún paso de peatones ni nada que 
regule el paso de los vehículos. 
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Fotografía 4- guía de fotografías 2 
 
 
Fotografía 5- guía de fotografías 2 
 
 El objetivo del proyecto es aumentar el número de plazas de forma que se eviten los 
estacionamientos inadecuados en los bordes de las calzadas, se mejore la seguridad del peatón y de la 
circulación en general y se ofrezca un mejor servicio a los usuarios de la playa y de las sendas y  carriles-
bici de los alrededores. 
 
 
2.4. Otros aspectos 
 
 
Al margen de las actuaciones mencionadas, se buscará integrarlas en lo ya construido por lo que 
planean actuaciones tales como aceras en determinados puntos en función de la alternativa elegida. 
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2.5. Guía fotográfica 
Guía fotográfica 1 
 
Guía fotográfica 2 
 
3. Delimitación del área de estudio 
 
 
El área de estudio se encuentra en la costa del ayuntamiento de Arteixo, este se encuentra en el 
oeste de la ciudad de A Coruña en la provincia de mismo nombre. 
 
  
 
 En el centro del ayuntamiento se encuentra la parroquia homónima y en su zona costera se 
encuentra el área de estudio. Esta limita al norte con el océano Atlántico, al este con la playa de Sabón y 
el polígono del mismo nombre, al sur con el núcleo urbano de Arteixo y al oeste con la CP-0514. En total 
es un área aproximada de 250 Ha (2.5 km2). 
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 La zona de estudio se compone de una zona central donde se encuentra una colina  rodeada por 
pequeños núcleos de población (Valcobo, A Pedreira, Figueroa y Rañal), salvo por su cara norte que se 
encuentra con el mar. En la zona hay varias playas entre las que destacan Sabón, Repibelo y Valcobo. El 
polígono industrial y la carretera que une Arteixo y Barrañán forman una cuña que delimita claramente el 
área del proyecto. 
 
 
4. Análisis de los condicionantes del área de estudio 
 
 
A la hora de tratar los condicionantes del área de estudio se usará el POL como documento de 
referencia por tratarse de una obra próxima al litoral. Además el ayuntamiento de Arteixo todavía no tiene 
aprobado el PXOM  por lo que en la actualidad se rigen por las Normas complementarias y subsidiarias del 
planeamiento provincial de A Coruña. Por otra parte se estudiarán las zonas afectadas por el DPMT 
(dominio público marítimo terrestre) y la posible existencia de zonas de protección ambiental y las 
infraestructuras que puedan ser afectadas. 
 
 
4.1. POL 
 
Para tratar el planeamiento urbanístico de la zona afectada por el proyecto situada íntegramente 
en el ayuntamiento de Arteixo y próxima al litoral se ha acudido al POL (Plan de ordenación del litoral). Allí 
se ha buscado información sobre el área afectada de forma que a partir del mapa guía ofrecido se logró la 
información correspondiente a las hojas: AL09, AL10, AM09 y AM10 siendo la más relevante la AL09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La hoja AL09 es la que sigue que ha sido recortada para ubicar la zona de estudio: 
 
 
 
 En la zona se distingue: 
- SNU/PF: suelo no urbanizable de protección forestal 
- SNU/NU: suelo no urbanizable de núcleo urbano 
- SGP/SV: suelo rústico de protección de infraestructuras (correspondiente a una línea de 
electricidad. 
- SGP/SC: suelo rustico de protección costera 
 
 
4.2. Dominio público marítimo terrestre 
 
 
La información sobre el dominio público marítimo terrestre también se puede obtener del POL 
acudiendo a un plano mapa diferente: 
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 En este caso las hojas más representativas corresponden 
a: BE27, BE28, BE29 y BF28. 
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 En las imágenes anteriores se observa el DPMT (Dominio público marítimo terrestre), al igual que 
la servidumbre de protección. La leyenda seria: 
- La línea azul costera: Ribera del mar. 
- Línea roja junto a la línea azul: Dominio Público Marítimo Terrestre 
- Línea doble punto guion después de la línea del DPMT: Servidumbre de Protección. 
- Línea discontinua negra: Línea de 500 metros a la ribera del mar. 
- Línea discontinua verde que rodea la zona verde: Red de Espacios Naturales. 
- Línea punteada marrón y rayada en el interior: Espacios de interés. 
 
La primera imagen es una vista general de la zona de proyecto, el espacio natural que se introduce 
hacia el interior corresponde con el monte existente, también se aprecia en el centro y derecha de la 
imagen la forma de los edificios del polígono industrial de Sabón y en el área de estudio de un color gris 
las viviendas unifamiliares con jardín características de la zona. En la zona inferior izquierda se observan 
los núcleos de A Pedreira y Figueroa. En la parte central superior se ve la playa de Sabón con una 
importante zona en el DPMT y como espacio natural. 
 
La segunda y tercera imagen son imágenes ampliadas de la primera centradas en zonas de detalle 
con cierto interés. La segunda imagen se centra en la zona entre las playas de Sabón y Repibelo donde a 
pocos metros de la línea de DPMT se observa la senda peatonal que une las playas y justo después las 
viviendas citadas en el punto 1.1.3. de este anexo. Tanto la senda peatonal como las viviendas se 
encuentran dentro de la Servidumbre de Protección y de la Red de Espacios Naturales, también se observa 
que el aparcamiento actual también está dentro de la zona de espacios naturales. 
 
La tercera imagen  se corresponde con la ubicación del monte donde se aprecia en la cara noroeste 
toda una ladera dentro del espacio perteneciente a la Red de Espacios Naturales mientras que la cima y la 
cara opuesta están catalogados como Espacio de interés. La cima se encuentra dentro de los dos espacios. 
En la parte izquierda se observa el núcleo de Valcobo y su zona de playa, mientras que en la parte inferior 
de la imagen se aprecia en núcleo de A Pedreira, su derecha se intuye un nuevo núcleo de población, este 
es el de Figueroa. 
 
 
4.3. Red de espacios naturales 
 
Tal y como se puede observar en las imágenes anteriores existe un espacio natural en la costa del 
municipio de Arteixo, este espacio natural es conocido como el LIC da Costa da Morte (ES1110005), tiene 
una superficie de 11809 ha de las cuales destaca en 44% pertenecientes a la Costa da Morte, también 
posee un 12% de extensión en el Arco Bergantiñan. Este LIC engloba un extenso tramo de costa entre el 
Cabo Fisterra y la Playa de Alba en Arteixo con las excepciones de gran parte de la Ría de Camariñas y los 
núcleos poblaciones más importantes, ocupa la totalidad del litoral noroccidental de Galicia y algunos de 
los tramos más alejados y mejor conservados de la costa de la comunidad. 
En total son cerca de 152 km de litoral, de los que un 17% corresponde con depósitos arenosos de 
playa-duna. Además un 38% del área protegida ocupa aguas marinas, principalmente al sur de Finisterre, 
en el tramo Camariñas-Arou y en la zona externa de las rías de Corme y Laxe. Aunque en el pasado 
existieron numerosos factores de degradación, las diferentes zonas húmedas como Traba y Baldaio, aún 
conservan un gran valor, atesorando importantes y muy variadas muestras de vegetación de estuario. Por 
su parte, los sistemas dunares están muy bien representados e incluyen múltiples macroformas 
sedimentarias y erosivas, algunas poco comunes o casi únicas en el ámbito cantábrico-atántico o español, 
como las dunas parabólicas, las dunas remontantes o placas eólicas (con muestras excelentes en los 
“montes blancos” de las playas de Barra do Medio, en Ponteceso, y Trece-Santa Mariña en Camariñas, que 
se elevan por encima de los 100 metros de altura, las dunas colgadas de Razo y Santa Mariña. Las grandes 
extensiones de playas de cantos como la de Cuño en Muxía o los complejos de cuevas existentes en las 
Sisargas o Roncudo todos ellos elementos geomorfológicos de gran importancia. Este LIC engloba hasta 
cinco puntos de interés geológico (reconocido por IGME) de importancia estatal o autonómica: Laguna de 
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Baldaio (C-110), Franjas cuaternarias de Cabo San Hadrián (C-111), Playa do Trece (placas eólicas) (C-112), 
Penas Abaladoiras de Muxía (C-113) y Coído de Cuño (C-114). 
Este LIC también cuenta con una importante representación de vegetación helofílica. En la imagen 
puede verse de color verde parte de la extensión del LIC, concretamente parte de la zona de A Costa da 
Morte  y  Arco Bergantiñan aunque la extensión es mayor pues esta parte es poco superior a la extensión 
total del LIC. También se observa una superficie rayada que es el ZEPA da Costa da Morte. 
 
  
 
 Toda esta información esta obtenida de la Red Natura 2000 que incluye estas áreas y del POL de 
Galicia. 
 
4.4. Estructuras afectadas 
 
Como se observó en las imágenes del punto 1.4.1. hay una línea eléctrica que atraviesa la colina 
por lo que se buscara en la medida de lo posible poder evitarla o rodearla o cuanto menos esquivar las 
estructuras que soportan los cables dejando una distancia de seguridad con sus bases. 
 
 
 
 En la imagen se aprecia una de las torres de la línea eléctrica, claramente la carretera actual se 
encuentra alejada de dichas torres pero a la hora de diseñar un nuevo vial hay que contar con la presencia 
de dichas estructuras. 
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5. Análisis de condicionantes técnicos 
 
 
En este apartado se estudiarán los condicionantes técnicos para cada una de las partes del 
proyecto, aportando información sobre radios de curvatura deseados, pendientes etc. 
 
 
5.1. Condicionantes técnicos de la carretera 
 
Para la carretera se pretende diseñar una C-40 que permita una accesibilidad alta por parte de los 
usuarios de los núcleos cercanos y las playas pero que a su vez de una mayor sensación de seguridad tanto 
para los peatones como para los conductores, ofreciendo unas curvas más suaves y un ancho de calzada 
de mayor tamaño. Se desecha la posibilidad de realizar una C-50 pues el radio mínimo es mucho mayor y 
entre las viviendas y el complejo perfil del terreno se volvería imposible el realizar la carretera de acuerdo 
a la normativa. 
 
 
 La normativa para carreteras es la Norma 3.1 IC de donde se obtiene que para los viales del Grupo 
III, los radios de las curvas circulares y los peraltes son menores que para las autopistas o autovías, esto es 
porque cuanto mayor es la velocidad los radios de curvatura también deben ser mayores, al igual que los 
peraltes para permitir mantener esa velocidad sin peligro para la conducción. De forma que para la C-40 
los valores de radio mínimo serán de 50 metros y el peralte máximo de un 7%. A continuación se expone  
una tabla obtenida de la norma 3.1 IC que muestra los valores del grupo 3. 
 
 
 
 Existe también una relación entre radios y peraltes siempre que los radios que se utilicen sean 
superiores al mínimo. La tabla siguiente aporta los valores y también está extraída de la Norma 3.1 IC. 
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 Atendiendo a la inclinación de las rasantes también hay unas recomendaciones en la Norma 3.1 
IC, que indica que para una velocidad de proyecto de 40 km/h la inclinación máxima debe ser del 7% con 
la posibilidad de inclinaciones excepcionales del 10%. En este proyecto se pretende situar inclinaciones 
inferiores al 7%, aunque debido a las características del terreno puede haber situaciones donde esas 
inclinaciones o sean mayores del 7% o se tengan que situar terraplenes y desmontes de gran tamaño. Ante 
esta cuestión se priorizará la creación de terraplenes y desmontes pequeños aunque ello implique la 
aparición de inclinaciones entre el 7 y el 10%. El motivo de esto es el tipo de carretera, una C-40 no es 
probable que tenga un gran tráfico de vehículos pesados (esta en particular no los tiene) por lo que esas 
inclinaciones son aceptables para los vehículos y al mismo tiempo es exagerado la construcción de 
inmensos taludes para una carretera bajas prestaciones. A continuación aparece la tabla que relaciona las 
inclinaciones con la velocidad de proyecto según la Norma 3.1 IC. 
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 Los acuerdos verticales para el diseño alzado también están recogidos por la Norma 3.1 IC y 
establecen sus valores en función del Kv (parámetro de la parábola) que varía según la velocidad de 
proyecto del vial (vp), según el tipo de acuerdo ya sea cóncavo o convexo y atendiendo al tipo de Kv que 
se busque dado que varía entre parada y adelantamiento. A parte del parámetro de la parábola, hay 
gráficos que aportan los valores de las longitudes de acuerdo vertical  cóncavo y convexo:  
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 En cuanto a los anchos del vial, se pretende que el ancho de cada carril sea de 3.5 metros y los 
arcenes de 0.5 metros dando un total de 8 metros de ancho. Esta anchura es superior a la actual en 
cualquier punto del recorrido. 
 
 
5.2. Condicionantes técnicos del carril bici 
 
Para evaluar los condicionantes técnicos del carril-bici se tomará como base el Manual de 
recomendaciones y diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y 
mantenimiento del carril bici emitido por el ministerio de fomento. Se entiende que el carril bici que se va 
a diseñar tendrá por usuarios lo que se entiende por ciclistas adultos, es decir personas que desarrollarán 
velocidades entre los 15 y 30 km/h que responden bien ante imprevistos. Esto es debido a que por la 
ubicación del carril-bici no parece el adecuado para una práctica deportiva basada en la velocidad, sino 
que la situación y el resto de infraestructuras a su alrededor invitan más al ocio o transito debido a las 
múltiples playas.  
Dado que el objetivo es unir dos carriles bici dedicados principalmente al ocio y que estos están 
segregados, se pretende que este nuevo tramo también lo sea ofreciendo así seguridad y comodidad a los 
usuarios.  
Dado que a ambos lados del carril habrá obstáculos ya sea muros una senda peatonal, separaciones 
de una carretera o un desnivel y tomando que las dimensiones de un ciclista son: 
- Anchura: 2.75 metros 
- Altura: 2-2.25 metros 
- Longitud: 1.75- 1.9 metros 
- Distancia entre pedal y suelo: 0.05 metros 
Se entiende que el ancho necesario para una circulación óptima bidireccional y segregada será de 
3 metros: 
 
 
 Los radios de giro deben estar pensados para la velocidad de los ciclistas y la pendiente transversal, 
recomendando no ser inferiores a los 10 metros puesto que existe riesgo de caída. 
 
 
 
 A la hora de definir las pendientes, para los carriles bici es necesario distinguir dos pendientes: la 
transversal y la longitudinal. 
 La pendiente transversal debe ser suficiente para asegurar un drenaje cómodo y rápido que impida 
la formación de charcos, que resultan muy peligrosos para el tráfico ciclista. Todas las fuentes consultadas 
por los autores del manual coinciden en recomendar un valor medio del 2%. 
 Para la pendiente longitudinal hay que tener en cuenta lo poco atractivo que resultan las grandes 
pendientes pues incide en el esfuerzo del ciclista y obliga a perder velocidad en la subida y a disponer de 
tiempo de frenada en la bajada. En este sentido las fuentes consultadas recomiendan un carril bici que no 
supere el 5% de gradiente. Lógicamente es una norma imposible de cumplir según las zonas o en 
situaciones urbanas donde los viales ya vienen impuestos o por la simple necesidad de salvar un obstáculo, 
por lo que solo tienen carácter de recomendación. La siguiente tabla aporta unos valores de longitud de 
rampa y pendientes para mantener la velocidad constante. Nuevamente esa situación es idílica por 
imposiciones del terreno, económicas o incluso de espacio. 
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 En cuanto a los acuerdos verticales se aconseja seguir las recomendaciones del Manual para el 
planteamiento, proyecto y ejecución de pistas ciclistas de la Asociación española permanente de la 
carretera. Para la velocidad planeada de 30 km/h: 
- Curva convexa  Radios de 40 metros 
- Curva cóncava  Radios de 20 metros 
 
 
5.3. Condicionantes técnicos del aparcamiento 
 
En cuanto al aparcamiento se seguirán las Normas del hábitat gallego publicadas en el 2008 dando 
que Arteixo no cuenta con un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado. Como normas 
principales destacar: 
- Pendiente máxima en este tipo de vías inferior al 5%. 
- Organización de las áreas de aparcamiento será tal que permita el acceso libre a todas las 
plazas. 
- Todas las plazas deberán permitir el acceso y la capacidad de maniobra 
- El ancho libre mínimo de las vías de distribución y reparto con aparcamientos en batería será 
de 4.5 metros. 
- La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 4.7 metros y su ancho libre 
mínimo de 2.4 metros. 
 
 
6. Estudio de Alternativas 
 
En esta parte del anexo se explicará en que consiste cada una de las alternativas propuestas 
atendiendo a su trazado en planta pendientes y movimiento de tierras. 
 
6.1. Carretera 
 
Hay una parte de la carretera que se proyecta igual en todas las alternativas, esta corresponde a 
una curva al inicio del proyecto que pretende eliminar un punto peligroso. Todas las alternativas 
planteadas incorporan esta curva y las diferencias comienzan a partir del final de la misma. 
 
6.1.1. Alternativa 1 
 
La primera alternativa propone un recorrido próximo a la costa manteniendo en lo posible la 
distancia con la senda peatonal y el carril bici ya existente, comienza haciendo un rodeo a una parcela para 
posteriormente volver hacia la costa y evitando tomar altura en la colina existente en la zona de proyecto. 
Como punto crítico presenta una zona donde discurre cercana a las sendas anteriormente citadas. Tras 
superar ese tramo discurre rodeando el monte por la cara norte hasta finalizar en el núcleo de Valcobo. En 
total alcanza una distancia de 1228.94 metros con un radio máximo de 150 metros y un mínimo de 90 
metros. Atendiendo a las pendientes son generalmente suaves, siendo la máxima del 5.65%. La máxima 
altura de terraplén es de 1.36 metros y de desmonte de 1.73 metros. Esta alternativa une los extremos de 
una forma muy directa, con un movimiento de tierras aceptable y unas pendientes verdaderamente 
asumibles aunque presenta una contrapartida importante que es que atraviesa por completo el LIC y a 
nivel paisajístico es agresiva dado que la zona está prácticamente sin urbanizar. 
 
 
6.1.2. Alternativa 2 
La segunda alternativa atendiendo a viales apuesta por alejarse de la costa y mejorar el vial actual 
realizando una ampliación del ancho del carril. Esta alternativa opta por subir a una cota elevada en el 
monte buscando una segunda berma natural de cierta anchura que permite un movimiento de tierras más 
suave. Rodea por el norte a los dos núcleos de A Pedreira y Figueroa y para evitar una fuerte pendiente al 
abandonar los núcleos de población se decide alargar algo el vial y ofrecer un descenso más suave. Este 
aumento del vial permite conectarlo con la Rúa da Portela y posteriormente con la Rúa Punta do Petón 
decidiendo mejorarlas también, ofreciendo una acera en el lado con mayor presencia de viviendas y una 
ampliación de su calzada. Esta alternativa cuenta con 2654 metros de longitud, un radio máximo de 1000 
metros y otro de 400 y como radio mínimo están los radios de 30 y 40 metros. Las pendientes son 
importantes dado que para evitar el LIC y afectar a los núcleos de viviendas de A Pedreira y Figueroa el vial 
alcanza unas cotas importantes en el monte del área de estudio (98 metros), esto genera unas pendientes 
máximas del 10%, 9.73 y 9.13%. A pesar de esto la alturas máximas de terraplén es de 4.83 metros y de 
desmonte de 4.45 metros, aunque ciertamente son algo elevadas son en puntos muy específicos siendo 
los siguientes valores máximos los 3 metros y siendo muy frecuentes valores por debajo del metro. Esta 
alternativa esquiva el LIC y mantiene cierta distancia con las viviendas más elevadas de los núcleos citados 
anteriormente. A cambio de evitar lo anterior se aumenta en zonas puntuales las alturas de terraplén y 
desmonte. Otro de los puntos fuertes de esta alternativa está en la mejora del tramo final con una acera 
dado que al intentar disminuir la pendiente avanza más metros y permite conectar con el acceso a Valcobo. 
 
6.1.3. Alternativa 3 
La tercera alternativa ofrece una mejora del vial existente ampliando igualmente el ancho del carril 
y elimina un tramo en S con mala visibilidad, continua bordeando los núcleos de Figueroa y A Pedreira por 
el norte tratando de no ascender en el monte y aprovechando una primera berma natural hasta finalizar 
en una intersección al salir de A Pedreira en la Rúa da Portela. En este caso el trazado es por la vertiente 
sur del monte y alejado de la costa en todo momento y necesariamente tiene un movimiento de tierras 
más agresivo. La longitud de la alternativa alcanza los 1950.195 metros, cuenta con un radio máximo de 
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300 metros y un radio mínimo de 60 metros. La alternativa se mantiene a una cota baja durante el primer 
tramo pero en el momento que alcanza el núcleo de Figueroa debe subir por la ladera del monte con una 
pendiente agresiva y un movimiento de tierras elevado. La pendiente máxima es del 9.99 y del 9.82% y la 
máxima altura de terraplén es de 8.44 y de desmonte de 6.79. En este caso los elevados valores de 
terraplén y desmonte se producen en la subida de la colina a la altura del PK 1250, mientras que en el resto 
del recorrido, al igual que en la alternativa anterior los valores son mucho menores. 
 
6.1.4. Alternativa 0 
Por último informar sobre la alternativa 0 consistente en dejar la situación tal y como está y no 
abordar ningún cambio. En este caso no parece el adecuado pues se ha detectado un problema y en las 
alternativas anteriores se ofrecen diferentes soluciones que permiten abordarlo respetando aquellos 
puntos que se consideren más importantes. 
 
6.2. Carril bici 
Para el carril bici se han pensado igualmente tres alternativas y por otro lado se volverá a citar la 
alternativa cero. 
 
6.2.1. Alternativa 1 
La primera de las alternativas propone la construcción del carril bici manteniéndolo 
constantemente pegado a la senda peatonal, de la misma forma que discurre en el tramo anterior y 
posterior, de esta forma discurriría pegado a la costa y finalizaría antes de alcanzar una estructura de 
madera donde conectaría con el siguiente tramo de carril bici. Tiene como gran punto a favor las vistas y 
el estar completamente alejado de los vehículos aunque como contra cabría destacar un tramo con una 
pendiente aproximada del 20% que es muy superior a las inclinaciones aconsejadas por los manuales sobre 
carril bici. En total son 1348.72 metros de longitud que cuentan con un radio máximo de 600 metros y un 
radio mínimo de 17. La mayor altura de terraplén es de 1.04 metros y de desmonte tan solo 0.41 metros. 
 
6.2.2. Alternativa 2 
Esta nueva opción trata de aprovechar lo bueno de la anterior alternativa que es la lejanía del 
tráfico y unas excelentes vistas y pretende esquivar el gran inconveniente que supone la inclinación del 
20%. Esto se logra alejándose de la senda peatonal hacia el interior en dirección a la Rúa Pedra do Xiro por 
una de las calles de la zona que dan acceso a una vivienda. Con esto no sólo se logra evitar la pendiente 
sino que se evitaría una expropiación necesaria en una vivienda. Este tramo alcanzaría el mismo final 
aunque por una zona con una inclinación mucho menor y más duradera, es decir la variación de cota está 
más repartida. En total la longitud de la alternativa es de 1178.59 metros con un radio máximo de 600 
metros y uno mínimo de 15 metros. La pendiente máxima es de un 9% en un pequeño tramo, cifra que 
queda muy lejos del 20% de la alternativa anterior. Atendiendo a la altura máxima de terraplenes y 
desmontes, son muy escasas, la altura máxima de desmonte es del 0.54 metros y la de terraplén 0.62 
metros, además durante gran parte del recorrido la altura nunca pasa de los 0.3 metros. 
 
6.2.3. Alternativa 3 
Esta alternativa ofrece una posibilidad completamente diferente a las anteriores, dando la 
posibilidad de colocar el carril bici en la Rúa Pedra do Xiro, manteniendo un tráfico segregado y teniendo 
que mejorar para ello todo el vial logrando una anchura de carril superior en todo este tramo de la calle. 
Con esto se logra un carril bici más directo y ágil aunque alejado de las características del resto del carril 
bici ya construido donde predominan las vistas y la ausencia del tráfico a motor. La longitud es mucho 
menor, tan solo de 595.29 metros con un radio máximo de 400 metros y uno mínimo de 40 metros. Las 
pendientes son suaves, siendo la más exigente del 6.79%, y atendiendo a las alturas de terraplén y 
desmonte, hay una altura máxima de terraplén de 0.37 metros mientras que el de desmontes es de 0.34 
metros, por lo que el movimiento de tierras es escaso. 
 
6.2.4. Alternativa 0 
Por último comentar la alternativa 0 consistente en dejar la situación tal y como está y no abordar 
ningún cambio. En este caso no parece el adecuado dado que el objetivo de unir dos tramos de carril bici 
se antoja cada vez más prioritario dado que se buscan rutas de transporte alternativas a los vehículos a 
motor, por lo que potenciar el uso de la bicicleta está a la orden del día. 
 
6.3. Aparcamiento 
En el caso del aparcamiento se plantea una única alternativa ubicándolo sobre una explanada 
natural existente sobre el aparcamiento actual y entre dos cambios de pendientes más profundos. En este 
caso la alternativa 0 dejaría sin solución el problema actual de la falta de aparcamiento en el entorno de la 
playa de Repibelo. El aparcamiento cuenta con una longitud de 111.17 metros y una pendiente de 3.77% 
que permite amoldar la explanada al terreno de la zona. El terraplén máximo es de 1.94 metros mientras 
que el desmonte es de 1.01 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
   
25 
 
7. Elección de las alternativas: 
 
 
7.1. Ventajas e inconvenientes de las alternativas de carretera: 
 
 En esta parte del anexo se citarán los puntos fuertes y débiles de cada alternativa buscando con ello una 
enumeración de los criterios de puntuación que se utilizarán para seleccionar la alternativa ganadora: 
 
Alternativa 1 
 Ventajas: 
- Dispone de una longitud pequeña, por lo que aporta un rápido acceso a todas las playas. 
- Ofrece un movimiento de tierras pequeño. 
- Cuenta con unas pendientes muy suaves. 
 
Inconvenientes: 
- Atraviesa la ladera de la montaña cruzando el LIC y rompiendo un paisaje muy escasamente 
urbanizado. 
- En algunos puntos pasa muy próximo al carril bici y senda peatonal lo que provoca ruidos y choca con 
el diseño habitual de un carril bici y senda completamente alejados del vial. 
- Al discurrir próximo a la costa ofrece un menor espacio para la ampliación del aparcamiento. 
- El punto donde finaliza el eje no está próximo a la playa y para alcanzarla hay que circular por el extraño 
trazado del núcleo de Valcobo. 
 
Alternativa 2 
 
Ventajas: 
- Discurre por una zona donde no atraviesa el LIC ni otras zonas protegidas. 
- Ofrece una mayor extensión a la hora de construir el aparcamiento. 
- Se realizan mejoras en dos tramos ya existentes, incluida una mejora con aceras. 
- En la mayoría del recorrido no tiene unas alturas de terraplén o desmonte muy grandes. 
- Al contar con una longitud mayor y discurrir por la cara sur de la colina ofrece más puntos de 
intersección con otras vías. 
- Se mantiene alejado en todo momento del carril bici y senda peatonal. 
- Tiene una distancia mayor de separación entre los taludes y las viviendas. 
 
 
Inconvenientes: 
 
- La longitud grande y los puntos donde se produce un movimiento de tierras más grande encarece la 
opción. 
- Es la alternativa más completa con mejoras de acera que también encarece el precio final. 
- En algunos puntos obliga a eliminar arboleda de eucaliptos. 
- Cuenta con algunos puntos de inclinación elevada lo que limitaría el tráfico de vehículos pesados. De 
todas formas no se espera que dichos vehículos se desplacen por esta vía. 
 
Alternativa 3 
Ventajas: 
- Discurre por una zona donde no atraviesa el LIC no otras zonas protegidas. 
- Ofrece una mayor extensión a la hora de construir el aparcamiento. 
- Se mejora un tramo de carretera. 
- Se mantiene alejado en todo momento del carril bici y la senda peatonal. 
- Ofrece un número intermedio de conexión con otros viales. 
 
Inconvenientes: 
- Tiene tanto elevadas pendientes como grandes alturas de terraplén y desmonte. 
- Los terraplenes anteriormente citados finalizan más próximos a las viviendas que en otras alternativas. 
- Elimina arboleda de eucaliptos. 
- No ofrece una mejora en el núcleo de Valcobo. 
 
 
7.2. Ventajas e inconvenientes de las alternativas de carril bici: 
 
Alternativa 1: 
 Ventajas: 
- Ofrece un recorrido completamente alejado del tráfico a motor. 
- Mantiene la misma estructura que los tramos ya construidos, de forma que discurre junto a la senda 
peatonal por el borde litoral. 
- Tiene un alto grado de belleza paisajística lo que atraería a más usuarios. 
 
 
Inconvenientes: 
- Hay un tramo con una pendiente muy grande (20%) que para un ciclista es muy dura. 
- Hay que realizar varias expropiaciones. 
 
Alternativa 2: 
Ventajas: 
- Ofrece un recorrido alejado del tráfico a motor salvo en el tramo final donde pese a estar segregado y 
alejado varios metros de los vehículos, estos están más presentes que en otros tramos. 
- Tiene un alto grado de belleza paisajística. 
- Las pendientes son más suaves que en la alternativa anterior. 
- Se realizan menos expropiaciones que en la alternativa anterior. 
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Inconvenientes: 
- No discurre completamente por la costa. 
- Aunque menos, sigue siendo necesario expropiar. 
- En un punto hay que cruzar una calle, aunque es cierto que dicha calle presenta un tráfico casi nulo 
pues sirve de acceso a tres viviendas. 
 
Alternativa 3: 
Ventajas: 
- No solo es la creación de un carril bici, sino que se mejora la carretera con aumento del ancho del 
carril. 
- Las pendientes son verdaderamente cómodas para los ciclistas, al igual que las curvas. 
- La longitud es mucho menor lo que convierte al carril bici, en una ruta de paso. 
 
Inconvenientes: 
- Carece de la belleza paisajística del resto de alternativas. 
- El carril bici aunque segregado, no ofrece la seguridad del resto de alternativas. 
- Rompe con el diseño habitual del resto del carril bici de discurrir por la costa. 
 
 
7.3. Criterios de valoración 
 
 
En función de lo visto anteriormente se decidirán unos criterios de valoración para enfrentarlos a las 
alternativas existentes y obtener la alternativa ganadora. Los criterios a valorar son: 
 
Carretera: 
- Impacto ambiental. 
- Trazado y aprovechamiento de las infraestructuras existentes. 
- Movimiento de tierras. 
- Conectividad. 
- Valoración económica. 
- Afectación a viviendas y núcleos de población. 
 
Carril bici: 
- Expropiaciones. 
- Calidad paisajística. 
- Independencia del tráfico a motor y continuidad en el modelo de las sendas ya existentes. 
- Pendientes y radios de curvatura aceptables para los ciclistas. 
- Valoración económica. 
 
 
7.4. Motivación de los criterios 
 
 
7.4.1. Carretera 
 
Impacto ambiental: 
Se valorará el respeto al entorno. La existencia de una zona protegida como es el caso del LIC motiva la 
importancia de este punto. Esta área se encuentra en un estado muy puro con apenas presencia humana, sobre 
todo la cara norte de la montaña y la franja costera hacia la playa de Repibelo. Se penalizará también que el vial 
discurra absolutamente pegado o en una paralela muy próxima a los trazados del carril bici y de la senda peatonal 
dado que se consideran preferentes. 
 
Trazado y aprovechamiento de las infraestructuras existentes: 
Se establecerá como criterio mínimo el cumplimiento de las normas. Se valorará positivamente incluir 
infraestructuras ya existentes en el nuevo proyecto, con el motivo de evitar duplicidades y obras superfluas sobre 
todo en las proximidades del LIC. 
 
Movimiento de tierras: 
Se pretenderá un mínimo movimiento de tierras dado el carácter de una C-40, buscando en todo caso 
aumentar pendientes en lugar de aumentar alturas de desmontes y terraplenes. 
 
Conectividad: 
Se considerará importante un trazado que favorezca futuras conexiones con otras vías, al igual que 
aprovechar las ya existentes. Esto debe ser por las propias características de una C-40 que favorecen la 
accesibilidad a la velocidad y por la cercanía de diferentes núcleos de población y áreas de ocio. Se valorará 
negativamente la creación de viales alejados de carreteras ya existentes y que por lo tanto solo sirvan como unión 
de dos puntos, en lugar de favorecer la creación de una malla. 
 
Valoración económica: 
Se considerará un factor excluyente en caso de que alguna alternativa alcance valores desproporcionados 
en relación con las otras. En caso de valores similares, prevalecerá la opción de menor coste a igualdad del resto 
de valores. 
 
Afectación a viviendas y núcleos de población: 
Se valorará positivamente aquellas alternativas que eviten afectar a los núcleos de población ya sea con 
expropiaciones, creación de terraplenes o desmontes en zonas próximas a las viviendas o por la generación de 
ruidos debido a la cercanía. 
 
 
7.4.2. Bicicleta 
 
Expropiaciones: 
 Se valorará negativamente la necesidad de realizar expropiaciones, sobre todo si las expropiaciones 
afectan a viviendas, el siguiente nivel garajes y por ultimo tramos de jardín o parcela. 
 
Calidad paisajística: 
Se pretende que el diseño del carril bici cuenta con la mayor calidad paisajística aprovechando las vistas 
dado el uso recreativo del carril. 
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Independencia del tráfico a motor y continuidad en el modelo de las sendas ya existentes: 
Se valorará positivamente mantener el diseño de los carriles bici y sendas peatonales ya construidos 
evitando en todo momento la cercanía de los vehículos a motor contribuyendo a la seguridad y potenciando el 
paseo marítimo como zona de ocio de los peatones. 
 
Pendientes y radios de curvatura aceptables para los ciclistas 
Se considerarán indispensables unas pendientes cómodas para los usuarios y que con ellas favorezcan el 
uso del carril bici. Lo mismo se exigirá en cuanto a radios de curvatura evitando en todo momento el uso de radios 
muy pequeños que dificulten o impidan el tráfico ciclista. No se exigirá un movimiento de tierras muy riguroso 
dado que al estar tan próximo a la costa las curvas de nivel están separadas y se producen pocas variaciones de 
cota y escasas. Por este motivo se espera que los movimientos de tierra al igual que los valores de altura máxima 
de terraplén y desmonte sean bajos. 
 
7.5. Metodología del método de elección  
 
 
A continuación se explicará en que consiste el método de elección de la alternativa ganadora. Este análisis 
tiene como finalidad elegir la mejor de las alternativas posibles y ofrecer unos argumentos objetivos que 
fundamenten este resultado resaltando la importancia de cada uno de los criterios anteriormente seleccionados 
mediante la ponderación de los mismos. 
 
Se realizará por separado el análisis de la carretera y del carril bici y se otorgarán pesos a cada uno de los 
criterios dándoles valores entre 0 y 1. En total el sumatorio de todos los criterios debe dar la unidad. Realizando 
esto lo que se busca es cuantificar los criterios más importantes y poder compararlos sabiendo la importancia de 
cada uno. 
 
Tras cuantificar la importancia de cada criterio se procederá a la valoración de cada alternativa atendiendo 
a los criterios anteriormente citados. Se puntuarían también de 0 a 1 pero para facilitar la comprensión y no 
confundirlos con los valores anteriores se recomienda puntual entre 0 y 10 sin decimales. Deberán multiplicarse 
los valores y sumar los resultados de cada alternativa y mostrarlos todos en una tabla donde poder apreciar la 
alternativa ganadora. 
 
En caso de existir algún criterio que sea eliminatorio deberá explicarse y señalarlo con suficiente claridad, 
lógicamente en ese apartado se le otorgará la máxima puntuación. Se recomienda no dar valores ni máximos ni 
mínimos, solo se aceptará otorgar una mínima en caso de querer mostrar en un criterio eliminatorio una 
alternativa que en efecto va a ser eliminada. 
 
 
7.6. Asignación de pesos 
 
 
7.6.1. Carreteras 
 
 
 Carretera 
Impacto ambiental 0.3 
Trazado y aprov. de las infra. existentes 0.1 
Movimiento de tierras 0.2 
Conectividad 0.1 
Valoración económica 0.2 
Afectación a viviendas y núcleos de población 0.1 
TOTAL 1 
 
 
Se considerará que el impacto ambiental tiene un valor importante debido a la existencia del LIC, al mismo 
tiempo la cercanía a la costa y el tipo de terreno que no está urbanizado impone que un punto fundamental de 
cualquier alternativa sea preservar el estado de la zona. También se buscará un aprovechamiento o reciclaje de 
infraestructuras ya construidas pues minimizará costes y mejorará la situación ambiental al necesitar menos obra. 
Un movimiento de tierras pequeño afecta positivamente en el valor económico del proyecto y al mismo tiempo es 
menos agresivo con el entorno. Se valorará muy positivamente la conectividad, que el vial discurra por lugares 
donde pueda conectar con otras calles, de forma que facilite las rutas a un mayor número de vehículos dado que 
el vial de proyecto es una C-40, es decir el tipo de vial de menor velocidad que tiene por función la accesibilidad. 
La valoración económica siempre se tendrá en cuenta buscando la alternativa de menor coste y por último se 
buscará afectar lo menos posible a los núcleos de viviendas, tratando de evitar ruidos, expropiaciones o el efecto 
barrera. 
 
7.6.2. Carril bici 
 
 
 Carril bici 
Expropiaciones 0.1 
Calidad paisajística 0.3 
Independencia del tráfico a motor 0.2 
Pendientes y radio de curvatura aceptables 0.3 
Valoración económica 0.1 
TOTAL 1 
 
 
 Atendiendo al carril bici se considerará que las expropiaciones no tendrán una importancia vital dado que 
se esperan un número bajo de ellas por lo tanto no debería marcar la diferencia. Por el contrario la calidad 
paisajística tanto de por dónde discurra el trazado como de la integración del mismo en el paisaje minimizando la 
agresión ambiental o ayudando a recuperar zonas de servidumbre se tendrán muy en consideración. De la misma 
manera se valorará positivamente diseñar el carril bici manteniendo su independencia de los viales para el tráfico 
de vehículos dado que se pretende dar la sensación de seguridad. Lógicamente se considerará muy importante 
utilizar unas pendientes aceptables para los ciclistas pues se espera que los usuarios sean usuarios adultos que 
buscan un rato de ocio. Para finalizar la valoración económica no se le aportará un peso muy grande dado que al 
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no ser una gran longitud ni contar con muchas expropiaciones y movimientos de tierra se espera que salga un valor 
coherente. 
 
7.7. Valoración de las alternativas 
 
 
A continuación se procederá a valorar las diferentes alternativas, se comenzará por carreteras atendiendo 
a las tres alternativas y posteriormente se tratarán las alternativas del carril bici. Se puntuará entre 0 y 10 cada 
uno de los criterios para cada alternativa, evitando dar los valores máximos y mínimos salvo en el caso de 
querer eliminar una alternativa. 
 
7.7.1. Carreteras 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacto ambiental 1 7 4 
Trazado y aprov. infraestr. 1 8 5 
Movimiento de tierras 8 4 1 
Conectividad 2 7 4 
Valoración económica 8 6 3 
Afectación a viviendas 8 6 3 
TOTAL 28 38 20 
 
7.7.2. Carril bici 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Expropiaciones 2 5 8 
Calidad paisajística 9 8 2 
Independencia del tráfico 9 8 4 
Pendientes y radios 3 7 9 
Valoración económica 6 8 4 
TOTAL 29 36 27 
 
 
7.8. Incorporación de los pesos a las valoraciones de las alternativas 
 
7.8.1. Carreteras 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacto ambiental 1*0.3= 0.3 7*0.3= 2.1 4*0.3= 1.2 
Trazado y aprov. infraestr. 1*0.1= 0.1 8*0.1= 0.8 5*0.1= 0.5 
Movimiento de tierras 8*0.2= 1.6 4*0.2= 0.8 1*0.2= 0.2 
Conectividad 2*0.1= 0.2 7*0.1= 0.7 4*0.1= 0.4 
Valoración económica 8*0.2= 1.6 6*0.2= 1.2 3*0.2= 0.6 
Afectación a viviendas 8*0.1= 0.8 6*0.1= 0.6 3*0.1= 0.3 
TOTAL 4.6 6.2 3.2 
 
7.8.2. Carril bici 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Expropiaciones 2*0.1= 0.2 5*0.1= 0.5 8*0.1= 0.8 
Calidad paisajística 9*0.3= 2.7 8*0.3= 2.4 2*0.3= 0.6 
Independencia del tráfico 9*0.2= 1.8 8*0.2= 1.6 4*0.2= 0.8 
Pendientes y radios 3*0.3= 0.9 7*0.3= 2.1 9*0.3=2.7 
Valoración económica 6*0.1= 0.6 8*0.1= 0.8 4*0.1= 0.4 
TOTAL 6.2 7.4 5.3 
 
 
7.9. Conclusiones 
 
 
En el apartado de carreteras será la alternativa 2 la que logre mayor puntuación y por lo tanto la mejor 
opción entre las existentes a la hora de realizar el proyecto. En cuanto al carril bici la alternativa ganadora 
también fue la segunda 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 1: 
 
 
LISTADO DE TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO 
LISTADOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
 
 
 
 
 
 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
Carreteras:   
Alineación en planta 
 
Istram V.12.19.07.03 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   4: Alternativa 1 final 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    29.478        0.000   539150.363  4797091.404                               269.1874   -0.8851391   -0.4653265 
    2 CIRC.     0.224       29.478   539124.272  4797077.687     -100.000                  269.1874   539170.804  4796989.173 
      CLOT.     7.111       29.702   539124.073  4797077.583                    80.000     269.0448   539185.426  4797094.749 
    3 CIRC.   103.799       36.813   539117.915  4797074.031      -90.000                  264.2662   539165.821  4796997.841 
      CLOT.    46.944      140.612   539076.750  4796984.940                    65.000     190.8434   539091.373  4796940.481 
    4 RECTA    74.859      187.556   539091.373  4796940.481                               174.2402    0.3936827   -0.9192464 
      CLOT.    49.000      262.416   539120.844  4796871.666                    70.000     174.2402   539120.844  4796871.666 
    5 CIRC.    56.810      311.416   539136.356  4796825.324      100.000                  189.8374   539037.627  4796809.429 
      CLOT.    49.000      368.225   539129.401  4796769.709                    70.000     226.0036   539102.953  4796728.614 
    6 RECTA    27.638      417.225   539102.953  4796728.614                               241.6008   -0.6079405   -0.7939826 
      CLOT.    49.000      444.864   539086.151  4796706.670                    70.000     241.6008   539086.151  4796706.670 
    7 CIRC.    46.750      493.864   539053.377  4796670.420      100.000                  257.1980   538991.095  4796748.657 
      CLOT.    49.000      540.613   539011.436  4796650.747                    70.000     286.9597   538962.609  4796648.722 
    8 RECTA   346.321      589.613   538962.609  4796648.722                               302.5569   -0.9991935    0.0401531 
      CLOT.    73.500      935.934   538616.567  4796662.628                   105.000     302.5569   538616.567  4796662.628 
    9 CIRC.   219.503     1009.434   538543.326  4796659.589     -150.000                  286.9597   538573.837  4796512.725 
                          1228.937   538424.548  4796498.139                               193.7997 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       4        0.000000          3 Alternativa 1 final 
 REV  1216 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 EFR   1 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TSAM  ES_31_IC_rev2016.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016.den 
 VOL   carretera.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539150.363391 4797091.404108      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539098.598702 4797064.190894 
 ALI GIRATORIA         8  539074.601114 4796961.879547   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -90.000000    80.000000     0.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539090.846550 4796941.709697      0.000000    65.000000     0.000000    65.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539124.155867 4796863.932680 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539134.122275 4796769.321015      0.000000    70.000000     0.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539062.061746 4796675.208499 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000    70.000000     0.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538952.269650 4796649.137227      0.000000    70.000000     0.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538626.163772 4796662.241945 
 ALI GIRATORIA         8  538424.547659 4796498.139122   -150.000000   105.000000     0.000000   105.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
#--- 
 FIN 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
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 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     4.183        0.000   539150.314  4797091.609                               268.7884   -0.8822055   -0.4708645 
      CLOT.    49.000        4.183   539146.623  4797089.639                    70.000     268.7884   539146.623  4797089.639 
    2 CIRC.    17.271       53.183   539105.530  4797063.190     -100.000                  253.1912   539172.609  4796989.025 
      CLOT.     7.111       70.455   539093.782  4797050.558                    80.000     242.1959   539142.732  4797091.335 
    3 CIRC.    71.555       77.566   539089.617  4797044.797      -90.000                  237.4173   539164.514  4796994.893 
      CLOT.    46.944      149.120   539076.441  4796976.369                    65.000     186.8027   539093.854  4796932.926 
    4 RECTA    62.090      196.065   539093.854  4796932.926                               170.1995    0.4511960   -0.8924249 
      CLOT.    45.000      258.155   539121.869  4796877.515                    60.000     170.1995   539121.869  4796877.515 
    5 CIRC.     1.543      303.155   539145.757  4796839.565      -80.000                  152.2946   539204.327  4796894.059 
      CLOT.    45.000      304.697   539146.818  4796838.446                    60.000     151.0671   539183.454  4796812.589 
    6 RECTA     2.439      349.697   539183.454  4796812.589                               133.1621    0.8673668   -0.4976694 
      CLOT.    50.417      352.136   539185.570  4796811.375                    55.000     133.1621   539185.570  4796811.375 
    7 CIRC.    17.507      402.553   539225.064  4796780.676       60.000                  159.9090   539176.574  4796745.340 
      CLOT.    41.667      420.060   539233.179  4796765.234                    50.000     178.4840   539237.580  4796724.025 
    8 RECTA   176.436      461.726   539237.580  4796724.025                               200.5889   -0.0092498   -0.9999572 
      CLOT.    52.632      638.162   539235.948  4796547.597                   100.000     200.5889   539235.948  4796547.597 
    9 CIRC.    57.254      690.793   539237.888  4796495.046     -190.000                  191.7714   539426.303  4796519.536 
   10 CIRC.    70.471      748.048   539253.647  4796440.228      150.000                  172.5876   539117.339  4796377.617 
      CLOT.    54.000      818.518   539267.224  4796371.736                    90.000     202.4964   539258.674  4796318.496 
      CLOT.    50.625      872.518   539258.674  4796318.496                    90.000     213.9555   539258.674  4796318.496 
   11 CIRC.    30.020      923.143   539250.293  4796268.627     -160.000                  203.8840   539409.996  4796258.871 
      CLOT.    50.625      953.164   539251.277  4796238.666                    90.000     191.9393   539262.908  4796189.454 
      CLOT.    51.200     1003.789   539262.908  4796189.454                    80.000     181.8678   539262.908  4796189.454 
   12 CIRC.    14.726     1054.989   539273.890  4796139.543      125.000                  194.9058   539149.290  4796129.551 
      CLOT.    64.800     1069.715   539274.201  4796124.829                    90.000     202.4058   539260.693  4796061.650 
      CLOT.    64.800     1134.515   539260.693  4796061.650                    90.000     218.9069   539260.693  4796061.650 
   13 CIRC.    42.740     1199.315   539247.184  4795998.471     -125.000                  202.4058   539372.095  4795993.748 
      CLOT.    51.200     1242.055   539252.832  4795956.315                    80.000     180.6384   539274.631  4795910.093 
      CLOT.    49.000     1293.255   539274.631  4795910.093                    70.000     167.6004   539274.631  4795910.093 
   14 CIRC.   111.937     1342.255   539294.884  4795865.618      100.000                  183.1976   539198.346  4795839.530 
      CLOT.    49.000     1454.193   539263.935  4795764.044                    70.000     254.4592   539222.323  4795738.418 
      CLOT.    20.250     1503.193   539222.323  4795738.418                    90.000     270.0564   539222.323  4795738.418 
   15 CIRC.    14.428     1523.443   539204.351  4795729.089     -400.000                  268.4449   539394.598  4795377.228 
      CLOT.    22.563     1537.871   539191.786  4795722.000                    95.000     266.1486   539172.558  4795710.197 
      CLOT.    43.784     1560.433   539172.558  4795710.197                    90.000     264.3532   539172.558  4795710.197 
   16 CIRC.   243.834     1604.217   539134.596  4795688.436      185.000                  271.8866   539055.528  4795855.688 
      CLOT.    48.784     1848.051   538913.365  4795737.305                    95.000     355.7943   538885.581  4795777.358 
      CLOT.    58.778     1896.834   538885.581  4795777.358                   115.000     364.1880   538885.581  4795777.358 
   17 CIRC.    71.273     1955.612   538852.124  4795825.630     -225.000                  355.8727   538679.046  4795681.863 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
      CLOT.    69.444     2026.885   538798.730  4795872.391                   125.000     335.7065   538736.508  4795903.063 
      CLOT.    70.000     2096.330   538736.508  4795903.063                    70.000     325.8821   538736.508  4795903.063 
   18 CIRC.    16.972     2166.330   538678.334  4795940.586       70.000                  357.7131   538733.451  4795983.738 
   19 CIRC.     7.401     2183.302   538669.586  4795955.081      -45.000                  373.1485   538628.530  4795936.659 
      CLOT.    33.956     2190.703   538666.016  4795961.555                    40.000     362.6781   538639.493  4795984.864 
   20 CIRC.   281.235     2224.658   538640.823  4795983.974    -1000.000                  337.5787   538084.226  4795153.191 
   21 CIRC.    18.040     2505.893   538388.379  4796105.814      -30.000                  319.6747   538379.254  4796077.236 
   22 CIRC.    42.719     2523.933   538370.610  4796105.963      110.000                  281.3931   538338.916  4796211.298 
   23 CIRC.     5.663     2566.652   538328.363  4796101.806       40.000                  306.1164   538332.200  4796141.621 
   24 RECTA    61.436     2572.315   538322.783  4796102.746                               315.1298   -0.9718920    0.2354273 
   25 CIRC.    14.283     2633.752   538263.074  4796117.209      -40.000                  315.1298   538253.657  4796078.334 
   26 RECTA     6.032     2648.035   538248.891  4796118.049                               292.3969   -0.9928768   -0.1191452 
                          2654.067   538242.902  4796117.330                               292.3969 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       5        0.000000          3 Alternativa 2 final 
 REV  1216 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 EFR   1 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TSAM  ES_31_IC_rev2016.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016.den 
 VOL   carretera.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539150.313604 4797091.608778      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539098.679261 4797064.049688 
 ALI GIRATORIA         8  539076.470881 4796961.502230   -100.000000    70.000000     0.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -90.000000    80.000000     0.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539092.847820 4796934.916896      0.000000    65.000000     0.000000    65.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539127.286029 4796866.801239 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000    60.000000     0.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539149.225228 4796832.228768      0.000000    60.000000     0.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539214.372257 4796794.849326 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     60.000000    55.000000     0.000000    55.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539237.759946 4796743.529855      0.000000    50.000000     0.000000    50.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539235.825725 4796534.429222 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -190.000000   100.000000     0.000000   100.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539240.347082 4796463.459335    150.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
                          539259.071217 4796328.505119 
 ALI GIRATORIA         8  539253.630690 4796224.960068   -160.000000    90.000000    90.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539274.267292 4796127.160517    125.000000    90.000000    80.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539267.881299 4795924.723263   -125.000000    90.000000    90.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539240.659227 4795748.923260    100.000000    80.000000    70.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539139.764606 4795685.546530   -400.000000    70.000000    90.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  538932.123895 4795717.860998    185.000000    95.000000    90.000000    95.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  538702.543483 4795905.633078   -225.000000    95.000000   115.000000    95.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  538668.299885 4795958.139929     70.000000   125.000000    70.000000   125.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -45.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538643.371111 4795982.260861  -1000.000000    40.000000    40.000000    40.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538393.863248 4796104.045876 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538361.997446 4796103.747375    110.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538329.429243 4796101.708210 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538312.031933 4796105.349946      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538260.387204 4796117.860160 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538252.179213 4796118.443301      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538242.902011 4796117.330037 
#--- 
 FIN 
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                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     1.220        0.000   539150.290  4797091.358                               268.9406   -0.8833283   -0.4687549 
      CLOT.    49.000        1.220   539149.212  4797090.786                    70.000     268.9406   539149.212  4797090.786 
    2 CIRC.     3.063       50.220   539108.055  4797064.435     -100.000                  253.3434   539174.957  4796990.110 
      CLOT.     7.111       53.284   539105.810  4797062.351                    80.000     251.3932   539160.121  4797095.655 
    3 CIRC.    81.064       60.395   539100.859  4797057.249      -90.000                  246.6146   539167.791  4796997.082 
      CLOT.    46.944      141.459   539079.066  4796981.989                    65.000     189.2735   539094.780  4796937.903 
    4 RECTA    69.348      188.403   539094.780  4796937.903                               172.6703    0.4162293   -0.9092597 
      CLOT.    45.000      257.751   539123.645  4796874.848                    60.000     172.6703   539123.645  4796874.848 
    5 CIRC.     3.488      302.751   539146.042  4796836.000      -80.000                  154.7653   539206.682  4796888.180 
      CLOT.    45.000      306.239   539148.374  4796833.407                    60.000     151.9895   539184.632  4796807.021 
    6 RECTA     3.576      351.239   539184.632  4796807.021                               134.0846    0.8600650   -0.5101845 
      CLOT.    50.417      354.816   539187.707  4796805.197                    55.000     134.0846   539187.707  4796805.197 
    7 CIRC.    37.777      405.232   539226.753  4796773.929       60.000                  160.8315   539177.755  4796739.299 
    8 RECTA   184.450      443.009   539237.749  4796738.437                               200.9139   -0.0143548   -0.9998970 
      CLOT.    40.833      627.460   539235.101  4796554.006                    70.000     200.9139   539235.101  4796554.006 
    9 CIRC.     1.323      668.293   539236.828  4796513.262     -120.000                  190.0825   539355.375  4796531.880 
      CLOT.    40.833      669.616   539237.040  4796511.956                    70.000     189.3806   539248.320  4796472.766 
      CLOT.    96.333      710.449   539248.320  4796472.766                   170.000     178.5492   539248.320  4796472.766 
   10 CIRC.    74.255      806.783   539275.230  4796380.382      300.000                  188.7705   538979.885  4796327.738 
      CLOT.    12.000      881.038   539279.126  4796306.419                    60.000     204.5279   539278.114  4796294.462 
      CLOT.    36.000      893.038   539278.114  4796294.462                    60.000     205.8011   539278.114  4796294.462 
   11 CIRC.     9.574      929.038   539276.995  4796258.531     -100.000                  194.3420   539376.600  4796267.407 
      CLOT.    49.000      938.611   539278.300  4796249.051                    70.000     188.2472   539294.964  4796203.111 
   12 RECTA    35.883      987.611   539294.964  4796203.111                               172.6500    0.4165182   -0.9091274 
      CLOT.    49.000     1023.494   539309.910  4796170.489                    70.000     172.6500   539309.910  4796170.489 
   13 CIRC.    25.121     1072.494   539326.575  4796124.549      100.000                  188.2472   539228.274  4796106.192 
      CLOT.    49.000     1097.614   539328.052  4796099.538                    70.000     204.2395   539316.913  4796051.955 
      CLOT.    49.000     1146.614   539316.913  4796051.955                    70.000     219.8367   539316.913  4796051.955 
   14 CIRC.    15.120     1195.614   539305.773  4796004.372     -100.000                  204.2395   539405.551  4795997.717 
      CLOT.    49.000     1210.734   539305.909  4795989.267                    70.000     194.6139   539317.904  4795941.893 
      CLOT.    49.000     1259.734   539317.904  4795941.893                    70.000     179.0168   539317.904  4795941.893 
   15 CIRC.    41.702     1308.734   539329.899  4795894.518      100.000                  194.6139   539230.256  4795886.068 
      CLOT.    49.000     1350.437   539324.782  4795853.435                    70.000     221.1625   539301.533  4795810.450 
   16 RECTA    28.661     1399.437   539301.533  4795810.450                               236.7596   -0.5458632   -0.8378743 
      CLOT.    49.000     1428.098   539285.888  4795786.435                    70.000     236.7596   539285.888  4795786.435 
   17 CIRC.     5.797     1477.098   539255.963  4795747.800      100.000                  252.3568   539187.917  4795821.080 
      CLOT.    49.000     1482.894   539251.603  4795743.981                    70.000     256.0471   539209.365  4795719.401 
   18 RECTA    74.132     1531.894   539209.365  4795719.401                               271.6443   -0.9024340   -0.4308281 
      CLOT.    54.000     1606.027   539142.465  4795687.463                    90.000     271.6443   539142.465  4795687.463 
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                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
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 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
   19 CIRC.    40.963     1660.027   539092.499  4795667.190      150.000                  283.1035   539053.153  4795811.938 
      CLOT.    20.167     1700.989   539052.002  4795661.943                   110.000     300.4886   538972.996  4795676.891 
   20 CIRC.    53.476     1721.156   539031.895  4795663.338      200.000                  307.9777   539056.893  4795861.770 
      CLOT.    66.125     1774.632   538980.357  4795676.994                   115.000     324.9997   538922.490  4795708.826 
   21 RECTA   109.438     1840.757   538922.490  4795708.826                               335.5238   -0.8483125    0.5294959 
                          1950.195   538829.652  4795766.773                               335.5238 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       3        0.000000          3 Alternativa 3 final 
 REV  1216 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 EFR   1 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TSAM  ES_31_IC_rev2016.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016.den 
 VOL   carretera.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539150.289748 4797091.357883      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539098.675396 4797063.967752 
 ALI GIRATORIA         8  539088.566877 4796939.743086   -100.000000    70.000000     0.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -90.000000    80.000000     0.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539105.792248 4796913.847586      0.000000    65.000000    65.000000    65.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539132.399948 4796855.722627 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000    60.000000    50.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539155.389854 4796824.367233      0.000000    60.000000    50.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539210.326236 4796791.779355 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     60.000000    55.000000     0.000000    55.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539238.167137 4796767.551338      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539233.751028 4796459.942334 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -120.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539252.493043 4796452.977484    300.000000    70.000000   170.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
                          539276.280522 4796281.373903 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -100.000000    60.000000    60.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539275.646418 4796245.275306      0.000000    70.000000    60.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539328.814296 4796129.226675 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539311.875560 4796032.714846   -100.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539330.510031 4795931.620695 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539330.717542 4795855.246043      0.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539264.967994 4795754.323583 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539201.542552 4795715.666612      0.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539142.465440 4795687.462801 
 ALI ENLACE            0       0.000000       0.000000    150.000000    90.000000    90.000000    90.000000   125.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    200.000000   110.000000   110.000000   110.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538949.794470 4795691.782933      0.000000   115.000000   115.000000   115.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538829.651683 4795766.773120 
#--- 
 FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
Rasante y alzado 
   
Istram V.12.19.07.03 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   4: Alternativa 1 final 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    29.478        0.000   539150.363  4797091.404                               269.1874   -0.8851391   -0.4653265 
    2 CIRC.     0.224       29.478   539124.272  4797077.687     -100.000                  269.1874   539170.804  4796989.173 
      CLOT.     7.111       29.702   539124.073  4797077.583                    80.000     269.0448   539185.426  4797094.749 
    3 CIRC.   103.799       36.813   539117.915  4797074.031      -90.000                  264.2662   539165.821  4796997.841 
      CLOT.    46.944      140.612   539076.750  4796984.940                    65.000     190.8434   539091.373  4796940.481 
    4 RECTA    74.859      187.556   539091.373  4796940.481                               174.2402    0.3936827   -0.9192464 
      CLOT.    49.000      262.416   539120.844  4796871.666                    70.000     174.2402   539120.844  4796871.666 
    5 CIRC.    56.810      311.416   539136.356  4796825.324      100.000                  189.8374   539037.627  4796809.429 
      CLOT.    49.000      368.225   539129.401  4796769.709                    70.000     226.0036   539102.953  4796728.614 
    6 RECTA    27.638      417.225   539102.953  4796728.614                               241.6008   -0.6079405   -0.7939826 
      CLOT.    49.000      444.864   539086.151  4796706.670                    70.000     241.6008   539086.151  4796706.670 
    7 CIRC.    46.750      493.864   539053.377  4796670.420      100.000                  257.1980   538991.095  4796748.657 
      CLOT.    49.000      540.613   539011.436  4796650.747                    70.000     286.9597   538962.609  4796648.722 
    8 RECTA   346.321      589.613   538962.609  4796648.722                               302.5569   -0.9991935    0.0401531 
      CLOT.    73.500      935.934   538616.567  4796662.628                   105.000     302.5569   538616.567  4796662.628 
    9 CIRC.   219.503     1009.434   538543.326  4796659.589     -150.000                  286.9597   538573.837  4796512.725 
                          1228.937   538424.548  4796498.139                               193.7997 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       4        0.000000          3 Alternativa 1 final 
 REV  1216 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 EFR   1 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TSAM  ES_31_IC_rev2016.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016.den 
 VOL   carretera.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539150.363391 4797091.404108      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539098.598702 4797064.190894 
 ALI GIRATORIA         8  539074.601114 4796961.879547   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -90.000000    80.000000     0.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539090.846550 4796941.709697      0.000000    65.000000     0.000000    65.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539124.155867 4796863.932680 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539134.122275 4796769.321015      0.000000    70.000000     0.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539062.061746 4796675.208499 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000    70.000000     0.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538952.269650 4796649.137227      0.000000    70.000000     0.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538626.163772 4796662.241945 
 ALI GIRATORIA         8  538424.547659 4796498.139122   -150.000000   105.000000     0.000000   105.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
#--- 
 FIN 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     4.183        0.000   539150.314  4797091.609                               268.7884   -0.8822055   -0.4708645 
      CLOT.    49.000        4.183   539146.623  4797089.639                    70.000     268.7884   539146.623  4797089.639 
    2 CIRC.    17.271       53.183   539105.530  4797063.190     -100.000                  253.1912   539172.609  4796989.025 
      CLOT.     7.111       70.455   539093.782  4797050.558                    80.000     242.1959   539142.732  4797091.335 
    3 CIRC.    71.555       77.566   539089.617  4797044.797      -90.000                  237.4173   539164.514  4796994.893 
      CLOT.    46.944      149.120   539076.441  4796976.369                    65.000     186.8027   539093.854  4796932.926 
    4 RECTA    62.090      196.065   539093.854  4796932.926                               170.1995    0.4511960   -0.8924249 
      CLOT.    45.000      258.155   539121.869  4796877.515                    60.000     170.1995   539121.869  4796877.515 
    5 CIRC.     1.543      303.155   539145.757  4796839.565      -80.000                  152.2946   539204.327  4796894.059 
      CLOT.    45.000      304.697   539146.818  4796838.446                    60.000     151.0671   539183.454  4796812.589 
    6 RECTA     2.439      349.697   539183.454  4796812.589                               133.1621    0.8673668   -0.4976694 
      CLOT.    50.417      352.136   539185.570  4796811.375                    55.000     133.1621   539185.570  4796811.375 
    7 CIRC.    17.507      402.553   539225.064  4796780.676       60.000                  159.9090   539176.574  4796745.340 
      CLOT.    41.667      420.060   539233.179  4796765.234                    50.000     178.4840   539237.580  4796724.025 
    8 RECTA   176.436      461.726   539237.580  4796724.025                               200.5889   -0.0092498   -0.9999572 
      CLOT.    52.632      638.162   539235.948  4796547.597                   100.000     200.5889   539235.948  4796547.597 
    9 CIRC.    57.254      690.793   539237.888  4796495.046     -190.000                  191.7714   539426.303  4796519.536 
   10 CIRC.    70.471      748.048   539253.647  4796440.228      150.000                  172.5876   539117.339  4796377.617 
      CLOT.    54.000      818.518   539267.224  4796371.736                    90.000     202.4964   539258.674  4796318.496 
      CLOT.    50.625      872.518   539258.674  4796318.496                    90.000     213.9555   539258.674  4796318.496 
   11 CIRC.    30.020      923.143   539250.293  4796268.627     -160.000                  203.8840   539409.996  4796258.871 
      CLOT.    50.625      953.164   539251.277  4796238.666                    90.000     191.9393   539262.908  4796189.454 
      CLOT.    51.200     1003.789   539262.908  4796189.454                    80.000     181.8678   539262.908  4796189.454 
   12 CIRC.    14.726     1054.989   539273.890  4796139.543      125.000                  194.9058   539149.290  4796129.551 
      CLOT.    64.800     1069.715   539274.201  4796124.829                    90.000     202.4058   539260.693  4796061.650 
      CLOT.    64.800     1134.515   539260.693  4796061.650                    90.000     218.9069   539260.693  4796061.650 
   13 CIRC.    42.740     1199.315   539247.184  4795998.471     -125.000                  202.4058   539372.095  4795993.748 
      CLOT.    51.200     1242.055   539252.832  4795956.315                    80.000     180.6384   539274.631  4795910.093 
      CLOT.    49.000     1293.255   539274.631  4795910.093                    70.000     167.6004   539274.631  4795910.093 
   14 CIRC.   111.937     1342.255   539294.884  4795865.618      100.000                  183.1976   539198.346  4795839.530 
      CLOT.    49.000     1454.193   539263.935  4795764.044                    70.000     254.4592   539222.323  4795738.418 
      CLOT.    20.250     1503.193   539222.323  4795738.418                    90.000     270.0564   539222.323  4795738.418 
   15 CIRC.    14.428     1523.443   539204.351  4795729.089     -400.000                  268.4449   539394.598  4795377.228 
      CLOT.    22.563     1537.871   539191.786  4795722.000                    95.000     266.1486   539172.558  4795710.197 
      CLOT.    43.784     1560.433   539172.558  4795710.197                    90.000     264.3532   539172.558  4795710.197 
   16 CIRC.   243.834     1604.217   539134.596  4795688.436      185.000                  271.8866   539055.528  4795855.688 
      CLOT.    48.784     1848.051   538913.365  4795737.305                    95.000     355.7943   538885.581  4795777.358 
      CLOT.    58.778     1896.834   538885.581  4795777.358                   115.000     364.1880   538885.581  4795777.358 
   17 CIRC.    71.273     1955.612   538852.124  4795825.630     -225.000                  355.8727   538679.046  4795681.863 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
      CLOT.    69.444     2026.885   538798.730  4795872.391                   125.000     335.7065   538736.508  4795903.063 
      CLOT.    70.000     2096.330   538736.508  4795903.063                    70.000     325.8821   538736.508  4795903.063 
   18 CIRC.    16.972     2166.330   538678.334  4795940.586       70.000                  357.7131   538733.451  4795983.738 
   19 CIRC.     7.401     2183.302   538669.586  4795955.081      -45.000                  373.1485   538628.530  4795936.659 
      CLOT.    33.956     2190.703   538666.016  4795961.555                    40.000     362.6781   538639.493  4795984.864 
   20 CIRC.   281.235     2224.658   538640.823  4795983.974    -1000.000                  337.5787   538084.226  4795153.191 
   21 CIRC.    18.040     2505.893   538388.379  4796105.814      -30.000                  319.6747   538379.254  4796077.236 
   22 CIRC.    42.719     2523.933   538370.610  4796105.963      110.000                  281.3931   538338.916  4796211.298 
   23 CIRC.     5.663     2566.652   538328.363  4796101.806       40.000                  306.1164   538332.200  4796141.621 
   24 RECTA    61.436     2572.315   538322.783  4796102.746                               315.1298   -0.9718920    0.2354273 
   25 CIRC.    14.283     2633.752   538263.074  4796117.209      -40.000                  315.1298   538253.657  4796078.334 
   26 RECTA     6.032     2648.035   538248.891  4796118.049                               292.3969   -0.9928768   -0.1191452 
                          2654.067   538242.902  4796117.330                               292.3969 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       5        0.000000          3 Alternativa 2 final 
 REV  1216 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 EFR   1 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TSAM  ES_31_IC_rev2016.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016.den 
 VOL   carretera.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539150.313604 4797091.608778      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539098.679261 4797064.049688 
 ALI GIRATORIA         8  539076.470881 4796961.502230   -100.000000    70.000000     0.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -90.000000    80.000000     0.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539092.847820 4796934.916896      0.000000    65.000000     0.000000    65.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539127.286029 4796866.801239 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000    60.000000     0.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539149.225228 4796832.228768      0.000000    60.000000     0.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539214.372257 4796794.849326 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     60.000000    55.000000     0.000000    55.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539237.759946 4796743.529855      0.000000    50.000000     0.000000    50.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539235.825725 4796534.429222 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -190.000000   100.000000     0.000000   100.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539240.347082 4796463.459335    150.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
                          539259.071217 4796328.505119 
 ALI GIRATORIA         8  539253.630690 4796224.960068   -160.000000    90.000000    90.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539274.267292 4796127.160517    125.000000    90.000000    80.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539267.881299 4795924.723263   -125.000000    90.000000    90.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539240.659227 4795748.923260    100.000000    80.000000    70.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539139.764606 4795685.546530   -400.000000    70.000000    90.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  538932.123895 4795717.860998    185.000000    95.000000    90.000000    95.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  538702.543483 4795905.633078   -225.000000    95.000000   115.000000    95.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  538668.299885 4795958.139929     70.000000   125.000000    70.000000   125.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -45.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538643.371111 4795982.260861  -1000.000000    40.000000    40.000000    40.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538393.863248 4796104.045876 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538361.997446 4796103.747375    110.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538329.429243 4796101.708210 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538312.031933 4796105.349946      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538260.387204 4796117.860160 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538252.179213 4796118.443301      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538242.902011 4796117.330037 
#--- 
 FIN 
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                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
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 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     1.220        0.000   539150.290  4797091.358                               268.9406   -0.8833283   -0.4687549 
      CLOT.    49.000        1.220   539149.212  4797090.786                    70.000     268.9406   539149.212  4797090.786 
    2 CIRC.     3.063       50.220   539108.055  4797064.435     -100.000                  253.3434   539174.957  4796990.110 
      CLOT.     7.111       53.284   539105.810  4797062.351                    80.000     251.3932   539160.121  4797095.655 
    3 CIRC.    81.064       60.395   539100.859  4797057.249      -90.000                  246.6146   539167.791  4796997.082 
      CLOT.    46.944      141.459   539079.066  4796981.989                    65.000     189.2735   539094.780  4796937.903 
    4 RECTA    69.348      188.403   539094.780  4796937.903                               172.6703    0.4162293   -0.9092597 
      CLOT.    45.000      257.751   539123.645  4796874.848                    60.000     172.6703   539123.645  4796874.848 
    5 CIRC.     3.488      302.751   539146.042  4796836.000      -80.000                  154.7653   539206.682  4796888.180 
      CLOT.    45.000      306.239   539148.374  4796833.407                    60.000     151.9895   539184.632  4796807.021 
    6 RECTA     3.576      351.239   539184.632  4796807.021                               134.0846    0.8600650   -0.5101845 
      CLOT.    50.417      354.816   539187.707  4796805.197                    55.000     134.0846   539187.707  4796805.197 
    7 CIRC.    37.777      405.232   539226.753  4796773.929       60.000                  160.8315   539177.755  4796739.299 
    8 RECTA   184.450      443.009   539237.749  4796738.437                               200.9139   -0.0143548   -0.9998970 
      CLOT.    40.833      627.460   539235.101  4796554.006                    70.000     200.9139   539235.101  4796554.006 
    9 CIRC.     1.323      668.293   539236.828  4796513.262     -120.000                  190.0825   539355.375  4796531.880 
      CLOT.    40.833      669.616   539237.040  4796511.956                    70.000     189.3806   539248.320  4796472.766 
      CLOT.    96.333      710.449   539248.320  4796472.766                   170.000     178.5492   539248.320  4796472.766 
   10 CIRC.    74.255      806.783   539275.230  4796380.382      300.000                  188.7705   538979.885  4796327.738 
      CLOT.    12.000      881.038   539279.126  4796306.419                    60.000     204.5279   539278.114  4796294.462 
      CLOT.    36.000      893.038   539278.114  4796294.462                    60.000     205.8011   539278.114  4796294.462 
   11 CIRC.     9.574      929.038   539276.995  4796258.531     -100.000                  194.3420   539376.600  4796267.407 
      CLOT.    49.000      938.611   539278.300  4796249.051                    70.000     188.2472   539294.964  4796203.111 
   12 RECTA    35.883      987.611   539294.964  4796203.111                               172.6500    0.4165182   -0.9091274 
      CLOT.    49.000     1023.494   539309.910  4796170.489                    70.000     172.6500   539309.910  4796170.489 
   13 CIRC.    25.121     1072.494   539326.575  4796124.549      100.000                  188.2472   539228.274  4796106.192 
      CLOT.    49.000     1097.614   539328.052  4796099.538                    70.000     204.2395   539316.913  4796051.955 
      CLOT.    49.000     1146.614   539316.913  4796051.955                    70.000     219.8367   539316.913  4796051.955 
   14 CIRC.    15.120     1195.614   539305.773  4796004.372     -100.000                  204.2395   539405.551  4795997.717 
      CLOT.    49.000     1210.734   539305.909  4795989.267                    70.000     194.6139   539317.904  4795941.893 
      CLOT.    49.000     1259.734   539317.904  4795941.893                    70.000     179.0168   539317.904  4795941.893 
   15 CIRC.    41.702     1308.734   539329.899  4795894.518      100.000                  194.6139   539230.256  4795886.068 
      CLOT.    49.000     1350.437   539324.782  4795853.435                    70.000     221.1625   539301.533  4795810.450 
   16 RECTA    28.661     1399.437   539301.533  4795810.450                               236.7596   -0.5458632   -0.8378743 
      CLOT.    49.000     1428.098   539285.888  4795786.435                    70.000     236.7596   539285.888  4795786.435 
   17 CIRC.     5.797     1477.098   539255.963  4795747.800      100.000                  252.3568   539187.917  4795821.080 
      CLOT.    49.000     1482.894   539251.603  4795743.981                    70.000     256.0471   539209.365  4795719.401 
   18 RECTA    74.132     1531.894   539209.365  4795719.401                               271.6443   -0.9024340   -0.4308281 
      CLOT.    54.000     1606.027   539142.465  4795687.463                    90.000     271.6443   539142.465  4795687.463 
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 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
   19 CIRC.    40.963     1660.027   539092.499  4795667.190      150.000                  283.1035   539053.153  4795811.938 
      CLOT.    20.167     1700.989   539052.002  4795661.943                   110.000     300.4886   538972.996  4795676.891 
   20 CIRC.    53.476     1721.156   539031.895  4795663.338      200.000                  307.9777   539056.893  4795861.770 
      CLOT.    66.125     1774.632   538980.357  4795676.994                   115.000     324.9997   538922.490  4795708.826 
   21 RECTA   109.438     1840.757   538922.490  4795708.826                               335.5238   -0.8483125    0.5294959 
                          1950.195   538829.652  4795766.773                               335.5238 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       3        0.000000          3 Alternativa 3 final 
 REV  1216 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 EFR   1 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TSAM  ES_31_IC_rev2016.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016.den 
 VOL   carretera.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539150.289748 4797091.357883      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539098.675396 4797063.967752 
 ALI GIRATORIA         8  539088.566877 4796939.743086   -100.000000    70.000000     0.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -90.000000    80.000000     0.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539105.792248 4796913.847586      0.000000    65.000000    65.000000    65.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539132.399948 4796855.722627 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000    60.000000    50.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539155.389854 4796824.367233      0.000000    60.000000    50.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539210.326236 4796791.779355 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     60.000000    55.000000     0.000000    55.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539238.167137 4796767.551338      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539233.751028 4796459.942334 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -120.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539252.493043 4796452.977484    300.000000    70.000000   170.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
                          539276.280522 4796281.373903 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -100.000000    60.000000    60.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539275.646418 4796245.275306      0.000000    70.000000    60.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539328.814296 4796129.226675 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539311.875560 4796032.714846   -100.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539330.510031 4795931.620695 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539330.717542 4795855.246043      0.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539264.967994 4795754.323583 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539201.542552 4795715.666612      0.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539142.465440 4795687.462801 
 ALI ENLACE            0       0.000000       0.000000    150.000000    90.000000    90.000000    90.000000   125.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    200.000000   110.000000   110.000000   110.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538949.794470 4795691.782933      0.000000   115.000000   115.000000   115.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538829.651683 4795766.773120 
#--- 
 FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.470         0.00          0.0        D TIERRA       15.130         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        6.353         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.634       111.04        111.0        D TIERRA        7.597       227.26        227.3 
                  SUELO SEL 1        6.569       129.21        129.2       TERRAPLEN        0.569         5.69          5.7 
       30.000           FIRME        5.724        56.79        167.8        D TIERRA        6.353        69.75        297.0 
                  SUELO SEL 1        6.598        65.83        195.0       TERRAPLEN        2.725        16.47         22.2 
       35.000           FIRME        5.717        28.60        196.4        D TIERRA        6.082        31.09        328.1 
                  SUELO SEL 1        6.572        32.92        228.0       TERRAPLEN        4.046        16.93         39.1 
       40.000           FIRME        5.034        26.88        223.3        D TIERRA        2.207        20.72        348.8 
                  SUELO SEL 1        5.076        29.12        257.1       TERRAPLEN        5.642        24.22         63.3 
       45.000           FIRME        5.189        25.56        248.9        D TIERRA        2.189        10.99        359.8 
                  SUELO SEL 1        5.231        25.77        282.9       TERRAPLEN        7.421        32.66         96.0 
       50.000           FIRME        5.263        26.13        275.0        D TIERRA        2.175        10.91        370.7 
                  SUELO SEL 1        5.305        26.34        309.2       TERRAPLEN        8.347        39.42        135.4 
       55.000           FIRME        5.313        26.44        301.4        D TIERRA        2.160        10.84        381.6 
                  SUELO SEL 1        5.354        26.65        335.8       TERRAPLEN        8.984        43.33        178.7 
       60.000           FIRME        5.277        26.48        327.9        D TIERRA        2.157        10.79        392.3 
                  SUELO SEL 1        5.319        26.68        362.5       TERRAPLEN        9.550        46.34        225.0 
       65.000           FIRME        5.204        26.20        354.1        D TIERRA        2.167        10.81        403.2 
                  SUELO SEL 1        5.246        26.41        388.9       TERRAPLEN        8.625        45.44        270.5 
       70.000           FIRME        5.133        25.84        380.0        D TIERRA        2.181        10.87        414.0 
                  SUELO SEL 1        5.175        26.05        415.0       TERRAPLEN        7.993        41.54        312.0 
       75.000           FIRME        5.206        25.85        405.8        D TIERRA        2.139        10.80        424.8 
                  SUELO SEL 1        5.248        26.06        441.0       TERRAPLEN        7.859        39.63        351.7 
       80.000           FIRME        5.371        26.44        432.2        D TIERRA        2.037        10.44        435.3 
                  SUELO SEL 1        5.421        26.67        467.7       TERRAPLEN        8.243        40.25        391.9 
       85.000           FIRME        5.436        27.02        459.3        D TIERRA        1.694         9.33        444.6 
                  SUELO SEL 1        5.536        27.39        495.1       TERRAPLEN        9.140        43.46        435.4 
       90.000           FIRME        5.486        27.30        486.6        D TIERRA        1.395         7.72        452.3 
                  SUELO SEL 1        5.646        27.96        523.1       TERRAPLEN        8.828        44.92        480.3 
       95.000           FIRME        5.509        27.49        514.1        D TIERRA        1.253         6.62        458.9 
                  SUELO SEL 1        5.710        28.39        551.5       TERRAPLEN        8.993        44.55        524.8 
      100.000           FIRME        5.519        27.57        541.6        D TIERRA        1.200         6.13        465.1 
                  SUELO SEL 1        5.738        28.62        580.1       TERRAPLEN        8.834        44.57        569.4 
      105.000           FIRME        5.518        27.59        569.2        D TIERRA        1.227         6.07        471.1 
                  SUELO SEL 1        5.736        28.69        608.8       TERRAPLEN        8.423        43.14        612.6 
      110.000           FIRME        5.507        27.56        596.8        D TIERRA        1.356         6.46        477.6 
                  SUELO SEL 1        5.702        28.60        637.4       TERRAPLEN        7.726        40.37        652.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      115.000           FIRME        5.469        27.44        624.2        D TIERRA        1.620         7.44        485.0 
                  SUELO SEL 1        5.605        28.27        665.6       TERRAPLEN        7.273        37.50        690.4 
      120.000           FIRME        5.438        27.27        651.5        D TIERRA        1.658         8.20        493.2 
                  SUELO SEL 1        5.541        27.87        693.5       TERRAPLEN        7.579        37.13        727.6 
      125.000           FIRME        5.464        27.26        678.7        D TIERRA        1.413         7.68        500.9 
                  SUELO SEL 1        5.596        27.84        721.3       TERRAPLEN        8.749        40.82        768.4 
      130.000           FIRME        5.431        27.24        706.0        D TIERRA        1.638         7.63        508.5 
                  SUELO SEL 1        5.527        27.81        749.1       TERRAPLEN        9.454        45.51        813.9 
      135.000           FIRME        5.480        27.28        733.3        D TIERRA        1.173         7.03        515.6 
                  SUELO SEL 1        5.631        27.90        777.0       TERRAPLEN       11.384        52.10        866.0 
      140.000           FIRME        5.396        27.19        760.4        D TIERRA        1.571         6.86        522.4 
                  SUELO SEL 1        5.464        27.74        804.8       TERRAPLEN       12.190        58.94        924.9 
      145.000           FIRME        5.382        26.94        787.4        D TIERRA        1.500         7.68        530.1 
                  SUELO SEL 1        5.454        27.29        832.1       TERRAPLEN       11.002        57.98        982.9 
      150.000           FIRME        5.258        26.60        814.0        D TIERRA        1.641         7.85        538.0 
                  SUELO SEL 1        5.297        26.88        858.9       TERRAPLEN        9.239        50.60       1033.5 
      155.000           FIRME        5.075        25.83        839.8        D TIERRA        1.887         8.82        546.8 
                  SUELO SEL 1        5.113        26.02        885.0       TERRAPLEN        4.838        35.19       1068.7 
      160.000           FIRME        5.616        26.73        866.6        D TIERRA        6.052        19.85        566.6 
                  SUELO SEL 1        6.504        29.04        914.0       TERRAPLEN        4.005        22.11       1090.8 
      165.000           FIRME        5.577        27.98        894.5        D TIERRA        6.151        30.51        597.1 
                  SUELO SEL 1        6.480        32.46        946.5       TERRAPLEN        2.976        17.45       1108.3 
      170.000           FIRME        5.538        27.79        922.3        D TIERRA        6.609        31.90        629.0 
                  SUELO SEL 1        6.457        32.34        978.8       TERRAPLEN        1.792        11.92       1120.2 
      175.000           FIRME        5.501        27.60        949.9        D TIERRA        7.497        35.26        664.3 
                  SUELO SEL 1        6.434        32.23       1011.0       TERRAPLEN        0.764         6.39       1126.6 
      180.000           FIRME        5.477        27.44        977.4        D TIERRA        8.881        40.95        705.2 
                  SUELO SEL 1        6.410        32.11       1043.2       TERRAPLEN        0.132         2.24       1128.8 
      185.000           FIRME        5.453        27.32       1004.7        D TIERRA        9.977        47.14        752.4 
                  SUELO SEL 1        6.388        31.99       1075.1       TERRAPLEN        0.007         0.35       1129.2 
      200.000           FIRME        5.468        81.91       1086.6        D TIERRA        9.873       148.87        901.3 
                  SUELO SEL 1        6.404        95.94       1171.1       TERRAPLEN        0.000         0.05       1129.2 
      220.000           FIRME        5.155       106.23       1192.8        D TIERRA        4.196       140.69       1042.0 
                  SUELO SEL 1        5.234       116.38       1287.5       TERRAPLEN        0.141         1.41       1130.6 
      240.000           FIRME        4.675        98.30       1291.1        D TIERRA        6.046       102.42       1144.4 
                  SUELO SEL 1        4.389        96.22       1383.7       TERRAPLEN        0.000         1.41       1132.0 
      260.000           FIRME        5.392       100.67       1391.8        D TIERRA       12.287       183.32       1327.7 
                  SUELO SEL 1        5.790       101.78       1485.5 
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      270.000           FIRME        5.374        53.83       1445.6        D TIERRA       11.925       121.06       1448.8 
                  SUELO SEL 1        5.733        57.61       1543.1 
      280.000           FIRME        5.653        55.13       1500.8        D TIERRA       14.041       129.83       1578.6 
                  SUELO SEL 1        6.715        62.24       1605.3 
      290.000           FIRME        5.712        56.82       1557.6        D TIERRA       15.727       148.84       1727.4 
                  SUELO SEL 1        6.780        67.47       1672.8 
      300.000           FIRME        5.765        57.39       1615.0        D TIERRA       15.132       154.29       1881.7 
                  SUELO SEL 1        6.819        67.99       1740.8 
      310.000           FIRME        5.803        57.84       1672.8        D TIERRA       15.234       151.83       2033.5 
                  SUELO SEL 1        6.962        68.91       1809.7 
      320.000           FIRME        5.809        58.06       1730.9        D TIERRA       17.408       163.21       2196.8 
                  SUELO SEL 1        6.969        69.66       1879.4 
      330.000           FIRME        5.809        58.09       1789.0        D TIERRA       18.692       180.50       2377.3 
                  SUELO SEL 1        6.970        69.69       1949.0 
      340.000           FIRME        5.809        58.09       1847.0        D TIERRA       21.052       198.72       2576.0 
                  SUELO SEL 1        6.969        69.69       2018.7 
      350.000           FIRME        5.809        58.09       1905.1        D TIERRA       27.100       240.76       2816.7 
                  SUELO SEL 1        6.969        69.69       2088.4 
      360.000           FIRME        5.809        58.09       1963.2        D TIERRA       39.624       333.62       3150.4 
                  SUELO SEL 1        6.970        69.70       2158.1 
      370.000           FIRME        5.811        58.10       2021.3        D TIERRA       39.878       397.51       3547.9 
                  SUELO SEL 1        6.970        69.70       2227.8 
      380.000           FIRME        5.827        58.19       2079.5        D TIERRA       36.564       382.21       3930.1 
                  SUELO SEL 1        6.975        69.73       2297.6 
      390.000           FIRME        5.839        58.33       2137.8        D TIERRA       29.655       331.09       4261.2 
                  SUELO SEL 1        6.979        69.77       2367.3 
      400.000           FIRME        5.559        56.99       2194.8        D TIERRA       17.047       233.51       4494.7 
                  SUELO SEL 1        5.919        64.49       2431.8 
      410.000           FIRME        5.063        53.11       2247.9        D TIERRA        5.984       115.16       4609.8 
                  SUELO SEL 1        4.813        53.66       2485.5 
      420.000           FIRME        5.673        53.68       2301.6        D TIERRA       11.724        88.54       4698.4 
                  SUELO SEL 1        6.260        55.36       2540.8 
      440.000           FIRME        5.839       115.12       2416.7        D TIERRA       22.181       339.06       5037.4 
                  SUELO SEL 1        6.859       131.19       2672.0 
      450.000           FIRME        5.596        57.17       2473.9        D TIERRA       16.362       192.72       5230.1 
                  SUELO SEL 1        5.972        64.16       2736.2 
      460.000           FIRME        5.621        56.09       2530.0        D TIERRA       15.266       158.14       5388.3 
                  SUELO SEL 1        6.071        60.22       2796.4 
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      470.000           FIRME        5.537        55.79       2585.8        D TIERRA       15.904       155.85       5544.1 
                  SUELO SEL 1        5.891        59.81       2856.2 
      480.000           FIRME        5.482        55.10       2640.9        D TIERRA       13.759       148.31       5692.5 
                  SUELO SEL 1        5.821        58.56       2914.8 
      490.000           FIRME        5.011        52.47       2693.4        D TIERRA        8.305       110.32       5802.8 
                  SUELO SEL 1        4.351        50.86       2965.6 
      500.000           FIRME        5.456        52.34       2745.7        D TIERRA        7.328        78.16       5880.9 
                  SUELO SEL 1        5.159        47.55       3013.2 
      510.000           FIRME        5.527        54.92       2800.6        D TIERRA        5.758        65.43       5946.4 
                  SUELO SEL 1        5.679        54.19       3067.4 
      520.000           FIRME        5.538        55.32       2855.9        D TIERRA        3.586        46.72       5993.1 
                  SUELO SEL 1        6.076        58.77       3126.1 
      530.000           FIRME        5.538        55.38       2911.3        D TIERRA        2.987        32.87       6026.0 
                  SUELO SEL 1        6.166        61.21       3187.4 
      540.000           FIRME        5.538        55.38       2966.7        D TIERRA        2.220        26.03       6052.0 
                  SUELO SEL 1        6.234        62.00       3249.4 
      550.000           FIRME        5.493        55.15       3021.8        D TIERRA        0.509        13.64       6065.6 
                  SUELO SEL 1        6.288        62.61       3312.0 
      570.000           FIRME        5.373       108.66       3130.5        D TIERRA        0.724        12.33       6078.0 
                  SUELO SEL 1        6.125       124.13       3436.1       TERRAPLEN        0.320         3.20       1135.2 
      580.000           FIRME        5.252        53.12       3183.6        D TIERRA        5.964        33.44       6111.4 
                  SUELO SEL 1        5.294        57.09       3493.2       TERRAPLEN        0.000         1.60       1136.8 
      600.000           FIRME        5.460       107.11       3290.7        D TIERRA        9.681       156.46       6267.9 
                  SUELO SEL 1        6.372       116.66       3609.9 
      620.000           FIRME        5.165       106.24       3397.0        D TIERRA       18.765       284.47       6552.3 
                  SUELO SEL 1        5.355       117.27       3727.1 
      640.000           FIRME        5.628       107.93       3504.9        D TIERRA       27.916       466.81       7019.1 
                  SUELO SEL 1        6.702       120.57       3847.7 
      660.000           FIRME        5.628       112.56       3617.5        D TIERRA       21.663       495.79       7514.9 
                  SUELO SEL 1        6.702       134.04       3981.7 
      680.000           FIRME        5.313       109.41       3726.9        D TIERRA       14.358       360.20       7875.1 
                  SUELO SEL 1        5.527       122.29       4104.0 
      700.000           FIRME        5.470       107.83       3834.7        D TIERRA        9.740       240.98       8116.1 
                  SUELO SEL 1        6.297       118.25       4222.3 
      720.000           FIRME        5.470       109.40       3944.1        D TIERRA        9.118       188.58       8304.7 
                  SUELO SEL 1        6.408       127.05       4349.3       TERRAPLEN        0.015         0.15       1137.0 
      740.000           FIRME        5.470       109.40       4053.5        D TIERRA        9.750       188.67       8493.4 
                  SUELO SEL 1        6.408       128.15       4477.5       TERRAPLEN        0.007         0.22       1137.2 
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      760.000           FIRME        4.963       104.33       4157.8        D TIERRA        2.351       121.01       8614.4 
                  SUELO SEL 1        5.014       114.21       4591.7       TERRAPLEN        2.104        21.11       1158.3 
      780.000           FIRME        5.470       104.33       4262.2        D TIERRA        7.495        98.45       8712.8 
                  SUELO SEL 1        6.408       114.21       4705.9       TERRAPLEN        1.529        36.33       1194.6 
      800.000           FIRME        5.470       109.40       4371.6        D TIERRA        7.169       146.64       8859.5 
                  SUELO SEL 1        6.408       128.15       4834.1       TERRAPLEN        2.107        36.36       1231.0 
      820.000           FIRME        4.707       101.77       4473.3        D TIERRA        1.335        85.04       8944.5 
                  SUELO SEL 1        4.745       111.52       4945.6       TERRAPLEN        9.003       111.10       1342.1 
      840.000           FIRME        5.470       101.77       4575.1        D TIERRA        9.601       109.36       9053.9 
                  SUELO SEL 1        6.408       111.53       5057.1       TERRAPLEN        8.954       179.57       1521.7 
      860.000           FIRME        5.470       109.40       4684.5        D TIERRA       15.003       246.04       9299.9 
                  SUELO SEL 1        6.408       128.15       5185.3       TERRAPLEN        9.670       186.24       1707.9 
      880.000           FIRME        5.470       109.40       4793.9        D TIERRA       17.149       321.52       9621.4 
                  SUELO SEL 1        6.408       128.15       5313.4       TERRAPLEN        4.090       137.60       1845.5 
      900.000           FIRME        5.470       109.40       4903.3        D TIERRA       14.440       315.89       9937.3 
                  SUELO SEL 1        6.408       128.15       5441.6       TERRAPLEN        5.269        93.59       1939.1 
      920.000           FIRME        5.463       109.33       5012.6        D TIERRA       30.951       453.91      10391.2 
                  SUELO SEL 1        6.400       128.07       5569.6       TERRAPLEN       37.109       423.78       2362.9 
      940.000           FIRME        5.446       109.09       5121.7        D TIERRA       48.130       790.81      11182.0 
                  SUELO SEL 1        6.381       127.80       5697.4       TERRAPLEN       27.416       645.25       3008.1 
      950.000           FIRME        5.598        55.22       5176.9        D TIERRA       44.681       464.05      11646.1 
                  SUELO SEL 1        6.337        63.59       5761.0       TERRAPLEN        0.000       137.08       3145.2 
      960.000           FIRME        5.611        56.04       5233.0        D TIERRA       45.873       452.77      12098.9 
                  SUELO SEL 1        6.677        65.07       5826.1 
      970.000           FIRME        5.637        56.24       5289.2        D TIERRA       42.308       440.91      12539.8 
                  SUELO SEL 1        6.649        66.63       5892.7 
      980.000           FIRME        5.662        56.50       5345.7        D TIERRA       38.779       405.43      12945.2 
                  SUELO SEL 1        6.448        65.49       5958.2 
      990.000           FIRME        5.567        56.14       5401.8        D TIERRA       34.867       368.23      13313.4 
                  SUELO SEL 1        6.013        62.31       6020.5 
     1000.000           FIRME        5.593        55.80       5457.6        D TIERRA       33.243       340.55      13654.0 
                  SUELO SEL 1        6.376        61.95       6082.5 
     1010.000           FIRME        5.612        56.02       5513.7        D TIERRA       31.062       321.53      13975.5 
                  SUELO SEL 1        6.466        64.21       6146.7       TERRAPLEN        0.013         0.06       3145.3 
     1020.000           FIRME        5.612        56.12       5569.8        D TIERRA       27.587       293.25      14268.8 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.66       6211.3       TERRAPLEN        0.260         1.36       3146.7 
     1030.000           FIRME        5.612        56.12       5625.9        D TIERRA       25.464       265.25      14534.0 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       6276.0       TERRAPLEN        1.252         7.56       3154.2 
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     1040.000           FIRME        5.612        56.12       5682.0        D TIERRA       22.005       237.34      14771.4 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       6340.7       TERRAPLEN        2.688        19.70       3173.9 
     1050.000           FIRME        5.612        56.12       5738.1        D TIERRA       19.922       209.64      14981.0 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       6405.3       TERRAPLEN        3.882        32.85       3206.8 
     1060.000           FIRME        5.612        56.12       5794.2        D TIERRA       16.799       183.61      15164.6 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       6470.0       TERRAPLEN        5.245        45.63       3252.4 
     1070.000           FIRME        5.612        56.12       5850.4        D TIERRA       15.201       160.00      15324.6 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       6534.7       TERRAPLEN        5.936        55.90       3308.3 
     1080.000           FIRME        5.612        56.12       5906.5        D TIERRA       15.628       154.15      15478.7 
                  SUELO SEL 1        6.466        64.66       6599.3       TERRAPLEN        5.029        54.82       3363.1 
     1090.000           FIRME        5.612        56.12       5962.6        D TIERRA       16.730       161.79      15640.5 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       6664.0       TERRAPLEN        3.278        41.53       3404.7 
     1100.000           FIRME        5.612        56.12       6018.7        D TIERRA       18.796       177.63      15818.2 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       6728.7       TERRAPLEN        1.875        25.77       3430.4 
     1110.000           FIRME        5.612        56.12       6074.8        D TIERRA       19.905       193.51      16011.7 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       6793.3       TERRAPLEN        1.007        14.41       3444.8 
     1120.000           FIRME        5.612        56.12       6130.9        D TIERRA       18.515       192.10      16203.8 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       6858.0       TERRAPLEN        0.886         9.46       3454.3 
     1130.000           FIRME        5.612        56.12       6187.1        D TIERRA       15.897       172.06      16375.8 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       6922.7       TERRAPLEN        1.757        13.21       3467.5 
     1140.000           FIRME        5.612        56.12       6243.2        D TIERRA       15.752       158.25      16534.1 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       6987.4       TERRAPLEN        1.755        17.56       3485.1 
     1150.000           FIRME        5.612        56.12       6299.3        D TIERRA       15.142       154.47      16688.6 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       7052.0       TERRAPLEN        2.691        22.23       3507.3 
     1160.000           FIRME        5.612        56.12       6355.4        D TIERRA       16.131       156.37      16844.9 
                  SUELO SEL 1        6.466        64.66       7116.7       TERRAPLEN        3.612        31.52       3538.8 
     1170.000           FIRME        5.612        56.12       6411.5        D TIERRA       16.664       163.98      17008.9 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.66       7181.3       TERRAPLEN        3.978        37.95       3576.8 
     1180.000           FIRME        5.612        56.12       6467.6        D TIERRA       13.906       152.85      17161.8 
                  SUELO SEL 1        6.466        64.67       7246.0       TERRAPLEN        6.103        50.40       3627.2 
     1190.000           FIRME        5.612        56.12       6523.8        D TIERRA       11.115       125.11      17286.9 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       7310.7       TERRAPLEN        7.446        67.74       3694.9 
     1200.000           FIRME        5.612        56.12       6579.9        D TIERRA        8.589        98.52      17385.4 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       7375.3       TERRAPLEN        8.848        81.47       3776.4 
     1210.000           FIRME        5.612        56.12       6636.0        D TIERRA        6.663        76.26      17461.6 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       7440.0       TERRAPLEN        8.101        84.75       3861.1 
     1220.000           FIRME        5.612        56.12       6692.1        D TIERRA        9.890        82.77      17544.4 
                  SUELO SEL 1        6.467        64.67       7504.7       TERRAPLEN        3.965        60.33       3921.5 
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     1228.937           FIRME        5.612        50.15       6742.3        D TIERRA       16.454       117.72      17662.1 
                  SUELO SEL 1        6.466        57.79       7562.5       TERRAPLEN        0.962        22.02       3943.5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   6742.3 
                       D TIERRA                               17662.1 
                       SUELO SEL 1                             7562.5 
                       TERRAPLEN                               3943.5 
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        0.000           FIRME        5.449         0.00          0.0        D TIERRA       14.892         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        6.371         0.00          0.0 
       10.000           FIRME        5.464        54.57         54.6        D TIERRA       11.088       129.90        129.9 
                  SUELO SEL 1        6.398        63.84         63.8       TERRAPLEN        0.063         0.32          0.3 
       20.000           FIRME        5.509        54.86        109.4        D TIERRA        7.711        93.99        223.9 
                  SUELO SEL 1        6.436        64.17        128.0       TERRAPLEN        0.801         4.32          4.6 
       30.000           FIRME        5.578        55.44        164.9        D TIERRA        6.791        72.51        296.4 
                  SUELO SEL 1        6.475        64.56        192.6       TERRAPLEN        1.817        13.09         17.7 
       40.000           FIRME        4.873        52.26        217.1        D TIERRA        2.488        46.39        342.8 
                  SUELO SEL 1        4.910        56.93        249.5       TERRAPLEN        3.659        27.38         45.1 
       50.000           FIRME        4.936        49.04        266.2        D TIERRA        2.239        23.63        366.4 
                  SUELO SEL 1        4.977        49.43        298.9       TERRAPLEN        6.025        48.42         93.5 
       60.000           FIRME        4.927        49.31        315.5        D TIERRA        2.155        21.97        388.4 
                  SUELO SEL 1        4.968        49.72        348.7       TERRAPLEN        7.315        66.70        160.2 
       70.000           FIRME        4.852        48.89        364.4        D TIERRA        2.166        21.60        410.0 
                  SUELO SEL 1        4.893        49.31        398.0       TERRAPLEN        6.415        68.65        228.9 
       75.000           FIRME        4.988        24.60        389.0        D TIERRA        2.134        10.75        420.7 
                  SUELO SEL 1        5.029        24.81        422.8       TERRAPLEN        6.635        32.63        261.5 
       80.000           FIRME        5.271        25.65        414.6        D TIERRA        2.111        10.61        431.4 
                  SUELO SEL 1        5.313        25.85        448.6       TERRAPLEN        7.416        35.13        296.6 
       85.000           FIRME        5.416        26.72        441.3        D TIERRA        1.798         9.77        441.1 
                  SUELO SEL 1        5.499        27.03        475.6       TERRAPLEN        8.619        40.09        336.7 
       90.000           FIRME        5.476        27.23        468.6        D TIERRA        1.451         8.12        449.3 
                  SUELO SEL 1        5.622        27.80        503.5       TERRAPLEN        8.631        43.13        379.8 
       95.000           FIRME        5.507        27.46        496.0        D TIERRA        1.262         6.78        456.0 
                  SUELO SEL 1        5.703        28.31        531.8       TERRAPLEN        9.048        44.20        424.0 
      100.000           FIRME        5.522        27.57        523.6        D TIERRA        1.165         6.07        462.1 
                  SUELO SEL 1        5.748        28.63        560.4       TERRAPLEN        9.119        45.42        469.5 
      105.000           FIRME        5.526        27.62        551.2        D TIERRA        1.147         5.78        467.9 
                  SUELO SEL 1        5.763        28.78        589.2       TERRAPLEN        8.898        45.04        514.5 
      110.000           FIRME        5.519        27.61        578.8        D TIERRA        1.237         5.96        473.8 
                  SUELO SEL 1        5.741        28.76        617.9       TERRAPLEN        8.412        43.27        557.8 
      115.000           FIRME        5.491        27.53        606.4        D TIERRA        1.391         6.57        480.4 
                  SUELO SEL 1        5.660        28.50        646.4       TERRAPLEN        8.261        41.68        599.5 
      120.000           FIRME        5.486        27.44        633.8        D TIERRA        1.355         6.86        487.3 
                  SUELO SEL 1        5.647        28.27        674.7       TERRAPLEN        8.956        43.04        642.5 
      125.000           FIRME        5.520        27.52        661.3        D TIERRA        1.056         6.03        493.3 
                  SUELO SEL 1        5.744        28.48        703.2       TERRAPLEN       10.495        48.63        691.1 
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      130.000           FIRME        5.493        27.53        688.8        D TIERRA        1.126         5.46        498.8 
                  SUELO SEL 1        5.663        28.52        731.7       TERRAPLEN       11.856        55.88        747.0 
      135.000           FIRME        5.548        27.60        716.4        D TIERRA        0.739         4.66        503.4 
                  SUELO SEL 1        5.852        28.79        760.5       TERRAPLEN       14.391        65.62        812.6 
      140.000           FIRME        5.498        27.61        744.1        D TIERRA        0.923         4.15        507.6 
                  SUELO SEL 1        5.677        28.82        789.3       TERRAPLEN       16.155        76.36        889.0 
      145.000           FIRME        5.512        27.52        771.6        D TIERRA        0.927         4.62        512.2 
                  SUELO SEL 1        5.717        28.48        817.8       TERRAPLEN       15.708        79.66        968.6 
      150.000           FIRME        5.473        27.46        799.0        D TIERRA        1.037         4.91        517.1 
                  SUELO SEL 1        5.622        28.35        846.1       TERRAPLEN       13.861        73.92       1042.6 
      155.000           FIRME        5.427        27.25        826.3        D TIERRA        1.342         5.95        523.1 
                  SUELO SEL 1        5.550        27.93        874.1       TERRAPLEN        8.418        55.70       1098.3 
      160.000           FIRME        5.326        26.88        853.2        D TIERRA        1.820         7.90        531.0 
                  SUELO SEL 1        5.380        27.33        901.4       TERRAPLEN        7.341        39.40       1137.7 
      165.000           FIRME        5.286        26.53        879.7        D TIERRA        1.974         9.48        540.5 
                  SUELO SEL 1        5.333        26.78        928.2       TERRAPLEN        5.773        32.79       1170.4 
      170.000           FIRME        5.090        25.94        905.6        D TIERRA        2.242        10.54        551.0 
                  SUELO SEL 1        5.131        26.16        954.3       TERRAPLEN        4.099        24.68       1195.1 
      175.000           FIRME        4.834        24.81        930.5        D TIERRA        2.800        12.60        563.6 
                  SUELO SEL 1        4.870        25.00        979.3       TERRAPLEN        2.378        16.19       1211.3 
      180.000           FIRME        4.807        24.10        954.6        D TIERRA        4.075        17.19        580.8 
                  SUELO SEL 1        4.842        24.28       1003.6       TERRAPLEN        1.052         8.58       1219.9 
      185.000           FIRME        5.494        25.75        980.3        D TIERRA        8.295        30.93        611.7 
                  SUELO SEL 1        6.427        28.17       1031.8       TERRAPLEN        0.448         3.75       1223.6 
      190.000           FIRME        5.470        27.41       1007.7        D TIERRA        9.063        43.40        655.1 
                  SUELO SEL 1        6.403        32.08       1063.9       TERRAPLEN        0.133         1.45       1225.1 
      195.000           FIRME        5.446        27.29       1035.0        D TIERRA        9.195        45.64        700.7 
                  SUELO SEL 1        6.380        31.96       1095.8       TERRAPLEN        0.089         0.55       1225.7 
      200.000           FIRME        5.449        27.24       1062.2        D TIERRA        8.889        45.21        746.0 
                  SUELO SEL 1        6.385        31.91       1127.7       TERRAPLEN        0.081         0.43       1226.1 
      220.000           FIRME        5.199       106.48       1168.7        D TIERRA        3.720       126.09        872.0 
                  SUELO SEL 1        5.320       117.05       1244.8       TERRAPLEN        0.272         3.54       1229.6 
      240.000           FIRME        5.236       104.35       1273.1        D TIERRA        4.655        83.75        955.8 
                  SUELO SEL 1        5.351       106.71       1351.5       TERRAPLEN        0.000         2.72       1232.3 
      260.000           FIRME        5.239       104.75       1377.8        D TIERRA        4.808        94.63       1050.4 
                  SUELO SEL 1        5.429       107.80       1459.3 
      265.000           FIRME        5.253        26.23       1404.1        D TIERRA        4.148        22.39       1072.8 
                  SUELO SEL 1        5.429        27.14       1486.4       TERRAPLEN        0.023         0.06       1232.4 
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      270.000           FIRME        5.289        26.36       1430.4        D TIERRA        3.442        18.98       1091.8 
                  SUELO SEL 1        5.462        27.23       1513.7       TERRAPLEN        0.242         0.66       1233.1 
      275.000           FIRME        5.338        26.57       1457.0        D TIERRA        2.979        16.05       1107.8 
                  SUELO SEL 1        5.522        27.46       1541.1       TERRAPLEN        0.504         1.86       1234.9 
      280.000           FIRME        5.385        26.81       1483.8        D TIERRA        2.649        14.07       1121.9 
                  SUELO SEL 1        5.576        27.74       1568.9       TERRAPLEN        0.685         2.97       1237.9 
      285.000           FIRME        5.426        27.03       1510.8        D TIERRA        2.443        12.73       1134.6 
                  SUELO SEL 1        5.620        27.99       1596.9       TERRAPLEN        0.793         3.69       1241.6 
      290.000           FIRME        5.457        27.21       1538.0        D TIERRA        2.382        12.06       1146.7 
                  SUELO SEL 1        5.652        28.18       1625.0       TERRAPLEN        1.042         4.59       1246.2 
      295.000           FIRME        5.489        27.37       1565.4        D TIERRA        2.369        11.88       1158.6 
                  SUELO SEL 1        5.683        28.34       1653.4       TERRAPLEN        1.765         7.02       1253.2 
      300.000           FIRME        5.479        27.42       1592.8        D TIERRA        2.095        11.16       1169.7 
                  SUELO SEL 1        5.599        28.20       1681.6       TERRAPLEN        2.377        10.36       1263.6 
      305.000           FIRME        4.984        26.16       1619.0        D TIERRA        2.483        11.45       1181.2 
                  SUELO SEL 1        5.026        26.56       1708.1       TERRAPLEN        2.590        12.42       1276.0 
      310.000           FIRME        5.798        26.96       1645.9        D TIERRA        9.088        28.93       1210.1 
                  SUELO SEL 1        6.654        29.20       1737.3       TERRAPLEN        0.980         8.93       1284.9 
      315.000           FIRME        5.804        29.01       1674.9        D TIERRA       13.709        56.99       1267.1 
                  SUELO SEL 1        6.660        33.28       1770.6       TERRAPLEN        0.029         2.52       1287.4 
      320.000           FIRME        5.816        29.05       1704.0        D TIERRA       18.957        81.67       1348.8 
                  SUELO SEL 1        6.384        32.61       1803.2       TERRAPLEN        0.000         0.07       1287.5 
      325.000           FIRME        5.941        29.39       1733.4        D TIERRA       26.397       113.39       1462.2 
                  SUELO SEL 1        7.083        33.67       1836.9 
      330.000           FIRME        5.949        29.73       1763.1        D TIERRA       36.282       156.70       1618.9 
                  SUELO SEL 1        7.092        35.44       1872.3 
      335.000           FIRME        5.956        29.76       1792.9        D TIERRA       44.241       201.31       1820.2 
                  SUELO SEL 1        7.102        35.49       1907.8 
      340.000           FIRME        5.962        29.79       1822.7        D TIERRA       42.692       217.33       2037.5 
                  SUELO SEL 1        7.110        35.53       1943.4 
      345.000           FIRME        5.968        29.82       1852.5        D TIERRA       41.201       209.73       2247.2 
                  SUELO SEL 1        7.118        35.57       1978.9 
      355.000           FIRME        5.980        59.74       1912.2        D TIERRA       38.498       398.50       2645.7 
                  SUELO SEL 1        7.130        71.24       2050.2 
      360.000           FIRME        5.986        29.92       1942.1        D TIERRA       37.283       189.45       2835.2 
                  SUELO SEL 1        7.136        35.66       2085.8 
      365.000           FIRME        5.992        29.95       1972.1        D TIERRA       36.153       183.59       3018.8 
                  SUELO SEL 1        7.141        35.69       2121.5 
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      370.000           FIRME        5.999        29.98       2002.1        D TIERRA       35.100       178.13       3196.9 
                  SUELO SEL 1        7.146        35.72       2157.2 
      375.000           FIRME        6.005        30.01       2032.1        D TIERRA       34.114       173.03       3369.9 
                  SUELO SEL 1        7.149        35.74       2193.0 
      380.000           FIRME        6.011        30.04       2062.1        D TIERRA       33.176       168.23       3538.2 
                  SUELO SEL 1        7.153        35.76       2228.7 
      385.000           FIRME        6.013        30.06       2092.2        D TIERRA       32.241       163.54       3701.7 
                  SUELO SEL 1        7.156        35.77       2264.5 
      390.000           FIRME        6.008        30.05       2122.2        D TIERRA       31.252       158.73       3860.4 
                  SUELO SEL 1        7.159        35.79       2300.3 
      395.000           FIRME        6.002        30.02       2152.2        D TIERRA       30.177       153.57       4014.0 
                  SUELO SEL 1        7.162        35.80       2336.1 
      400.000           FIRME        6.005        30.02       2182.3        D TIERRA       28.971       147.87       4161.9 
                  SUELO SEL 1        7.167        35.82       2371.9 
      405.000           FIRME        6.009        30.04       2212.3        D TIERRA       27.584       141.39       4303.3 
                  SUELO SEL 1        7.170        35.84       2407.8 
      410.000           FIRME        6.009        30.04       2242.3        D TIERRA       25.928       133.78       4437.0 
                  SUELO SEL 1        7.170        35.85       2443.6 
      415.000           FIRME        6.009        30.04       2272.4        D TIERRA       24.038       124.92       4562.0 
                  SUELO SEL 1        7.170        35.85       2479.5 
      420.000           FIRME        6.009        30.04       2302.4        D TIERRA       22.063       115.25       4677.2 
                  SUELO SEL 1        7.170        35.85       2515.3 
      425.000           FIRME        5.951        29.90       2332.3        D TIERRA       19.977       105.10       4782.3 
                  SUELO SEL 1        7.112        35.70       2551.0 
      430.000           FIRME        5.903        29.63       2362.0        D TIERRA       17.786        94.41       4876.7 
                  SUELO SEL 1        7.057        35.42       2586.4 
      435.000           FIRME        5.859        29.40       2391.4        D TIERRA       15.900        84.21       4960.9 
                  SUELO SEL 1        7.002        35.15       2621.6 
      440.000           FIRME        5.804        29.16       2420.5        D TIERRA       14.528        76.07       5037.0 
                  SUELO SEL 1        6.838        34.60       2656.2 
      445.000           FIRME        5.472        28.19       2448.7        D TIERRA       12.263        66.98       5104.0 
                  SUELO SEL 1        5.831        31.67       2687.8 
      450.000           FIRME        5.477        27.37       2476.1        D TIERRA       12.197        61.15       5165.1 
                  SUELO SEL 1        5.913        29.36       2717.2 
      455.000           FIRME        5.429        27.26       2503.3        D TIERRA       12.687        62.21       5227.3 
                  SUELO SEL 1        5.839        29.38       2746.6 
      460.000           FIRME        5.361        26.97       2530.3        D TIERRA       13.296        64.96       5292.3 
                  SUELO SEL 1        5.701        28.85       2775.4 
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      480.000           FIRME        5.628       109.89       2640.2        D TIERRA       18.658       319.54       5611.8 
                  SUELO SEL 1        6.659       123.61       2899.0 
      500.000           FIRME        5.628       112.56       2752.8        D TIERRA       19.108       377.66       5989.5 
                  SUELO SEL 1        6.616       132.75       3031.8 
      520.000           FIRME        5.405       110.33       2863.1        D TIERRA       14.184       332.92       6322.4 
                  SUELO SEL 1        5.731       123.47       3155.3 
      540.000           FIRME        4.981       103.87       2967.0        D TIERRA        5.868       200.52       6522.9 
                  SUELO SEL 1        4.897       106.27       3261.5 
      560.000           FIRME        5.223       102.04       3069.0        D TIERRA        4.315       101.84       6624.8 
                  SUELO SEL 1        5.355       102.52       3364.1 
      580.000           FIRME        5.470       106.93       3175.9        D TIERRA        9.024       133.40       6758.2 
                  SUELO SEL 1        6.389       117.44       3481.5 
      600.000           FIRME        5.387       108.57       3284.5        D TIERRA       15.021       240.45       6998.6 
                  SUELO SEL 1        5.681       120.70       3602.2 
      620.000           FIRME        5.628       110.15       3394.7        D TIERRA       24.028       390.49       7389.1 
                  SUELO SEL 1        6.540       122.22       3724.4 
      640.000           FIRME        5.443       110.71       3505.4        D TIERRA        9.199       332.27       7721.4 
                  SUELO SEL 1        6.377       129.17       3853.6       TERRAPLEN        0.078         0.78       1288.3 
      650.000           FIRME        5.137        52.90       3558.3        D TIERRA        2.984        60.91       7782.3 
                  SUELO SEL 1        5.209        57.93       3911.5       TERRAPLEN        1.380         7.29       1295.6 
      660.000           FIRME        5.482        53.10       3611.4        D TIERRA       11.251        71.18       7853.5 
                  SUELO SEL 1        6.395        58.02       3969.5       TERRAPLEN        0.674        10.27       1305.8 
      670.000           FIRME        5.520        55.01       3666.4        D TIERRA       21.314       162.83       8016.3 
                  SUELO SEL 1        6.405        64.00       4033.5       TERRAPLEN        0.202         4.38       1310.2 
      680.000           FIRME        5.550        55.35       3721.7        D TIERRA       22.761       220.37       8236.7 
                  SUELO SEL 1        6.415        64.10       4097.6       TERRAPLEN        0.000         1.01       1311.2 
      690.000           FIRME        5.570        55.60       3777.3        D TIERRA       21.633       221.97       8458.6 
                  SUELO SEL 1        6.426        64.20       4161.9       TERRAPLEN        0.086         0.43       1311.7 
      700.000           FIRME        5.572        55.71       3833.0        D TIERRA       20.099       208.66       8667.3 
                  SUELO SEL 1        6.427        64.26       4226.1       TERRAPLEN        0.018         0.52       1312.2 
      710.000           FIRME        5.571        55.71       3888.8        D TIERRA       23.677       218.88       8886.2 
                  SUELO SEL 1        6.082        62.55       4288.7       TERRAPLEN        0.000         0.09       1312.3 
      720.000           FIRME        5.671        56.21       3945.0        D TIERRA       27.234       254.55       9140.7 
                  SUELO SEL 1        6.832        64.57       4353.2 
      730.000           FIRME        5.685        56.78       4001.7        D TIERRA       31.230       292.32       9433.1 
                  SUELO SEL 1        6.845        68.39       4421.6 
      740.000           FIRME        5.728        57.06       4058.8        D TIERRA       30.297       307.63       9740.7 
                  SUELO SEL 1        6.871        68.58       4490.2 
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      750.000           FIRME        5.738        57.33       4116.1        D TIERRA       29.685       299.91      10040.6 
                  SUELO SEL 1        6.889        68.80       4559.0 
      760.000           FIRME        5.738        57.38       4173.5        D TIERRA       35.243       324.64      10365.2 
                  SUELO SEL 1        6.882        68.85       4627.9 
      770.000           FIRME        5.709        57.23       4230.8        D TIERRA       35.765       355.04      10720.3 
                  SUELO SEL 1        6.869        68.76       4696.6 
      780.000           FIRME        5.612        56.60       4287.4        D TIERRA       16.607       261.86      10982.1 
                  SUELO SEL 1        6.236        65.53       4762.1 
      790.000           FIRME        5.392        55.02       4342.4        D TIERRA        1.689        91.48      11073.6 
                  SUELO SEL 1        5.619        59.28       4821.4       TERRAPLEN        3.819        19.09       1331.4 
      800.000           FIRME        5.437        54.15       4396.5        D TIERRA        0.000         8.45      11082.1 
                  SUELO SEL 1        6.246        59.33       4880.7       TERRAPLEN       20.977       123.98       1455.3 
      810.000           FIRME        5.438        54.38       4450.9     SUELO SEL 1        6.246        62.46       4943.2 
                    TERRAPLEN       46.614       337.96       1793.3 
      820.000           FIRME        5.439        54.38       4505.3     SUELO SEL 1        6.247        62.46       5005.7 
                    TERRAPLEN       66.535       565.75       2359.0 
      830.000           FIRME        5.449        54.44       4559.7     SUELO SEL 1        6.249        62.48       5068.1 
                    TERRAPLEN       79.589       730.62       3089.7 
      840.000           FIRME        5.449        54.49       4614.2     SUELO SEL 1        6.246        62.47       5130.6 
                    TERRAPLEN       87.056       833.23       3922.9 
      850.000           FIRME        5.444        54.47       4668.7     SUELO SEL 1        6.241        62.44       5193.0 
                    TERRAPLEN       59.077       730.66       4653.6 
      860.000           FIRME        5.420        54.32       4723.0        D TIERRA        0.972         4.86      11086.9 
                  SUELO SEL 1        5.719        59.80       5252.8       TERRAPLEN       10.397       347.37       5000.9 
      870.000           FIRME        5.588        55.04       4778.0        D TIERRA       13.066        70.19      11157.1 
                  SUELO SEL 1        6.555        61.37       5314.2       TERRAPLEN        1.498        59.48       5060.4 
      880.000           FIRME        5.579        55.84       4833.9        D TIERRA       21.449       172.58      11329.7 
                  SUELO SEL 1        6.573        65.64       5379.9       TERRAPLEN        0.002         7.50       5067.9 
      890.000           FIRME        5.569        55.74       4889.6        D TIERRA       25.506       234.78      11564.5 
                  SUELO SEL 1        6.206        63.90       5443.8 
      900.000           FIRME        5.553        55.61       4945.2        D TIERRA       27.985       267.45      11831.9 
                  SUELO SEL 1        6.142        61.74       5505.5 
      910.000           FIRME        5.556        55.54       5000.8        D TIERRA       26.827       274.06      12106.0 
                  SUELO SEL 1        6.291        62.17       5567.7 
      920.000           FIRME        5.531        55.43       5056.2        D TIERRA       26.118       264.73      12370.7 
                  SUELO SEL 1        6.272        62.82       5630.5 
      930.000           FIRME        5.524        55.28       5111.5        D TIERRA       23.435       247.77      12618.5 
                  SUELO SEL 1        6.543        64.08       5694.6 
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      940.000           FIRME        5.524        55.24       5166.7        D TIERRA       19.792       216.13      12834.6 
                  SUELO SEL 1        6.639        65.91       5760.5       TERRAPLEN        0.037         0.18       5068.1 
      950.000           FIRME        5.524        55.24       5222.0        D TIERRA       16.804       182.98      13017.6 
                  SUELO SEL 1        6.639        66.39       5826.9       TERRAPLEN        0.417         2.27       5070.4 
      960.000           FIRME        5.543        55.34       5277.3        D TIERRA       17.194       169.99      13187.6 
                  SUELO SEL 1        6.637        66.38       5893.3       TERRAPLEN        0.639         5.28       5075.6 
      970.000           FIRME        5.567        55.55       5332.9        D TIERRA       22.473       198.33      13385.9 
                  SUELO SEL 1        6.630        66.34       5959.6       TERRAPLEN        0.091         3.65       5079.3 
      980.000           FIRME        5.577        55.72       5388.6        D TIERRA       27.282       248.77      13634.7 
                  SUELO SEL 1        6.605        66.17       6025.8       TERRAPLEN        0.000         0.46       5079.8 
      990.000           FIRME        5.589        55.83       5444.4        D TIERRA       24.151       257.16      13891.9 
                  SUELO SEL 1        6.600        66.02       6091.8       TERRAPLEN        0.204         1.02       5080.8 
     1000.000           FIRME        5.601        55.95       5500.4        D TIERRA       17.339       207.45      14099.3 
                  SUELO SEL 1        6.585        65.92       6157.7       TERRAPLEN        1.826        10.15       5090.9 
     1010.000           FIRME        5.615        56.08       5556.4        D TIERRA       13.120       152.29      14251.6 
                  SUELO SEL 1        6.569        65.77       6223.5       TERRAPLEN        4.301        30.64       5121.6 
     1020.000           FIRME        5.631        56.23       5612.7        D TIERRA       11.271       121.95      14373.6 
                  SUELO SEL 1        6.551        65.60       6289.1       TERRAPLEN        6.893        55.97       5177.5 
     1030.000           FIRME        5.647        56.39       5669.1        D TIERRA       10.695       109.83      14483.4 
                  SUELO SEL 1        6.533        65.42       6354.5       TERRAPLEN        8.464        76.79       5254.3 
     1040.000           FIRME        5.652        56.50       5725.5        D TIERRA       11.728       112.12      14595.5 
                  SUELO SEL 1        6.515        65.24       6419.7       TERRAPLEN        8.501        84.83       5339.1 
     1050.000           FIRME        5.649        56.51       5782.1        D TIERRA       15.523       136.26      14731.8 
                  SUELO SEL 1        6.504        65.10       6484.8       TERRAPLEN        6.314        74.07       5413.2 
     1060.000           FIRME        5.652        56.50       5838.6        D TIERRA       21.817       186.70      14918.5 
                  SUELO SEL 1        6.507        65.06       6549.9       TERRAPLEN        4.601        54.58       5467.8 
     1070.000           FIRME        5.652        56.52       5895.1        D TIERRA       25.593       237.05      15155.5 
                  SUELO SEL 1        6.506        65.06       6614.9       TERRAPLEN        4.421        45.11       5512.9 
     1080.000           FIRME        5.654        56.53       5951.6        D TIERRA       25.573       255.83      15411.3 
                  SUELO SEL 1        6.511        65.09       6680.0       TERRAPLEN        3.544        39.83       5552.7 
     1090.000           FIRME        5.662        56.58       6008.2        D TIERRA       16.826       211.99      15623.3 
                  SUELO SEL 1        6.527        65.19       6745.2       TERRAPLEN        3.777        36.60       5589.3 
     1100.000           FIRME        5.660        56.61       6064.8        D TIERRA       13.245       150.36      15773.7 
                  SUELO SEL 1        6.544        65.36       6810.6       TERRAPLEN        3.620        36.98       5626.3 
     1110.000           FIRME        5.651        56.55       6121.3        D TIERRA       13.152       131.99      15905.7 
                  SUELO SEL 1        6.562        65.53       6876.1       TERRAPLEN        2.308        29.64       5656.0 
     1120.000           FIRME        5.642        56.46       6177.8        D TIERRA       16.774       149.63      16055.3 
                  SUELO SEL 1        6.579        65.71       6941.8       TERRAPLEN        0.799        15.54       5671.5 
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     1130.000           FIRME        5.634        56.38       6234.2        D TIERRA       22.453       196.14      16251.5 
                  SUELO SEL 1        6.597        65.88       7007.7       TERRAPLEN        0.003         4.01       5675.5 
     1140.000           FIRME        5.614        56.24       6290.4        D TIERRA       28.441       254.47      16505.9 
                  SUELO SEL 1        6.136        63.66       7071.4       TERRAPLEN        0.000         0.01       5675.5 
     1150.000           FIRME        5.778        56.96       6347.4        D TIERRA       34.466       314.53      16820.5 
                  SUELO SEL 1        6.470        63.03       7134.4 
     1160.000           FIRME        5.617        56.98       6404.4        D TIERRA       32.418       334.42      17154.9 
                  SUELO SEL 1        6.319        63.95       7198.3 
     1170.000           FIRME        5.612        56.14       6460.5        D TIERRA       22.560       274.89      17429.8 
                  SUELO SEL 1        6.660        64.90       7263.2       TERRAPLEN        0.294         1.47       5677.0 
     1180.000           FIRME        5.608        56.10       6516.6        D TIERRA       14.236       183.98      17613.7 
                  SUELO SEL 1        6.675        66.67       7329.9       TERRAPLEN        2.652        14.73       5691.7 
     1190.000           FIRME        5.591        55.99       6572.6        D TIERRA        9.781       120.09      17733.8 
                  SUELO SEL 1        6.682        66.79       7396.7       TERRAPLEN        2.854        27.53       5719.2 
     1200.000           FIRME        5.574        55.83       6628.4        D TIERRA        8.227        90.04      17823.9 
                  SUELO SEL 1        6.689        66.86       7463.6       TERRAPLEN        0.300        15.77       5735.0 
     1210.000           FIRME        5.030        53.02       6681.5        D TIERRA        4.342        62.85      17886.7 
                  SUELO SEL 1        5.063        58.76       7522.3       TERRAPLEN        0.002         1.51       5736.5 
     1220.000           FIRME        4.992        50.11       6731.6        D TIERRA        6.179        52.61      17939.3 
                  SUELO SEL 1        4.930        49.96       7572.3       TERRAPLEN        0.000         0.01       5736.5 
     1230.000           FIRME        5.574        52.83       6784.4        D TIERRA       11.992        90.85      18030.2 
                  SUELO SEL 1        6.457        56.93       7629.2 
     1240.000           FIRME        5.574        55.74       6840.1        D TIERRA       12.267       121.29      18151.5 
                  SUELO SEL 1        6.463        64.60       7693.8 
     1250.000           FIRME        5.597        55.86       6896.0        D TIERRA       10.313       112.90      18264.4 
                  SUELO SEL 1        6.643        65.53       7759.3 
     1260.000           FIRME        5.291        54.44       6950.4        D TIERRA        4.305        73.09      18337.5 
                  SUELO SEL 1        5.372        60.08       7819.4       TERRAPLEN        0.134         0.67       5737.2 
     1270.000           FIRME        5.250        52.71       7003.1        D TIERRA        1.480        28.92      18366.4 
                  SUELO SEL 1        5.318        53.45       7872.9       TERRAPLEN        2.270        12.02       5749.2 
     1280.000           FIRME        5.203        52.27       7055.4        D TIERRA        1.022        12.51      18378.9 
                  SUELO SEL 1        5.259        52.88       7925.7       TERRAPLEN        6.451        43.61       5792.8 
     1290.000           FIRME        5.119        51.61       7107.0        D TIERRA        0.995        10.08      18389.0 
                  SUELO SEL 1        5.163        52.11       7977.9       TERRAPLEN       10.774        86.13       5878.9 
     1300.000           FIRME        5.387        52.53       7159.6        D TIERRA        1.015        10.05      18399.0 
                  SUELO SEL 1        5.482        53.22       8031.1       TERRAPLEN       16.185       134.80       6013.7 
     1310.000           FIRME        5.525        54.56       7214.1        D TIERRA        0.391         7.03      18406.0 
                  SUELO SEL 1        5.952        57.17       8088.3       TERRAPLEN       24.378       202.81       6216.5 
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     1320.000           FIRME        5.537        55.31       7269.4        D TIERRA        0.229         3.10      18409.1 
                  SUELO SEL 1        6.106        60.29       8148.5       TERRAPLEN       29.746       270.62       6487.2 
     1330.000           FIRME        5.545        55.41       7324.8        D TIERRA        0.077         1.53      18410.7 
                  SUELO SEL 1        6.265        61.86       8210.4       TERRAPLEN       35.087       324.17       6811.3 
     1340.000           FIRME        5.539        55.42       7380.2        D TIERRA        0.086         0.82      18411.5 
                  SUELO SEL 1        6.254        62.60       8273.0       TERRAPLEN       36.181       356.34       7167.7 
     1350.000           FIRME        5.537        55.38       7435.6        D TIERRA        0.164         1.25      18412.7 
                  SUELO SEL 1        6.176        62.15       8335.1       TERRAPLEN       32.390       342.85       7510.5 
     1360.000           FIRME        5.535        55.36       7491.0        D TIERRA        0.406         2.85      18415.6 
                  SUELO SEL 1        5.959        60.68       8395.8       TERRAPLEN       25.144       287.67       7798.2 
     1370.000           FIRME        5.509        55.22       7546.2        D TIERRA        0.719         5.62      18421.2 
                  SUELO SEL 1        5.785        58.72       8454.5       TERRAPLEN       17.735       214.39       8012.6 
     1380.000           FIRME        5.397        54.53       7600.7        D TIERRA        1.317        10.18      18431.4 
                  SUELO SEL 1        5.489        56.37       8510.9       TERRAPLEN       11.803       147.69       8160.3 
     1390.000           FIRME        5.191        52.94       7653.7        D TIERRA        1.845        15.81      18447.2 
                  SUELO SEL 1        5.233        53.61       8564.5       TERRAPLEN        7.409        96.06       8256.3 
     1400.000           FIRME        5.712        54.51       7708.2        D TIERRA        6.437        41.41      18488.6 
                  SUELO SEL 1        6.566        59.00       8623.5       TERRAPLEN        5.431        64.20       8320.5 
     1410.000           FIRME        5.712        57.12       7765.3        D TIERRA       11.501        89.69      18578.3 
                  SUELO SEL 1        6.567        65.66       8689.2       TERRAPLEN        4.104        47.68       8368.2 
     1420.000           FIRME        5.712        57.12       7822.4        D TIERRA       19.578       155.39      18733.7 
                  SUELO SEL 1        6.567        65.67       8754.8       TERRAPLEN        2.819        34.62       8402.8 
     1430.000           FIRME        5.712        57.12       7879.5        D TIERRA       24.188       218.83      18952.5 
                  SUELO SEL 1        6.567        65.67       8820.5       TERRAPLEN        1.735        22.77       8425.6 
     1440.000           FIRME        5.712        57.12       7936.7        D TIERRA       31.410       277.99      19230.5 
                  SUELO SEL 1        6.567        65.67       8886.2       TERRAPLEN        0.056         8.95       8434.6 
     1450.000           FIRME        5.707        57.09       7993.8        D TIERRA       35.466       334.38      19564.9 
                  SUELO SEL 1        6.162        63.64       8949.8       TERRAPLEN        0.000         0.28       8434.8 
     1460.000           FIRME        5.174        54.40       8048.2        D TIERRA       33.621       345.43      19910.3 
                  SUELO SEL 1        5.252        57.07       9006.9 
     1470.000           FIRME        5.630        54.02       8102.2        D TIERRA       31.339       324.80      20235.1 
                  SUELO SEL 1        6.224        57.38       9064.3 
     1480.000           FIRME        5.560        55.95       8158.1        D TIERRA       29.124       302.31      20537.4 
                  SUELO SEL 1        6.353        62.89       9127.2 
     1490.000           FIRME        5.491        55.26       8213.4        D TIERRA       24.114       266.19      20803.6 
                  SUELO SEL 1        6.426        63.90       9191.1       TERRAPLEN        0.076         0.38       8435.2 
     1500.000           FIRME        5.423        54.57       8267.9        D TIERRA       17.355       207.35      21011.0 
                  SUELO SEL 1        6.387        64.06       9255.1       TERRAPLEN        0.791         4.34       8439.6 
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     1520.000           FIRME        4.926       103.48       8371.4        D TIERRA        1.768       191.23      21202.2 
                  SUELO SEL 1        4.979       113.65       9368.8       TERRAPLEN        5.087        58.77       8498.3 
     1540.000           FIRME        5.254       101.79       8473.2        D TIERRA        0.000        17.68      21219.9 
                  SUELO SEL 1        6.058       110.36       9479.1       TERRAPLEN       25.637       307.23       8805.6 
     1560.000           FIRME        5.254       105.08       8578.3     SUELO SEL 1        6.050       121.08       9600.2 
                    TERRAPLEN       34.033       596.69       9402.2 
     1570.000           FIRME        5.290        52.72       8631.0     SUELO SEL 1        6.086        60.68       9660.9 
                    TERRAPLEN       31.239       326.36       9728.6 
     1580.000           FIRME        5.329        53.10       8684.1        D TIERRA        0.091         0.46      21220.3 
                  SUELO SEL 1        6.045        60.65       9721.5       TERRAPLEN       24.875       280.57      10009.2 
     1590.000           FIRME        5.316        53.22       8737.3        D TIERRA        0.775         4.33      21224.7 
                  SUELO SEL 1        5.513        57.79       9779.3       TERRAPLEN       17.238       210.56      10219.7 
     1600.000           FIRME        4.898        51.07       8788.4        D TIERRA        1.263        10.19      21234.9 
                  SUELO SEL 1        4.939        52.26       9831.6       TERRAPLEN       12.752       149.95      10369.7 
     1610.000           FIRME        5.582        52.40       8840.8        D TIERRA       10.956        61.10      21296.0 
                  SUELO SEL 1        6.437        56.88       9888.5       TERRAPLEN        6.751        97.51      10467.2 
     1620.000           FIRME        5.582        55.82       8896.6        D TIERRA       20.640       157.98      21453.9 
                  SUELO SEL 1        6.436        64.37       9952.8       TERRAPLEN        0.743        37.47      10504.7 
     1630.000           FIRME        5.130        53.56       8950.2        D TIERRA       31.488       260.64      21714.6 
                  SUELO SEL 1        5.209        58.23      10011.1       TERRAPLEN        0.000         3.71      10508.4 
     1640.000           FIRME        5.679        54.05       9004.2        D TIERRA       45.013       382.50      22097.1 
                  SUELO SEL 1        6.840        60.24      10071.3 
     1650.000           FIRME        5.679        56.79       9061.0        D TIERRA       57.753       513.83      22610.9 
                  SUELO SEL 1        6.840        68.40      10139.7 
     1660.000           FIRME        5.679        56.79       9117.8        D TIERRA       72.992       653.72      23264.6 
                  SUELO SEL 1        6.840        68.40      10208.1 
     1670.000           FIRME        5.679        56.79       9174.6        D TIERRA       85.588       792.90      24057.5 
                  SUELO SEL 1        6.840        68.40      10276.5 
     1680.000           FIRME        5.679        56.79       9231.4        D TIERRA       93.960       897.74      24955.3 
                  SUELO SEL 1        6.840        68.40      10344.9 
     1690.000           FIRME        5.679        56.79       9288.2        D TIERRA       95.784       948.72      25904.0 
                  SUELO SEL 1        6.840        68.40      10413.3 
     1700.000           FIRME        5.679        56.79       9344.9        D TIERRA       94.751       952.67      26856.7 
                  SUELO SEL 1        6.840        68.40      10481.7 
     1710.000           FIRME        5.679        56.79       9401.7        D TIERRA       70.782       827.66      27684.3 
                  SUELO SEL 1        6.840        68.40      10550.1 
     1720.000           FIRME        5.556        56.17       9457.9        D TIERRA       35.519       531.50      28215.8 
                  SUELO SEL 1        5.900        63.70      10613.8 
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     1730.000           FIRME        5.582        55.69       9513.6        D TIERRA       23.901       297.10      28512.9 
                  SUELO SEL 1        6.233        60.67      10674.4 
     1740.000           FIRME        5.582        55.82       9569.4        D TIERRA       21.216       225.58      28738.5 
                  SUELO SEL 1        6.437        63.35      10737.8       TERRAPLEN        0.007         0.04      10508.4 
     1750.000           FIRME        5.582        55.82       9625.2        D TIERRA       23.052       221.34      28959.8 
                  SUELO SEL 1        6.424        64.30      10802.1       TERRAPLEN        0.000         0.04      10508.5 
     1760.000           FIRME        5.582        55.82       9681.0        D TIERRA       21.149       221.00      29180.9 
                  SUELO SEL 1        6.437        64.30      10866.4       TERRAPLEN        0.044         0.22      10508.7 
     1770.000           FIRME        5.582        55.82       9736.9        D TIERRA       19.786       204.67      29385.5 
                  SUELO SEL 1        6.437        64.37      10930.8       TERRAPLEN        0.129         0.87      10509.5 
     1780.000           FIRME        5.582        55.82       9792.7        D TIERRA       19.144       194.65      29580.2 
                  SUELO SEL 1        6.437        64.37      10995.1       TERRAPLEN        0.208         1.68      10511.2 
     1790.000           FIRME        5.582        55.82       9848.5        D TIERRA       19.955       195.49      29775.7 
                  SUELO SEL 1        6.437        64.37      11059.5       TERRAPLEN        0.226         2.17      10513.4 
     1800.000           FIRME        5.582        55.82       9904.3        D TIERRA       21.385       206.70      29982.4 
                  SUELO SEL 1        6.436        64.37      11123.9       TERRAPLEN        0.364         2.95      10516.3 
     1810.000           FIRME        5.582        55.82       9960.1        D TIERRA       20.858       211.21      30193.6 
                  SUELO SEL 1        6.437        64.37      11188.2       TERRAPLEN        1.006         6.85      10523.2 
     1820.000           FIRME        5.582        55.82      10015.9        D TIERRA       18.330       195.94      30389.5 
                  SUELO SEL 1        6.437        64.37      11252.6       TERRAPLEN        3.321        21.64      10544.8 
     1830.000           FIRME        5.582        55.82      10071.8        D TIERRA       16.676       175.03      30564.5 
                  SUELO SEL 1        6.436        64.36      11317.0       TERRAPLEN        6.708        50.15      10595.0 
     1840.000           FIRME        5.582        55.82      10127.6        D TIERRA       12.767       147.21      30711.8 
                  SUELO SEL 1        6.437        64.37      11381.3       TERRAPLEN       16.377       115.43      10710.4 
     1850.000           FIRME        4.928        52.55      10180.1        D TIERRA        0.594        66.81      30778.6 
                  SUELO SEL 1        4.969        57.03      11438.4       TERRAPLEN       29.598       229.87      10940.3 
     1860.000           FIRME        5.348        51.38      10231.5        D TIERRA        0.417         5.06      30783.6 
                  SUELO SEL 1        5.519        52.44      11490.8       TERRAPLEN       37.805       337.01      11277.3 
     1870.000           FIRME        5.408        53.78      10285.3        D TIERRA        0.299         3.58      30787.2 
                  SUELO SEL 1        5.790        56.55      11547.4       TERRAPLEN       40.651       392.28      11669.6 
     1880.000           FIRME        5.403        54.06      10339.3        D TIERRA        0.301         3.00      30790.2 
                  SUELO SEL 1        5.801        57.96      11605.3       TERRAPLEN       38.173       394.12      12063.7 
     1890.000           FIRME        5.357        53.80      10393.1        D TIERRA        0.589         4.45      30794.7 
                  SUELO SEL 1        5.582        56.92      11662.2       TERRAPLEN       28.483       333.28      12397.0 
     1900.000           FIRME        5.284        53.20      10446.4        D TIERRA        0.942         7.65      30802.3 
                  SUELO SEL 1        5.397        54.90      11717.1       TERRAPLEN       18.901       236.92      12633.9 
     1910.000           FIRME        5.535        54.09      10500.4        D TIERRA        6.514        37.28      30839.6 
                  SUELO SEL 1        6.540        59.68      11776.8       TERRAPLEN        7.577       132.39      12766.3 
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     1920.000           FIRME        5.526        55.31      10555.8        D TIERRA       11.892        92.03      30931.6 
                  SUELO SEL 1        6.554        65.47      11842.3       TERRAPLEN        1.493        45.35      12811.6 
     1930.000           FIRME        5.518        55.22      10611.0        D TIERRA       22.765       173.28      31104.9 
                  SUELO SEL 1        6.408        64.81      11907.1       TERRAPLEN        0.000         7.47      12819.1 
     1940.000           FIRME        5.681        56.00      10667.0        D TIERRA       31.166       269.66      31374.6 
                  SUELO SEL 1        6.588        64.98      11972.1 
     1950.000           FIRME        5.660        56.70      10723.7        D TIERRA       42.513       368.40      31742.9 
                  SUELO SEL 1        6.814        67.01      12039.1 
     1960.000           FIRME        5.649        56.54      10780.2        D TIERRA       53.241       478.77      32221.7 
                  SUELO SEL 1        6.810        68.12      12107.2 
     1970.000           FIRME        5.649        56.49      10836.7        D TIERRA       58.332       557.86      32779.6 
                  SUELO SEL 1        6.810        68.10      12175.3 
     1980.000           FIRME        5.649        56.49      10893.2        D TIERRA       63.815       610.73      33390.3 
                  SUELO SEL 1        6.810        68.10      12243.4 
     1990.000           FIRME        5.649        56.49      10949.7        D TIERRA       65.092       644.53      34034.9 
                  SUELO SEL 1        6.810        68.10      12311.5 
     2000.000           FIRME        5.649        56.49      11006.2        D TIERRA       66.651       658.72      34693.6 
                  SUELO SEL 1        6.810        68.10      12379.6 
     2010.000           FIRME        5.649        56.49      11062.7        D TIERRA       65.725       661.88      35355.4 
                  SUELO SEL 1        6.810        68.10      12447.7 
     2020.000           FIRME        5.649        56.49      11119.1        D TIERRA       63.451       645.88      36001.3 
                  SUELO SEL 1        6.810        68.10      12515.8 
     2030.000           FIRME        5.660        56.54      11175.7        D TIERRA       59.138       612.95      36614.3 
                  SUELO SEL 1        6.817        68.13      12583.9 
     2040.000           FIRME        5.696        56.78      11232.5        D TIERRA       51.500       553.19      37167.5 
                  SUELO SEL 1        6.843        68.30      12652.2 
     2050.000           FIRME        5.727        57.11      11289.6        D TIERRA       44.099       478.00      37645.5 
                  SUELO SEL 1        6.868        68.55      12720.8 
     2060.000           FIRME        5.747        57.37      11346.9        D TIERRA       37.647       408.73      38054.2 
                  SUELO SEL 1        6.892        68.80      12789.6 
     2070.000           FIRME        5.768        57.58      11404.5        D TIERRA       33.766       357.06      38411.2 
                  SUELO SEL 1        6.916        69.04      12858.6 
     2080.000           FIRME        5.789        57.79      11462.3        D TIERRA       28.304       310.35      38721.6 
                  SUELO SEL 1        6.938        69.27      12927.9 
     2090.000           FIRME        5.568        56.79      11519.1        D TIERRA       16.589       224.46      38946.1 
                  SUELO SEL 1        5.902        64.20      12992.1 
     2100.000           FIRME        5.356        54.62      11573.7        D TIERRA        5.876       112.32      39058.4 
                  SUELO SEL 1        5.422        56.62      13048.7 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
  Istram V.12.19.07.03 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina  13 
  PROYECTO :  
  EJE:   5: Alternativa 2 final 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2105.000           FIRME        5.515        27.18      11600.9        D TIERRA        3.112        22.47      39080.9 
                  SUELO SEL 1        5.776        27.99      13076.7       TERRAPLEN        0.678         1.70      12820.8 
     2110.000           FIRME        5.558        27.68      11628.6        D TIERRA        1.243        10.89      39091.7 
                  SUELO SEL 1        6.092        29.67      13106.4       TERRAPLEN        2.744         8.56      12829.4 
     2115.000           FIRME        5.569        27.82      11656.4        D TIERRA        0.293         3.84      39095.6 
                  SUELO SEL 1        6.287        30.95      13137.3       TERRAPLEN        6.131        22.19      12851.5 
     2120.000           FIRME        5.580        27.87      11684.3        D TIERRA        0.013         0.77      39096.3 
                  SUELO SEL 1        6.373        31.65      13169.0       TERRAPLEN       10.395        41.31      12892.9 
     2125.000           FIRME        5.592        27.93      11712.2        D TIERRA        0.000         0.03      39096.4 
                  SUELO SEL 1        6.389        31.90      13200.9       TERRAPLEN       13.563        59.89      12952.7 
     2130.000           FIRME        5.604        27.99      11740.2     SUELO SEL 1        6.401        31.97      13232.8 
                    TERRAPLEN       14.626        70.47      13023.2 
     2135.000           FIRME        5.616        28.05      11768.2     SUELO SEL 1        6.413        32.04      13264.9 
                    TERRAPLEN       15.046        74.18      13097.4 
     2140.000           FIRME        5.629        28.11      11796.3     SUELO SEL 1        6.426        32.10      13297.0 
                    TERRAPLEN       15.348        75.98      13173.4 
     2145.000           FIRME        5.600        28.07      11824.4     SUELO SEL 1        6.728        32.88      13329.8 
                    TERRAPLEN       18.937        85.71      13259.1 
     2150.000           FIRME        5.608        28.02      11852.4        D TIERRA        0.003         0.01      39096.4 
                  SUELO SEL 1        6.737        33.66      13363.5       TERRAPLEN       18.542        93.70      13352.8 
     2155.000           FIRME        5.617        28.06      11880.5        D TIERRA        0.068         0.18      39096.6 
                  SUELO SEL 1        6.718        33.64      13397.1       TERRAPLEN       17.556        90.25      13443.0 
     2160.000           FIRME        5.625        28.10      11908.6        D TIERRA        0.230         0.75      39097.3 
                  SUELO SEL 1        6.648        33.42      13430.6       TERRAPLEN       16.239        84.49      13527.5 
     2165.000           FIRME        5.636        28.15      11936.7        D TIERRA        0.471         1.75      39099.1 
                  SUELO SEL 1        6.523        32.93      13463.5       TERRAPLEN       14.480        76.80      13604.3 
     2170.000           FIRME        5.656        28.23      11965.0        D TIERRA        0.933         3.51      39102.6 
                  SUELO SEL 1        6.301        32.06      13495.6       TERRAPLEN       12.518        67.49      13671.8 
     2175.000           FIRME        5.601        28.14      11993.1        D TIERRA        1.747         6.70      39109.3 
                  SUELO SEL 1        6.040        30.85      13526.4       TERRAPLEN       10.266        56.96      13728.8 
     2180.000           FIRME        5.434        27.59      12020.7        D TIERRA        2.246         9.98      39119.3 
                  SUELO SEL 1        5.801        29.60      13556.0       TERRAPLEN        8.162        46.07      13774.8 
     2184.000           FIRME        5.750        22.37      12043.1        D TIERRA        2.163         8.82      39128.1 
                  SUELO SEL 1        6.657        24.92      13580.9       TERRAPLEN        2.077        20.48      13795.3 
     2186.000           FIRME        5.769        11.52      12054.6        D TIERRA        2.788         4.95      39133.0 
                  SUELO SEL 1        6.615        13.27      13594.2       TERRAPLEN        1.682         3.76      13799.1 
     2188.000           FIRME        5.869        11.64      12066.2        D TIERRA        3.383         6.17      39139.2 
                  SUELO SEL 1        6.294        12.91      13607.1       TERRAPLEN        0.000         1.68      13800.8 
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     2190.000           FIRME        5.874        11.74      12078.0        D TIERRA        3.929         7.31      39146.5 
                  SUELO SEL 1        6.155        12.45      13619.6 
     2192.000           FIRME        5.752        11.63      12089.6        D TIERRA        4.081         8.01      39154.5 
                  SUELO SEL 1        6.365        12.52      13632.1       TERRAPLEN        0.641         0.64      13801.4 
     2194.000           FIRME        5.694        11.45      12101.1        D TIERRA        4.531         8.61      39163.1 
                  SUELO SEL 1        6.258        12.62      13644.7       TERRAPLEN        0.314         0.96      13802.4 
     2196.000           FIRME        5.657        11.35      12112.4        D TIERRA        4.676         9.21      39172.3 
                  SUELO SEL 1        6.226        12.48      13657.2       TERRAPLEN        0.546         0.86      13803.2 
     2198.000           FIRME        5.629        11.29      12123.7        D TIERRA        4.687         9.36      39181.7 
                  SUELO SEL 1        6.220        12.45      13669.6       TERRAPLEN        0.359         0.90      13804.1 
     2200.000           FIRME        5.593        11.22      12134.9        D TIERRA        4.643         9.33      39191.0 
                  SUELO SEL 1        6.191        12.41      13682.0       TERRAPLEN        0.204         0.56      13804.7 
     2202.000           FIRME        5.551        11.14      12146.1        D TIERRA        4.830         9.47      39200.5 
                  SUELO SEL 1        6.140        12.33      13694.4       TERRAPLEN        0.076         0.28      13805.0 
     2204.000           FIRME        5.509        11.06      12157.1        D TIERRA        5.125         9.96      39210.5 
                  SUELO SEL 1        6.087        12.23      13706.6       TERRAPLEN        0.000         0.08      13805.0 
     2206.000           FIRME        5.469        10.98      12168.1        D TIERRA        5.410        10.53      39221.0 
                  SUELO SEL 1        6.036        12.12      13718.7 
     2208.000           FIRME        5.423        10.89      12179.0        D TIERRA        5.739        11.15      39232.1 
                  SUELO SEL 1        5.964        12.00      13730.7 
     2210.000           FIRME        5.453        10.88      12189.9        D TIERRA        6.415        12.15      39244.3 
                  SUELO SEL 1        5.170        11.13      13741.9 
     2212.000           FIRME        5.404        10.86      12200.7        D TIERRA        6.656        13.07      39257.4 
                  SUELO SEL 1        5.077        10.25      13752.1 
     2214.000           FIRME        5.295        10.70      12211.4        D TIERRA        6.796        13.45      39270.8 
                  SUELO SEL 1        5.777        10.85      13763.0 
     2216.000           FIRME        5.237        10.53      12222.0        D TIERRA        7.166        13.96      39284.8 
                  SUELO SEL 1        5.672        11.45      13774.4 
     2218.000           FIRME        5.177        10.41      12232.4        D TIERRA        7.454        14.62      39299.4 
                  SUELO SEL 1        5.572        11.24      13785.6 
     2220.000           FIRME        5.072        10.25      12242.6        D TIERRA        7.577        15.03      39314.4 
                  SUELO SEL 1        5.430        11.00      13796.7 
     2222.000           FIRME        4.979        10.05      12252.7        D TIERRA        7.675        15.25      39329.7 
                  SUELO SEL 1        5.308        10.74      13807.4 
     2240.000           FIRME        5.331        92.79      12345.5        D TIERRA       15.253       206.35      39536.0 
                  SUELO SEL 1        7.147       112.10      13919.5 
     2260.000           FIRME        5.331       106.62      12452.1        D TIERRA       15.412       306.64      39842.7 
                  SUELO SEL 1        7.147       142.95      14062.4 
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     2280.000           FIRME        5.264       105.95      12558.0        D TIERRA       13.380       287.92      40130.6 
                  SUELO SEL 1        6.147       132.94      14195.4 
     2300.000           FIRME        5.124       103.88      12661.9        D TIERRA        9.498       228.78      40359.4 
                  SUELO SEL 1        5.324       114.71      14310.1 
     2320.000           FIRME        5.168       102.92      12764.8        D TIERRA        6.762       162.61      40522.0 
                  SUELO SEL 1        5.875       111.99      14422.1 
     2340.000           FIRME        5.211       103.79      12868.6        D TIERRA       10.006       167.68      40689.7 
                  SUELO SEL 1        6.586       124.61      14546.7 
     2360.000           FIRME        5.428       106.39      12975.0        D TIERRA       11.165       211.71      40901.4 
                  SUELO SEL 1        6.040       126.26      14673.0 
     2380.000           FIRME        5.023       104.52      13079.5        D TIERRA        7.983       191.48      41092.9 
                  SUELO SEL 1        5.263       113.03      14786.0 
     2400.000           FIRME        5.151       101.74      13181.3        D TIERRA        7.431       154.14      41247.0 
                  SUELO SEL 1        5.721       109.84      14895.8 
     2420.000           FIRME        5.170       103.21      13284.5        D TIERRA        2.833       102.63      41349.6 
                  SUELO SEL 1        6.219       119.40      15015.2       TERRAPLEN        0.379         3.79      13808.8 
     2440.000           FIRME        5.170       103.40      13387.9        D TIERRA        0.890        37.22      41386.9 
                  SUELO SEL 1        6.315       125.34      15140.6       TERRAPLEN        1.319        16.97      13825.8 
     2460.000           FIRME        5.170       103.40      13491.3        D TIERRA        2.222        31.12      41418.0 
                  SUELO SEL 1        6.259       125.74      15266.3       TERRAPLEN        0.433        17.51      13843.3 
     2480.000           FIRME        5.283       104.53      13595.8        D TIERRA        7.538        97.60      41515.6 
                  SUELO SEL 1        5.835       120.95      15387.2       TERRAPLEN        0.000         4.33      13847.6 
     2500.000           FIRME        6.015       112.98      13708.8        D TIERRA       11.434       189.72      41705.3 
                  SUELO SEL 1        7.448       132.83      15520.1 
     2506.000           FIRME        6.208        36.67      13745.5        D TIERRA       10.910        67.03      41772.3 
                  SUELO SEL 1        7.669        45.35      15565.4 
     2508.000           FIRME        6.208        12.42      13757.9        D TIERRA       10.695        21.61      41793.9 
                  SUELO SEL 1        7.686        15.36      15580.8 
     2510.000           FIRME        6.208        12.42      13770.3        D TIERRA       10.509        21.20      41815.1 
                  SUELO SEL 1        7.703        15.39      15596.2 
     2512.000           FIRME        6.208        12.42      13782.7        D TIERRA       10.350        20.86      41836.0 
                  SUELO SEL 1        7.717        15.42      15611.6 
     2514.000           FIRME        6.208        12.42      13795.1        D TIERRA       10.225        20.58      41856.6 
                  SUELO SEL 1        7.727        15.44      15627.0 
     2516.000           FIRME        6.208        12.42      13807.6        D TIERRA       10.140        20.37      41876.9 
                  SUELO SEL 1        7.733        15.46      15642.5 
     2518.000           FIRME        6.208        12.42      13820.0        D TIERRA       10.106        20.25      41897.2 
                  SUELO SEL 1        7.737        15.47      15658.0 
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     2520.000           FIRME        6.208        12.42      13832.4        D TIERRA       10.178        20.28      41917.5 
                  SUELO SEL 1        7.737        15.47      15673.4       TERRAPLEN        0.003         0.00      13847.6 
     2522.000           FIRME        6.208        12.42      13844.8        D TIERRA       10.397        20.57      41938.0 
                  SUELO SEL 1        7.737        15.47      15688.9       TERRAPLEN        0.018         0.02      13847.7 
     2530.000           FIRME        5.917        48.50      13893.3        D TIERRA        8.945        77.37      42015.4 
                  SUELO SEL 1        6.235        55.89      15744.8       TERRAPLEN        0.000         0.07      13847.7 
     2540.000           FIRME        5.992        59.55      13952.8        D TIERRA       12.768       108.56      42124.0 
                  SUELO SEL 1        7.080        66.57      15811.4 
     2550.000           FIRME        5.756        58.74      14011.6        D TIERRA       12.664       127.16      42251.1 
                  SUELO SEL 1        6.925        70.02      15881.4 
     2560.000           FIRME        5.814        57.85      14069.4        D TIERRA       11.084       118.74      42369.9 
                  SUELO SEL 1        6.995        69.60      15951.0       TERRAPLEN        0.094         0.47      13848.2 
     2568.000           FIRME        6.015        47.32      14116.7        D TIERRA        9.492        82.30      42452.2 
                  SUELO SEL 1        7.195        56.76      16007.8       TERRAPLEN        0.742         3.34      13851.5 
     2570.000           FIRME        6.065        12.08      14128.8        D TIERRA        9.283        18.78      42471.0 
                  SUELO SEL 1        7.245        14.44      16022.2       TERRAPLEN        0.947         1.69      13853.2 
     2572.000           FIRME        6.115        12.18      14141.0        D TIERRA        9.144        18.43      42489.4 
                  SUELO SEL 1        7.295        14.54      16036.7       TERRAPLEN        1.142         2.09      13855.3 
     2580.000           FIRME        5.498        46.45      14187.5        D TIERRA        5.475        58.48      42547.9 
                  SUELO SEL 1        5.864        52.64      16089.4       TERRAPLEN        1.037         8.71      13864.0 
     2600.000           FIRME        5.901       113.98      14301.4        D TIERRA        5.517       109.91      42657.8 
                  SUELO SEL 1        6.535       123.99      16213.4       TERRAPLEN        0.391        14.28      13878.3 
     2620.000           FIRME        5.901       118.01      14419.5        D TIERRA        6.257       117.74      42775.5 
                  SUELO SEL 1        6.865       134.00      16347.4       TERRAPLEN        0.000         3.91      13882.2 
     2634.000           FIRME        5.884        82.49      14501.9        D TIERRA        8.018        99.93      42875.4 
                  SUELO SEL 1        6.575        94.09      16441.5 
     2636.000           FIRME        5.812        11.70      14513.6        D TIERRA        8.257        16.27      42891.7 
                  SUELO SEL 1        6.409        12.98      16454.4 
     2638.000           FIRME        5.735        11.55      14525.2        D TIERRA        8.463        16.72      42908.4 
                  SUELO SEL 1        6.248        12.66      16467.1 
     2640.000           FIRME        5.927        11.66      14536.8        D TIERRA       10.092        18.55      42927.0 
                  SUELO SEL 1        6.539        12.79      16479.9 
     2642.000           FIRME        5.855        11.78      14548.6        D TIERRA       10.390        20.48      42947.5 
                  SUELO SEL 1        6.444        12.98      16492.9 
     2644.000           FIRME        5.783        11.64      14560.3        D TIERRA       10.680        21.07      42968.5 
                  SUELO SEL 1        6.351        12.79      16505.7 
     2646.000           FIRME        5.712        11.49      14571.8        D TIERRA       10.961        21.64      42990.2 
                  SUELO SEL 1        6.256        12.61      16518.3 
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     2648.000           FIRME        5.639        11.35      14583.1        D TIERRA       11.233        22.19      43012.4 
                  SUELO SEL 1        6.162        12.42      16530.7 
     2654.067           FIRME        5.210        32.91      14616.0        D TIERRA       11.591        69.24      43081.6 
                  SUELO SEL 1        5.404        35.08      16565.8 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  14616.0 
                       D TIERRA                               43081.6 
                       SUELO SEL 1                            16565.8 
                       TERRAPLEN                              13882.2 
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        0.000           FIRME        5.443         0.00          0.0        D TIERRA       14.813         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        6.372         0.00          0.0 
       10.000           FIRME        5.476        54.60         54.6        D TIERRA       10.937       128.75        128.8 
                  SUELO SEL 1        6.409        63.90         63.9       TERRAPLEN        0.090         0.45          0.4 
       20.000           FIRME        5.529        55.03        109.6        D TIERRA        7.900        94.18        222.9 
                  SUELO SEL 1        6.448        64.28        128.2       TERRAPLEN        0.865         4.78          5.2 
       30.000           FIRME        5.599        55.64        165.3        D TIERRA        7.162        75.31        298.2 
                  SUELO SEL 1        6.486        64.67        192.9       TERRAPLEN        1.792        13.28         18.5 
       40.000           FIRME        5.661        56.30        221.6        D TIERRA        6.474        68.18        366.4 
                  SUELO SEL 1        6.526        65.06        257.9       TERRAPLEN        3.401        25.96         44.5 
       50.000           FIRME        5.710        56.86        278.4        D TIERRA        6.461        64.68        431.1 
                  SUELO SEL 1        6.566        65.46        323.4       TERRAPLEN        5.178        42.90         87.4 
       55.000           FIRME        5.716        28.57        307.0        D TIERRA        6.447        32.27        463.4 
                  SUELO SEL 1        6.572        32.84        356.2       TERRAPLEN        5.512        26.72        114.1 
       60.000           FIRME        5.721        28.59        335.6        D TIERRA        6.686        32.83        496.2 
                  SUELO SEL 1        6.576        32.87        389.1       TERRAPLEN        5.527        27.60        141.7 
       65.000           FIRME        5.726        28.62        364.2        D TIERRA        7.049        34.34        530.5 
                  SUELO SEL 1        6.581        32.89        422.0       TERRAPLEN        4.732        25.65        167.3 
       70.000           FIRME        5.731        28.64        392.8        D TIERRA        7.398        36.12        566.7 
                  SUELO SEL 1        6.586        32.92        454.9       TERRAPLEN        4.231        22.41        189.7 
       75.000           FIRME        5.736        28.67        421.5        D TIERRA        7.160        36.39        603.0 
                  SUELO SEL 1        6.591        32.94        487.8       TERRAPLEN        4.044        20.69        210.4 
       80.000           FIRME        5.741        28.69        450.2        D TIERRA        6.384        33.86        636.9 
                  SUELO SEL 1        6.596        32.97        520.8       TERRAPLEN        4.645        21.72        232.2 
       85.000           FIRME        5.008        26.87        477.1        D TIERRA        2.125        21.27        658.2 
                  SUELO SEL 1        5.050        29.12        549.9       TERRAPLEN        5.286        24.83        257.0 
       90.000           FIRME        5.243        25.63        502.7        D TIERRA        2.137        10.65        668.8 
                  SUELO SEL 1        5.284        25.83        575.8       TERRAPLEN        5.444        26.82        283.8 
       95.000           FIRME        5.363        26.51        529.2        D TIERRA        2.138        10.69        679.5 
                  SUELO SEL 1        5.408        26.73        602.5       TERRAPLEN        5.585        27.57        311.4 
      100.000           FIRME        5.375        26.84        556.1        D TIERRA        2.108        10.62        690.1 
                  SUELO SEL 1        5.427        27.09        629.6       TERRAPLEN        5.522        27.77        339.2 
      105.000           FIRME        5.368        26.86        582.9        D TIERRA        2.185        10.73        700.9 
                  SUELO SEL 1        5.416        27.11        656.7       TERRAPLEN        5.185        26.77        365.9 
      110.000           FIRME        5.259        26.57        609.5        D TIERRA        2.324        11.27        712.1 
                  SUELO SEL 1        5.301        26.79        683.5       TERRAPLEN        4.514        24.25        390.2 
      115.000           FIRME        4.957        25.54        635.0        D TIERRA        2.206        11.33        723.5 
                  SUELO SEL 1        4.999        25.75        709.2       TERRAPLEN        4.254        21.92        412.1 
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      120.000           FIRME        4.873        24.58        659.6        D TIERRA        2.097        10.76        734.2 
                  SUELO SEL 1        4.915        24.78        734.0       TERRAPLEN        4.765        22.55        434.6 
      125.000           FIRME        5.105        24.94        684.6        D TIERRA        2.140        10.59        744.8 
                  SUELO SEL 1        5.146        25.15        759.2       TERRAPLEN        5.022        24.47        459.1 
      130.000           FIRME        5.742        27.12        711.7        D TIERRA        5.970        20.27        765.1 
                  SUELO SEL 1        6.597        29.36        788.5       TERRAPLEN        6.338        28.40        487.5 
      135.000           FIRME        4.952        26.73        738.4        D TIERRA        1.871        19.60        784.7 
                  SUELO SEL 1        4.994        28.98        817.5       TERRAPLEN        6.455        31.98        519.5 
      140.000           FIRME        5.742        26.73        765.1        D TIERRA        6.400        20.68        805.4 
                  SUELO SEL 1        6.597        28.98        846.5       TERRAPLEN        7.381        34.59        554.1 
      145.000           FIRME        5.721        28.66        793.8        D TIERRA        7.452        34.63        840.0 
                  SUELO SEL 1        6.579        32.94        879.4       TERRAPLEN        6.273        34.14        588.2 
      150.000           FIRME        5.692        28.53        822.3        D TIERRA        8.148        39.00        879.0 
                  SUELO SEL 1        6.556        32.84        912.3       TERRAPLEN        4.254        26.32        614.5 
      155.000           FIRME        5.663        28.39        850.7        D TIERRA        9.495        44.11        923.1 
                  SUELO SEL 1        6.531        32.72        945.0       TERRAPLEN        2.060        15.79        630.3 
      160.000           FIRME        5.623        28.22        878.9        D TIERRA        9.165        46.65        969.8 
                  SUELO SEL 1        6.508        32.60        977.6       TERRAPLEN        1.649         9.27        639.6 
      165.000           FIRME        5.584        28.02        906.9        D TIERRA        9.177        45.85       1015.6 
                  SUELO SEL 1        6.485        32.48       1010.1       TERRAPLEN        0.843         6.23        645.8 
      170.000           FIRME        5.544        27.82        934.8        D TIERRA        9.702        47.20       1062.8 
                  SUELO SEL 1        6.461        32.36       1042.4       TERRAPLEN        0.276         2.80        648.6 
      175.000           FIRME        5.505        27.62        962.4        D TIERRA       10.733        51.09       1113.9 
                  SUELO SEL 1        6.438        32.25       1074.7       TERRAPLEN        0.000         0.69        649.3 
      180.000           FIRME        5.481        27.47        989.9        D TIERRA       11.867        56.50       1170.4 
                  SUELO SEL 1        6.300        31.85       1106.5 
      185.000           FIRME        5.457        27.34       1017.2        D TIERRA       12.341        60.52       1230.9 
                  SUELO SEL 1        6.188        31.22       1137.7 
      200.000           FIRME        5.466        81.92       1099.1        D TIERRA       11.678       180.14       1411.1 
                  SUELO SEL 1        6.139        92.45       1230.2 
      220.000           FIRME        5.162       106.28       1205.4        D TIERRA        4.939       166.17       1577.2 
                  SUELO SEL 1        5.238       113.77       1344.0 
      240.000           FIRME        5.172       103.34       1308.7        D TIERRA        5.619       105.58       1682.8 
                  SUELO SEL 1        5.131       103.69       1447.6 
      260.000           FIRME        5.243       104.15       1412.9        D TIERRA        4.062        96.81       1779.6 
                  SUELO SEL 1        5.448       105.79       1553.4       TERRAPLEN        0.007         0.07        649.4 
      265.000           FIRME        5.286        26.32       1439.2        D TIERRA        2.915        17.44       1797.1 
                  SUELO SEL 1        5.529        27.44       1580.9       TERRAPLEN        0.353         0.90        650.3 
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      270.000           FIRME        5.345        26.58       1465.8        D TIERRA        2.140        12.64       1809.7 
                  SUELO SEL 1        5.662        27.98       1608.9       TERRAPLEN        0.993         3.36        653.6 
      275.000           FIRME        5.398        26.86       1492.6        D TIERRA        1.613         9.38       1819.1 
                  SUELO SEL 1        5.774        28.59       1637.5       TERRAPLEN        1.640         6.58        660.2 
      280.000           FIRME        5.446        27.11       1519.7        D TIERRA        1.241         7.14       1826.2 
                  SUELO SEL 1        5.878        29.13       1666.6       TERRAPLEN        2.223         9.66        669.9 
      285.000           FIRME        5.486        27.33       1547.1        D TIERRA        0.976         5.54       1831.8 
                  SUELO SEL 1        5.972        29.63       1696.2       TERRAPLEN        2.853        12.69        682.6 
      290.000           FIRME        5.519        27.51       1574.6        D TIERRA        0.821         4.49       1836.3 
                  SUELO SEL 1        6.051        30.06       1726.3       TERRAPLEN        4.151        17.51        700.1 
      295.000           FIRME        5.554        27.68       1602.3        D TIERRA        0.642         3.66       1839.9 
                  SUELO SEL 1        6.098        30.37       1756.6       TERRAPLEN        5.905        25.14        725.2 
      300.000           FIRME        5.583        27.84       1630.1        D TIERRA        0.854         3.74       1843.7 
                  SUELO SEL 1        5.928        30.06       1786.7       TERRAPLEN        7.299        33.01        758.2 
      305.000           FIRME        5.552        27.84       1658.0        D TIERRA        1.441         5.74       1849.4 
                  SUELO SEL 1        5.737        29.16       1815.9       TERRAPLEN        6.825        35.31        793.5 
      310.000           FIRME        5.438        27.47       1685.4        D TIERRA        2.352         9.48       1858.9 
                  SUELO SEL 1        5.496        28.08       1844.0       TERRAPLEN        4.196        27.55        821.1 
      315.000           FIRME        5.802        28.10       1713.5        D TIERRA        7.014        23.42       1882.3 
                  SUELO SEL 1        6.657        30.38       1874.3       TERRAPLEN        1.840        15.09        836.2 
      320.000           FIRME        5.811        29.03       1742.6        D TIERRA       10.908        44.80       1927.1 
                  SUELO SEL 1        6.669        33.32       1907.6       TERRAPLEN        0.001         4.60        840.8 
      325.000           FIRME        5.353        27.91       1770.5        D TIERRA       16.368        68.19       1995.3 
                  SUELO SEL 1        5.443        30.28       1937.9 
      330.000           FIRME        5.947        28.25       1798.7        D TIERRA       30.120       116.22       2111.5 
                  SUELO SEL 1        7.089        31.33       1969.3 
      335.000           FIRME        5.953        29.75       1828.5        D TIERRA       30.980       152.75       2264.3 
                  SUELO SEL 1        7.098        35.47       2004.7 
      340.000           FIRME        5.959        29.78       1858.3        D TIERRA       28.895       149.69       2413.9 
                  SUELO SEL 1        7.107        35.51       2040.2 
      345.000           FIRME        5.966        29.81       1888.1        D TIERRA       26.841       139.34       2553.3 
                  SUELO SEL 1        7.115        35.56       2075.8 
      350.000           FIRME        5.971        29.84       1917.9        D TIERRA       24.814       129.14       2682.4 
                  SUELO SEL 1        7.122        35.59       2111.4 
      355.000           FIRME        5.978        29.87       1947.8        D TIERRA       22.814       119.07       2801.5 
                  SUELO SEL 1        7.128        35.62       2147.0 
      360.000           FIRME        5.984        29.90       1977.7        D TIERRA       20.842       109.14       2910.6 
                  SUELO SEL 1        7.134        35.65       2182.7 
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      365.000           FIRME        5.990        29.93       2007.6        D TIERRA       19.059        99.75       3010.4 
                  SUELO SEL 1        7.139        35.68       2218.3 
      370.000           FIRME        5.996        29.96       2037.6        D TIERRA       17.619        91.69       3102.1 
                  SUELO SEL 1        7.144        35.71       2254.1 
      375.000           FIRME        6.002        29.99       2067.6        D TIERRA       16.504        85.31       3187.4 
                  SUELO SEL 1        7.149        35.73       2289.8 
      380.000           FIRME        5.601        29.01       2096.6        D TIERRA       13.452        74.89       3262.3 
                  SUELO SEL 1        5.763        32.28       2322.1 
      385.000           FIRME        5.793        28.48       2125.1        D TIERRA       13.493        67.36       3329.6 
                  SUELO SEL 1        6.010        29.43       2351.5 
      390.000           FIRME        5.823        29.04       2154.1        D TIERRA       13.370        67.16       3396.8 
                  SUELO SEL 1        6.050        30.15       2381.7 
      395.000           FIRME        5.831        29.14       2183.2        D TIERRA       13.396        66.92       3463.7 
                  SUELO SEL 1        6.064        30.28       2411.9 
      400.000           FIRME        5.830        29.15       2212.4        D TIERRA       13.509        67.26       3531.0 
                  SUELO SEL 1        6.053        30.29       2442.2 
      405.000           FIRME        5.833        29.16       2241.6        D TIERRA       13.613        67.81       3598.8 
                  SUELO SEL 1        6.053        30.27       2472.5 
      410.000           FIRME        5.827        29.15       2270.7        D TIERRA       13.518        67.83       3666.6 
                  SUELO SEL 1        6.036        30.22       2502.7 
      415.000           FIRME        5.827        29.13       2299.8        D TIERRA       13.388        67.27       3733.9 
                  SUELO SEL 1        6.038        30.18       2532.9 
      420.000           FIRME        5.825        29.13       2329.0        D TIERRA       13.189        66.44       3800.3 
                  SUELO SEL 1        6.032        30.17       2563.1 
      425.000           FIRME        5.828        29.13       2358.1        D TIERRA       12.714        64.76       3865.1 
                  SUELO SEL 1        6.040        30.18       2593.3 
      430.000           FIRME        5.839        29.17       2387.3        D TIERRA       12.240        62.39       3927.5 
                  SUELO SEL 1        6.070        30.28       2623.5 
      435.000           FIRME        5.790        29.07       2416.3        D TIERRA       11.749        59.97       3987.4 
                  SUELO SEL 1        5.968        30.10       2653.6 
      440.000           FIRME        5.639        28.57       2444.9        D TIERRA       10.975        56.81       4044.2 
                  SUELO SEL 1        5.621        28.97       2682.6 
      460.000           FIRME        5.416       110.55       2555.5        D TIERRA       13.528       245.03       4289.3 
                  SUELO SEL 1        5.716       113.37       2796.0 
      480.000           FIRME        5.596       110.12       2665.6        D TIERRA       19.273       328.02       4617.3 
                  SUELO SEL 1        6.700       124.17       2920.1 
      500.000           FIRME        5.628       112.24       2777.8        D TIERRA       19.564       388.37       5005.7 
                  SUELO SEL 1        6.661       133.62       3053.8 
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      520.000           FIRME        5.433       110.61       2888.4        D TIERRA       13.763       333.27       5338.9 
                  SUELO SEL 1        5.821       124.83       3178.6 
      540.000           FIRME        4.931       103.64       2992.1        D TIERRA        5.838       196.01       5534.9 
                  SUELO SEL 1        4.839       106.60       3285.2 
      560.000           FIRME        5.282       102.13       3094.2        D TIERRA        2.323        81.60       5616.5 
                  SUELO SEL 1        5.556       103.95       3389.1       TERRAPLEN        0.131         1.31        842.1 
      580.000           FIRME        5.292       105.74       3199.9        D TIERRA        1.629        39.52       5656.1 
                  SUELO SEL 1        5.598       111.54       3500.7       TERRAPLEN        1.660        17.91        860.0 
      600.000           FIRME        5.297       105.89       3305.8        D TIERRA        2.046        36.75       5692.8 
                  SUELO SEL 1        5.629       112.27       3612.9       TERRAPLEN        0.781        24.41        884.4 
      620.000           FIRME        5.305       106.02       3411.9        D TIERRA        0.989        30.36       5723.2 
                  SUELO SEL 1        5.687       113.16       3726.1       TERRAPLEN        4.955        57.36        941.8 
      630.000           FIRME        5.297        53.01       3464.9        D TIERRA        0.000         4.95       5728.1 
                  SUELO SEL 1        6.096        58.91       3785.0       TERRAPLEN       15.874       104.15       1045.9 
      640.000           FIRME        5.341        53.19       3518.1     SUELO SEL 1        6.139        61.18       3846.2 
                    TERRAPLEN       26.205       210.40       1256.3 
      650.000           FIRME        5.401        53.71       3571.8     SUELO SEL 1        6.198        61.69       3907.9 
                    TERRAPLEN       28.376       272.91       1529.2 
      660.000           FIRME        5.435        54.18       3625.9        D TIERRA        0.437         2.19       5730.3 
                  SUELO SEL 1        5.769        59.84       3967.7       TERRAPLEN       19.256       238.16       1767.4 
      670.000           FIRME        5.313        53.74       3679.7        D TIERRA        1.122         7.80       5738.1 
                  SUELO SEL 1        5.380        55.75       4023.5       TERRAPLEN       12.256       157.56       1924.9 
      680.000           FIRME        4.817        50.65       3730.3        D TIERRA        1.750        14.36       5752.5 
                  SUELO SEL 1        4.856        51.18       4074.6       TERRAPLEN        6.648        94.52       2019.5 
      690.000           FIRME        4.895        48.56       3778.9        D TIERRA        1.963        18.56       5771.0 
                  SUELO SEL 1        4.932        48.94       4123.6       TERRAPLEN        4.955        58.01       2077.5 
      700.000           FIRME        5.476        51.85       3830.7        D TIERRA        7.322        46.43       5817.5 
                  SUELO SEL 1        6.406        56.69       4180.3       TERRAPLEN        2.065        35.10       2112.6 
      710.000           FIRME        5.404        54.40       3885.1        D TIERRA       16.007       116.65       5934.1 
                  SUELO SEL 1        6.352        63.79       4244.1       TERRAPLEN        0.000        10.32       2122.9 
      720.000           FIRME        5.549        54.76       3939.9        D TIERRA       17.976       169.92       6104.0 
                  SUELO SEL 1        6.513        64.32       4308.4 
      740.000           FIRME        5.548       110.97       4050.9        D TIERRA       33.714       516.91       6620.9 
                  SUELO SEL 1        6.697       132.10       4440.5 
      760.000           FIRME        5.548       110.97       4161.9        D TIERRA       62.436       961.50       7582.4 
                  SUELO SEL 1        6.694       133.91       4574.4 
      780.000           FIRME        5.548       110.96       4272.8        D TIERRA       38.314      1007.50       8589.9 
                  SUELO SEL 1        6.688       133.82       4708.2 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
  Istram V.12.19.07.03 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina   6 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Alternativa 3 final 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      800.000           FIRME        5.425       109.73       4382.5        D TIERRA       12.473       507.87       9097.8 
                  SUELO SEL 1        6.256       129.44       4837.7 
      820.000           FIRME        5.155       105.79       4488.3        D TIERRA        1.406       138.79       9236.6 
                  SUELO SEL 1        5.299       115.55       4953.2       TERRAPLEN        6.503        65.03       2187.9 
      840.000           FIRME        5.248       104.02       4592.4        D TIERRA        0.003        14.09       9250.7 
                  SUELO SEL 1        6.050       113.49       5066.7       TERRAPLEN       21.536       280.39       2468.3 
      860.000           FIRME        5.422       106.69       4699.0        D TIERRA       25.032       250.34       9501.0 
                  SUELO SEL 1        6.277       123.27       5190.0       TERRAPLEN       12.857       343.93       2812.2 
      880.000           FIRME        5.422       108.43       4807.5        D TIERRA       46.627       716.59      10217.6 
                  SUELO SEL 1        6.277       125.53       5315.5       TERRAPLEN        0.002       128.59       2940.8 
      900.000           FIRME        5.449       108.71       4916.2        D TIERRA       29.476       761.03      10978.6 
                  SUELO SEL 1        6.451       127.27       5442.8       TERRAPLEN        9.443        94.45       3035.3 
      910.000           FIRME        5.520        54.85       4971.0        D TIERRA       17.986       237.31      11215.9 
                  SUELO SEL 1        6.560        65.05       5507.8       TERRAPLEN       14.834       121.38       3156.7 
      920.000           FIRME        5.588        55.54       5026.6        D TIERRA       11.200       145.93      11361.9 
                  SUELO SEL 1        6.666        66.13       5574.0       TERRAPLEN        9.161       119.98       3276.6 
      930.000           FIRME        5.634        56.11       5082.7        D TIERRA        9.547       103.74      11465.6 
                  SUELO SEL 1        6.749        67.08       5641.0       TERRAPLEN        2.622        58.92       3335.6 
      940.000           FIRME        5.626        56.30       5139.0        D TIERRA       12.684       111.15      11576.8 
                  SUELO SEL 1        6.740        67.45       5708.5       TERRAPLEN        0.527        15.75       3351.3 
      950.000           FIRME        5.571        55.98       5195.0        D TIERRA       14.001       133.42      11710.2 
                  SUELO SEL 1        6.680        67.10       5775.6       TERRAPLEN        0.302         4.15       3355.4 
      960.000           FIRME        5.541        55.56       5250.5        D TIERRA       24.021       190.11      11900.3 
                  SUELO SEL 1        6.599        66.40       5842.0       TERRAPLEN        0.000         1.51       3357.0 
      970.000           FIRME        5.488        55.15       5305.7        D TIERRA       37.676       308.48      12208.8 
                  SUELO SEL 1        6.175        63.87       5905.9 
      980.000           FIRME        5.438        54.63       5360.3        D TIERRA       38.093       378.84      12587.6 
                  SUELO SEL 1        5.995        60.85       5966.7 
     1000.000           FIRME        5.470       109.08       5469.4        D TIERRA       28.063       661.56      13249.2 
                  SUELO SEL 1        6.274       122.69       6089.4 
     1020.000           FIRME        5.448       109.18       5578.6        D TIERRA       10.925       389.88      13639.1 
                  SUELO SEL 1        6.384       126.58       6216.0       TERRAPLEN        1.948        19.48       3376.4 
     1030.000           FIRME        4.862        51.55       5630.1        D TIERRA        1.934        64.30      13703.4 
                  SUELO SEL 1        4.903        56.43       6272.4       TERRAPLEN        5.405        36.77       3413.2 
     1040.000           FIRME        5.335        50.98       5681.1        D TIERRA        0.828        13.81      13717.2 
                  SUELO SEL 1        5.637        52.70       6325.1       TERRAPLEN       11.592        84.99       3498.2 
     1050.000           FIRME        5.417        53.76       5734.9        D TIERRA        0.385         6.06      13723.2 
                  SUELO SEL 1        5.960        57.99       6383.1       TERRAPLEN       15.550       135.71       3633.9 
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     1060.000           FIRME        5.476        54.47       5789.3        D TIERRA        0.156         2.70      13725.9 
                  SUELO SEL 1        6.164        60.62       6443.7       TERRAPLEN       20.743       181.47       3815.4 
     1070.000           FIRME        5.523        54.99       5844.3        D TIERRA        0.036         0.96      13726.9 
                  SUELO SEL 1        6.304        62.34       6506.1       TERRAPLEN       41.194       309.68       4125.1 
     1080.000           FIRME        5.538        55.30       5899.6        D TIERRA        0.002         0.19      13727.1 
                  SUELO SEL 1        6.345        63.24       6569.3       TERRAPLEN       44.321       427.57       4552.6 
     1090.000           FIRME        5.537        55.37       5955.0        D TIERRA        0.003         0.02      13727.1 
                  SUELO SEL 1        6.344        63.44       6632.8       TERRAPLEN       39.214       417.67       4970.3 
     1100.000           FIRME        5.537        55.37       6010.4        D TIERRA        0.199         1.01      13728.1 
                  SUELO SEL 1        6.187        62.66       6695.4       TERRAPLEN       25.254       322.34       5292.6 
     1110.000           FIRME        5.516        55.27       6065.7        D TIERRA        0.811         5.05      13733.2 
                  SUELO SEL 1        5.769        59.78       6755.2       TERRAPLEN       15.758       205.06       5497.7 
     1120.000           FIRME        5.718        56.17       6121.8        D TIERRA       10.510        56.61      13789.8 
                  SUELO SEL 1        6.608        61.89       6817.1       TERRAPLEN        5.373       105.65       5603.4 
     1130.000           FIRME        5.707        57.12       6179.0        D TIERRA       24.248       173.79      13963.6 
                  SUELO SEL 1        6.629        66.19       6883.3       TERRAPLEN        0.467        29.20       5632.6 
     1140.000           FIRME        5.697        57.02       6236.0        D TIERRA       32.818       285.33      14248.9 
                  SUELO SEL 1        6.586        66.07       6949.3       TERRAPLEN        0.000         2.34       5634.9 
     1150.000           FIRME        5.688        56.92       6292.9        D TIERRA       28.934       308.76      14557.7 
                  SUELO SEL 1        6.667        66.26       7015.6 
     1160.000           FIRME        5.679        56.83       6349.7        D TIERRA       21.101       250.18      14807.8 
                  SUELO SEL 1        6.696        66.82       7082.4       TERRAPLEN        0.285         1.42       5636.3 
     1170.000           FIRME        5.671        56.75       6406.5        D TIERRA       14.102       176.02      14983.8 
                  SUELO SEL 1        6.721        67.09       7149.5       TERRAPLEN        1.788        10.37       5646.7 
     1180.000           FIRME        5.657        56.64       6463.1        D TIERRA        7.260       106.81      15090.7 
                  SUELO SEL 1        6.740        67.31       7216.8       TERRAPLEN        5.265        35.27       5682.0 
     1190.000           FIRME        5.504        55.80       6518.9        D TIERRA        1.262        42.61      15133.3 
                  SUELO SEL 1        5.775        62.57       7279.4       TERRAPLEN       11.670        84.68       5766.6 
     1200.000           FIRME        5.537        55.21       6574.1        D TIERRA        0.000         6.31      15139.6 
                  SUELO SEL 1        6.346        60.60       7340.0       TERRAPLEN       42.474       270.72       6037.3 
     1210.000           FIRME        5.538        55.37       6629.5     SUELO SEL 1        6.346        63.46       7403.5 
                    TERRAPLEN       79.685       610.80       6648.1 
     1220.000           FIRME        5.540        55.39       6684.9     SUELO SEL 1        6.347        63.46       7466.9 
                    TERRAPLEN      115.168       974.26       7622.4 
     1230.000           FIRME        5.554        55.47       6740.4     SUELO SEL 1        6.352        63.49       7530.4 
                    TERRAPLEN      149.178      1321.73       8944.1 
     1240.000           FIRME        5.548        55.51       6795.9     SUELO SEL 1        6.345        63.48       7593.9 
                    TERRAPLEN      183.263      1662.21      10606.3 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
  Istram V.12.19.07.03 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina   8 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Alternativa 3 final 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1250.000           FIRME        5.545        55.47       6851.3     SUELO SEL 1        6.341        63.43       7657.3 
                    TERRAPLEN      208.466      1958.65      12565.0 
     1260.000           FIRME        5.544        55.44       6906.8     SUELO SEL 1        6.340        63.40       7720.7 
                    TERRAPLEN      216.633      2125.50      14690.5 
     1270.000           FIRME        5.545        55.44       6962.2     SUELO SEL 1        6.341        63.40       7784.1 
                    TERRAPLEN      210.145      2133.89      16824.4 
     1280.000           FIRME        5.547        55.46       7017.7     SUELO SEL 1        6.344        63.42       7847.6 
                    TERRAPLEN      199.520      2048.32      18872.7 
     1290.000           FIRME        5.552        55.49       7073.2     SUELO SEL 1        6.348        63.46       7911.0 
                    TERRAPLEN      178.134      1888.27      20761.0 
     1300.000           FIRME        5.548        55.50       7128.7     SUELO SEL 1        6.349        63.49       7974.5 
                    TERRAPLEN      145.256      1616.95      22377.9 
     1310.000           FIRME        5.538        55.43       7184.1     SUELO SEL 1        6.346        63.48       8038.0 
                    TERRAPLEN       97.536      1213.96      23591.9 
     1320.000           FIRME        5.712        56.25       7240.4        D TIERRA       12.495        62.47      15202.0 
                  SUELO SEL 1        6.567        64.56       8102.5       TERRAPLEN       35.607       665.71      24257.6 
     1330.000           FIRME        5.712        57.12       7297.5        D TIERRA       27.013       197.54      15399.6 
                  SUELO SEL 1        6.566        65.66       8168.2       TERRAPLEN        2.367       189.87      24447.5 
     1340.000           FIRME        5.808        57.60       7355.1        D TIERRA       43.848       354.31      15753.9 
                  SUELO SEL 1        6.970        67.68       8235.9       TERRAPLEN        0.000        11.84      24459.3 
     1350.000           FIRME        5.809        58.08       7413.2        D TIERRA       63.136       534.92      16288.8 
                  SUELO SEL 1        6.970        69.70       8305.6 
     1360.000           FIRME        5.824        58.16       7471.3        D TIERRA       85.420       742.78      17031.6 
                  SUELO SEL 1        6.975        69.72       8375.3 
     1370.000           FIRME        5.839        58.31       7529.6        D TIERRA      106.595       960.08      17991.7 
                  SUELO SEL 1        6.979        69.77       8445.1 
     1380.000           FIRME        5.838        58.38       7588.0        D TIERRA      129.527      1180.61      19172.3 
                  SUELO SEL 1        6.983        69.81       8514.9 
     1390.000           FIRME        5.838        58.38       7646.4        D TIERRA      149.069      1392.98      20565.3 
                  SUELO SEL 1        6.986        69.84       8584.7 
     1400.000           FIRME        5.838        58.38       7704.8        D TIERRA      161.124      1550.96      22116.2 
                  SUELO SEL 1        6.987        69.87       8654.6 
     1420.000           FIRME        5.838       116.77       7821.6        D TIERRA      188.017      3491.41      25607.6 
                  SUELO SEL 1        6.987       139.75       8794.3 
     1430.000           FIRME        5.839        58.38       7879.9        D TIERRA      181.457      1847.37      27455.0 
                  SUELO SEL 1        6.987        69.87       8864.2 
     1440.000           FIRME        5.838        58.38       7938.3        D TIERRA      165.847      1736.52      29191.5 
                  SUELO SEL 1        6.984        69.86       8934.1 
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     1450.000           FIRME        5.838        58.38       7996.7        D TIERRA      146.191      1560.19      30751.7 
                  SUELO SEL 1        6.979        69.82       9003.9 
     1460.000           FIRME        5.819        58.29       8055.0        D TIERRA      120.657      1334.24      32086.0 
                  SUELO SEL 1        6.973        69.76       9073.7 
     1470.000           FIRME        5.809        58.14       8113.1        D TIERRA       93.343      1070.00      33156.0 
                  SUELO SEL 1        6.970        69.72       9143.4 
     1480.000           FIRME        5.809        58.09       8171.2        D TIERRA       67.389       803.66      33959.6 
                  SUELO SEL 1        6.969        69.70       9213.1 
     1490.000           FIRME        5.766        57.88       8229.1        D TIERRA       48.435       579.12      34538.7 
                  SUELO SEL 1        6.577        67.73       9280.8 
     1500.000           FIRME        5.617        56.92       8286.0        D TIERRA       30.866       396.51      34935.2 
                  SUELO SEL 1        6.478        65.27       9346.1       TERRAPLEN        0.222         1.11      24460.4 
     1510.000           FIRME        5.558        55.88       8341.9        D TIERRA       19.286       250.76      35186.0 
                  SUELO SEL 1        6.445        64.61       9410.7       TERRAPLEN        2.374        12.98      24473.4 
     1520.000           FIRME        5.486        55.22       8397.1        D TIERRA       12.465       158.75      35344.8 
                  SUELO SEL 1        6.413        64.29       9475.0       TERRAPLEN        2.425        23.99      24497.4 
     1530.000           FIRME        4.721        51.04       8448.1        D TIERRA        1.758        71.12      35415.9 
                  SUELO SEL 1        4.757        55.85       9530.8       TERRAPLEN        5.361        38.93      24536.3 
     1540.000           FIRME        5.273        49.97       8498.1        D TIERRA        1.390        15.74      35431.6 
                  SUELO SEL 1        5.538        51.48       9582.3       TERRAPLEN        5.735        55.48      24591.8 
     1560.000           FIRME        5.312       105.85       8604.0        D TIERRA        0.000        13.90      35445.5 
                  SUELO SEL 1        6.113       116.51       9698.8       TERRAPLEN       16.328       220.63      24812.4 
     1580.000           FIRME        5.312       106.23       8710.2        D TIERRA        0.014         0.14      35445.7 
                  SUELO SEL 1        6.107       122.20       9821.0       TERRAPLEN       15.830       321.58      25134.0 
     1600.000           FIRME        5.137       104.48       8814.7        D TIERRA        1.399        14.13      35459.8 
                  SUELO SEL 1        5.212       113.19       9934.2       TERRAPLEN        7.678       235.08      25369.1 
     1610.000           FIRME        5.448        52.92       8867.6        D TIERRA        6.510        39.55      35499.3 
                  SUELO SEL 1        6.382        57.97       9992.2       TERRAPLEN        5.404        65.41      25434.5 
     1620.000           FIRME        5.465        54.57       8922.2        D TIERRA       11.650        90.80      35590.1 
                  SUELO SEL 1        6.398        63.90      10056.1       TERRAPLEN        3.136        42.70      25477.2 
     1630.000           FIRME        5.506        54.85       8977.0        D TIERRA       21.002       163.26      35753.4 
                  SUELO SEL 1        6.415        64.06      10120.1       TERRAPLEN        0.071        16.04      25493.2 
     1640.000           FIRME        5.546        55.26       9032.3        D TIERRA       29.961       254.82      36008.2 
                  SUELO SEL 1        6.034        62.24      10182.4       TERRAPLEN        0.000         0.36      25493.6 
     1650.000           FIRME        5.693        56.19       9088.5        D TIERRA       37.236       335.99      36344.2 
                  SUELO SEL 1        6.596        63.15      10245.5 
     1660.000           FIRME        5.709        57.01       9145.5        D TIERRA       44.411       408.23      36752.4 
                  SUELO SEL 1        6.869        67.33      10312.9 
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     1670.000           FIRME        5.709        57.09       9202.6        D TIERRA       53.125       487.68      37240.1 
                  SUELO SEL 1        6.870        68.70      10381.5 
     1680.000           FIRME        5.709        57.09       9259.7        D TIERRA       60.009       565.67      37805.8 
                  SUELO SEL 1        6.870        68.70      10450.2 
     1690.000           FIRME        5.709        57.09       9316.7        D TIERRA       66.670       633.39      38439.2 
                  SUELO SEL 1        6.870        68.70      10518.9 
     1700.000           FIRME        5.709        57.09       9373.8        D TIERRA       65.437       660.54      39099.7 
                  SUELO SEL 1        6.870        68.70      10587.6 
     1710.000           FIRME        5.697        57.03       9430.9        D TIERRA       68.705       670.71      39770.4 
                  SUELO SEL 1        6.857        68.64      10656.3 
     1720.000           FIRME        5.683        56.90       9487.8        D TIERRA       48.623       586.64      40357.1 
                  SUELO SEL 1        6.844        68.51      10724.8 
     1730.000           FIRME        5.568        56.26       9544.0        D TIERRA       22.413       355.18      40712.3 
                  SUELO SEL 1        6.029        64.37      10789.2 
     1740.000           FIRME        5.571        55.70       9599.7        D TIERRA       22.045       222.29      40934.5 
                  SUELO SEL 1        6.108        60.68      10849.8 
     1750.000           FIRME        5.561        55.66       9655.4        D TIERRA       23.383       227.14      41161.7 
                  SUELO SEL 1        5.973        60.40      10910.2 
     1760.000           FIRME        5.540        55.50       9710.9        D TIERRA       27.520       254.51      41416.2 
                  SUELO SEL 1        5.863        59.18      10969.4 
     1770.000           FIRME        5.668        56.04       9766.9        D TIERRA       35.047       312.83      41729.0 
                  SUELO SEL 1        6.758        63.10      11032.5 
     1780.000           FIRME        5.665        56.67       9823.6        D TIERRA       39.216       371.32      42100.3 
                  SUELO SEL 1        6.820        67.89      11100.4 
     1790.000           FIRME        5.658        56.61       9880.2        D TIERRA       44.369       417.93      42518.3 
                  SUELO SEL 1        6.802        68.11      11168.5 
     1800.000           FIRME        5.641        56.50       9936.7        D TIERRA       49.156       467.62      42985.9 
                  SUELO SEL 1        6.784        67.93      11236.5 
     1810.000           FIRME        5.618        56.30       9993.0        D TIERRA       54.973       520.64      43506.5 
                  SUELO SEL 1        6.764        67.74      11304.2 
     1820.000           FIRME        5.596        56.07      10049.1        D TIERRA       57.407       561.90      44068.4 
                  SUELO SEL 1        6.744        67.54      11371.7 
     1830.000           FIRME        5.590        55.93      10105.0        D TIERRA       55.088       562.47      44630.9 
                  SUELO SEL 1        6.723        67.34      11439.1 
     1840.000           FIRME        5.588        55.89      10160.9        D TIERRA       45.017       500.52      45131.4 
                  SUELO SEL 1        6.702        67.13      11506.2 
     1860.000           FIRME        5.470       110.58      10271.5        D TIERRA       19.531       645.48      45776.9 
                  SUELO SEL 1        6.377       130.79      11637.0 
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     1880.000           FIRME        5.312       107.81      10379.3        D TIERRA        1.099       206.30      45983.2 
                  SUELO SEL 1        5.832       122.08      11759.1       TERRAPLEN        3.162        31.62      25525.2 
     1900.000           FIRME        5.312       106.23      10485.5        D TIERRA        0.000        10.99      45994.2 
                  SUELO SEL 1        6.113       119.45      11878.5       TERRAPLEN       20.157       233.19      25758.4 
     1920.000           FIRME        5.312       106.23      10591.7     SUELO SEL 1        6.113       122.27      12000.8 
                    TERRAPLEN       14.893       350.50      26108.9 
     1940.000           FIRME        5.250       105.61      10697.3        D TIERRA        3.139        31.39      46025.6 
                  SUELO SEL 1        5.444       115.57      12116.4       TERRAPLEN        0.103       149.95      26258.8 
     1950.195           FIRME        5.447        54.53      10751.9        D TIERRA       13.651        85.59      46111.2 
                  SUELO SEL 1        5.880        57.72      12174.1       TERRAPLEN        0.000         0.52      26259.4 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  10751.9 
                       D TIERRA                               46111.2 
                       SUELO SEL 1                            12174.1 
                       TERRAPLEN                              26259.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
Carril bici: 
Alineación en planta 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Alternativa 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    22.268        0.000   539066.021  4797051.295      -25.000                   14.0228   539041.625  4797056.757 
    2 CIRC.     5.717       22.268   539061.213  4797072.291       60.000                  357.3169   539108.225  4797109.572 
    3 CIRC.    27.709       27.986   539057.880  4797076.933     -200.000                  363.3830   538890.061  4796968.136 
    4 CIRC.     0.998       55.694   539041.247  4797099.066      -85.000                  354.5630   538976.993  4797043.421 
    5 CIRC.    36.589       56.692   539040.589  4797099.817       60.000                  353.8156   539085.481  4797139.625 
    6 CIRC.     4.329       93.281   539025.881  4797132.702      -80.000                  392.6378   538946.416  4797123.471 
    7 CIRC.     0.916       97.610   539025.266  4797136.987     -100.000                  389.1925   538926.703  4797120.092 
    8 CIRC.    44.594       98.527   539025.107  4797137.889      -85.000                  388.6092   538941.464  4797122.762 
    9 CIRC.    50.846      143.121   539006.280  4797177.751       30.000                  355.2098   539029.156  4797197.160 
   10 CIRC.     6.207      193.967   539012.728  4797222.262       85.000                   63.1085   539059.274  4797151.139 
   11 CIRC.    26.409      200.174   539018.042  4797225.468     -600.000                   67.7577   538726.990  4797750.148 
   12 CIRC.    15.901      226.583   539040.846  4797238.783     -100.000                   64.9556   538988.537  4797324.011 
   13 CIRC.    80.032      242.484   539053.681  4797248.141       85.000                   54.8327   539109.054  4797183.652 
   14 CIRC.    10.262      322.516   539128.603  4797266.373     -100.000                  114.7741   539151.603  4797363.692 
   15 CIRC.    32.319      332.778   539138.693  4797264.529      -25.000                  108.2414   539141.921  4797289.320 
   16 CIRC.     5.887      365.097   539164.873  4797279.412      -80.000                   25.9421   539091.424  4797311.117 
   17 RECTA    32.366      370.983   539167.006  4797284.897                                21.2577    0.3277445    0.9447664 
   18 CIRC.     2.837      403.350   539177.613  4797315.476       65.000                   21.2577   539239.023  4797294.173 
   19 CIRC.    11.218      406.187   539178.601  4797318.135      -20.000                   24.0364   539160.010  4797325.508 
   20 CIRC.    20.227      417.404   539179.675  4797329.154      -65.000                  388.3299   539115.764  4797317.305 
   21 CIRC.    15.839      437.632   539172.977  4797348.154      110.000                  368.5190   539269.800  4797400.359 
   22 CIRC.    13.897      453.471   539166.488  4797362.588      -65.000                  377.6860   539105.440  4797340.269 
   23 CIRC.    53.756      467.369   539160.362  4797375.033       30.000                  364.0747   539185.711  4797391.078 
   24 CIRC.    34.131      521.125   539175.615  4797419.328       65.000                   78.1490   539197.490  4797358.120 
   25 CIRC.    20.723      555.255   539209.245  4797422.048      -40.000                  111.5769   539216.479  4797461.388 
   26 CIRC.    18.653      575.978   539229.676  4797423.628      -65.000                   78.5952   539208.231  4797484.989 
   27 RECTA    43.162      594.631   539246.167  4797432.207                                60.3261    0.8120176    0.5836329 
   28 CIRC.    20.442      637.793   539281.215  4797457.398       16.832                   60.3261   539291.039  4797443.730 
   29 CIRC.     6.263      658.235   539300.421  4797457.705       33.000                  137.6393   539282.027  4797430.307 
   30 CIRC.    17.725      664.498   539305.260  4797453.743      -95.000                  149.7221   539372.141  4797521.211 
   31 CIRC.    13.293      682.223   539318.936  4797442.508      -25.000                  137.8441   539332.937  4797463.219 
   32 CIRC.    33.535      695.516   539331.370  4797438.268      -65.000                  103.9944   539335.445  4797503.140 
   33 CIRC.    87.146      729.051   539363.904  4797444.701      400.000                   71.1500   539539.033  4797085.077 
   34 CIRC.    10.104      816.197   539445.775  4797474.054       65.000                   85.0197   539460.930  4797410.845 
   35 CIRC.     6.831      826.301   539455.744  4797475.638      120.000                   94.9155   539465.318  4797356.020 
   36 CIRC.    10.227      833.132   539462.565  4797475.989      -80.000                   98.5396   539460.730  4797555.968 
   37 CIRC.    96.147      843.360   539472.747  4797476.875       60.000                   90.4009   539481.760  4797417.556 
   38 CIRC.    13.132      939.507   539541.334  4797424.687       85.000                  192.4160   539456.937  4797414.585 
   39 CIRC.    87.509      952.638   539541.884  4797411.580      -69.000                  202.2511   539610.841  4797409.140 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Alternativa 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
   40 CIRC.    43.403     1040.147   539587.966  4797344.043      125.000                  121.5123   539546.526  4797226.112 
   41 CIRC.    43.709     1083.550   539625.624  4797322.903       75.000                  143.6175   539578.165  4797264.828 
   42 CIRC.    17.195     1127.259   539649.751  4797287.198       85.000                  180.7186   539568.620  4797261.845 
   43 RECTA    28.108     1144.454   539653.190  4797270.380                               193.5968    0.1004119   -0.9949460 
   44 CIRC.     9.825     1172.561   539656.013  4797242.415       85.000                  193.5968   539571.442  4797233.880 
   45 CIRC.    59.836     1182.386   539656.433  4797232.604      -47.000                  200.9552   539703.427  4797231.899 
   46 CIRC.    26.870     1242.222   539688.969  4797187.178      -85.000                  119.9063   539715.117  4797268.057 
   47 CIRC.     7.241     1269.093   539715.409  4797183.057       55.000                   99.7815   539715.597  4797128.057 
   48 CIRC.    46.610     1276.334   539722.630  4797182.606      125.000                  108.1628   539706.646  4797058.632 
   49 CIRC.    25.773     1322.943   539766.695  4797168.264      -30.000                  131.9009   539781.107  4797194.576 
                          1348.716   539791.619  4797166.478                                77.2087 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       1        0.000000          2 Alternativa 1 
 REV  1216 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 VOL   CARRIL_BICI_2013.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   1.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539066.021046 4797051.294640    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539059.779299 4797073.944882 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539059.779299 4797073.944882   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539039.964207 4797100.532526 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539039.964207 4797100.532526     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539025.776215 4797133.677017 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539025.776215 4797133.677017   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539005.992806 4797181.027892 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539000.213828 4797189.264029     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539011.992672 4797221.764751 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539028.644282 4797231.491602   -600.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539065.055955 4797254.455346 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539075.701961 4797261.835107     85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
                          539124.460875 4797267.243682 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539148.846108 4797265.298216    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539164.355519 4797278.289253 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539166.475976 4797283.370946      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539178.290730 4797317.428515 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539179.585547 4797321.409254    -20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539177.543438 4797335.130489 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539175.657046 4797343.463786    110.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539165.370945 4797365.796716 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539157.618070 4797380.552830     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539186.230517 4797421.073758 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539205.312434 4797422.978659    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539239.631573 4797428.770091 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539253.726692 4797437.640982      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539280.807456 4797457.105121 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     16.832305     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539299.806772 4797458.107785     33.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539307.250746 4797451.585522 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -95.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539315.527878 4797445.276879    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539341.494341 4797439.729033 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539362.296893 4797443.914274    400.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539450.314783 4797475.113997 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539473.031226 4797475.771960    120.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539519.576099 4797463.052886 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539525.716760 4797458.394332     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539540.615496 4797429.217349 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539542.124476 4797402.887444    -69.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539590.846953 4797343.100655 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    125.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539607.394319 4797333.897761     75.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539652.422230 4797275.355602 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539653.135337 4797270.925429      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539657.973128 4797222.989454 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539663.004268 4797207.920770    -47.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539679.254937 4797191.591812 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539708.603174 4797182.610948     55.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539737.461733 4797178.524780 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    125.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539771.938772 4797166.010892    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539791.618915 4797166.477760 
#--- 
 FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Alternativa 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    22.268        0.000   539066.021  4797051.295      -25.000                   14.0228   539041.625  4797056.757 
    2 CIRC.     5.717       22.268   539061.213  4797072.291       60.000                  357.3169   539108.225  4797109.572 
    3 CIRC.    27.709       27.986   539057.880  4797076.933     -200.000                  363.3830   538890.061  4796968.136 
    4 CIRC.     0.998       55.694   539041.247  4797099.066      -85.000                  354.5630   538976.993  4797043.421 
    5 CIRC.    36.589       56.692   539040.589  4797099.817       60.000                  353.8156   539085.481  4797139.625 
    6 CIRC.     4.329       93.281   539025.881  4797132.702      -80.000                  392.6378   538946.416  4797123.471 
    7 CIRC.     0.916       97.610   539025.266  4797136.987     -100.000                  389.1928   538926.703  4797120.092 
    8 CIRC.    44.594       98.526   539025.107  4797137.889      -85.000                  388.6095   538941.464  4797122.762 
    9 CIRC.    50.846      143.121   539006.280  4797177.751       30.000                  355.2098   539029.156  4797197.160 
   10 CIRC.     6.207      193.967   539012.728  4797222.262       85.000                   63.1085   539059.274  4797151.139 
   11 CIRC.    26.409      200.174   539018.042  4797225.468     -600.000                   67.7577   538726.990  4797750.148 
   12 CIRC.    15.901      226.583   539040.846  4797238.783     -100.000                   64.9556   538988.537  4797324.011 
   13 CIRC.    80.032      242.484   539053.681  4797248.141       85.000                   54.8327   539109.054  4797183.652 
   14 CIRC.    10.262      322.516   539128.603  4797266.373     -100.000                  114.7741   539151.603  4797363.692 
   15 CIRC.    32.319      332.778   539138.693  4797264.529      -25.000                  108.2414   539141.921  4797289.320 
   16 CIRC.     5.887      365.097   539164.873  4797279.412      -80.000                   25.9421   539091.424  4797311.117 
   17 RECTA    32.366      370.983   539167.006  4797284.897                                21.2577    0.3277445    0.9447664 
   18 CIRC.     2.837      403.350   539177.613  4797315.476       65.000                   21.2577   539239.023  4797294.173 
   19 CIRC.    11.218      406.187   539178.601  4797318.135      -20.000                   24.0364   539160.010  4797325.508 
   20 CIRC.    20.227      417.404   539179.675  4797329.154      -65.000                  388.3299   539115.764  4797317.305 
   21 CIRC.    15.839      437.632   539172.977  4797348.154      110.000                  368.5190   539269.800  4797400.359 
   22 CIRC.    13.897      453.471   539166.488  4797362.588      -65.000                  377.6860   539105.440  4797340.269 
   23 CIRC.    53.756      467.369   539160.362  4797375.033       30.000                  364.0747   539185.711  4797391.078 
   24 CIRC.    34.131      521.125   539175.615  4797419.328       65.000                   78.1490   539197.490  4797358.120 
   25 CIRC.    20.723      555.255   539209.245  4797422.048      -40.000                  111.5769   539216.479  4797461.388 
   26 CIRC.    18.653      575.978   539229.676  4797423.628      -65.000                   78.5952   539208.231  4797484.989 
   27 RECTA    43.162      594.631   539246.167  4797432.207                                60.3261    0.8120176    0.5836329 
   28 CIRC.    20.442      637.793   539281.215  4797457.398       16.832                   60.3261   539291.039  4797443.730 
   29 CIRC.     6.263      658.235   539300.421  4797457.705       33.000                  137.6392   539282.027  4797430.307 
   30 CIRC.    17.725      664.498   539305.260  4797453.743      -95.000                  149.7221   539372.141  4797521.211 
   31 CIRC.    13.293      682.223   539318.936  4797442.508      -25.000                  137.8441   539332.937  4797463.219 
   32 CIRC.    16.426      695.516   539331.370  4797438.268      -65.000                  103.9944   539335.445  4797503.140 
      CLOT.     2.724      711.942   539347.719  4797439.309                    13.306      87.9066   539350.386  4797439.861 
      CLOT.    11.803      714.666   539350.386  4797439.861                    13.306      86.5728   539350.386  4797439.861 
   33 CIRC.    16.859      726.469   539362.070  4797440.797       15.000                  111.6195   539359.348  4797426.046 
   34 CIRC.     4.314      743.328   539373.827  4797429.965      -65.000                  183.1718   539436.569  4797446.948 
   35 CIRC.   114.077      747.642   539375.091  4797425.841      400.000                  178.9464   538996.766  4797295.956 
   36 CIRC.    33.086      861.719   539396.352  4797314.156      -40.000                  197.1024   539436.311  4797315.976 
   37 RECTA    34.308      894.806   539410.600  4797285.334                               144.4437    0.7660517   -0.6427790 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
   38 CIRC.    22.585      929.114   539436.881  4797263.281      -60.000                  144.4437   539475.448  4797309.244 
   39 RECTA    18.892      951.699   539456.477  4797252.322                               120.4806    0.9486967   -0.3161877 
   40 CIRC.    20.762      970.591   539474.400  4797246.349      -60.000                  120.4806   539493.371  4797303.271 
   41 CIRC.    10.385      991.353   539494.831  4797243.289       60.000                   98.4510   539496.291  4797183.306 
   42 CIRC.    10.372     1001.738   539505.182  4797242.644       55.000                  109.4695   539497.032  4797188.251 
   43 CIRC.   104.022     1012.110   539515.235  4797240.152      450.000                  121.4748   539366.301  4796815.512 
   44 CIRC.    19.284     1116.131   539608.561  4797194.735      -30.000                  136.1908   539624.711  4797220.017 
   45 RECTA    24.679     1135.415   539626.938  4797190.099                                95.2695    0.9972405    0.0742385 
   46 CIRC.    11.338     1160.094   539651.549  4797191.932      -15.000                   95.2695   539650.436  4797206.890 
   47 RECTA     7.162     1171.432   539661.506  4797196.769                                47.1514    0.6747692    0.7380288 
                          1178.593   539666.339  4797202.054                                47.1514 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       2        0.000000          2 Alternativa 2 
 REV  1216 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 VOL   CARRIL_BICI_2013.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   1.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539066.021046 4797051.294640    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539061.213404 4797072.290726 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539057.879682 4797076.932642   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539041.246768 4797099.066041 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539040.589066 4797099.816545     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539025.881394 4797132.702152 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539025.265741 4797136.987006   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539025.106797 4797137.889419 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539006.279908 4797177.751452     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539012.728255 4797222.261846 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539018.041758 4797225.468450   -600.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539040.846021 4797238.782990 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539053.681129 4797248.140886     85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
                          539128.603285 4797266.373014 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539138.693234 4797264.528999    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539164.873460 4797279.411986 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539167.005532 4797284.897459      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539177.613405 4797315.476036 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539178.601453 4797318.135324    -20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539179.675041 4797329.154233 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539172.977433 4797348.154063    110.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539166.488124 4797362.588209 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539160.362363 4797375.033189     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539175.614993 4797419.328383 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539209.244967 4797422.047981    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539229.675968 4797423.628143 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539246.166917 4797432.207438      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539281.215213 4797457.398194 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     16.832300     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539300.421221 4797457.705125     33.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539305.259852 4797453.742975 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -95.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539318.935764 4797442.507549    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539331.369602 4797438.268112 
 ALI ENLACE            0       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539357.520201 4797440.934552     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539374.124887 4797428.623191 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539374.124887 4797428.623191    400.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539396.609630 4797307.155632 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539405.962680 4797289.224504      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539441.835412 4797259.124395 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539453.125017 4797253.439623      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539473.589454 4797246.619105 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539490.107509 4797242.986935     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539511.458159 4797241.357588 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     55.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539524.592597 4797236.752688    450.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539612.500696 4797192.189068 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539630.154361 4797190.338879      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539647.556680 4797191.634376 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539660.139525 4797195.274024      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539666.338681 4797202.054351 
#--- 
 FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    83.577        0.000   539076.459  4797046.751      300.000                   58.3460   539259.040  4796808.709 
    2 CIRC.    12.989       83.577   539148.960  4797087.783      -50.000                   76.0815   539130.613  4797134.295 
    3 RECTA   107.860       96.565   539160.292  4797094.056                                59.5436    0.8047821    0.5935704 
    4 CIRC.    14.174      204.426   539247.096  4797158.079       60.000                   59.5436   539282.710  4797109.792 
    5 RECTA   108.658      218.600   539259.386  4797165.073                                74.5826    0.9213509    0.3887320 
    6 CIRC.     3.654      327.257   539359.498  4797207.312       40.000                   74.5826   539375.047  4797170.458 
    7 CIRC.    43.384      330.912   539362.925  4797208.576      400.000                   80.3989   539484.145  4796827.387 
    8 CIRC.    15.809      374.295   539404.900  4797219.458       55.000                   87.3037   539415.796  4797165.549 
    9 RECTA    33.975      390.105   539420.631  4797220.336                               105.6030    0.9961294   -0.0878988 
   10 CIRC.    30.483      424.080   539454.474  4797217.349      -55.000                  105.6030   539459.308  4797272.136 
   11 CIRC.    22.418      454.563   539484.032  4797223.006       75.000                   70.3194   539517.745  4797156.011 
   12 CIRC.    25.241      476.981   539505.255  4797229.964       40.000                   89.3488   539511.917  4797190.522 
   13 RECTA    93.072      502.222   539529.807  4797226.298                               129.5204    0.8944015   -0.4472649 
                           595.293   539613.051  4797184.671                               129.5204 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       3        0.000000          2 Alternativa 3 
 REV  1216 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 EFR   2 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TSAM  ES_31_IC_rev2016.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016.den 
 VOL   carretera.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   2.750 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539076.459102 4797046.751094    300.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539148.447729 4797087.580301 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539160.965327 4797094.552948      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539248.425037 4797159.059220 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539258.815922 4797164.832359      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539361.452304 4797208.136209 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539372.220390 4797211.408625    400.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539406.756794 4797219.829120 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     55.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539418.656480 4797220.509859      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539455.814038 4797217.231064 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -55.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539485.372031 4797223.664371     75.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539505.168256 4797229.948931 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539529.244582 4797226.579650      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539613.050546 4797184.670659 
#--- 
 FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
Rasante y alzado 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Alternativa 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   21.243 
         -7.767926       28.000      633.026       44.018   17.824       30.035   18.910       58.035   17.358   0.155   4.445 
         -3.323227       24.000      735.054      111.477   15.582       99.480   15.980      123.480   15.575   0.098   3.267 
         -0.056328       24.000      903.699      158.400   15.555      146.398   15.562      170.398   15.230   0.080  -2.657 
         -2.713076       66.000     1405.487      217.576   13.950      184.578   14.845      250.578   14.605   0.387   4.697 
          1.984195       40.000     1072.602      333.032   16.241      313.033   15.844      353.033   15.892   0.186  -3.730 
         -1.745711       24.000     1102.133      384.478   15.343      372.479   15.552      396.479   15.394   0.065   2.178 
          0.432154       30.000     2575.236      492.504   15.809      477.503   15.745      507.503   16.049   0.044   1.165 
          1.597296       32.000      984.157      545.657   16.658      529.656   16.403      561.656   16.394   0.130  -3.252 
         -1.654650       50.000      509.188      599.160   15.773      574.120   16.187      624.120   17.818   0.614   9.847 
          8.192488       44.000      270.841      647.269   19.714      625.270   17.912      669.270   17.931   0.894 -16.300 
         -8.107091       48.000      298.088      710.780   14.566      686.780   16.511      734.780   16.497   0.966  16.155 
          8.048003       30.000      381.920      779.714   20.113      764.738   18.908      794.738   20.139   0.295  -7.881 
          0.167008       40.000      264.110      864.254   20.255      844.140   20.221      884.140   17.242   0.757 -15.316 
        -15.149114       60.000      392.230      928.924   10.458      899.094   14.977      959.094   10.554   1.147  15.468 
          0.318919       36.000      666.262     1073.932   10.920     1055.921   10.863     1091.921   10.004   0.243  -5.410 
         -5.090946       40.000      594.790     1163.953    6.337     1143.964    7.355     1183.964    6.666   0.336   6.732 
          1.640923       32.000      742.682     1212.331    7.131     1196.329    6.868     1228.329    6.704   0.172  -4.310 
         -2.668956       36.000      885.175     1265.876    5.702     1247.878    6.182     1283.878    5.954   0.183   4.068 
          1.399122       36.000      763.337     1309.273    6.309     1291.269    6.057     1327.269    5.712   0.212  -4.718 
         -3.318975                                                                           1348.716    5.000 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente       21.243      -7.7679 %  
            30.035       tg. entrada     18.910      -7.7679 %  
            40.000       R  633          18.215      -6.1822 %  
            58.035       tg. salida      17.358      -3.3232 %  
            80.000       Pendiente       16.628      -3.3232 %  
            99.480       tg. entrada     15.980      -3.3232 %  
           120.000       R  735          15.585      -0.5298 %  
           123.480       tg. salida      15.575      -0.0563 %  
           146.398       tg. entrada     15.562      -0.0563 %  
           160.000       R  -904         15.452      -1.5617 %  
           170.398       tg. salida      15.230      -2.7131 %  
           184.578       tg. entrada     14.845      -2.7131 %  
           200.000       R  1405         14.511      -1.6151 %  
           222.696       Punto bajo      14.328       0.0000 %  
           240.000       R  1405         14.435       1.2312 %  
           250.578       tg. salida      14.605       1.9842 %  
           280.000       Rampa           15.188       1.9842 %  
           313.033       tg. entrada     15.844       1.9842 %  
           320.000       R  -1073        15.959       1.3344 %  
           334.311       Punto alto      16.055       0.0000 %  
           353.033       tg. salida      15.892      -1.7457 %  
           360.000       Pendiente       15.770      -1.7457 %  
           372.479       tg. entrada     15.552      -1.7457 %  
           391.716       Punto bajo      15.384       0.0000 %  
           396.479       tg. salida      15.394       0.4322 %  
           400.000       Rampa           15.410       0.4322 %  
           440.000       Rampa           15.583       0.4322 %  
           477.503       tg. entrada     15.745       0.4322 %  
           480.000       R  2575         15.757       0.5291 %  
           507.503       tg. salida      16.049       1.5973 %  
           520.000       Rampa           16.249       1.5973 %  
           529.656       tg. entrada     16.403       1.5973 %  
           545.374       Punto alto      16.528       0.0000 %  
           560.000       R  -984         16.420      -1.4863 %  
           561.656       tg. salida      16.394      -1.6546 %  
           574.120       tg. entrada     16.187      -1.6546 %  
           582.544       Punto bajo      16.118       0.0000 %  
           600.000       R  509          16.417       3.4303 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           624.120       tg. salida      17.818       8.1925 %  
           625.270       tg. entrada     17.912       8.1925 %  
           640.000       R  -271         18.716       2.7274 %  
           647.384       Punto alto      18.817       0.0000 %  
           669.270       tg. salida      17.931      -8.1071 %  
           680.000       Pendiente       17.061      -8.1071 %  
           686.780       tg. entrada     16.511      -8.1071 %  
           710.868       Punto bajo      15.536       0.0000 %  
           720.000       R  298          15.676       3.0651 %  
           734.780       tg. salida      16.497       8.0480 %  
           760.000       Rampa           18.527       8.0480 %  
           764.738       tg. entrada     18.908       8.0480 %  
           794.738       tg. salida      20.139       0.1670 %  
           800.000       Rampa           20.147       0.1670 %  
           840.000       Rampa           20.214       0.1670 %  
           844.140       tg. entrada     20.221       0.1670 %  
           844.581       Punto alto      20.221       0.0000 %  
           880.000       R  -264         17.836     -13.5329 %  
           884.140       tg. salida      17.242     -15.1491 %  
           899.094       tg. entrada     14.977     -15.1491 %  
           920.000       R  392          12.382      -9.6935 %  
           957.843       Punto bajo      10.552       0.0000 %  
           959.094       tg. salida      10.554       0.3189 %  
           960.000       Rampa           10.557       0.3189 %  
          1000.000       Rampa           10.684       0.3189 %  
          1040.000       Rampa           10.812       0.3189 %  
          1055.921       tg. entrada     10.863       0.3189 %  
          1058.046       Punto alto      10.866       0.0000 %  
          1080.000       R  -666         10.504      -3.2969 %  
          1091.921       tg. salida      10.004      -5.0909 %  
          1120.000       Pendiente        8.575      -5.0909 %  
          1143.964       tg. entrada      7.355      -5.0909 %  
          1160.000       R  595           6.755      -2.3890 %  
          1174.206       Punto bajo       6.585       0.0000 %  
          1183.964       tg. salida       6.666       1.6409 %  
          1196.329       tg. entrada      6.868       1.6409 %  
          1200.000       R  -743          6.920       1.1465 %  
          1208.515       Punto alto       6.968       0.0000 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1228.329       tg. salida       6.704      -2.6690 %  
          1240.000       Pendiente        6.393      -2.6690 %  
          1247.878       tg. entrada      6.182      -2.6690 %  
          1271.495       Punto bajo       5.867       0.0000 %  
          1280.000       R  885           5.908       0.9609 %  
          1283.878       tg. salida       5.954       1.3991 %  
          1291.269       tg. entrada      6.057       1.3991 %  
          1301.948       Punto alto       6.132       0.0000 %  
          1320.000       R  -763          5.918      -2.3655 %  
          1327.269       tg. salida       5.712      -3.3190 %  
          1348.716       Pendiente        5.000      -3.3190 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   21.243 
         -7.777276       28.000      631.313       44.010   17.820       30.027   18.907       58.027   17.355   0.155   4.457 
         -3.320486       24.000      762.343      111.470   15.580       99.473   15.978      123.473   15.560   0.094   3.150 
         -0.170467       24.000      979.070      158.400   15.500      146.398   15.520      170.398   15.185   0.074  -2.452 
         -2.622673       66.000     1430.826      217.500   13.950      184.502   14.815      250.502   14.607   0.381   4.614 
          1.991342       40.000     1070.018      333.000   16.250      313.000   15.852      353.000   15.900   0.187  -3.739 
         -1.747573       24.000     1109.073      384.500   15.350      372.501   15.560      396.501   15.400   0.065   2.164 
          0.416667       30.000     2537.256      492.500   15.800      477.499   15.737      507.499   16.040   0.044   1.183 
          1.599247       32.000      986.534      545.650   16.650      529.650   16.394      561.650   16.387   0.130  -3.244 
         -1.644860       50.000      509.846      599.150   15.770      574.110   16.182      624.110   17.814   0.613   9.834 
          8.189566       44.000      256.760      647.260   19.710      625.252   17.908      669.252   17.728   0.943 -17.200 
         -9.010754       48.000      284.521      705.289   14.481      681.300   16.643      729.300   16.383   1.012  16.932 
          7.920803       36.000      314.398      776.625   20.132      758.648   18.708      794.648   19.491   0.515 -11.477 
         -3.556635       36.000      474.685      840.407   17.863      822.405   18.503      858.405   18.589   0.341   7.589 
          4.032863       36.000      726.656      890.776   19.894      872.783   19.169      908.783   19.728   0.223  -4.958 
         -0.924652       24.000      967.002      948.175   19.364      936.172   19.475      960.172   18.955   0.074  -2.484 
         -3.408488       24.000      486.089      986.306   18.064      974.289   18.474      998.289   17.061   0.148  -4.965 
         -8.373073       32.000      656.075     1023.351   14.962     1007.374   16.300     1039.374   14.406   0.195   4.905 
         -3.468467       32.000      986.288     1081.663   12.940     1065.650   13.495     1097.650   11.864   0.130  -3.258 
         -6.726033       24.000     1933.873     1124.439   10.063     1112.443   10.869     1136.443    9.405   0.037   1.248 
         -5.478039                                                                           1178.593    7.096 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente       21.243      -7.7773 %  
            30.027       tg. entrada     18.907      -7.7773 %  
            40.000       R  631          18.211      -6.1860 %  
            58.027       tg. salida      17.355      -3.3205 %  
            80.000       Pendiente       16.625      -3.3205 %  
            99.473       tg. entrada     15.978      -3.3205 %  
           120.000       R  762          15.573      -0.6261 %  
           123.473       tg. salida      15.560      -0.1705 %  
           146.398       tg. entrada     15.520      -0.1705 %  
           160.000       R  -979         15.403      -1.5599 %  
           170.398       tg. salida      15.185      -2.6227 %  
           184.502       tg. entrada     14.815      -2.6227 %  
           200.000       R  1431         14.493      -1.5388 %  
           222.015       Punto bajo      14.324       0.0000 %  
           240.000       R  1431         14.437       1.2570 %  
           250.502       tg. salida      14.607       1.9913 %  
           280.000       Rampa           15.195       1.9913 %  
           313.000       tg. entrada     15.852       1.9913 %  
           320.000       R  -1070        15.968       1.3369 %  
           334.304       Punto alto      16.064       0.0000 %  
           353.000       tg. salida      15.900      -1.7476 %  
           360.000       Pendiente       15.778      -1.7476 %  
           372.501       tg. entrada     15.560      -1.7476 %  
           391.880       Punto bajo      15.390       0.0000 %  
           396.501       tg. salida      15.400       0.4167 %  
           400.000       Rampa           15.415       0.4167 %  
           440.000       Rampa           15.581       0.4167 %  
           477.499       tg. entrada     15.737       0.4167 %  
           480.000       R  2537         15.749       0.5152 %  
           507.499       tg. salida      16.040       1.5992 %  
           520.000       Rampa           16.240       1.5992 %  
           529.650       tg. entrada     16.394       1.5992 %  
           545.425       Punto alto      16.520       0.0000 %  
           560.000       R  -987         16.413      -1.4776 %  
           561.650       tg. salida      16.387      -1.6449 %  
           574.110       tg. entrada     16.182      -1.6449 %  
           582.495       Punto bajo      16.113       0.0000 %  
           600.000       R  510          16.414       3.4354 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           624.110       tg. salida      17.814       8.1896 %  
           625.252       tg. entrada     17.908       8.1896 %  
           640.000       R  -257         18.689       2.4192 %  
           646.210       Punto alto      18.764       0.0000 %  
           669.252       tg. salida      17.728      -9.0108 %  
           680.000       Pendiente       16.760      -9.0108 %  
           681.300       tg. entrada     16.643      -9.0108 %  
           706.834       Punto bajo      15.495       0.0000 %  
           720.000       R  285          15.800       4.6325 %  
           729.300       tg. salida      16.383       7.9208 %  
           758.648       tg. entrada     18.708       7.9208 %  
           760.000       R  -314         18.812       7.4869 %  
           783.473       Punto alto      19.689       0.0000 %  
           794.648       tg. salida      19.491      -3.5566 %  
           800.000       Pendiente       19.300      -3.5566 %  
           822.405       tg. entrada     18.503      -3.5566 %  
           839.278       Punto bajo      18.203       0.0000 %  
           840.000       R  475          18.204       0.1522 %  
           858.405       tg. salida      18.589       4.0329 %  
           872.783       tg. entrada     19.169       4.0329 %  
           880.000       R  -727         19.424       3.0378 %  
           902.064       Punto alto      19.759       0.0000 %  
           908.783       tg. salida      19.728      -0.9247 %  
           920.000       Pendiente       19.624      -0.9247 %  
           936.172       tg. entrada     19.475      -0.9247 %  
           960.000       R  -967         18.961      -3.3906 %  
           960.172       tg. salida      18.955      -3.4085 %  
           974.289       tg. entrada     18.474      -3.4085 %  
           998.289       tg. salida      17.061      -8.3731 %  
          1000.000       Pendiente       16.917      -8.3731 %  
          1007.374       tg. entrada     16.300      -8.3731 %  
          1039.374       tg. salida      14.406      -3.4685 %  
          1040.000       Pendiente       14.385      -3.4685 %  
          1065.650       tg. entrada     13.495      -3.4685 %  
          1080.000       R  -986         12.893      -4.9273 %  
          1097.650       tg. salida      11.864      -6.7260 %  
          1112.443       tg. entrada     10.869      -6.7260 %  
          1120.000       R  1934         10.376      -6.3328 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1136.443       tg. salida       9.405      -5.4780 %  
          1160.000       Pendiente        8.115      -5.4780 %  
          1178.593       Pendiente        7.096      -5.4780 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   23.062 
          5.098015        8.000      446.371       37.497   24.974       33.497   24.770       41.497   25.106   0.018  -1.792 
          3.305782       12.000      937.591       57.908   25.649       51.908   25.450       63.908   25.924   0.019   1.280 
          4.585658       10.000      196.764       92.531   27.236       87.531   27.007       97.531   27.212   0.064  -5.082 
         -0.496577       18.000      550.327      119.665   27.102      110.665   27.146      128.665   27.351   0.074   3.271 
          2.774207       22.000      398.562      143.234   27.756      132.234   27.450      154.234   27.453   0.152  -5.520 
         -2.745637       14.000      319.723      198.039   26.251      191.039   26.443      205.039   26.365   0.077   4.379 
          1.633156       24.000      359.188      234.894   26.853      222.894   26.657      246.894   26.247   0.200  -6.682 
         -5.048578       10.000      508.328      279.192   24.616      274.192   24.869      284.192   24.462   0.025   1.967 
         -3.081343        8.000     3750.866      331.915   22.992      327.915   23.115      335.915   22.877   0.002   0.213 
         -2.868059       22.000      561.406      424.260   20.343      413.260   20.659      435.260   19.597   0.108  -3.919 
         -6.786794       20.000      552.439      488.166   16.006      478.166   16.685      498.166   15.689   0.091   3.620 
         -3.166481       22.000      606.392      528.650   14.724      517.650   15.072      539.650   13.977   0.100  -3.628 
         -6.794496                                                                            595.293   10.196 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           23.062       5.0980 %  
            33.497       tg. entrada     24.770       5.0980 %  
            40.000       KV -446         25.054       3.6411 %  
            41.497       tg. salida      25.106       3.3058 %  
            51.908       tg. entrada     25.450       3.3058 %  
            63.908       tg. salida      25.924       4.5857 %  
            80.000       Rampa           26.662       4.5857 %  
            87.531       tg. entrada     27.007       4.5857 %  
            96.553       Punto alto      27.214       0.0000 %  
            97.531       tg. salida      27.212      -0.4966 %  
           110.665       tg. entrada     27.146      -0.4966 %  
           113.398       Punto bajo      27.140       0.0000 %  
           120.000       KV 550          27.179       1.1997 %  
           128.665       tg. salida      27.351       2.7742 %  
           132.234       tg. entrada     27.450       2.7742 %  
           143.291       Punto alto      27.604       0.0000 %  
           154.234       tg. salida      27.453      -2.7456 %  
           160.000       Pendiente       27.295      -2.7456 %  
           191.039       tg. entrada     26.443      -2.7456 %  
           199.818       Punto bajo      26.322       0.0000 %  
           200.000       KV 320          26.323       0.0570 %  
           205.039       tg. salida      26.365       1.6332 %  
           222.894       tg. entrada     26.657       1.6332 %  
           228.760       Punto alto      26.705       0.0000 %  
           240.000       KV -359         26.529      -3.1292 %  
           246.894       tg. salida      26.247      -5.0486 %  
           274.192       tg. entrada     24.869      -5.0486 %  
           280.000       KV 508          24.609      -3.9060 %  
           284.192       tg. salida      24.462      -3.0813 %  
           320.000       Pendiente       23.359      -3.0813 %  
           327.915       tg. entrada     23.115      -3.0813 %  
           335.915       tg. salida      22.877      -2.8681 %  
           360.000       Pendiente       22.186      -2.8681 %  
           400.000       Pendiente       21.039      -2.8681 %  
           413.260       tg. entrada     20.659      -2.8681 %  
           435.260       tg. salida      19.597      -6.7868 %  
           440.000       Pendiente       19.275      -6.7868 %  
           478.166       tg. entrada     16.685      -6.7868 %  
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Alternativa 3 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           480.000       KV 552          16.563      -6.4549 %  
           498.166       tg. salida      15.689      -3.1665 %  
           517.650       tg. entrada     15.072      -3.1665 %  
           520.000       KV -606         14.993      -3.5541 %  
           539.650       tg. salida      13.977      -6.7945 %  
           560.000       Pendiente       12.594      -6.7945 %  
           595.293       Pendiente       10.196      -6.7945 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
Aparcamiento 
Alineación en planta 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Eje de la explanada 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   111.171        0.000   539133.209  4796781.228                               350.0000   -0.7071068    0.7071068 
                           111.171   539054.599  4796859.838                               350.0000 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       1        0.000000          5 Eje de la explanada 1 
 REV  1216 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539133.208621 4796781.228158      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539054.598997 4796859.837782 
#--- 
 FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
Rasante y alzado 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Eje de la explanada 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         51.473   35.968 
        -94.061695        0.000        0.000       53.565   34.000       53.565   34.000       53.565   34.000   0.000  90.290 
         -3.771779        0.000        0.000      159.615   30.000      159.615   30.000      159.615   30.000   0.000 -93.162 
        -96.933965                                                                            162.643   27.065 
  
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Eje de la explanada 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente       84.384     -94.0617 %  
            53.565       tg. entrada     34.000     -94.0617 %  
            53.565       tg. salida      34.000      -3.7718 %  
           159.615       tg. entrada     30.000      -3.7718 %  
           159.615       tg. salida      30.000     -96.9340 %  
           230.016       Pendiente      -38.242     -96.9340 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
Cubicación 
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                           =================================================== 
                           * * *    MEDICIONES DE LAS EXPLANACIONES      * * * 
                           =================================================== 
 
              EXPLANADA    ---VOLUMENES PARCIALES----------------------------- --VOLUMENES ACUMULADOS----------------------------- 
                  Nº       TERRAPLÉN    DESMONTE     CAPACIDAD    DESBROCE     TERRAPLÉN    DESMONTE     CAPACIDAD    DESBROCE     
              ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
                         1      2697.50      5093.20         0.00         0.00      2697.50      5093.20         0.00         0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
Máximas alturas de terraplén y desmonte 
Istram V.12.19.07.03 EDUCACIONAL 2000 
 
 
      ======================================================= 
      * * *  ALTURAS MAXIMAS DE TALUDES DE EXPLANACION  * * * 
      ======================================================= 
 
 
      TALUDES EXTERIORES 
      ------------------------------------------------------- 
      Altura Máxima en Desmonte  :        2.816 
      Altura Máxima en Terraplén :        3.350 
 
 
      TALUDES INTERIORES 
      ------------------------------------------------------- 
      Altura Máxima en Desmonte  :        0.000 
      Altura Máxima en Terraplén :        0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 2 
 
PLANOS 
Índice: 
  
- PLANTA AÉREA CARRETERAS    PLANO 1.1.1. 
- PLANTA GENERAL DE CARRETERAS    PLANO 1.1.2. 
- PLANTA AÉREA ALT.1 CARRETERA    
- PLANTA ALT.1 DETALLE CARRETERA   PLANO 2.1.1. 
- PLANTA AÉREA ALT.2 CARRETERA 
- PLANTA ALT.2 DETALLE CARRETERA   PLANO 2.1.2. 
- PLANTA AÉREA ALT.3 
- PLANTA ALT.3 DETALLE CARRETERA   PLANO 2.1.3. 
- PLANTA AÉREA CARRIL BICI    
- PLANTA GENERAL CARRIL BICI    PLANO 1.2.2. 
- PLANTA AÉREA ALT.1 CARRIL BICI 
- PLANTA ALT.1 DETALLE CARRIL BICI   PLANO 2.2.1. 
- PLANTA AÉREA ALT.2 CARRIL BICI 
- PLANTA ALT.2 DETALLE CARRIL BICI   PLANO 2.2.2. 
- PLANTA AÉREA ALT.3 CARRIL BICI 
- PLANTA ALT.3 DETALLE CARRIL BICI   PLANO 2.2.3. 
- PLANTA AÉREA DEL APARCAMIENTO   PLANO 1.3.1. 
- PLANTA GENERAL APARCAMIENTO   PLANO 1.3.2. 
- PLANTA DETALLE APARCAMIENTO    PLANO 2.3.1. 
- PERFIL LONGITUDINAL DE CARRETERA ALTERNATIVA 1 PLANO 3.1.1. 
- PERFIL LONGITUDINAL DE CARRETERA ALTERNATIVA 2 PLANO 3.1.2. 
- PERFIL LONGITUDINAL DE CARRETERA ALTERNATIVA 3 PLANO 3.1.3. 
- PERFIL LONGITUDINAL DE CARRIL BICI ALTERNATIVA 1 PLANO 3.2.1. 
- PERFIL LONGITUDINAL DE CARRIL BICI ALTERNATIVA 2 PLANO 3.2.2. 
- PERFIL LONGITUDINAL DE CARRIL BICI ALTERNATIVA 3 PLANO 3.2.3. 
- PERFIL LONGITUDINAL APARCAMIENTO   PLANO 3.3.1. 















































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 3 
 
PRESUPUESTO 
Presupuesto con macroprecios: 
A continuación se ofrecerá un valor aproximado basado en los macroprecios obtenidos del ministerio de 
fomento. En el caso de las alternativas de la carretera el presupuesto será: 
 
  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Concepto Unidad 
Precio 
unitario Medición Coste Medición  Coste Medición Coste 
Despeje y desbroce del 
terreno m² 0,58 11060,1 6414,9 23886,0 13853,9 17550,0 10179,0 
Excavación de tierra 
vegetal m³ 1,98 1766,2 3497,1 4308,2 8530,2 4611,1 9130,0 
Excavación en desmonte m³ 1,95 15895,9 30997,0 38773,4 75608,2 41500,1 80925,2 
Terraplén m³ 1,09 3943,5 4298,4 13882,2 15131,6 26259,4 28622,7 
Total       45207,3   113123,8   128856,9 
Drenaje long m 80 1228,9 98312,0 2654,0 212320,0 1950,0 156000,0 
Drenaje trans m 70 1228,9 86023,0 2654,0 185780,0 1950,0 136500,0 
Total       184335,0   398100,0   292500,0 
Capas granulares, 
zahorra artificial m³ 18,19 3440,9 62590,3 7431,2 135173,5 5460,0 99317,4 
                  
Total carretera       292132,7   646397,4   520674,3 
                  
carril bici m² 31 4046,16 125430,96 3535,77 109608,87 1785,87 55361,97 
carretera alt.3             61473,5148 
Total carril bici       125430,96   109608,87   116835,485 
              
Despeje y desbroce m² 0,58 8250 4785     
Excavación de desmonte m³ 1,95 5093,2 9931,74     
terraplén m³ 1,09 2697,5 2940,275     
Total             
capas granulares, 
zahorra artificial m³ 18,19 2887,5 52523,625     
              
Total aparcamiento       70180,64     
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ANEXO 4. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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1. Introducción 
 
El objeto de este anexo es mostrar las fuentes cartográficas empleadas, así como describir las bases de 
replanteo que deben definirse para valorar el estado actual de los terrenos objeto de la actuación. 
 
Dado el carácter académico de este proyecto no se ha realizado la comprobación de la cartografía 
disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de un proyecto real. Por 
esta razón se consideran aceptables los datos que proporciona la cartografía disponible y se trabajará con ellos 
en la realización del proyecto, como si se tratara de datos obtenidos de un levantamiento topográfico real. 
 
 
2. Cartografía 
 
 
2.1. Material cartográfico 
 
 
 Para la realización del presente Proyecto y sus correspondientes anexos se ha empleado la siguiente 
cartografía: 
 
 Para la definición de las obras: 
o Cartografía digitalizada a escala 1:5.000 facilitada por la Demarcación de Costas de A Coruña 
o Cartografía digitalizada a escala 1:5.000, facilitada por la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos 
 
 Para el estudio geológico: 
o Hoja número 21 (La Coruña) del Mapa Geológico de España del IGME, a escala 1:50.000. 
 
 Para el estudio geotécnico: 
o Hoja número 1 (A Coruña) del Mapa Geotécnico General del IGME, a escala 1:50.000. 
 Para el estudio de posibles canteras y vertederos: 
o Hoja número 1 (A Coruña) del Mapa de Rocas Industriales del IGME, a escala 1:200.000 y hoja 
número 7 (Santiago de Compostela) con la misma escala y obtenida del mismo instituto que el 
caso anterior. 
 
 Para la actualización de la cartografía: 
o Fotografías oblicuas incluidas en el Plan de Ordenación del Litoral. 
o Visitas de campo 
 
 
 
2.2. Tratamiento digital de la cartografía 
 
 
 Para la manipulación del material cartográfico y la definición del proyecto se han empleado los 
siguientes programas informáticos: 
 
 Istram ispol de la empresa Buhodra ingeniería. 
 
 
3. Replanteo 
 
 
3.1. Aspectos generales 
 
 
Se han definido bases de replanteo, que resultan suficientes para replantear el conjunto de las 
actuaciones proyectadas. La actuación, se ha definido con precisión mediante el replanteo en coordenadas 
UTM de todos aquellos puntos necesarios para una completa y unívoca definición de la obra. 
 
Las cotas están referidas a la BMVE en todos los casos. 
 
 
3.2. Bases de replanteo 
 
 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca realizada con 
una estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc. Se emplean para llevar a cabo 
labores de posicionamiento y comprobación durante la obra de los distintos elementos del proyecto. 
 
Estos puntos podrán ser edificaciones o puntos singulares, límites (ZMT, deslinde), obras lineales, etc. 
 
Su elección ha de venir determinada por cuatro factores fundamentales: 
 
 Deben ser un número tal que permitan localizar visualmente cualquier punto de la obra empleando 
ángulos agudos desde dos cualesquiera bases establecidas. 
 
 Deben ser puntos que previsiblemente no vayan a sufrir variaciones durante el tiempo previsto de 
ejecución de la obra. Quedan por tanto descartados puntos móviles o provisionales. 
 
 Deben estar situados en tierra, para asegurar la invariabilidad de su cota. 
 
 Con el objeto de no dificultar las visuales de los puntos a replantear, en la medida de lo posible las 
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distancias entre las bases de replanteo no serán excesivamente grandes. Se recomienda una distancia 
de 200-300m, entre cada base. 
 
 En un proyecto real, el replanteo se realizaría utilizando como base la cartografía  disponible y 
realizando comprobaciones en campo mediante el uso de instrumental topográfico (taquímetro) o, cada vez más 
usual, el uso de GPS. 
 
 Debido al carácter académico de este documento y a la falta de medios disponibles, los puntos de 
replanteo se tomarán directamente de la cartografía digitalizada a escala 1:1.000 facilitada por Demarcación de 
Costas y referenciada en coordenadas UTM. 
 
 Los puntos de replanteo están representados en el “Plano de Bases de Replanteo”, del Documento 2 
Planos. 
 
 Las coordenadas UTM de las bases definidas se detallan en el apéndice que se adjunta a continuación. 
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APENDICE I 
 
 
 
LISTADO DE BASES DE REPLANTEO 
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Nº X Y Z
1 539122,2268 4797111,2885 22,7
2 539096,8246 4797000,8291 29,4
3 539064,4198 4796893,3981 25,4
4 539144,3698 4796868,0481 34,3
5 539081,9698 4796721,7981 34,8
6 539250,6950 4796791,4546 44,5
7 539215,7475 4796741,7499 44,1
8 539277,9877 4796695,7479 50,2
9 539213,3657 4796596,9553 49,6
10 539250,6433 4796532,8065 57,5
11 539230,7166 4796465,8828 59,4
12 539289,9215 4796409,4262 62,3
13 539239,4904 4796331,3069 72,3
14 539274,2223 4796210,2015 70,8
15 539239,9473 4796106,0057 84,4
16 539286,0425 4795945,0018 80,8
17 539277,4432 4795843,3697 94,2
18 539301,4100 4795756,3139 91,0
19 539170,5893 4795745,2951 101,4
20 539056,3109 4795648,1684 97,8
21 538959,6921 4795723,2370 94,1
22 538849,2470 4795801,9045 78,2
23 538775,8746 4795906,9604 76,2
24 538677,4889 4795910,2955 61,2
25 538652,4756 4795994,7849 61,5
26 538481,8293 4796058,7078 50,5
27 538365,5618 4796125,5990 41,4
28 538328,3734 4796100,9356 39,9
29 538241,3115 4796128,5587 31,2
30 539044,4674 4797043,6437 19,8
31 539029,3891 4797178,1421 16,7
32 538995,7703 4797236,8246 11,2
33 539116,8034 4797286,6761 12,4
34 539171,3744 4797325,9587 15,1
35 539141,4765 4797400,6835 15,1
36 539204,4262 4797440,1798 15,3
37 539296,6328 4797470,1356 16,3
38 539378,4470 4797448,6426 13,2
39 539379,2504 4797349,5936 19,2
40 539419,4000 4797299,3535 18,9
41 539441,5825 4797228,6593 20,6
42 539536,3776 4797252,9231 14,4
43 539650,6485 4797177,5677 9,4
44 539687,2993 4797122,6510 9,4
45 539724,2452 4797175,0035 6,3
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ANEXO 5. ESTUDIO CLIMÁTICO 
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1. Objeto 
 
 
El objeto de este anexo es conocer el tipo de clima y las condiciones que este impone a la hora de 
realizar el proyecto. Las conclusiones aquí deducidas pueden afectar al drenaje y a las características de 
la carretera, aparcamiento e incluso a la hora de decidir el tipo de vegetación que queremos emplear en 
este proyecto. 
 
 
2. Clima en Galicia 
 
 
Galicia es una comunidad del noroeste de España situada entre los 42 y 44⁰ de latitud norte. 
Cuenta con una variada morfología que unido a su situación en el globo y a sus muchos kilómetros de 
costa provoca una amplia variedad de singularidades climáticas. 
 
 
 
 
Existen grandes variaciones climáticas entre la zona del interior y la zona costera. Ourense por 
ejemplo cuenta con prácticamente las temperaturas más altas de la península en verano mientras que la 
zona costera es una más fresca y por lo tanto esas altas temperaturas son difícilmente alcanzables. 
El clima de la comunidad se ve fuertemente influenciado por su relieve. Este consta 
principalmente de colinas bajas con alturas cercanas a los 600 o 700 metros, situadas en las zonas 
costeras, en ocasiones forman imponentes acantilados junto al mar como en la zona de A Capelada. Y a 
medida que nos dirigimos hacia el interior, la altura de las montañas va en aumento. En la zona más 
interna de la comunidad, la esquina suroriental (O Courel, Ancares, y Sierras Surorientales), las alturas de 
las montañas se aproximan a los 2000 metros. 
Otras características que 
definen el relieve gallego son las 
llanuras que conectan las sierras 
interiores con la costa, siendo la más 
representativa la situada en la 
comarca lucense de A Terra Chá que 
ocupa buena parte del territorio 
central de la provincia de Lugo. 
También son llamativos los cañones 
originados por los ríos donde los más 
conocidos son los Cañones Del Sil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.  Precipitaciones 
 
Las sierras gallegas presentan 
orientaciones tanto norte-sur como este-
oeste lo que frecuentemente funcionan como 
muros ante los bancos de niebla o las 
precipitaciones. La costa por su parte 
funciona de igual manera, cuenta con colinas 
y acantilados con altura suficiente como para 
provocar el ascenso de las masas de aire 
oceánicas que finalmente precipitan en estas 
zonas, por lo que la costa es el área con más 
precipitaciones de la comunidad. Esto se 
aprecia con claridad si se estudian 
simultáneamente el mapa del relieve gallego 
con un mapa de precipitaciones. 
 
En Galicia los vientos ricos en 
humedad provienen del suroeste, por lo que 
la región de Rías Baixas sufre la mayor 
cantidad de precipitaciones en un arco que se 
sitúa desde Vigo hasta Fisterra pasando por 
Santiago. A medida que nos dirigimos al 
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interior las precipitaciones disminuyen. Algo similar ocurre en el 
norte, donde A Serra da Capelada actúa como principal barrera 
orográfica para la nubosidad que se aproxima desde el norte. 
 
 
 
Barrera orográfica en Os Ancares 
 
 
 
 
Las precipitaciones suelen concentrarse en las dos provincias occidentales, y en puntos aislados 
de las orientales como Os Ancares, o incluso en zonas del interior de Ourense. 
 
                
 
 
Aquí se aprecia la diferencia entre Pontevedra situada al oeste gallego y Ourese situada al este. 
En Coruña y Lugo debería ocurrir lo mismo, en el gráfico no se representa porque se tomaron datos de 
una de las zonas de Coruña con menos precipitaciones dentro de la provincia (ver mapa de 
precipitaciones). En cambio, los datos de Lugo pertenecen al aeropuerto situado al norte de la ciudad, en 
una zona con más lluvias que la capital. De todas formas las diferencias entre Coruña y Lugo no serán tan 
marcadas como las de Ourense y Pontevedra. 
 
 
2.2.  Temperaturas 
 
A la hora de tratar las temperaturas ocurre similar que con las precipitaciones, son las zonas de 
Coruña y Pontevedra las que presentan una temperatura media mayor. Ourense y Lugo presentan 
temperaturas más extremas pero en los dos sentidos. En verano, cuentan con temperaturas altas, (en el 
caso de Ourense muy altas), y en invierno con valores que llegan frecuentemente a bajo cero, motivado 
por la altitud, presencia de montañas y no tener el efecto del mar que suaviza las temperaturas. A 
Coruña y Pontevedra cuentan con una temperatura media en torno a los 14 ⁰C mientras que Ourense y 
Lugo tienen uno o dos grados menos.  
 
2.3.  Datos locales 
 
 
Para analizar los datos locales del área donde se ejecutará el proyecto, se obtendrá la 
información del instituto meteorológico de Galicia. Se analizará el año 2016, primero a nivel mensual, 
con datos más generales y luego se realizará una ampliación en el periodo veraniego donde se estudiarán 
diariamente los datos de mayor importancia para una playa. Aunque el proyecto se realiza en Sabón-
Valcobo y por proximidad le debería asignar la estación meteorológica de Punta Langosteira, esta al igual 
que la Coruña-Bens se van a desestimar pues los datos aportados no se corresponden con la realidad, 
por lo que se tomará la estación de Guísamo en Bergondo que sería la siguiente más próxima y posee 
características similares a las de la zona a estudio. 
 
Mes Temperatura 
media (⁰C) 
Temperatura 
máxima (⁰C) 
Temperatura 
mínima (⁰C) 
Humedad 
relativa 
media (%) 
Velocidad 
del viento 
(km/h) 
Racha 
(km/h) 
Lluvia 
(L/m2) 
Enero 10.49 20.88 2.02 78.4 4.46 46.12 272.7 
Febrero 9.43 15.82 1.5 78.9 4.68 45.4 222.4 
Marzo 9.62 17.8 2.62 73.5 5.04 40.28 219.4 
Abril 10.87 20.33 3.5 72.2 4.32 39.53 178.8 
Mayo 14.22 28.37 4.09 73.9 3.6 25.67 129.3 
Junio 16.69 24.16 9.41 76 3.85 29.45 72.9 
Julio 19.71 32.74 10.78 70 4.43 28.4 1.3 
Agosto 19.66 33.97 12.2 70 4 35.32 29 
Septiembre 17.46 30.88 10.7 79  27.14 111.9 
Octubre 15.62 28.28 9.22 75 2.99 25.96 46.9 
Noviembre 11.27 23.79 4.19 78 3.28 37.33 161.1 
Diciembre 11.54 21.18 2.98 73 2.59 27.65 38.1 
 
 
 
Recopilación de datos entre el 14 de junio de 2016 y el 13 de septiembre de 2016, atendiendo a 
temperatura media, máxima temperatura, mínima temperatura y lluvia. 
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Junio: 
 
Día Temperatura 
media 
Temperatura 
máxima 
Temperatura 
mínima 
Lluvia 
14 15.4 17.8 13.6 3.9 
15 13.1 16.5 10.7 24.4 
16 14.5 18.1 11.8 31.1 
17 14.1 17 11.9 6.9 
18 14.9 18.5 12.3 1.3 
19 15.7 20.1 10.8 0 
20 17.7 23.2 13.3 0 
21 19.2 24.2 14.6 0 
22 17.8 21 15.6 0 
23 18.1 20.2 17 0 
24 17.3 19 14.7 0 
25 15.9 18.9 12.3 0 
26 16.8 20.9 13.5 0 
27 17.7 23.5 11.3 0 
28 16.5 19.7 12.8 0 
29 17.2 20.6 14.7 0 
30 17.2 21.1 13.4 0 
 
 
  
 
 
 
 Julio: 
Día Tª media Tª máxima Tª mínima Lluvia 
1 16.8 20 15.4 0 
2 17.6 21 14.2 0 
3 18.8 24.9 13.2 0 
4 19.6 24.3 15 0 
5 19.3 23.4 16.9 0 
6 21.2 27.3 16 0 
7 19.7 24.5 16.5 0 
8 18.7 23 15.6 0 
9 18.8 24 14.9 0 
10 18.2 21.3 15.4 0 
11 17.1 20.9 14.4 0 
12 16.6 19.8 14 0.6 
13 16.7 21.8 11.9 0 
14 18.4 25.9 10.8 0 
15 21.2 30.5 14.4 0 
16 24.6 32.6 17.4 0 
17 25.9 32.7 18.2 0 
18 24.9 32.1 19.5 0 
19 20.5 27.8 16.5 0 
20 19.1 22.6 16.7 0 
21 19.2 23.9 15.1 0.2 
22 18.4 21.5 16.7 0.5 
23 19.3 23.8 14.2 0 
24 20.3 27.1 13.9 0 
25 20.6 25.4 15.4 0 
26 20.8 24.3 17.6 0 
27 20 24.6 17.3 0 
28 20.7 25.5 17.6 0 
29 19.8 25.2 15.7 0 
30 19.2 22.7 15.6 0 
31 18.8 22.9 15 0 
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Agosto: 
 
Día Tª media Tª máxima Tª mínima Lluvia 
1 18.3 23.5 13 0 
2 18.3 22.8 12.7 0 
3 20.3 24.8 16.5 0 
4 19.6 23.6 16.1 0 
5 19.5 24.9 13.8 0 
6 22 30.7 14.6 0 
7 22 29.1 14.9 0 
8 21.8 28.8 16.3 0 
9 19.2 22.9 16.8 0 
10 18.1 21.4 15.3 0 
11 20 27.5 13.6 0 
12 23 31.1 17.1 0 
13 19.1 26.4 14.4 0 
14 19.6 26.3 15.2 0 
15 19 24.6 16.1 0 
16 19.3 23.6 16.1 0 
17 18.4 21.4 15.1 0 
18 19 25.5 12.6 0 
19 19.2 22.9 15.2 15.4 
20 17.5 21.6 13.6 0 
21 18.7 24.9 12.2 0 
22 24 34 16.4 0 
23 19.1 25.8 15.7 0 
24 19 25.2 15.7 3.1 
25 18.8 21 17.6 8.4 
26 20.5 26 17.2 0 
27 19.5 22.8 17.1 0 
28 18.5 21.7 15.4 0 
29 18.7 23.8 17.8 0 
30 20 26.6 14 0 
31 19.4 25.1 14.4 0 
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Septiembre: 
Día Tª media Tª máxima Tª mínima Lluvia 
1 20.4 27.9 13.7 0 
2 19.6 25.9 15.2 0 
3 20.2 30.9 15.1 0 
4 19.5 27.1 16.5 0 
5 18 24.5 15.5 0 
6 21.8 30.5 14.5 0 
7 19.4 24.3 15.8 0 
8 17.1 21.1 13.2 0 
9 17.7 24.7 11.6 0 
10 18.9 23.4 16.1 0 
11 19.5 24.7 17 0 
12 19.8 25.5 16.4 2.8 
  
  
 
3. Conclusiones 
 
De los datos expuestos se deduce que la franja a estudio se caracteriza por tener un clima 
templado-húmedo, donde las temperaturas extremas marcan una oscilación próxima a los 30 ⁰C (1 y 
32 ⁰C), aunque estos valores no son muy habituales. Las temperaturas son suaves todo el año lo que 
provoca que fenómenos como la nieve o las heladas sean muy extrañas. El clima también es 
húmedo, si bien en verano las lluvias no son muy abundantes, sí lo son el resto del año, sobre todo 
en los primeros cinco meses. 
 
A nivel temperaturas son los tres meses de verano los que marcan máximos, si bien no son tan 
duros como en otras zonas del país. Las precipitaciones se aglutinan en el periodo invernal que 
previsiblemente será la época del año donde las infraestructuras del proyecto tengan menor número de 
usuarios.  
Los datos de viento están recogidos igualmente de la estación de Bergondo, y es probable que si 
existan ciertos cambios entre una ubicación y la otra, de todas formas al no entrar en estudio ninguna 
zona portuaria ni playas no debería ser un factor que condicionase cambios verdaderamente 
significativos. 
A la hora de proyectar, se prestará especial atención a criterios de temperatura para beneficio de 
los usuarios y de precipitación para favorecer el correcto drenaje. De todas formas el proyecto no 
discurre por zonas inundables por lo que los aspectos climáticos serán más bien consejos de mejora u 
optimización pero no marcarán criterios de diseño de vital importancia. 
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 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
   
2 
 
ÍNDICE: 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
2.  DATOS ACTUALES SOBRE LAS PLAYAS. 
3.  INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA Y DE TEMPERATURAS. 
4.  NUEVOS CÁLCULOS EN FUNCIÓN DE DÍAS ÚTILES. 
5.  ADECUACIÓN DE LAS PLAYAS. 
6.  EVOLUCIÓN DE LAS PLAYAS. 
7. PLAZAS DEL APARCAMIENTO. 
8. CONCLUSIONES. 
 
 
  
 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
   
3 
 
1. Introducción 
 
 
En este momento se va a determinar el número de plazas de aparcamiento recomendadas para la 
playa de Repibelo, para ello se recurrirá a tablas de valores y estadísticas. 
 
 
2. Datos actuales sobre las playas 
 
 
Dado que el Proyecto abarca varias playas, es necesario estudiar los datos de cada una de ellas por 
separado y posteriormente valorar cómo puede afectar en el conjunto la modificación de uno de los 
aparcamientos. A continuación aparece la información de las playas que se ven afectadas por el Proyecto: 
 
Playa de Repibelo: 
 
 
Playa Repibelo Sabón Valcobo A Hucha 
Municipio Arteixo Arteixo Arteixo Arteixo 
Provincia A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña 
Comunidad 
autónoma 
Galicia Galicia Galicia Galicia 
Longitud 145 metros 800 metros 255 metros 95 metros 
Anchura 45 metros 50 metros 40 metros 15 metros 
Grado de 
ocupación 
Media Medio Alto Alto 
Grado de 
urbanización 
Aislada Aislada Semiurbana Aislada 
Paseo marítimo Sí Sí Sí Sí 
Fachada litoral Acantilado Semiurbana Semiurbana Semiurbana 
  
 
 Las playas de Arteixo recibieron en el año 2015 cerca de 176000 bañistas, una cifra muy similar a 
las 180000 del año anterior, por lo que parece que el municipio cuenta con un turismo de playa fiel, y no 
hay ningún cambio significativo que indique una disminución de la afluencia a los arenales. Los datos 
siguientes muestran la afluencia de personas a las principales playas de Arteixo entre el 14 de junio al 13 
de septiembre del año 2015. Primero se comentarán las playas afectadas por el proyecto y posteriormente 
se aportarán algunos valores del resto de playas de la zona para obtener una visión más general de la 
realidad en lo que a turismo de playa se refiere. Por otro lado en el año 2015 el ayuntamiento de Arteixo 
había logrado llegar a acuerdos con propietarios de diferentes parcelas de terreno cercanas a las playas 
para conseguir cerca de 50000 metros cuadrados de aparcamiento. Aunque se logró una cesión gratuita 
durante la época estival, no deja de mostrar la acuciante falta de aparcamientos en la zona, por lo que 
parece una obligación atender una demanda tan repetida durante los últimos años en lugar de depender 
de la generosidad de los vecinos. 
 
 
 
 
 
 
Playa Repibelo Sabón Valcobo A Hucha 
Visitantes 25000  72000 29000 1000 
Media diaria 280 800 320 10 
Plazas de 
aparcamiento 
106  340 170 60 
Plazas 
minusválidos 
4 7 4 4 
Visitantes/ Plazas 2.64 2.35 1.88 0.16 
 
 
 Las cifras no parecen malas si tomamos como referencia que en cada vehículo van 3 personas y se 
suele tomar como población que acude a la playa en coche el 70% del total, pero los datos aportados son 
generales, por lo que para entender la necesidad de las actuaciones debemos tener en cuenta ciertas 
consideraciones: 
 
- Todas las playas se encuentras alejadas de los mayores núcleos de población, por lo que el acceso a 
ellas es predominantemente en coche. Esto se debe también a la saturación de las playas de A Coruña 
que provoca flujos de bañistas que acuden a las playas de los municipios limítrofes. 
- Carencia de líneas de autobús metropolitanas de interés estival. Esto se traduce que la mayor parte 
de la población no tiene medios de transporte públicos para acceder a los arenales citados. 
- Los datos de la playa de A Hucha están falseados pues realmente por proximidad comparte 
aparcamiento con la playa de Valcobo. 
- Algunas de estas playas tienen gran tradición en la comarca como playas de deportes acuáticos 
principalmente surf, por lo que es habitual que en verano realicen clases diferentes escuelas y acudan 
diferentes particulares a disfrutar de su deporte. 
- Muchas de estas playas gozan de bandera azul y además entre Barrañan y Repibelo existe una senda 
azul, diferentes tramos de carril bici, paseo marítimo a lo largo de la costa un camping junto a la playa 
de Valcobo y un campo de futbol además de varias zonas orientadas a merenderos, por lo que la oferta 
de ocio es claramente variada y no solo recala en el disfrute de los arenales. 
- Todos los arenales tienen una orientación muy similar y son aconsejables principalmente para 
disfrutarlos durante la tarde. 
- Los datos anteriores fueron obtenidos en 2015 donde el mes de agosto fue de marcado mal tiempo 
por lo que la asistencia se generalizó en el resto de meses principalmente julio. 
 
Por todo lo anterior se aprecia lo erróneo de aplicar al pie de la letra los datos brutos obtenidos 
anteriormente, de forma que posteriormente se retocarán para aproximarse más a la realidad y poder 
tomar decisiones de una manera correcta. 
 
Con intención de comprender mejor la distribución turística en las playas de Arteixo, se analizarán 
las playas de los alrededores y posteriormente se compararán con las anteriores para justificar que playas 
son más importantes y el estado en que se encuentran los aparcamientos 
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Playas Combouzas Barrañán O Reiro Suevos 
Municipio Arteixo Arteixo Arteixo Arteixo 
Provincia A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña 
Comunidad 
autónoma 
Galicia Galicia Galicia Galicia 
Longitud 300 metros 1100 metros 180 metros 145 metros 
Anchura 30 metros 30 metros 25 metros 15 metros 
Grado de 
ocupación 
Alto Alto Medio Medio 
Grado de 
urbanización 
Semiurbana Semiurbana Semiurbana Semiurbana 
Paseo marítimo Sí Sí No No 
Fachada litoral Semiurbana Semiurbana Semiurbana Semiurbana 
 
 
A continuación expondré los datos de afluencia a estas playas y realizaré algunos comentarios para 
entender mejor los datos: 
 
Playas Combouzas Barrañán O Reiro Suevos 
Visitantes 8000 36000 2700 2000 
Media diaria 100 400 30 20 
Plazas de 
aparcamiento 
0 123 20 0 
Plazas de 
minusválidos 
0 2 0 0 
Visitantes/ Plazas - 3.25 1.5 - 
 
 
Estos datos se completan con una explicación sobre la situación geográfica de las playas, y unos 
comentarios sobre las costumbres de los usuarios: 
- Las playas de Combouzas y Barrañán están pegados de forma que se camina de una a la otra sin mayor 
problema, la única diferencia es que en Combouzas está permitido el nudismo. Por su parte O Reiro 
también está pegada al extremo opuesto de Barrañan. Aunque en este caso no se puede ir de un arenal 
al otro caminando por la playa, la desviación obligada por la carretera no es mayor a 5 minutos. De 
forma que, al estar tan próximas las playas es habitual utilizar el aparcamiento de la playa más grande 
(Barrañan) y caminar hasta la playa que se decida oportuna. Esto aumenta considerablemente los 
usuarios de la playa de Barrañan. 
- Por su parte la playa de Suevos se encuentra en un pequeño núcleo rural, por lo que muchos se sus 
usuarios son los lugareños. 
- Al igual que en las tablas anteriores los datos reflejados son a lo largo de 3 meses (14 de junio a 13 de 
septiembre), y considerando que estamos en Galicia contar con 90 días de playa es un imposible. De 
nuevo al igual que expliqué antes el mes de agosto fue un mes meteorológicamente malo, por lo que 
hubo una cantidad de días donde las playas estaban vacías y eso afecta a la media de usuarios diarios. 
Este dato se rectificará más adelante. 
- En la zona de Barrañán es muy habitual encontrarse con vehículos estacionados en los arcenes, en 
parcelas privadas cedidas durante el verano, en zonas peatonales y en aparcamientos habilitados por 
el ayuntamiento en antiguas canteras. Todo ello causa una sensación de incomodidad al usuario por 
el polvo de los aparcamientos, el mal estado de los mismos y la necesidad de tener que rodear coches 
que invaden la zona peatonal. 
- La playa de Suevos es la única de todo el grupo que presenta una orientación diferente dado que esta 
es una playa donde el Sol incide mejor por la mañana, el resto de las playas son preferibles como playas 
de tarde. 
 
 
De forma que recapitulando los datos obtenidos anteriormente se observa que: 
 
- Las playas que se encuentran en el proyecto abarcan a 127000 bañistas lo cual representa el 72% de 
los usuarios de las playas de Arteixo, teniendo una mención especial la playa de Sabón pues supone 
algo menos de la mitad de los usuarios. 
- Del 28% restante que equivale a 49000 personas, son 36000 las que acuden a la playa de Barrañán 
dejando tan solo 13000 usuarios para las otras 6 playas del ayuntamiento. 
-  
 
 
 
 
 
Esto indica el peso que tiene dentro del municipio el turismo a las playas de la zona del Proyecto 
(principalmente a 3 de ellas) y tan solo Barrañán es capaz de competir a nivel de usuarios con ellas.  
72%
28%
Distribución de bañistas
Playas del proyecto Resto de playas
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Por este motivo se observa lo necesario de realizar actuaciones en este entorno, pues se trata del 
grupo de playas con mayor afluencia de usuarios y que además cuentan con la característica de estar cada 
playa a continuación de la anterior, por lo que forman un frente de playas donde la actuación en los accesos 
a una de ellas beneficiará a las otras. En esto se basa el Proyecto que realizo que busca dar continuidad a 
las infraestructuras existentes dotando de sentido de grupo a lo que hasta ahora son un conjunto de playas 
con una compleja conectividad entre ellas. 
 
 
3. Información pluviométrica y de temperaturas 
 
 
Los datos anteriores se muestran a lo largo del verano de 2015, entre el 14 de junio y el 13 de 
septiembre, pero lógicamente no todos los días hubo las condiciones adecuadas para acudir a los arenales, 
por lo que los datos están algo falseados. Para aproximarlos más a la realidad se expondrán datos 
meteorológicos que darán información sobre los días útiles de playa a lo largo de la temporada estival. 
 
El primer dato a analizar serán las precipitaciones. Se acudió a la página web de Aemet y se 
localizaron los datos históricos de precipitaciones referidos al verano de 2015. Como lo que se busca es 
conocer los días donde los usuarios acudieron a la playa, se rastrearán los días donde existieron 
precipitaciones superiores  o iguales a 1 l/m² y se supondrá que fueron días de lluvia donde la gente no 
fue a la playa. Si el valor de precipitaciones está entre 0 y 1 l/m² se supondrá que fueron días nublados 
donde la precipitación fue puntual durante la mañana o tarde de forma que la mitad de los días con esta 
característica se considerarán días inadecuados para la playa. Otro dato a analizar será la temperatura 
máxima de cada día, de forma que si es inferior a los 19 ªC se supondrá un día demasiado frio para que la 
gente acuda a los arenales. Se comprobarán que las temperaturas que incumplen sean en días diferentes 
a los de las precipitaciones y también se desestimarán. Por último también se desestimarán 5 días en los 
extremos porque en fechas próximas al 14 de junio aún es época de curso y no se tratan de fechas 
habituales de vacaciones. En torno al 13 de septiembre se hizo algo similar porque ya comenzó el curso y 
los días son más cortos por lo que la gente no acude a la playa con la asiduidad del inicio del verano. 
 
A continuación aparece la tabla con los datos de la Aemet en la cual está basado la estimación de 
los días de playa útiles: 
 
                           
FECHA T. Máxima Precipitación: l/m2 
 
14/06/2015 19.4 0   
15/06/2015 18.8 0   
16/06/2015 17.5 0   
17/06/2015 19.6 0   
18/06/2015 20.0 0   
19/06/2015 20.2 0   
20/06/2015 21.5 0   
21/06/2015 25.6 0   
22/06/2015 22.2 0   
23/06/2015 20.4 0   
24/06/2015 21.1 0   
25/06/2015 20.3 0   
26/06/2015 22.3 0   
27/06/2015 20.8 0   
28/06/2015 21.1 0   
29/06/2015 27.8 0   
30/06/2015 22.4 0   
01/07/2015 24.3 3.6   
02/07/2015 21.8 0.2   
03/07/2015 26.7 0   
04/07/2015 21.3 0   
05/07/2015 21.9 0   
06/07/2015 22.0 0   
07/07/2015 21.5 1.2   
08/07/2015 20.9 0   
09/07/2015 29.0 0   
10/07/2015 23.4 0   
11/07/2015 21.8 0   
12/07/2015 21.0 0   
13/07/2015 21.6 0   
14/07/2015 22.5 0   
15/07/2015 24.0 0   
16/07/2015 25.5 0   
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17/07/2015 22.2 0.4   
18/07/2015 25.4 0   
19/07/2015 26.5 0   
20/07/2015 26.5 0   
21/07/2015 24.9 0   
22/07/2015 22.3 0   
23/07/2015 24.0 0   
24/07/2015 21.9 0.8   
25/07/2015 21.5 0   
26/07/2015 23.8 0.8   
27/07/2015 23.7 0   
28/07/2015 25.1 0.8   
29/07/2015 22.0 5.8   
30/07/2015 21.9 0   
31/07/2015 19.2 0   
01/08/2015 22.1 0   
02/08/2015       
03/08/2015 22.9 0   
04/08/2015 21.6 0   
05/08/2015 23.4 0   
06/08/2015 22.8 0   
07/08/2015 21.3 0.4   
08/08/2015 19.8 0   
09/08/2015 21.3 0   
10/08/2015 23.1 0   
11/08/2015 22.6 0   
12/08/2015 25.4 0.2   
13/08/2015 17.9 15.4   
14/08/2015 18.4 1   
15/08/2015 21.4 0.6   
16/08/2015 20.6 1.4   
17/08/2015 22.7 3.8   
18/08/2015 21.7 0   
19/08/2015 21.9 0   
20/08/2015 22.9 0   
21/08/2015 23.0 0   
22/08/2015 23.3 5.8   
23/08/2015 21.1 3.8   
24/08/2015 21.2 0.2   
25/08/2015 23.8 0   
26/08/2015 23.1 31.6   
27/08/2015 24.5 23.4   
28/08/2015 20.3 7.2   
29/08/2015 25.6 0   
30/08/2015 24.3 0   
31/08/2015 19.2 3   
01/09/2015 20.6 0   
02/09/2015 18.7 0   
03/09/2015 18.4 0   
04/09/2015 19.3 0   
05/09/2015 21.5 0   
06/09/2015 23.9 0   
07/09/2015 25.5 0   
08/09/2015 24.9 0   
09/09/2015 22.2     
10/09/2015 20.2 0.2   
11/09/2015 21.8 2.8   
12/09/2015 17.0 4.6   
13/09/2015 20.9 4   
        
Días que incumplen la precipitación o la temperatura 20 
Días que semi-incumplen la precipitación 5 
Días de extremos 5 
        
Total 30 
 
 
Por lo que a la vista de los datos se aprecia como hubo 30 días donde por lluvias, frio, días nublados 
o por ser época de trabajo la gente no acudió a los arenales. Por esto en total consideraremos que: 
 
90 días de verano – 30 días inadecuados = 60 días de playa 
   
4. Nuevos cálculos en función de días útiles 
 
 
Las medias de bañistas que acudían cada día a la playa estaban calculadas relacionando los 
usuarios totales con los 90 días de verano. Como se ha visto anteriormente los veranos en Galicia no son 
necesariamente ni secos ni calurosos, por lo que a continuación se realizarán los cálculos necesarios para 
aproximar la media de usuarios de cada playa usando únicamente los 60 días donde los datos de Aemet 
indican que es probable acudir a los arenales. 
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Playa Repibelo Sabón  Valcobo A Hucha 
Visitantes 25000 72000 29000 1000 
Media diaria 
corregida 
417 1200 483 17 
Plazas de 
aparcamiento 
106  340 170 60 
Visitantes/Plaza 3.93 3.53 2.84 0.28 
 
 
En esta tabla ya se aprecian los datos más depurados y con una aproximación a la realidad 
relativamente correcta. Se aprecia como vario sustancialmente la media diaria de usuarios que acuden a 
la playa fruto de eliminar como días de playa aquellos meteorológicamente negativos. También se observa 
como hay dos playas donde la relación entre visitantes y plazas disponibles de aparcamiento es bastante 
elevada, sobre todo en el caso de Repibelo que se aproxima a 4. A continuación se realizará la misma tabla 
para aproximarnos a los usuarios habituales en el resto de playas de la zona: 
 
  
Playa Combouzas Barrañán O Reiro Suevos 
Visitantes 8000 36000 2700 2000 
Media diaria 
corregida 
133 600 45 33 
Plazas de 
aparcamiento 
0 123 20 0 
Visitantes/Plaza - 4.88 2.25 - 
 
 
Aquí se observa la importante afluencia de la playa de Barrañan y el pésimo estado que presenta 
a nivel aparcamientos, donde la mayor parte son explanadas habilitadas temporalmente por el 
ayuntamiento. 
 
5.  Adecuación de las playas  
 
 
En este apartado se comprobarán si los datos actuales cumplen las recomendaciones del “Shore 
Proteccion Manual”, esto se realizará a través de una tabla y sabiendo que existe una recomendación que 
dice que sería adecuado contar con 7 o 9 m² de playa para cada usuario. De todas formas al estar en una 
zona urbana es relativamente frecuente que no se den estas circunstancias, pero aportarán una idea de la 
capacidad de crecimiento atendiendo al número de usuarios que posee cada playa. Para obtener las 
superficies de las playas se realizarán cálculos siguiendo los valores de las tablas del punto 1.1. sabiendo  
que las anchuras de las playas son variables por efectos de la marea. 
 
 
 
Playa Repibelo Sabón  Valcobo A Hucha 
Superficie 6525 40000 10200 1425 
Media diaria 
corregida 
417 1200 483 17 
Asistencia óptima 725 4444 1133 158 
 
 
Según estos datos se deduce que las playas no están en el límite de su capacidad sino que todavía 
pueden aumentar sus usuarios, algunas de ellas de forma considerable. Vuelvo a señalar que los valores 
respecto al ancho de playas son variables, dado que en Repibelo por ejemplo se pueden alcanzar los 60 
metros de ancho y eso ya genera un cambio importante: 
 
Playa Repibelo 
Superficie 145*60 = 8700 
Media diaria corregida 417 
Asistencia óptima 967 bañistas 
 
 
Por lo que se llega a la conclusión que las playas tienen posibilidad de crecimiento, y su afluencia 
queda dentro de las recomendaciones del “Shore Proteccion Manual”. En cuanto al resto de playas su 
afluencia óptima es la que sigue: 
 
Playa Combouzas Barrañán O Reiro Suevos 
Superficie 9000 33000 4500 2175 
Media diaria 
corregida 
133 600 45 33 
Asistencia óptima 1000 3667 1133 158 
 
 
 
 Valores finales de la playa de Repibelo 
 
Basado en lo anterior se considerarán los valores de la playa de Repibelo de la siguiente forma: 
 
 Longitud Ancho Superficie Plazas 
aparcamiento 
Usuarios del 
aparcamiento 
Repibelo 145 47 6815 102 255 
 Media diaria 
corregida 
Asistencia 
óptima 
% usuarios 
que acuden 
en coche 
Usuarios por 
vehículo 
Usuarios por 
plaza 
 417 757 95% 2.5 4.08 
 
 
En la tabla anterior se ven pequeños retoques a los datos, como una ligera modificación del ancho 
de playa permaneciendo en la situación pésima que otorga menos superficie útil de playa. También se 
eliminaron algunas plazas de aparcamiento porque su uso se estima necesario para los socorristas que no 
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contabilizan como bañistas. Finalmente se consideró que el 95% de los usuarios de la playa de Repibelo 
acudiría en vehículo propio, pues se trata de una playa alejada de las zonas más densamente pobladas y 
carece de líneas de autobús que tengan una parada próxima. Al mismo tiempo se consideró que la media 
de personas en cada vehículo será de 2.5 personas. 
 
 
6.  Evolución de la playa 
 
 
La evolución de la asistencia a la playa durante los próximos 5 años se sitúa al alza. Ya en los últimos 
años se ha producido un aumento de la afluencia a la playa de Repibelo bastante significativo, lo que 
implica que el arenal ya no es desconocido y como tal ya cuenta con unos usuarios frecuentes y con cierta 
publicidad. Esto en parte es debido a la saturación de los aparcamientos de otras playas y a la peligrosidad 
del mar en algunos de los arenales, aunque esta playa también es peligrosa cuenta con varios socorristas 
y un área de baño limitada por lo que la actuación de los mismos parece bastante sencilla. 
 
 
Años % de crecimiento Usuarios 
Año 1 + 9% 454 
Año 2 +10% 499 
Año 3 +3% 534 
Año 4 + 2% 550 
Año 5 + 2% 561 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Plazas del aparcamiento 
 
 
Según la gráfica dibujada anteriormente, se estima que la playa estabilice su crecimiento cerca de 
los 600 usuarios diarios, lógicamente esto puede variar según las actuaciones en otras playas del entorno. 
De forma que para obtener un valor más adecuado a las necesidades del aparcamiento hay que basarse 
en la predicción de las necesidades futuras de la playa y contabilizar un porcentaje de usuarios que acuden 
a la zona pero no son usuarios de la playa. 
Recopilando información obtenemos: 
 
- Usuarios actuales: 417 
- Usuarios previstos en el futuro:600 
- De los cuales acuden en vehículo propio: 570 
- Lo que implica una cantidad de vehículos: 228 
 
También hay que contabilizar usuarios debidos a otros usos, por ejemplo usuarios de la senda azul 
usuarios de los merenderos, etc. 
 
- Se estima una cantidad cercana al 20 %. 
- Esto implica una cantidad de: 120 
- En vehículos acuden un total de: 114 
- Que representan en número de vehículos: 46 
- En total implica: 228 + 46 = 274 vehículos 
 
La última asistencia óptima para Repibelo implica estos datos: 
 
- Asistencia última óptima: 757 
- Acuden en vehículo propio: 719 
- Que implica un número de vehículos de: 288 
- Personas que acuden a otros usos distintos de la playa: 151 
- Acuden en vehículo propio: 143 
- Que representan en número de vehículos: 57 
 
Por lo tanto se estima un número de vehículos de: 
 
 
288 57 = 345 vehículos                                                
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8.  Conclusiones 
 
 
El estudio anterior indica que podrán ser necesarias un total de 345 plazas en el estado de mayor 
utilización del arenal de Repibelo, aunque no se espera una necesidad tan alta durante al menos los 
próximos 5 años. 
 
Por su parte el ayuntamiento acuerda con los propietarios de las parcelas próximas a Repibelo una 
cesión durante el verano para utilizarlas como aparcamiento. En total en esta playa el ayuntamiento 
aumenta hasta 350 el número de plazas de aparcamiento, incrementando su número en 250. 
 
Por ser una cantidad tan alta de plazas extra (duplica la oferta existente), tener una afluencia 
constante y en crecimiento y contar con terrenos en las proximidades, se recomienda aumentar el número 
de plazas de aparcamiento. 
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1. Objeto 
 
El estudio geológico tiene como objeto manifestar las características estratigráficas, petrológicas y tectónicas 
del terreno en el que se desarrolla el proyecto. 
 
Para el estudio se han empleado mapas del IGME (Instituto geológico y minero de España) y sus 
correspondientes memorias. Arteixo se encuentra en la Hoja 45 (5-5) del Mapa Topográfico Nacional a una escala 
de 1:50.000 y situado en el sector NW de la Península Ibérica (Galicia Central). 
 
2. Introducción 
 
La zona en la que está ubicada el proyecto (zona IV) se caracteriza por: 
- Un Precámbrico antiguo formado por rocas en su mayoría metamórficas. 
- Un Precámbrico porfiroide (Ollo de Sapo). 
- La ausencia total de Cámbrico en ciertos puntos. 
- La ausencia de afloramientos Devónicos – Carboníferos. 
 
 
3. Estratigrafía 
 
Los materiales a describir corresponden a la serie de Ordenes (Precámbrico – Silúrico) y al Cuaternario. 
 
Esta serie a nivel Regional limita al Este por contacto tectónico con el dominio Ollo de Sapo y al Oeste y al Sur 
con rocas básicas (eclogitas y anfibolitas) y neises ojosos prehercínicos. 
 
La presencia de feldespatos y de algunos materiales pesados como el circón, parece indicar que es posterior 
al Precámbrico Inferior. Por otra parte, las ampelitas y las cuarcitas son similiares a las que existen en la serie de 
Ordenes. Por este motivo cabe suponer que la serie de Ordenes es de edad Precámbrico superior sin descartar la 
posibilidad de que sea Paleozoico Inferior. 
 
3.1. Serie de Ordes 
 
La serie es detrítica y de gran potencia, con granuIometrías medianas y finas. La composición es de tipo 
grauvaca- subgrauvaca y peIítica, con cuarzos angulosos y plagioclasas sin ser alteradas. Tiene una ritmicidad 
con “gradded-bedding” muy desarrollado, es simétrica, pues los espesores son constantes, lo que indica que 
la velocidad de sedimentación en cada ritmo es idéntica. La serie está metamorfoseada y no se ve 
estratificación cruzada. 
 
La serie de Ordenes está formada por varios tipos de roca: 
 
 - Anfibolitas lentejonares interestratificadas (Paranfibolitas): Su forma es como una lenteja alargada y 
discontinua de unos 5-10 cm. Son compactas, de grano fino, con mucho caurzo y de un tono verde grisáceo. 
 
- Anfibolitas filonianas: Aparecen en filones (concordantes  discordantes). Son compactas y de un tono 
verde oscuro. A nivel microscópico se subdividen en: 
 
 a) Metagabros ( al Oeste de Punta Langosteira). De grano medio-grueso y de textura más o menos 
esquistosada por la deformación. 
 b) Metadioritas. De grano fino y de textura ígnea residual. 
 c) Ortoanfibolitas. De grano fino y con poco cuarzo. 
 
- Cuarcitas negras grafitosas y piritosas. No se aprecian en ellas estratificación pero si esquistosidad. 
Macroscópicamente se pueden diferenciar en las faices masivas, pequeñas venillas de cuarzo. 
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- Metapsamitas, metapelitas y conglomerados. El tamaño del grano varía de medio a fino. Es frecuente la 
estratificación gradada, observable macro y microscópicamente. 
 
3.1.1 Serie de Ordenes  de A Coruña. 
 
Al Oeste  (Punta Langosteira) afloran esquistos, que macroscópicamente tienen ciertas semejanzas con los 
tramos superiores de Ordenes y algunas diferencias como la abundancia de sílice. Microscópicamente los esquistos 
presentan algunas diferencias: Un mayor contenido en plagioclasa, la biotita es escasa, el granate semejante y el 
área madre parece más próximo. También al Oeste, existen unas bandas metagrauvacas de aspecto glandular con 
grandes cristales de feldespato, que contactan con los ortoneises más occidentales de Punta Langosteira por el 
Oeste y con los esquistos por el Este. Estas bandas se caracterizan por sus grandes cristales de feldespato en una 
matriz esquistosa de un tono verdoso. 
 
Al sur de la desembocadura del embalse de Rosadoiro predominan los paraneises, las pegmatitas, las 
aplitas y los granitos de dos micas. En ocasiones se presentan cuarcitas y enclaves bióticos de hasta 6-7 cm y 
localmente cuarcitas. Es una zona afectada por productos de una migmatización a mayor profundidad. 
 
3.2 Cuaternario 
 
 Se presenta algún manto detrítico y algún depósitos areno-limosos en las desembocaduras de los ríos. Se 
forman rías en las que se constituyen depósitos limo-fangosos de marisma, bancos y barras de arena en las zonas 
de influencia mareal que enlazan con sedimentos arenosos costeros. Todos estos son inestables en cuanto a su 
posición, con frecuentes cambios debidos a la influencia estacional. 
 
 La morfología costera se caracteriza por los acantilados relativamente bajos, playas de arena clara y fina y 
en algunos casos se observan pequeñas dunas costeras fijadas por la vegetación. 
 
4. Petrología 
 
4.1. Metamorfismo. 
 
El metamorfismo regional de A Coruña corresponde a la facies de esquistos verdes. Constituye a modo de 
un cinclinal metamórfico (Fig.1) en que el metamorfismo progresa hacia los extremos. 
 
 
 
 
4.2. Rocas plutónicas. 
 
 Se clasifican en: 
 
- Rocas graníticas: (Están al Oeste de la hoja). Su borde Este es de la serie de Ordenes y su borde 
Oeste es tectónico con materiales esquistosos que hacen suponer que son también de la serie de Ordenes. 
Están clasificadas en cautro tipos según la edad (emplazamiento) y la deformación: 
 
4.2.1 Ortoneises.   
 
Afloran en Punta Langosteira en bandas alargadas de direccion NNE-SSO. El contacto con las rocas 
sedimentarias metamórfizadas es paralelo a la primera esquistosidad y replegado por la segunda. 
 
Macroscópicamente son rocas de grano grueso con los feldespatos estirados y las biotitas 
orientadas. Presentan 3 deformaciones: 
1- Estiramiento de los cristales de cuarzo y feldespato (Fase 1) 
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2- La esquistosidad corta la alineación del estiramiento anterior (Fase 2) 
3- La esquistosidad presenta un ángulo menor de buzamiento que la anterior (Fase 3) 
 
Su textura es milonítica. El cuazo está muy triturado, recristalizado y es de aspecto fluidal. Las plagioclasas 
están macladas, suavemente zonadas y a veces deformadas. 
 
En resumen, son rocas graníticas instruídas en formas de sills (intrusión prehercínica) que sufrieros una 
deformación mecánica muy intensa (deformaciión hercínica) 
 
4.2.2 Granodioritas precoces 
 
Al Oeste el contacto es tectónico con esquistos y al Este es intrusivo con la serie de Ordenes. Es de grano 
grueso y de un tono grisáceo cuando está fresco o rosado cuando está alterada. Está deformada tectónicamente 
por la fase 2.  
 
4.2.3 Lleucogranicos  
 
Regionalmente aparecen en el borde Oeste dipuesto de forma longitudinal. Son de grano fino y de aspecto 
blanquecino. Su expresión cartográfica indica que se disponen horizontalmente sobre la granodiorita precoz. 
 
Una de sus características más notables es la ausencia de biotita y el tamaño del grano. 
 
4.2.4 Granodioritas tardías 
 
Su emplazamiento es en forma de intrusión cilíndrica. Es de grano medio-grueso con megacristales de 
feldespato. 
 
Al Sur, van acompañadas de un cortejo filoniano microporfídico, pero no se ven enclaves. En general están 
muy afectadas por las deformaciones tardihercínicas. 
 
Microscópicamente se caracteriza por su textura granuda, a veces deformada y de grano grueso. 
 
 
 
4.3 Roca filonianas postectónicas. 
 
Aquí se agrupan varios filones posthercínicos que normalmente cortan a las estructuras y cuya característica 
más esencial es la falta de deformación: 
 
a) Cuazo. Presencia escasa 
b) Pórfido granítico. Son frecuentes en la granodiorita tardía de A Coruña, en dirección aproximada NE-SO. 
Son de aspecto granudo y tonos amarillo-verdosos. 
 
 
5. Tectónica 
 
La zona ha sido afectada por una tectónica poIifástica de edad hercínica. Fases de la deformación hercínica: 
 
- Primera fase: megascópicamente presenta un gran pliegue tumbado de unos 5 km de flanco invertido. 
Microscópicamente destaca su esquistosidad de flujo epizonal. 
- Segunda fase: Se repliegan las estructuras de las fase 1 (pliegues y esquistosidades). Estos replegamientos 
son más intensos en zonas con temperaturas más elevadas. 
- Tercera fase: Se desarrolla con pliegues de escala decimétrica con planos axiales subhorizontales. 
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6. Historia Geológica 
 
Los materiales sedimentarios que alforan son de la serie de Ordenes, erosionados y depositados en zonas no 
muy lejanas del área madre, lo más probable, durante los movimientos eporogénicos de la edad Cadomiense. 
 
Hay una intrusión granítica en forma de sills al Oeste de la Hoja: Ortoneis de Punta Langosteira, que aparece 
concordante con la estratificación. 
 
Es probable un accidente tectónico de dirección NE-SO, que favorecerías posteriormente el emplazamiento 
de los granitos, y que puede estar relacionado con la Fase 1 del plegamiento hercínico, la cual afectó de forma 
considerable a la región y que se manifiesta sobre todo en la serie de Ordenes por un gran pliegue tumbado con 
vergencia al Este y plano axial subhorizontal, al que lo acompaña una esquistosidad de flujo epizonal.  
 
7. Hidrogeología  
 
Las condiciones hidrogeológicas están fuertemente condicionadas por la litología y la tectónica de los 
materiales existentes. Debido a la poca porosidad de estos materiales, la viabilidad de aguas profundas es escasa 
y la surgencia de aguas superficiales se debe a los numerosos planos de esquistosidad y fracturas que captan 
gran parte del agua de la lluvia. La acumulación de agua en los granitos se ve reducida a las zonas de fractura.
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1. Introducción 
 
 
En el presente anexo se realizará un estudio geotécnico sobre los terrenos donde la obra se va a ejecutar, 
aportando la información ya existente, estudios precios e informes necesarios para la mejor determinación del 
estudio. 
 
Se tendrá en cuenta que este proyecto es un proyecto académico y como tal no puede ser lo exhaustivo que 
debiera dado que no se disponen ni de medios económicos, personal y materiales suficientes para la obtención y 
el análisis de los datos obtenidos. Por lo tanto los valores aquí expresados serán ficticios aunque estarán situados 
dentro de un rango de valores aceptable. 
 
 
2. Información geológica previa 
 
 
La información geológica previa, de la que conviene disponer para programar los reconocimientos geotécnicos 
necesarios para el estudio de las cimentaciones de un determinado tramo de carretera, debe ser al menos la suma 
de la información geológica preexistente. 
 
Deberá consultarse la siguiente información: 
- Documentos geológicos diversos publicados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME): Mapa 
geológico E= 1/200000, Mapa geológico E= 1/50000, Mapa de rocas industriales E= 1/200000. 
- Mapas antiguos en su caso 
- Referencias bibliográficas relativas a proyectos y obras en zonas próximas 
- Inspección visual del emplazamiento 
- Confirmación de la información geotécnica básica. Pueden ser necesarios algunos reconocimientos 
geotécnicos sencillos, e incluso algún sondeo mecánico que permita obtener datos objetivos que avalen la 
estructura del terreno supuesta. 
El objetivo de todo este estudio es lograr los datos necesarios para determinar la naturaleza del substrato y la 
capacidad portante del terreno que se utilizará como cimentación, así se procede a: 
- Identificar las distintas unidades geotécnicas afectadas por el trazado 
- Determinar las propiedades geomecánicas de las distintas unidades geotécnicas aflorantes a lo largo del 
trazado 
- Definir, en base al anexo de geología los criterios acerca de las condiciones de excavabilidad, estabilidad 
de taludes de desmonte y terraplén, de la aptitud de los materiales extraidos para su aprovechamiento en 
la misma obra y del espesor de suelo vegetal a retirar. 
 
 
3. Criterios de división. Características generales de las áreas 
 
 
De la visión del mapa geológico y geotécnico de la Hoja, se deduce que toda ella forma parte del macizo galaico, 
compuesto por rocas graníticas y metamórficas, con intrusiones aisladas de rocas básicas, eruptivas, filonianas y 
sedimentarias. 
 
Siguiendo las normas de la división establecida para la separación y denominación geotécnica, se ve que toda 
la Hoja posee la misma homogeneidad geotécnica y define por consiguiente una única unidad de primer orden: 
Región I. 
Para la delimitación de las Areas, unidades de segundo orden, nos basamos en la homogeneidad 
macrogeomorfógica. 
 
El proceso seguido para realizar esta subdivisión se ha basado en el estudio de los diferentes tipos de rocas así 
como en su resistencia a la erosión, y su distinto comportamiento ante los diferentes movimientos tectónicos que 
han actuado sobre ellos. 
 
Así, se observan dentro de la Hoja tres distintas formas de relieve: Suaves, Moderadas y Acusadas dentro de 
las cuales se ha efectuado otra serie de subdivisiones atendiendo, bien al origen, bien a la litología predominante. 
 
Las formas de relieve Suaves comprenden todos aquellos depósitos de materiales sueltos, conectados con los 
cauces de los ríos o con la alteración de las rocas que forman el sustrato rocoso, e incluye dos divisiones de segundo 
orden: Area I1 y I1’, según nos refiramos a uno u otro tipo de depósitos. 
 
Las formas de relieve Moderadas agrupan a dos conjuntos de materiales, unos eminentemente lajosos y 
fácilmente erosionables, y otros de origen sedimentario, que se designan bajo las denominaciones de Area I2 y I2’. 
 
Por último, dentro de las formas de relieve Acusadas ha sido preciso, dada su complejidad y su aparente 
similitud morfológica, efectuar tres divisiones: Area I3, Area I4 Area I5, y en estas última una nueva subdivisión, la 
I5’. De esta forma, el área I3 indica el conjunto de rocas granudas, el área I4 la serie de rocas ultrabásicas y básicas, 
el área I5 el conjunto de rocas esquistosas y el área I5’ el paquete de rocas carbonatadas. 
 
 
3.1. Características generales de las áreas 
 
 
Area I2 
 
Se distribuye preferentemente por el extremo SO de la Hoja, alcanzando su máximo desarrollo en la zona 
comprendida entre la vertical de Ferrol y la de Jubia. 
 
Está compuesta por una mezcla de materiales fácilmente foliables, muy lajosos y poco resistentes a la erosión, 
entre los que destacan las micacitas, los esquistos y los micaesquistos. 
 
Sobre el terreno dan colores marrones y pardo rojizos, con eventuales zonas de tonalidades más vivas: 
amarillas, rojas, etc, presentando una morfología de formas suaves, recubiertas por depósitos limosos y arcillosos 
procedentes de su alteración. 
 
La dualidad de estos dos tipos de estructura: la lajosa de la formación sin alterar, y la amorfa de la alterada, 
puede provocar, y de hecho provoca, fenómenos de deslizamientos de los últimos depósitos producidos en la roca 
sana al incidir cargas externas sobre las direcciones de foliación y a favor de las pendientes naturales, pues en este 
caso los movimientos de tierra pueden ser de considerables volumen. 
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El Area se considera como prácticamente sin acuíferos, impermeable y con unas condiciones de drenaje, por 
escorrentía superficial, favorable. Sin embargo, la acción prolongada del agua sobre la misma produce su 
infiltración a través de los planos de tectonización, creando aisladamente zonas de alteración, eminentemente 
arcillosas, y muy saturadas. 
 
Sus características geotécnicas se consideran, con las excepciones que implican los aspectos anteriormente 
señalados, como favorables, pues su capacidad portante es elevada y la posibilidad de aparición de fenómenos de 
asentamiento, siempre y cuando no se esté sobre zonas alteradas, nula. 
 
Area I3 
 
Se sitúa preferentemente por los extremos E y O  de la Hoja, observándose las máximas extensiones al O de 
La Coruña y Ferrol, entre la vertical de Neda y la de Filgueira, en la zona de Jove y Cervo y al N de Mondoñedo. 
 
Litologicamente está formada por rocas granudas de la familia de los granitos y granodioritas, por lo general 
compactas y resistentes a la erosión, si bien en la zona de Estaca de Vares pueden observarse abundantes 
fenómenos de alteración esferoidal, visibles igualmente en la Sierra Togiza. 
 
Su morfología varía desde acusada a muy acusada, dando sobre el terreno formas vigorosas, si bien bastante 
redondeadas, y en las cuales se mezclan zonas de rocas alteradas, coherentes y con escasa consistencia, con otras 
de rocas sanas y competentes. 
 
La posibilidad de aparición en ella de niveles acuíferos es muy escasa, obteniéndose agua únicamente de zonas 
de fractura o de relleno; su permeabilidad en pequeño es nula, y en grande está condicionada a su grado de 
tectonización; ahora bien, su drenaje por escorrentía es muy favorable, descartándose la posibilidad de aparición 
de zonas de encharcamiento. 
 
Sus características mecánicas son óptimas, pues admiten cualquier tipo de carga, sin que aparezcan fenómenos 
de asentamiento. Es interesante resaltar el hecho de que al aparecer rocas sanas, en unión de otras alteradas y al 
ser sus características técnicas muy distintas, conviene analizar previamente a las realizaciones las variaciones 
litológicas de las rocas. 
 
 
3.2. Formaciones superficiales y sustrato 
 
 
Micacitas y esquistos (PΛ‑ ξ) 
 
Se distribuyen preferentemente por el O de la Hoja, dando sobre el terreno colores marrones-rojizos. Por lo 
general, estas formaciones con marcado carácter arcilloso son relativamente fáciles de erosionar, bien por 
degajamiento en lajas, bien por alteración superficial, encontrándose recubiertos por monteras arcillo-limosas. 
 
Su aprovechamiento industrial es muy escaso. 
 
Granitos (PΥ) 
 
Se incluyen bajo esta acepción el conjunto de rocas ácidas de la familia de los granitos, sin entrar en detalle de 
su composición petrográfica, estructural o genética. 
 
En principio hay que distinguir entre los afloramientos situados al O en los que predominan granitos anatéxicos 
o con biotina, formando, estos últimos, extensos afloramientos no alineados con escasos recubrimientos, poco 
alterados y con formas de disyución de bolos; los situados en Estaca de Bares, de colores oscuros y con marcados 
efectos de alteración superficial de arenas y bolos redondeados incluidos dentro de la masa alterada; y finalmente 
los comprendidos entre la ría de Viveiro y el Valle de Oro, poco sensibles a la alteración dando superficies 
redondeadas, recubiertas de productos finos, abundantes bolos y bloques graníticos. 
 
Por lo general, el aprovechamiento industrial de estos materiales está muy extendido. 
 
 
3.3. Características geomorfológicas 
 
 
A continuación se estudiarán los principales rasgos morfológicos, y su repercusión sobre las condiciones 
constructivas de los terrenos, tanto por causas naturales como por efecto del hombre. 
 
Area I2 
 
El modelado predominante en ella está caracterizado por una morfología sensiblemente llena, con pendientes 
inferiores al 7% en las zonas más occidentales, y del orden del 7 al 15% en las orientales. 
 
Esta morfología, unida por una parte, a la fácil alteración de sus terrenos en arcillas, con grandes cantidades 
de mica, y por otra a su disposición en lajas de reducido espesor, favorece bien al deslizamiento caótico de las 
moteras alteradas, bien al desgajamiento de grandes bloques de esquistos, a lo largo de sus superficies de 
diaclasamiento. Ambos tipos de fenómenos se producen actualmente (zona de Ares, Cervás, Mugardos) o bien 
pueden producirse (zonas como Miño, Pontedeume, Mera, Meirás, Sada) al efectuar descalces en la base de las 
masas esquistosas. 
 
Area I3 
 
Presenta una morfología con relieves que oscilan entre acusados y montañosos, pendientes que rebasan el 
15% a todas las manchas situadas al E y que no alcanzan estos valores en las del centro y O. 
 
El modelado predominante varía desde formas acastilladas en el O hasta abruptas en el E, siendo en el centro 
redondeadas y con bolos de gran tamaño. 
 
Por lo general el descubrimiento es en toda ella escaso, si bien en Estaca de Bares y al S del Valle del Oro se 
observan amplias zonas de alteración química, en arenas ligeramente cementadas, propensas a los 
desmoronamientos y que incluyen eventuales bolos graníticos redondeados y de tamaños muy variables. 
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3.4. Características hidrológicas 
 
 
A continuación se analizarán las características hidrológicas que afectan a las condiciones constructivas de los 
terrenos. 
 
Area I2 
 
Los materiales que la forman se consideran impermeables, pudiendo eventualmente darse como 
semipermeables a causas de su lajosidad y grado de tectonización y semipermeables superficialmente; si bien en 
profundidad se alternan capas impermeables y semipermeables. 
 
Debido al carácter foliar y a la morfología se observa una red de escorrentía superficial bastante marcada. 
 
En general, en toda ella, la posibilidad de aparición de acuíferos definidos y continuos es nula. 
 
Las condiciones de drenaje son aceptables, no siendo normal la aparición de zonas de encharcamiento (salvo 
en depresiones creadas artificialmente). 
 
Area I3 
 
Las rocas que afloran en ella se consideran, en pequeño como impermeables; y en grande, con una cierta 
permeabilidad ligada  al mayor o menos grado de tectonización. 
 
Sus condiciones de drenaje, por escorrentía superficial muy activa se designan como favorables, siendo la 
posibilidad de aparición de áreas de encharcamiento muy reducida, y estando condicionada a zonas planas o 
convexas. 
 
La aparición de agua a distintas profundidades se dará aisladamente y estará siempre conectada a zonas de 
fractura con relleno posterior. 
 
 
3.5. Características geotécnicas 
 
 
En este apartado se analizarán las principales características geotécnicas, entendiendo bajo esta acepción, 
aquellas implicadas con la mecánica del suelo y su posterior comportamiento al verse solicitado por la actividad 
del hombre. 
 
Areas I2 e I3 
 
Pese a tener comportamientos globales distintos, mecánicamente tienen unas características muy similares. 
 
Todas ellas admiten capacidades de carga alta, siendo la magnitud de los asentamientos que pueden aparecer, 
nula o muy reducida. 
 
Los problemas que ocasionalmente pueden aparecer, y que puntualmente hará descender la capacidad de 
carga y aumentar la magnitud de los asentamientos, estarán relacionadas con la aparición de zonas de alteración 
(arcillosas y saturadas). 
 
 
4. Interpretación geotécnica de los terrenos. Condiciones constructivas 
 
 
Basándose en las características analizadas a lo largo del anexo se pueden obtener lo que se llama condiciones 
constructivas. Estas son tres: Desfavorables, Aceptables y Favorables. Tomando como dato el mapa geotécnico 
general, se aprecia que en la zona de proyecto se cuenta con un terreno con condición constructiva Aceptable. 
 
 
4.1. Terrenos con condiciones constructivas aceptables 
 
 
Problemas de tipo litológicos y geomorfológicos 
 
Se han incluido aquí dos zonas situadas, una al S de La Coruña y otra al N de Ferrol, en la parte O de la Hoja, y 
otras dos, dispuestas entre Viveiro y Foz, en la E. 
 
Ambas están formadas por rocas graníticas con morfología llana, drenaje favorable y características mecánicas 
óptimas, y los los únicos problemas que pueden aparecer estarán relacionados con los posibles recubrimientos, 
sueltos y heterométricos, su eliminación y sus posibles desmoronamientos en taludes verticales. 
 
Problemas de tipo litológicos y geotécnicos 
 
Los terrenos incluídos en este punto se sitúan al O y S de la ría de Foz y están formados por depósitos coluviales 
de materiales sueltos (arenas, arcillas y gravas) muy entremezclados y que dificultan la posibilidad de dar sus 
características geotécnicas (capacidades de carga y posibles asentamientos) de forma general, pues las variaciones 
están en función de la litología y esta varía de manera muy irregular. 
 
Problemas de tipo geomorfológico, hidrológico y geotécnicos 
 
Los dos únicos manchones, en los que la favorabilidad constructiva puede ser afectada por estos problemas se 
situan al E de las rías de Ferrol y Ares, estos de gran similitud a los anteriores, solo se diferencian en que aquí 
aparece con frecuencia un nivel acuífero alto que puede, a la vez dificultar el saneamiento natural de la zona, crear 
ciertos inconvenientes a la hora de realizar obras en un medio saturado. 
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5. Denominaciones usuales de las rocas sanas, suelos y rocas alteradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Clasificación del terreno para determinar la intensidad del reconocimiento 
 
 
La intensidad de los reconocimientos necesarios para estudiar las cimentaciones en obras de carreteras 
depende de la naturaleza del terreno y del tipo de obra a estudiar. 
 
La naturaleza del terreno puede clasificarse según dos características esenciales que son la variabilidad y la 
capacidad portante relativa. 
- Respecto a su variabilidad, los terrenos pueden calificarse en homogéneos, normales y heterogéneos. 
- Respecto a su capacidad de soporte relativa a la ejecución de una determinada cimentación, pueden 
distinguirse situaciones favorables, normales o adversas. 
-  
Las características del terreno suelen variar de un lugar a otro según leyes más o menos predecibles. Se 
considera que la variabilidad de un terreno es normal cuando las características geotécnicas en la vertical de un 
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punto pueden predecirse con precisión adecuada al fin que se persigue, interpolándolas entre las obtenidas en 
sondeos espaciados aproximadamente 20 metros entre sí. 
 
Atendiendo a las condiciones de cimentación se puede considerar normal aquella que conduciendo a una 
cimentación usual, relativamente fácil de ejecutar y sobre la que se tiene cierta experiencia previa, no resulta 
especialmente sensible a las variaciones de calidad esperables en el terreno de la cimentación. 
 
Las condiciones de cimentación adversas pueden darse en aquellos terrenos problemáticos que obliguen a 
utilizar procedimientos especiales de cimentación. Para ilustrar esta situación se citan los siguientes ejemplos: 
cimentaciones de terraplenes, puentes o muros en media ladera de estabilidad dudosa. 
 
Las condiciones de cimentación favorables son aquellas en las que la solución aplicada es de buen 
comportamiento aunque las condiciones del terreno cambien dentro del rango esperado. Como ejemplo podrían 
citarse la cimentación de puentes en rocas sedimentarias subhorizantes sanas en terrenos llanos. 
 
 
 
 
 
Se considerarán tanto una variabilidad como una condición de cimentación normales. 
 
En situaciones de suelo firme, hasta la mitad de los sondeos puede sustituirse por exploraciones mediante 
calicatas.  
 
 
7. Trabajo de campo 
 
 
Para conocer las características geotécnicas del terreno se recurrirá al empleo de sondeos y calicatas. Se han 
ubicado unos puntos de reconocimiento colocados estratégicamente para lograr una correcta caracterización de 
la zona de trabajo. 
 
Sondeos 
 
Los sondeos mecánicos permiten la recuperación de testigos y la toma de muestras para ensayos de 
laboratorio o in situ. Son el método más directo para conocer el terreno en profundidad dado que permiten 
conocer el terreno de una forma continua. 
 
La profundidad de los reconocimientos debe ser suficiente para reconocer todos los niveles que tengan 
influencia en el comportamiento de la obra. En caso de existir limos o arcillas deben atravesarlos por completo. 
 
Se realizarán sondeos mecánicos rotacionales con recuperación de testigo. La perforación se debería realizar 
con corona de Widia de diámetro entre 100 y 70 mm. 
 
Calicatas 
 
El uso de calicatas o zanjas para explorar el terreno está muy indicado para el estudio del apoyo de los terrenos 
y también para el proyecto de las cimentaciones cuando el terreno es firme o muy firme. 
 
Estas prospecciones permiten la toma de muestras inalteradas para realizar ensayos de laboratorio 
posteriores, y/o de muestras alteradas para realizar ensayos de identificación y compactación. 
 
Normalmente las calicatas suelen abarcar profundidades moderadas del orden de unos 3 o 4 metros  pues se 
encuentran limitadas por las características de la maquinaria empleada, por lo general retroexcavadoras. 
 
 
8. Conclusiones constructivas 
 
 
A la hora de diseñar una C-40 como la del proyecto, ya se busca minimizar la altura de los terraplenes y 
desmontes, es por ello que casi todos los terrenos resultan excavables con métodos mecánicos convencionales. 
 
Desmontes 
 
El trazado del carril bici dispone de terraplenes y desmontes prácticamente anecdóticos por lo que se 
considerarán las elecciones tomadas en la carretera como válidas para el carril bici. 
 
Se considera que el terreno es principalmente inestable, dado que existe poca altura de desmonte y por lo 
tanto no se alcanza el sustrato rocoso. Esto lleva a disponer de una pendiente de 1:1 para la totalidad de los 
desmontes 
 
Terraplenes 
 
Para el carril bici se recurrirá a lo citado anteriormente. 
 
En cuanto a la carretera, se caracteriza por tener poca altura y por lo tanto se asume como válida la pendiente 
de 3H:2V 
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SONDEOS 
Sondeo S-1 Coordenadas 
x 538739,3 
y 4795902,3 
Profundidad (m) espesor Descripción  
0-1,1 1,1 Tierra vegetal 
1,1-6,2 5,1 Jabres 
6,2-8,2 2 Granito III 
 
 
 
Sondeo S-2 Coordenadas 
x 539076,2 
y 4795683,4 
Profundidad espesor Descripción  
0-0,3 0,3 Tierra vegetal 
0,3-1 0,7 Grava con indicios de arena y limo 
1-3,25 2,25 Esquisto III-IV 
3,25-5 1,75 Esquisto III 
5-8,7 3,3 Esquisto II 
 
 
 
Sondeo S-3 Coordenadas 
x 539261 
y 4795778,1 
Profundidad espesor Descripción  
0-0,3 0,3 Tierra vegetal 
0,3-1,2 0,9 Jabres 
1,2-2 0,8 Granito III-IV 
2-5,3 3,3 Granito II 
5,3-8,7 3,4 Granito I 
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Sondeo S-4 Coordenadas 
x 539262,5 
y 4796084,7 
Profundidad espesor Descripción  
0-0,3 0,3 Tierra vegetal 
0,3-0,8 0,5 Jabres 
0,8-2,1 1,3 Granito III-IV 
2,1-4,9 2,8 Granito II 
4,9-8,5 3,6 Granito I 
 
 
CALICATAS 
Sondeo C-1 Coordenadas 
x 
539097,1 
y 
4796859,8 
Profundidad espesor Descripción  
0-0,5 0,5 Arena limosa con grava 
0,5-1 0,5 Limo arenoso con indicios de grava 
1-1,8 0,8 Grava arenosa con indicios de limo 
1,8-2,1 0,3 Limo arenoso con indicios de grava 
 
 
 
Sondeo C-2 Coordenadas 
x 539671,5 
y 4797185,5 
Profundidad espesor Descripción  
0-0,3 0,3 Zahorra natural (eliminada para ensayos) 
0,3-1,3 1 Jabres 
1,3-2,3 1 Granito III-IV 
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Sondeo C-3 Coordenadas 
x 539002,3 
y 4797205,9 
Profundidad espesor Descripción  
0-0,25 0,25 Tierra vegetal 
0,25-1,5 1,25 Jabres 
1,5-2,3 0,8 Granito III-IV 
 
 
 
Sondeo C-4 Coordenadas 
x 
539144,2 
y 
4797388,3 
Profundidad espesor Descripción  
0-0,2 0,2 Arena fina + vegetación 
0,2-1,25 1,05 Arena fina - media 
1,25-2,1 0,85 Arena media con poca gravilla 
2,1-3,5 1,4 Arena medio-gruesa con grava y gravilla 
 
 
 
Sondeo C-5 Coordenadas 
x 539389,8 
y 4797358,9 
Profundidad espesor Descripción  
0-0,3 0,3 Tierra vegetal 
0,3-1,45 1,15 Jabres 
1,45-2,5 1,05 Granito III-IV 
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1. Introducción 
 
 
A lo largo de este anexo se tratarán los aspectos relacionados con el nivel de servicio del vial Repibelo 
Valcobo que aparece en el proyecto, así como las características que presenta comparándolas con otras similares 
de las cuales existen datos certeros. 
 
 
2. Características del vial 
 
 
El vial que se plantea en el proyecto es una mejora y ampliación de una red de carreteras que discurren 
por la costa conectando distintas playas y pequeños núcleos de población o viviendas esparcidas por el territorio. 
Esto implica que el objetivo prioritario de la carretera sea la movilidad y la accesibilidad por encima de la velocidad. 
En conclusión la carretera que se proyectará será una C-40 con un marcado carácter de vial orientado al ocio por 
la conexión entre playas y de conectividad pues se pretenderá dar un nuevo acceso a un núcleo de población 
(Valcobo) que en la actualidad dispone de un acceso prácticamente de obligado cumplimiento. 
 
Uno de los usos que se espera tenga el vial es el de acceso y salida de algunas de las playas de la zona por 
lo que se espera que presente una cierta estacionalidad, es lo llamado oscilación cíclica debido a las actividades de 
las zonas servidas, en este caso turística o de ocio lo que generará fuertes incrementos en verano y los fines de 
semana. Dado que no hay aforos característicos en la zona salvo uno presente en la rotonda de un polígono 
industrial cercano (que lógicamente presenta un tráfico notablemente diferente) se usarán los datos del aforo de 
Bastiagueiro en el ayuntamiento de Oleiros para observar el fenómeno de la estacionalidad. 
 
 
 
 
 
 Se parte de que Bastiagueiro es una playa de los alrededores de la ciudad de A Coruña, más próxima a la 
ciudad que las playas de Repibelo o Sabón pero con frecuentes atascos, saturación y problemas como el disponer 
de aparcamiento de pago. A pesar de las diferencias no dejan de ser carreteras de acceso a playas donde se aprecia 
en ambos casos el fenómeno de la estacionalidad fuertemente marcados en los meses de verano entre junio y 
agosto. Esta situación hay que tenerla en cuenta dado que el volumen de vehículos que puedan contabilizarse en 
verano no es representativo de la realidad anual. 
 
 Esta es una de las características que junto a la tendencia a largo plazo y las variaciones aleatorias rigen el 
valor de la intensidad en una carretera. 
 
 
3. IMD en el año horizonte 
 
 
Para el estudio del tráfico de un vial es de suma importancia la IMD (Intensidad media diaria), que este 
caso se realizará en el año horizonte, para prever el aumento del número de usuarios de la vía por diferentes 
causas. La evolución de los usuarios estimada será: 
 
Período Incremento anual 
2014-2018 1.12 % 
2019 en adelante 1.44% 
 
Aunque la Norma 3.1-IC considera una vida útil de 20 años, se calculará únicamente a 15 años vista porque 
el número de usuarios de las playas y las viviendas en la zona no crecerán de forma permanente. Tomando como 
final de proyecto el año 2018, el año horizonte será el 2033. 
 
IMD (actual) =1913 vehículos/día 
IMD (2033) = 1913*1.0112*(1.0144)14 = 2363 vehículos/día    
 I = 2363/24 = 98.45 99 vehículos a la hora en el año horizonte 
 
 
4. Nivel de servicio 
 
 
4.1. Características 
 
 
A continuación se explicará la metodología utilizada para calcular el nivel de servicio así como los valores 
recomendados en algunos puntos: 
 
- Se seguirá el Manual de capacidad de carreteras (HCM) que no sigue el sistema internacional de 
unidades. 
- Se busca diseñar para unas condiciones aceptables, sin sobredimensionar. 
- El nivel de servicio es una escala cualitativa de condiciones de circulación. 
- En la práctica, el manual estima el nivel de servicio calculando variables de la circulación (velocidad, 
densidad…) que pueden medirse, de acuerdo con las observaciones realizadas. 
- Las definiciones y los parámetros van a diferir para cada tipo de vía y de situación. 
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4.2. Factores que influyen en el nivel de servicio 
 
 
- Sección trasversal: dado que la capacidad aumenta con la anchura del carril. 
- Obstáculos laterales: los conductores tienden a alejarse de ellos, efecto similar a estrechamiento. 
- Trazado: en alzado es importante por la reducción de la velocidad de los vehículos pesados en las 
rampas. 
- Vehículos pesados: reducen los niveles de servicio al obligar a bajar la velocidad y a adelantar. 
- Distribución entre carriles 
- Variaciones del tráfico durante periodos cortos: se considera el Factor de Hora Punta para pasar a 
periodos de 15 minutos. 
- Conductores: los conductores habituales conocen la carretera y permiten mayor fluidez. 
 
 
4.3. Consideraciones generales 
 
 
Para las carreteras convencionales como es el caso de la C-40, se aplicarán las siguientes consideraciones 
generales: 
 
- Método aplicable a carreteras con calzada única y dos carriles, uno por sentido. 
- Se distinguen tres clases de carreteras en función de lo que esperan los usuarios: 
o Clase I: tipo rural. Tiene como función principal la movilidad, los conductores esperan circular 
a velocidades relativamente altas. 
o Clase II: tipo rural. Su función principal es la accesibilidad, carreteras de montaña u ocio, redes 
locales. Los conductores no esperan grandes velocidades. 
o Clase III: en áreas desarrolladas. Pueden ser porciones de las de clase I o clase II que sirven o 
atraviesan pequeñas ciudades o áreas de recreo desarrolladas. Los conductores no esperan 
altas velocidades. 
 
 
 
4.4. Condiciones ideales y valores por defecto 
 
 
Como condiciones ideales se destacarán: 
 
- Anchura de carril no inferior a 12 ft 
- Anchura de arcén mayor de 6 ft 
- Terreno llano 
- Sin prohibiciones de adelantamiento 
- Tráfico formado exclusivamente por coches 
- Sin impedimentos al tráfico por la vía principal. 
 
Por otro lado los valores por defecto para el análisis de tramos no lineales serán: 
 
- Reparto de tráfico 60/40 
- Accesos: clases I y II: 8 accesos/milla; clase III: 16 accesos /milla 
- % sin adelantamiento: terreno llano 20 %; ondulado 40% y accidentado 80% 
- FHP: 0.88 
- Vehículos pesados: 6% de camiones. 
 
 
4.5. Desarrollo de la metodología 
 
 
Para el vial de proyecto el reparto del tráfico será de un 50/50 y se contabilizan un total de 4 accesos/ 
milla. El FHP tomará un valor de 0.85, algo más alejado de la unidad lo cual es característico de las carreteras con 
oscilaciones y el % de vehículos pesados será nulo, dado que al ser una carretera turística no parece probable que 
los camiones la utilicen salvo caso esporádico. 
 
- Calculo de la velocidad media (VM) 
 
𝑉𝑀𝑑 = 𝑉𝐿𝑑 − 0.00776 ∗ (𝐼𝑒𝑞𝑑𝑉𝑀 + 𝐼𝑒𝑞𝑜𝑉𝑀) − 𝑓𝑝𝑎𝑉𝑀 
 
o Determinación de la velocidad libre (VLd): 
 
𝑉𝐿𝑑 = 𝑉𝐿𝐵 − 𝑓𝑎𝑐𝑎𝑉𝑀 − 𝑓𝑎𝑉𝑀 
 
 VLB = 24.85+10 = 34.85 millas/hora 
 facaVM = 4.7 millas/hora 
Ancho de carril = 3.5/0.305 = 11.48 ft 
Arcén = 0.5/0.305 = 1.639 ft 
faVM = 0.625 
2.42 accesos/milla 
   
VLd = 34.85 – 4.7 – 0.625 = 29.52 millas/hora 
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o Determinación de la intensidad equivalente. 
Hay que obtenerlo para el sentido considerado y para el sentido opuesto, aunque en este caso 
como se trata de un 50/50 no será necesario dado que son iguales. 
 
𝐼 𝑒𝑞 =  
𝐼
𝐹𝐻𝑃 ∗ 𝑓𝑖𝑉𝑀 ∗ 𝑓𝑣𝑉𝑀
 
 
 
 𝐹𝐻𝑃 =  
𝑄
4∗𝑄15𝑀𝐴𝑋
 FHP = 0.825 
 fiVM = 0.718 
Terreno ondulado 
I/FHP = 140/0.875 = 160 veh/hora 
 
 
 
 
 
 𝑓𝑣𝑝𝑉𝑀 =  
1
1+𝑃𝑇∗(𝐸𝑇−1)+𝑃𝑅(𝐸𝑅−1)
         
PT = 0 
PR = 0.05 
ET = ___ 
ER = 1.1 
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fvpVM = 0.99502 
I eq = 99/0.825*0.718*0.995 = 167.97 168 coches/hora 
 
o Determinación del factor de corrección por efecto de las prohibiciones de adelantar (fpaVM) 
 
Porcentaje sin adelantamiento: 40% 
VLd: 29.52 millas/hora 
Ieq: 168 
Factor de corrección = 1.216 
 
 
 
 VMd = 29.52-0.00776*(168+168)-1.216 = 25.69664 millas/hora 
- Determinación de PVL (% de tiempo que se puede mantener la velocidad libre) 
 
𝑃𝑉𝐿 =  
𝑉𝑀𝑑
𝑉𝐿𝑑
 
 
VMd = 25.69664 millas/hora 
VLd = 29.52 millas/hora 
PVL = 25.69664/29.52 = 0.87048 87% 
 
 
- Determinación del NS 
 
 
 
 
Por lo tanto se obtiene un nivel de servicio B. 
 
- Determinación de la capacidad (C) 
El reparto por sentidos es del 50/50. 
 
𝐶𝑉𝑀 = 1700 ∗ 𝑓𝑖𝑉𝑀 ∗ 𝑓𝑣𝑝𝑉𝑀 
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 fiVM = 0.718 
 fvpVM = 0.99502 
 
 CVM = 1700*0.718*0.99502 = 1215 v/h 
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ANEXO 10. ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS 
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1. Introducción 
 
 
La razón de este anexo es la de determinar las secciones del paquete de firme a utilizar en los distintos 
tramos que forman este proyecto. Para ello se cumplirá la Norma 6.1-IC Secciones de firme, y se buscará dar 
importancia a criterios ambientales, técnicos y económicos. 
 
Para cumplir con lo anterior de deberá atender a distintos condicionantes tales como: la ubicación, el 
resultado del movimiento de tierras, el tráfico que se espera, la climatología y el tipo de explanada que se 
utilizará. 
 
 
2. Condicionantes en la elección del firme 
 
Los principales condicionantes que existen a la hora de la elección del firme son: 
- La IMDpesados, esto es el tráfico de vehículos pesados en el año horizonte. 
- El tipo de explanada sobre la que se asentará el firme. 
- La elección de los materiales a la hora de elaborar el firme dado que la norma ofrece varias 
posibilidades. 
 
 
3. Situación de partida 
 
 
A la hora de obtener la información sobre la IMDpesados, se aconseja repasar el anexo de estudio de 
tráfico donde se explica el tipo de carretera que se pretende diseñar, y los motivos por los que la existencia de 
tráfico pesado debería ser anecdótica. Por lo tanto se estima que la IMDpesados será muy próxima a 0. 
 
A partir de las tablas de Categorías de tráfico pesado de la Norma 6.1-IC:  
 
 
 
 
 
Dado que la presencia de vehículos pesados será muy escasa, se considerará que la categoría de tráfico 
pesado debe ser la T42. 
 
La Norma 6.1.-IC dice: Que si se justifica que los ejes de los vehículos pesados pueden estar 
especialmente sobrecargados, existe la posibilidad de adoptar una categoría de tráfico pesado inmediatamente 
superior (salvo en el caso de la T00). Esto también ocurre en los casos de tramos en rampa con inclinaciones 
medias superiores al 5% (o superiores al 3% cuya longitud sea superior a los 500m). Aunque sería suponer una 
categoría de tráfico pesado más conservadora no parece necesario por lo que se optará por el valor T42. 
 
 
4. Explanada 
 
 
A la hora de definir la estructura del firme se definen tres categorías de explanada, denominadas E1, E2 y 
E3. Dichas categorías se determinan por el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga, obtenido de 
acuerdo con la NLT-357/98 “Ensayo de carga con placa”. 
 
A través de un estudio de calicatas, se llega a la conclusión de que el terreno portante para explanada es 
del tipo E2 
 
 
 
 
 
Se exige como control de ejecución de las explanadas en el caso de categorías de tráfico pesado  de T00 a 
T2 una deflexión patrón máxima, aunque en el caso de este proyecto no será necesario realizarla. 
 
Además la Norma 6.1-IC establece un catálogo de explandas en función de los tipos de suelo de la misma, 
tanto en desmontes como en terraplenes, clasificados como suelos inadecuados (IN), tolerables (0), adecuados 
(1), seleccionados (2 y 3), y roca (R). 
 
 
5. Sección de firme 
 
 
Partiendo de la categoría de tráfico pesado calculada anteriormente y del tipo de explanada presente, la 
Norma 6.1-IC ofrece diversas posibilidades para diseñar la sección de firme. La elección final suele estar sujeta a 
criterios económicos, ambientales o técnicos. 
 
La sección de firme está definida por un conjunto de números donde la primera cifra o las dos primeras 
(en caso de tener 4 cifras) indican la categoría de tráfico pesado, entre T00 y T42. La penúltima cifra expresa la 
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categoría de la explanada, a saber E1, E2 y E3. Por último la cifra del final hace referencia al tipo de firme y 
cumple el siguiente criterio: 
- 1: Mezclas bituminosas sobre capa granular. 
- 2: Mezclas bituminosas sobre suelocemento 
- 3: Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre suelocemento 
- 4: Pavimento de hormigón 
 
En el caso de este proyecto, se partirá de una categoría de tráfico pesado de T4.2 y explanada E2, y la 
Norma 6.1-IC ofrece lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 Para la realización de este proyecto se escogerá la sección 4221 que cuenta con: 
- 25 cm de zahorra 
- 5 cm de mezcla bituminosa 
 
Al mismo tiempo deberán seguirse los criterios de la tabla 6 de la Norma 6.1-IC sobre el espesor 
de las capas de mezcla bituminosa. Siendo la tabla 6 la que sigue: 
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 En este caso se particularizará con: 
 
- Capa de rodadura: 5cm DyS 
 
Por lo que se tendrá una AC 16 surf D según el extracto del artículo 542 del PG-3. Sobre la capa 
granular que vaya a recibir una mezcla bituminosa deberá efectuarse, un riego de imprimación definido 
en artículo 530 del PG-3. 
 
 
6. Aparcamiento 
 
 
Para realizar la elección del firme del aparcamiento se ha primado una solución con un importante peso 
ambiental, y que mantenga el compromiso con la estabilidad la capacidad portante y la integridad paisajística, 
manteniendo siempre la comodidad de los usuarios. 
 
Por lo tanto se ha decidido que la mejor opción para la pavimentación es el uso de césped celosía, que es 
un producto que presenta un escaso impacto ambiental dado que puede rellenarse con césped y genera un 
impacto visual mucho menor que un aparcamiento habitual. 
 
Se colocará un pavimento de césped celosía de hormigón que soporta sin problemas el tráfico y los 
estacionamientos, además también contribuye al drenaje dado que absorbe gran parte del agua de la escorrentía 
superficial. 
 
 
 
 
 Para su puesta en servicio basta con compactar una subbase de 15 cm o más de espesor de zahorra 
artificial, sobre esta colocar una base de 15 cm de arena con gravilla, se dejará compactar con agua y 
posteriormente se extenderá una capa de tierra vegetal de 8 cm de tierra vegetal para colocar la celosía sobre 
ella rellenando los huecos con tierra vegetal 
 
 
7. Carril bici 
 
 
Para realizar el firme correspondiente al carril bici se recurrirá al proyecto del carril bici anterior para 
tratar me mantener el mismo estilo. Estará compuesto por: 
 
- Slurry con emulsión de betún sintético (color ocre) de 6Kg/m² de dotación 
- Mezcla bituminosa en caliente S-12 (e=4 cm) 
- Riego de imprimación 
- Macadam  M-2 (e=15 cm) 
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8. Aceras 
 
 
Las aceras también se definirán según el proyecto ya existente en la zona para mantener la 
homogeneidad en el conjunto. Por lo tanto la definición que presenta será: 
 
- Pavimento de pizarra cuarcítica regular color verdidorado (e=4cm) 
- Mortero de agarre 1:6 (e=4cm) 
- Solera de hormigón HM-12.5 (e=10cm) 
- Sub-base granular (e=10cm) 
 
En cuanto a los bordillos de las aceras les ocurre la misma situación y por lo tanto se definirán: 
 
- Bordillo de granito de 25*12 cm de cara superior serrada y el resto a corte natural. 
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ANEXO 11. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
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1. Objeto 
 
 
En este anexo se estudiarán los parámetros necesarios para obtener unos caudales de referencia en un 
tiempo de retorno estimado a partir de la obra a realizar, y así poder justificar en base a lo anterior, el mejor 
drenaje tanto para la carretera como para el aparcamiento. 
 
Se trata de una cuenca pequeña, por lo tanto es adecuado utilizar los métodos hidrometeorológicos, de 
forma que se utilizará la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”, para la obtención de los caudales de referencia. 
 
 
2. Metodología 
 
 
Para el cálculo de caudales se utilizará el Método Hidrometeorológico que recomienda la instrucción. Este es 
válido para cuencas pequeñas con tiempos de concentración inferiores a las 6 horas. Este presenta ciertas 
limitaciones que deben comprobarse previamente para asegurarse que ninguno de estos factores resulta 
relevante. Los factores a comprobar son: 
 
- Aportación de caudales procedentes de otras cuencas o trasvases a ellas. 
- Existencia de sumideros, aportaciones o vertidos puntuales, singulares o accidentales de cualquier clase. 
- Presencia de lagos, embalses o planas inundables que puedan producir efecto laminador o desviar 
caudales hacia otras cuencas. 
- Aportaciones procedentes del deshielo de la nieve u otros meteoros. 
- Caudales que afloren en puntos interiores de la cuenca derivados de su régimen hidrogeológico. 
 
 
2.1.  Fórmula general de cálculo 
 
 
Para la obtención de los caudales se aplica la siguiente formulación: 
 
 
𝑄 =  
𝐼 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑡  
3.6
 
 
Donde: 
 
 
 
 
      
Q  (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno T, en 
el punto de desagüe de la cuenca 
   
I (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de 
concentración tc, de la cuenca 
   
C Adimensional Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie 
considerada 
   
A (km2) Área de la cuenca o superficie considerada    
Kt Adimensional Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación 
   
      
A la hora de aplicar la fórmula anterior se comprobó experimentalmente que el valor de 
Kt para cuencas pequeñas es de 1.2 por lo que se acepta que la fórmula a utilizar sea: 
 
 
𝑄 =  
𝐼 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴  
3
 
 
 
3.  Obtención de parámetros 
 
 
3.1.  Periodo de retorno 
 
 
El periodo de retorno está relacionado con la frecuencia de aparición de un 
suceso estocástico. En la práctica, es un coeficiente de seguridad en la estimación del 
caudal a desaguar. 
 
Elemento 
Intensidad de tráfico de la carretera                        
(vehículos / día ) 
Alta                          
(IMD › 2000) 
Media             
(2000 › IMD › 
250) 
Baja                                   
(IMD ‹ 250) 
Pasos inferiores 
con dificultad de 
desagüe por 
gravedad 
50 25 
Criterio del 
proyectista Elementos de 
desagüe de 
plataforma y 
márgenes 
25 10 
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Obras de drenaje 
transversal 
100 
Comprobar que 
no se alteran las 
condiciones 
previas de 
desagüe del 
cauce para T = 
100 años 
Puentes (cuando 
el caudal a 
desaguar › 50 
m³/s con Pr = 
100) 
500 
Se hace estudio 
hidráulico y de 
socavación 
 
 
En los estudios hidrológicos depende del drenaje de la vía y de la intensidad que 
tenga. En este proyecto, no existen datos de ningún aforo que de información fiable 
sobre la intensidad de circulación y se espera que el flujo de vehículos sea superior en 
verano que en invierno. Dado el número de plazas que tienen los aparcamientos, las 
posibilidades de acceso a las playas y la previsión de sufrir un cierto aumento de la 
demanda, se estima que la IMD será MEDIA. 
 
 
3.2. Intensidad media de precipitación 
 
 
3.2.1. Fórmula de cálculo 
 
La intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
(T) considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración (Tc), que se 
utilizará en la fórmula de la estimación de caudales de referencia por el Método 
Hidrometeorológico, se obtendrá de la siguiente fórmula: 
 
 
𝐼𝑡
𝐼𝑑
=  (
𝐼1
𝐼𝑑
)
280.1− 𝑇𝑐0.1
280.1− 10.1
 
 
Donde: 
 
o Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 
retorno considerado. Es igual a Pd/24. 
o Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno. 
o I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de 
retorno. 
o TC (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 
concentración. 
 
3.2.2. Desarrollo de la fórmula 
 
  Para la obtención del valor I1 / Id se acude al siguiente mapa de isolíneas 
que facilita el Ministerio de Fomento en: Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular. 
 
Así se obtiene un valor para   
𝐼1
𝐼𝑑
= 8 
 
 
 
 
 
  Por otra parte se sabe que: 𝐼𝑑 =  
𝑃𝑑
24
 
 
A su vez para obtener Pd, precipitación total diaria para un periodo de 
retorno considerado se volvió a recurrir a la publicación del Ministerio de 
Fomento citada anteriormente: “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular”. Lo primero es situar la hoja a la que hay que acudir, para lo cual se 
busca en la siguiente imagen que representa la división de la España Peninsular 
en 26 regiones geográficas con características meteorológicas comunes. Aunque 
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Galicia está realmente en el Huso U.T.M. 29 se considerará como bueno el estar 
en el Huso 30 como el resto de España. 
 
De esto se deduce que se necesita la hoja 1-1 (La Coruña). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  A continuación se amplía esa hoja, y en ella se aprecian isolíneas de dos colores 
diferentes, rojas y moradas. Las isolíneas rojas con valores inferiores a la unidad representan el 
coeficiente de variación Cv. En esta hoja solo aparece una isolínea de estas características en la esquina 
inferior derecha y tiene un valor de 𝐶𝑣 = 0.35  
  
Las otras isolíneas, mucho más visibles son las moradas, estas representan la máxima precipitación diaria anual.  
Para la zona a estudiar alcanza el valor de:  𝑃 = 50 
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Tras la obtención de estos datos hay que acudir a una tabla que aparece en la misma 
publicación que lo anterior, pues es donde se desarrolla completamente este método de cálculo. En esta 
tabla se entra por una parte con el valor Cv calculado previamente, y por otro con el periodo de retorno 
que se estimó al principio, de esta manera la tabla nos devuelve un valor. Este valor es Kt, un factor de 
amplificación. 
 
En este caso se obtiene un:   𝐾𝑡 = 1438 
 
Este será un valor de K10. 
                                                                    
              
              
  Finalmente combinando ese valor de amplificación con el P obtenido antes se obtiene:    
 
𝑃10 = 𝐾10 ∗ 𝑃 
1438 ∗ 50 = 71900 = 71.9 𝑚𝑚/𝑑í𝑎 
 
   Con este valor ya se puede obtener el parámetro que se andaba buscando: 
 
𝐼𝑑 =  
𝑃𝑑
24
= 2.9958 𝑚𝑚/ℎ 
 
 Para calcular el tiempo de concentración se va a recurrir a la siguiente 
fórmula que también aparece en la publicación del Ministerio de Fomento: 
 
𝑇𝑐 = 0.3 ∗ (
𝐿
√𝐽
)
0.76
 
 
  Donde: 
 L: Longitud del cauce principal (km) 
 J: Pendiente media (adimensional) 
 Tc: tiempo de concentración (horas) 
 
 
3.3.  Coeficiente de escorrentía 
 
 
El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación. Es probable que sea de todos los factores que intervienen en el cálculo el que 
 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
  
7 
 
muestra una mayor imprecisión. Se basa en una fórmula modificada cuyo resultado final es el 
que sigue: 
Si Pd ‹ Po: 
𝐶 = 0 
 
Si Pd ≥ Po: 
 
𝐶 =  
(𝑃𝑑 − 𝑃𝑜) ∗ (𝑃𝑑 + 23𝑃𝑜)
(𝑃𝑑 + 11𝑃𝑜)2
 
 
Donde: 
 
o C: Es el coeficiente de escorrentía. 
o Pd: Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno determinado. 
o Po: Es el umbral de escorrentía. 
 
 
Po se obtiene de las siguientes tablas según sea el tipo de terreno de la cuenca. El umbral 
de escorrentía que se deduzca de las tablas deberá ser corregido por un factor K explicado 
más adelante. 
 
Tipo de terreno Pendiente (%) 
Umbral de 
escorrentía (mm) 
Rocas permeables 
› 3 3 
‹ 3 5 
Rocas impermeables 
› 3 2 
‹ 3 4 
Firmes granulares sin pavimento 2 
Adoquinados 1,5 
Pavimentos bituminosos o de hormigón 1 
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 Siendo las características de los grupos: 
- GRUPO A: Es el que ofrece menor escorrentía. Incluye los suelos que presentan gran 
permeabilidad, incluso cuando están saturados, comprendiendo los terrenos profundos, 
sueltos, con predominio de arena o grava y con muy poco limo o arcilla. 
 
- GRUPO B: Incluye los suelos de permeabilidad moderada cuando están saturados, 
comprendiendo los terrenos arenosos menos profundos que los del grupo A, aquellos otros 
de textura francoarenosa de mediana profundidad y los francos profundos. 
 
 
- GRUPO C: Incluye los suelos que ofrecen poca permeabilidad cuando están saturados, 
porque presentan un estrato impermeable que dificulta la infiltración o porque en conjunto 
su textura es franco-arcillosa o arcillosa. 
 
- GRUPO D: Es el que ofrece mayor escorrentía. Incluye los suelos que presentan gran 
impermeabilidad, tales como los terrenos arcillosos profundos con alto grado de 
tumefacción, los terrenos que presentan en la superficie o cerca de la misma una capa de 
arcilla muy impermeable y aquellos otros con subsuelos muy impermeables próximos a la 
superficie. 
 
De esta forma se analiza el complejo hidrológico de la cuenca vertiente, es decir, la capacidad de 
producir escorrentía directa para un aguacero dado que posee dicha cuenca y que depende del tipo de 
recubrimiento del terreno por la vegetación o tipo de cultivo (uso del suelo), la condición hidrológica para la 
infiltración de los suelos de la cuenca vertiente y por el tratamiento o explotación del terreno. 
 
 
 
 
En este proyecto para la carretera se considerará un pavimento bituminoso o de 
hormigón con un umbral de escorrentía de 1 mm y otros valores que se obtendrán del tipo de 
suelo principalmente praderas y masa forestal y monte bajo. Dicho valor será corregido 
siguiendo las instrucciones del ministerio de fomento, que utiliza un factor de corrección 
geográfica (Kp) que en el caso de Galicia toma el valor de 1.5 y que debe multiplicarse por el 
umbral de escorrentía para obtener un valor más aproximado a la realidad. 
 
El factor de corrección geográfica se obtiene de: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 12. ESTUDIO DE DRENAJE 
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1. Introducción 
 
 
A lo largo de este anexo se pretende dar la información, el procedimiento y los valores necesarios para 
justificar la red de drenaje planteada para el proyecto que tiene por objeto evacuar las aguas de lluvia de la zona 
de la actuación. Para ello se recurrirá al anexo del estudio hidrológico expuesto anteriormente y a futuros 
apéndices con diferente información gráfica. 
 
 
2. Criterios de diseño 
 
 
El proyecto abarca zonas bastante diferentes por lo que la forma de proceder en los drenajes también 
debe ser estudiada atendiendo a las características de cada tramo, por lo que se diferenciará el estudio de drenajes 
de la zona del carril bici que se encuentra dentro de una zona protegida y por lo tanto más sensible, de la del tramo 
de carretera que se ubica en una zona donde no hay protección. 
 
Los criterios de diseño tenidos en cuenta a la hora de realizar el diseño de la red de drenaje son los 
siguientes: 
 
- La actuación ubicada dentro del LIC (zona de importancia comunitaria) será lo más suave posible, 
intentando en todo momento alterar lo menos posible la flora y fauna y minimizando las obras. Primará 
el diseño y soluciones lo más integradas en el paisaje que sea posible. 
 
- La circulación de las aguas será por gravedad a lo largo de toda la actuación. 
 
- Se deberá garantizar la estanqueidad, impermeabilidad de los componentes de la red, especialmente 
en las juntas y uniones, asegurándose así la inexistencia de fugas de las aguas transportadas. 
 
- Todos los tramos de la red deberán ser accesibles para permitir una adecuada limpieza así como 
reparaciones y reposiciones en caso necesario. 
 
- Se deberá cumplir con el objetivo de la red, asegurando la evacuación rápida del agua sin que se 
produzcan estancamientos ni inundaciones atendiendo a los caudales previstos. 
 
- Se pretende que la velocidad del agua sea aceptable, esto es que sea superior a los 0.5 m/s para que 
se produzca una autolimpieza y se evite la sedimentación en la red. Al mismo tiempo se deberá evitar 
una velocidad excesivamente alta para que no se produzca una erosión en la tubería que contribuya a 
la pérdida de capacidad mecánica, por lo que se considerará como velocidad máxima los 5 m/s, aunque 
se recomienda que sea en los alrededores de los 3 m/s. 
 
 
 
 
 
 
3. Características de la red 
 
 
Se proyectará red de drenaje para la totalidad de las actuaciones, es decir para el vial entre Repibelo y 
Valcobo, el aparcamiento de Repibelo y el carril bici que discurre entre las playas de Sabón y Repibelo. Debido a la 
ubicación de cada una de las obras, se diferenciará cada una de ellas a la hora de caracterizarlas. 
 
Las características del drenaje del carril bici son: 
 
- Existencia de una pendiente transversal del 2% que enviará el agua en dirección al mar. 
 
- Junto al carril bici existe una senda peatonal por la que el agua debe cruzar para alcanzar el mar y junto 
a esta, hay un muro de pequeño tamaño (40 cm de alto) que hace de protección a los viandantes. 
Dicho muro cuenta con numerosas aperturas de 40 cm de alto y 5 cm de espesor por donde el agua 
puede abandonar la senda por lo que no se produce riesgo de inundación. 
 
- El ancho total nunca superará los 7 metros por lo que los caudales de escorrentía serán pequeños. 
 
- Durante gran parte del recorrido el carril bici discurre paralelo a un  muro de hormigón que evita la 
escorrentía proveniente de cotas mayores. 
 
- Por las características del terreno no existen grandes cuencas que afecten a esta actuación. 
 
 Las características del drenaje del aparcamiento son: 
 
- Se considerará que la superficie del aparcamiento es autosuficiente atendiendo a la evacuación del 
agua dado que el pavimento es de césped celosía. 
 
- El perfil transversal del aparcamiento será de un 2% y envía el agua hacia el terreno próximo a la playa, 
el longitudinal es variable y es el mismo que el de la carretera que también envía el agua en dirección 
playa. 
 
  Las características del drenaje del vial son: 
 
- La pendiente transversal cumple con la normativa manteniendo peraltes variables entre el 2 y 7 %, el 
perfil longitudinal es variable amoldándose al terreno y favoreciendo la evacuación del agua por los 
drenajes de gravedad. 
 
- Las cunetas recogerán el agua de la calzada canalizándola paralelamente a ella sin que se produzcan 
inundaciones. 
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4. Necesidades de la red de drenaje 
 
 
Para dimensionar la red de drenaje primero se deberá realizar un estudio del tamaño de las cuencas 
hidrográficas que afectan a la zona de proyecto. En el apéndice I de este anexo aparece un plano que describe las 
diferentes cuencas que aparecen en la zona afectada, dichas cuencas son de tamaño amplio y desaguan en la 
misma zona por lo que a su vez varias de ellas se han dividido en subcuencas atendiendo a las características físicas 
del medio. En el apéndice queda también representado las zonas correspondiente al fondo de los valles que son 
los puntos de menor cota hacia donde fluye el agua por gravedad. Finalmente se representa también una marca 
limitadora de cuenca, esto es, una línea imaginaria a partir de la cual la escorrentía de la cuenca o el caudal que 
pueda estar asociado a ella carece de interés por encontrarse a una cota más baja que la que tienen las obras 
previstas por el proyecto. Dicha línea imaginaria se encuentra paralela al eje de los viales proyectados y situada a 
unas curvas de nivel inferiores (variables entre 2 y 5) para quedarse del lado de la seguridad a la hora de obtener 
los caudales de las cuencas. 
En el estudio de las cuencas se obtendrán valores del área, longitud, cota máxima, cota mínima y 
pendiente. 
La forma de analizar el caudal de las cuencas y subcuencas a la hora de diseñar es el siguiente:  
- Se analizarán por separado la actuación en el carril bici y la carretera. 
 
- En referencia al carril bici (color verde en la tabla) se diferenciarán 3 tramos, zona Repibelo, zona 
intermedia y zona Sabón. La zona Repibelo solo sufre el caudal de una subcuenca (subcuenca 3 de la 
cuenca 1). El tramo intermedio se considera que no recibe aportación alguna de la cuenca, el motivo 
es que discurre por un tramo casi sin pendiente y está limitado por un muro que lo aísla de la zona 
donde se encuentran las cotas más elevadas. Por último la zona Sabón se ve afectada por una cuenca 
dividida en dos subcuencas. Por lo tanto a la hora de estudiar el caudal que afecta al carril bici se 
distinguirán dos tramos independientes. 
 
- La zona de la carretera se dividirá en dos tramos, zona subida (rojo) y zona bajada (azul) atendiendo 
a la inclinación positiva o negativa en sentido del eje (Repibelo Valcobo) así el drenaje se realiza por 
gravedad. La zona bajada recoge todos los caudales de la cuenca 4 (dividida a su vez en cuatro 
subcuencas). La zona subida se divide en dos tramos (interior y exterior) en función de la zona donde 
se sitúa la cuneta. El tramo interior recoge los caudales de las cuencas 2 y 3 (la cuenca 2 se divide en 
dos subcuencas) y se encuentra en el tramo donde la carretera rodea al monte y donde la cuneta se 
dispone en el interior de la curva, es decir a partir del PK 0+750. La zona denominada como subida 
exterior recoge los caudales que se obtienen de la cuenca 1 (dividida en tres subcuencas), en este 
tramo la cuneta debería disponerse en el lado izquierdo o exterior del vial dado que las cotas más 
altas del terreno y en consecuencia de donde provendría la escorrentía se encuentran a ese lado. 
 
Este tipo de división permite ajustar más a la realidad el caudal que recibe cada tramo de carretera y en 
consecuencia dimensionar mejor el tamaño de los drenajes. 
 Por otro lado los valores de coeficiente de escorrentía, tiempo de concentración, intensidad de 
precipitación se obtendrán de la aplicación de las fórmulas que se encuentran en el anexo de estudio hidrológico. 
Todo el procedimiento para obtener los valores se define con claridad en dicho anexo de forma teórica, los valores 
para el proyecto en cuestión aparecerán posteriormente en una tabla. 
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Cuenca A (km²) L (m) 
Cota 
superior 
(m) 
Cota 
inferior 
(m) 
Pendiente 
(%) t (h) 
Pd 
(mm/día) Id (mm/h) I1/Id It (mm/h) P0 (mm) 
Coef. 
Corrector 
(Kp) 
P0 
corregido 
(mm) C K Q (m³/s) Q carril bici 
Q 
carretera 
1 0,6047585 1027 130 10 11,68 0,6922 71,9 2,9958 8 28,9796 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,92794     
2 0,1384394 549,8 130 63 12,19 0,4237 71,9 2,9958 8 36,9428 34 1,5 51 0,06495 3 0,11073     
3 0,059603 331,5 125 83 12,67 0,2842 71,9 2,9958 8 44,6234 34 1,5 51 0,06495 3 0,05759   0,05759 
4 0,271202 759,7 130 10 15,80 0,4909 71,9 2,9958 8 34,3920 34 1,5 51 0,06495 3 0,20195     
5 0,2264284 685,6 130 5 18,23 0,4299 71,9 2,9958 8 36,6821 17 1,5 25,5 0,24600 3 0,68108     
6 0,188514 708,7 65 5 8,47 0,5901 71,9 2,9958 8 31,3996 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,31341     
7 0,1295511 665,5 43 5 5,71 0,6534 71,9 2,9958 8 29,8361 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,20466     
1.1 0,049018 235,5 20 10 4,25 0,3320 71,9 2,9958 8 41,4949 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,10769 0,00000   
1.2 0,069812 433,1 40 10 6,93 0,4381 71,9 2,9958 8 36,3523 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,13437 0,00000   
1.3 0,03521 355,4 40 10 8,44 0,3496 71,9 2,9958 8 40,4947 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,07549 0,07549 0,07549 
1.4 0,057102 350 55 10 12,86 0,2945 71,9 2,9958 8 43,8897 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,13270   0,13270 
1.5 0,3311478 790,9 130 10 15,17 0,5139 71,9 2,9958 8 33,6261 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,58958     
1.5.1 0,0627916 545,5 65 10 10,08 0,4526 71,9 2,9958 8 35,7802 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,11896   0,11896 
1.6 0,0322175 249,8 79 10 27,62 0,1705 71,9 2,9958 8 56,2240 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,09591     
1.7 0,0302512 369,3 79 10 18,68 0,2662 71,9 2,9958 8 45,9958 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,07367     
2.1 0,0785451 459,8 130 63 14,57 0,3456 71,9 2,9958 8 40,7200 34 1,5 51 0,06495 3 0,06925   0,06925 
2.2 0,0598943 397,4 130 63 16,86 0,2926 71,9 2,9958 8 44,0218 34 1,5 51 0,06495 3 0,05709   0,05709 
4.1 0,079699 770,1 130 10 15,58 0,4985 71,9 2,9958 8 34,1317 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,14403   0,14403 
4.2 0,0517329 340,5 130 10 35,24 0,1966 71,9 2,9958 8 52,7712 34 1,5 51 0,06495 3 0,05911   0,05911 
4.3 0,0674978 470,4 130 10 25,51 0,2842 71,9 2,9958 8 44,6230 34 1,5 51 0,06495 3 0,06521   0,06521 
4.4 0,0274987 296,9 125 10 38,73 0,1709 71,9 2,9958 8 56,1546 34 1,5 51 0,06495 3 0,03343   0,03343 
7.1 0,0826025 404,4 43 5 9,40 0,3703 71,9 2,9958 8 39,4058 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,17234 0,17234   
7.2 0,0469486 501,5 43 5 7,58 0,4733 71,9 2,9958 8 35,0112 23 1,5 34,5 0,15884 3 0,08703 0,08703   
En subida                                   0,51107 
Total                                 0,33487   
En bajada                                   0,30179 
Subida int.                                   0,18392 
Subida ext.                                   0,32715 
Zon Repib.                                 0,07549   
Zon Sabón                                 0,25938   
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5.    Dimensionamiento de la red de drenaje 
Para confirmar que los elementos de desagüe disponen de la capacidad suficiente se utilizará una 
comprobación mediante la fórmula de Manning-Strickler. 
 
         𝑉 =  
𝑅ℎ
2
3⁄ ∗𝑆0
1
2⁄
𝑛
 
 
Q =  
A ∗ Rh
2
3⁄ ∗ S0
1
2⁄
n
 
 Siendo: 
- V: velocidad del fluido (m/s) 
- Q: caudal (m³/s) 
- A: sección de la lámina del fluido (m²) 
- Rh: radio hidráulico de la lámina del fluido (m) 
- S0: pendiente de la solera del colector (m/m) 
- N: coeficiente de Manning 
 
5.1. Cunetas 
 
Se utilizará una cuneta prefabricada de hormigón con coeficiente de Manning n=0.013. 
 
Se realizarán cinco comprobaciones, una para cada tramo (carril bici Repibelo, carril bici Sabón, carretera 
tramo descendente, carretera tramo ascendente interior y carretera tramo ascendente externo). Para cada uno 
de ellos se pretende encontrar una tipología de cuneta donde las velocidades estén en el rango señalado 
anteriormente, el caudal que puedan trasladar sea superior al caudal calculado en el punto de desagüe, y que lo 
anterior funcione para las pendientes máximas y mínimas diseñadas en la carretera como en el carril bici. Se 
optará por una sección triangular con taludes diferentes que siendo en más próximo a la calzada el más tendido, 
de forma que resulte una cuneta lo menos agresiva posible. Los taludes se han buscado diferentes de forma que 
la relación entre el vertical y el horizontal fuese de 0.75 y 6. Con estos valores se obtenía una cuneta de 30 cm de 
ancho y 20 cm de profundidad 
 
Carril bici zona Repibelo 
 
Tras varias comprobaciones se ha llegado a la conclusión que el mejor formato es el siguiente: 
 
En el caso de mínima pendiente (0.17%) admite un caudal máximo de 0.087 m³/s que es superior a los 
0.07549 m³/s que se recogen en el punto de desagüe de las cuencas y para la pendiente máxima (7.78%) el 
caudal máximo que puede soportar es de 0.587 m³/s que también es superior al existente. Las velocidades 
para las dos pendientes están entre el 0.647 y los 4.352 m/s. 
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 Carril bici zona Sabón 
 Para esta zona del carril bici el caudal a evacuar será de 0.25938 m³/s, la pendiente mínima de 0.92% y la 
máxima de 8.37%. El caudal que la pendiente mínima puede evacuar es de 0.203 m³/s y el caudal de la pendiente 
máxima es de 0.613 m³/s. Los taludes no varían respecto al caso anterior y la sección tampoco sufre 
modificaciones. Las velocidades están en el rango exigido anteriormente. En este caso las velocidades serán para 
la pendiente mínima de 1.504 m²/s y para la pendiente máxima de 4.537 m²/s. El caudal que se puede evacuar 
cumple holgadamente en el caso de la pendiente máxima pero no para la pendiente mínima. Pese a ello se 
considera válido porque la pendiente mínima se encuentra en una zona de cresta y por lo tanto no recibirá tanta 
agua como en la zona de valle. Esto puede realizarse porque todos los cálculos están realizados con valores 
redondeados al alza para quedarse del lado de la seguridad y por lo tanto no se espera alcanzar estas 
condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 Carretera tramo descendente 
 Este tramo comienza en el punto de cota máxima, en el PK 1635 hasta el final del vial en el PK 2654. En 
este tramo se considerará un caudal en el punto de desagüe de 0.30179 m³/s, la pendiente mínima es del 2.1 % y 
la máxima del 10 %. El caudal máximo que admite la pendiente del 2.1 % es de 0.307m³/s que es superior al 
existente, por otra parte el caudal máximo en la pendiente del 10 % es de 0.669m³/s que igualmente es superior 
al existente. Los taludes son iguales a los anteriores casos y las dimensiones de la sección tampoco presentan 
variaciones, tan solo el caudal que difiere de los anteriores casos. Las velocidades están dentro de rango dado 
que oscilan entre los 2.273 y 4.959 m/s. En las zonas de terraplén se dispondrá de una cuneta de pie de terraplén 
de tipo trapezoidal tal que sea capaz de cumplir con las velocidades exigidas y recoja el agua de forma correcta, 
eso se logra con unas dimensiones de 0.05-0.25-0.05 (m) en la zona superior de la cuneta y una profundidad de 
0.2 metros. 
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 Carretera tramo ascendente interior 
 Este tramo comienza en el PK 750 y finaliza en el PK 1635, es un tramo que rodea el monte ubicado en la 
zona de proyecto por el sur. En esta zona se espera un caudal de desagüe de 0.18392 m³/s y las pendientes 
oscilan entre los 0.87 % y los 8.33%. La pendiente mínima asume un caudal de 0.197 m³/s mientras que en el 
caso de la pendiente máxima se alcanzan los  0.611 m³/s, que en ambos casos son superiores al caudal existente. 
Las dimensiones de los taludes y la sección tampoco varían en este caso y solamente se aprecian variaciones en 
el calado respecto a las anteriores. Por último las velocidades oscilan entre 1.463 m/s y los 4.526 m/s por lo que 
también cumplen el rango exigido. La cuneta necesaria para los terraplenes cumplen con las necesidades 
siempre que se mantenga la sección diseñada para el tramo anterior. 
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Carretera ascendente exterior 
 Este tramo discurre desde el origen hasta el PK 750 y cuenta con un caudal a evacuar de 0.32715 m³/s. 
Las pendientes varían entre el 2.2% y el 7.9% siendo sus caudales de 0.34 m³/s para el caso de la pendiente 
mínima y de 1.053 m³/s para la pendiente máxima, y se aprecia que en ambos casos las cunetas admiten más 
caudal que el existente. Los taludes son iguales a los anteriores pero la sección varia ligeramente aumentando la 
profundidad hasta los 0.25 m y el caudal hasta los 0.21 m. Las velocidades entran dentro de lo deseable estando 
sus valores  entre 1.5 y 4.8 m/s. Nuevamente se deberá mantener la sección tipo diseñada previamente en las 
zonas con cuneta trapezoidal ubicadas en los pies de terraplén con el objetivo de eliminar el agua. 
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5.2. Obras de drenaje transversal (ODT) 
Para realizar los cálculos de las obras de drenaje transversal se vuelve a utilizar la fórmula de Manning. 
Para obtener el diámetro de los tubos se aplica la fórmula siguiente: 
   𝐷 = 1.548 ∗ (
𝑛∗𝑄
𝑖
1
2⁄
)
3
8⁄
 
 
Siendo: 
- D: diámetro de la conducción (m) 
- N: coeficiente de Manning 
- Q: caudal a evacuar (m³/s) 
- I: pendiente de la conducción (m/m) 
 
En obras transversales se planea utilizar colectores de PVC que cumplan: 
n= 0.01 
I= 0.02 m/m 
Tras obtener los diámetros de cálculo se comprobará que los diámetros comerciales a utilizar cumplan 
que la velocidad alcanzada en la conducción se encuentre entre los 0.5 y los 5 m/s. 
𝑉 =  
𝑅ℎ
2
3⁄ ∗ 𝑆0
1
2⁄
𝑛
 
Con un Rh (radio hidráulico) de valor D/4 por ser una sección circular. 
Se considerarán diámetros comerciales de 200, 315, 350, 400 y 600  mm estos deberán ser en todo caso 
mayores que los diámetros de cálculo. Como se comprueba en la tabla siguiente el diámetro más adecuado es el 
de 315 metros dado que las cuencas completas como la cuenca 1 nunca se estudia en su totalidad, algo similar 
ocurre con la cuenca 1.5. La velocidad para diámetros comerciales de 400 mm es de 2.176 m/s por lo que se 
encuentra dentro del rango deseado. Se supuso un calado máximo dado que es la condición pésima, en calados 
inferiores cumple exactamente igual hasta el nivel de calado de 0,05 a partir de ahí el caudal es prácticamente 
despreciable. 
 
Cuenca Q (m³/s) n i (m/m) D (m) D comercial (m) 
ODT 800 0,05709 0,013 0,02 0,21615234 0,315 
ODT 1210 0,06925 0,013 0,02 0,23238735 0,315 
ODT 1605 0,05759 0,013 0,02 0,21685853 0,315 
ODT 2100 0,05911 0,013 0,02 0,21899107 0,315 
B ODT 200 0,07549 0,013 0,02 0,24003375 0,315 
B ODT 718 0,10769 0,013 0,02 0,2742392 0,315 
B ODT 850 0,08703 0,013 0,02 0,25318274 0,315 
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Cuenca Q (m³/s) n i (m/m) D (m) D comercial (m) 
ODL 0+070 0,07549 0,013 0,02 0,24003375 0,315 
ODL 0+240 0,13270 0,013 0,02 0,29657073 0,315 
ODL 0+330 0,13270 0,013 0,02 0,29657073 0,315 
ODL 0+590 0,11896 0,013 0,02 0,28466061 0,315 
ODL 0+675 0,11896 0,013 0,02 0,28466061 0,315 
ODL 0+875 0,05709 0,013 0,02 0,21615234 0,315 
ODL 1+400 0,06925 0,013 0,02 0,23238735 0,315 
ODL 1+850 0,03343 0,013 0,02 0,1768588 0,315 
 
 
 
 
 
 
5.3. Colectores longitudinales 
Se utilizarán colectores longitudinales en las zonas con aceras, por lo tanto se corresponde con los Pk 
2145 hasta la finalización de la actuación en el Pk 2654. El procedimiento y el número de Manning son los 
mismos que en la cuneta. 
El caudal máximo será el correspondiente a la suma de las subcuencas 4.1 y 4.2 que resulta un total de 
0.20314 m/s². El colector será un tubo de PVC de 315 mm de diámetro con unas pendientes situadas entre el 2.2 
y el 10%. Para el diámetro estimado anteriormente se obtiene un caudal para las pendiente mínima de 0.163 
m/s² que es superior al caudal de recogida de la subcuenca 4.2 donde se encuentra dicha pendiente, mientras 
que para la pendiente máxima el caudal es de 0.348 m/s². Las velocidades están entre los 2 y los 4.5 m/s por lo 
que cumplen con lo exigido anteriormente. 
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ANEXO 13. APARCAMIENTO 
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1. Introducción 
 
 El presente anexo tiene por objeto el desarrollo del diseño de las zonas de aparcamiento, es decir, su 
emplazamiento, número y distribución de plazas, trazado de los viales y en general, cualquier aspecto 
relacionado de relevancia.. El aparcamiento diseñado se encuentra fuera de Dominio Público Marítimo 
Terrestre, de la serbidumbre de protección y del área que ocupa el lugar de interés comunitario (LIC). Se sitúa 
junto al vial ligeramente al sur del aparcamiento existente pero próximo a la playa de Repibelo, de forma que 
puede dar servicio a la misma y al resto de atractivos de la zona. En la actualidad ya sirve como aparcamiento 
para días con mucha afluencia de bañistas. 
 
 
2. Selección del aparcamiento 
  
 
 Con el objetivo de encontrar la major ubicación para el aparcamiento se ha desarrollado un estudio de la 
demanda para saber la cantidad de plazas que se necesitan para cubrir la demanda. Posteriormente y en base a 
ello en el estudio de alternativas ya se aprecian las posibles ubicaciones que finalmente dan lugar al emplazamiento 
escogido. Este se considera óptimo por la cercanía a la playa, situarse fuera de las zonas protegidas, ser ya utilizado 
como aparcamiento, tener capacidad para las plazas deseadas y ofrecer un pequeño movimiento de tierras. La 
otra ubicación prevista correspondía a la zona situada al otro lado de la carretera y al norte de unas viviendas, pero 
de rechazo dado que en el proyecto se optó por situar por esa parcela la carretera actual para cumplir con las 
especificaciones de la C-40 y para evitar que los peatones tuvieran que cruzar la carretera. 
 
 
3. Criterios de diseño 
 
 
 Los criterios de diseño utilizados han premiado la integración del aparcamiento en el entorno, al 
tratarse de una zona cercana a la playa, además de satisfacer las necesidades del usuario, como comodidad 
en la circulación y número suficiente de plazas de aparcamiento. 
 
 Se han seguido las directrices recogidas en las “Normas de hábitat gallego”, aprobadas por el Decreto 
26/2007, del 20 de Diciembre y publicadas en el Diario Oficial de Galicia el 17 de enero de 2008, ya que el 
Concello de Arteixo todavía no tiene un Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado. 
 
 Destacamos las siguientes pautas de diseño: 
 Normas del hábitat gallego: 
- El ancho libre mínimo de las vías de distribución y reparto con aparcamientos en batería será de 
4.50 m. 
 
- La pendiente máxima de este tipo de vías será del 5%. 
 
- La organización de las áreas de aparcamiento será tal que permita el acceso directo a todas las 
plazas. 
 
- La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 4.70 m y su ancho libre mínimo de 
2.40 m. 
 
- Todas las plazas deberán permitir el acceso y la capacidad de maniobra. 
 
 
4. Descripción 
 
 
El aparcamiento proyectado consta de una superficie de 8252 m2, aproximadamente. El número 
de plazas de este aparcamiento son 160 y 4 más para usuarios con movilidad reducida. A la hora de 
abordar su diseño se ha pensado, más que en conseguir un alto número de plazas, en garantizar la 
funcionalidad y la comodidad de circulación y estacionamiento para sus usuarios. 
 
En cuanto al acceso, se proyecta un acceso de un sólo carril, con sentido de circulación obligatorio, 
de tal forma que siempre el acceso y la salida del aparcamiento se realice por el mismo lugar. Este sentido 
de circulación está señalizado con marcas viales y sigue el sentido del eje Repibelo Valcobo. Se puede 
acceder también desde el otro carril, por lo que habrá que disponer de la señalización adecuada, pero 
dado que el vial será una C-40 no se esperan problemas por las detenciones de vehículos para realizer la 
maniobra de acceso al aparcamiento. 
 
Las calles 7.00 metros de ancho, un ancho suficiente que permite la maniobra de entrada y salida 
de las plazas de estacionamiento, orientadas en perpendicular (90º). Las plazas de aparcamiento son todas 
ellas de 5.00 x 2.6 metros. Se ha diseñado una acera alrededor del aparcamiento, esta cuenta con un 
ancho de 2 metros para resultar atractiva a los usuarios y que no se desplacen por el medio del 
aparcamiento, de igual manera de ha diseñado aceras de 1.5 metro de ancho en el medio de las baterias 
de aparcamiento para favorecer igualmente los desplazamientos y poder utilizer los maleteros sin 
incomodar al resto de usuarios. 
  
Para evitar el impacto que supone el aparcamiento y mejorar la comodidad del usuario, se han 
proyectado zonas con sombra, con la plantación de árboles plataneros” a lo largo del aparcamiento. 
Además se ha planteado una berma de 0.5 metros de cesped entre la acera que bordea el aparcamiento 
y el talud. Hay que recordar que la pavimentación del aparcamiento además permite el crecimiento de 
césped y raíces de árboles. 
 
Se reservan con carácter permanente para usuarios con movilidad reducida cuatro plazas, como 
establece el “Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de 
barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia” (Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, de la Consellería de 
Sanidade e Servicios Sociais de Galicia). Estas se ubican en la zona más próxima a la playa y a los paseos 
de los alrededores. Las dimensiones de estas plazas son 3.70 x 5.00 metros. 
 
 
5. Evacuación de plubiales 
 
 
Se introducen los siguientes mecanismo de control de pluviales: 
 
- Un peralte del 2% tanto en las plazas del aparcamiento como en las aceras. 
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- La propia pendiente de la carretera que provoca que el agua se displace en dirección al mar por efecto 
de la gravedad. 
- La instalación de celosia-cesped que permite absorven gran cantidad del agua que se almacena. 
- La situación de una cuneta de pie de terraplén que recibirá el agua que descienda por los taludes 
impidiendo problemas a las parcelas próximas. 
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ANEXO 14. TRAZADO EN PLANTA 
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1. Introducción 
 
 
 El objeto del presente anexo es realizar la definición geométrica de la carretera y el carril bici. 
 
 El trazado de la vía para vehículos se proyecta como una C-40 siguiendo las recomendaciones de 
la Norma 3.1-IC. 
 
 El carril bici por su parte sigue las recomendaciones Manual de recomendaciones y diseño, 
construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici 
emitido por el ministerio de fomento. 
 
 
2. Descripción del trazado 
 
 
 Tanto la carretera como el carril bici está formado por alineaciones rectas y curvas buscando 
integrar el trazado de la mejor forma posible en el medio natural, intentado minimizar el impacto visual y 
ambiental. 
 
 Para el trazado de la carretera se ha pretendido cumplir con los requisitos que la Norma 3.1-IC 
ofrece sobre las C-40. Por su parte en cuanto al carril bici se ha pretendido ofrecer curvas suaves para 
facilitar el tránsito de los ciclistas que se suponen alcanzarán velocidades en torno a los 15 y 30 km/h. 
 
 Para el trazado en alzado se ha buscado que el trazado se adapte lo más posible al terreno a fin de 
evitar un movimiento de tierras que encarezca las obras y tenga una afección ambiental mayor. 
 
 La pendiente transversal en el carril bici será del 2% y en la carretera no podrá superar el 7% 
 
 Una explicación detallada de los condicionantes para el carril bici y para la carretera se encuentran 
en el anexo del estudio de alternativas, en él se explican los valores utilizados en el diseño de ambas 
infraestructuras. 
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============================================ 
* * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
============================================ 
 
DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
1 RECTA     4.183        0.000   539150.314  4797091.609                               268.7884   -0.8822055   -0.4708645 
CLOT.    49.000        4.183   539146.623  4797089.639                    70.000     268.7884   539146.623  4797089.639 
2 CIRC.    17.271       53.183   539105.530  4797063.190     -100.000                  253.1912   539172.609  4796989.025 
CLOT.     7.111       70.455   539093.782  4797050.558                    80.000     242.1959   539142.732  4797091.335 
3 CIRC.    71.555       77.566   539089.617  4797044.797      -90.000                  237.4173   539164.514  4796994.893 
CLOT.    46.944      149.120   539076.441  4796976.369                    65.000     186.8027   539093.854  4796932.926 
4 RECTA    62.090      196.065   539093.854  4796932.926                               170.1995    0.4511960   -0.8924249 
CLOT.    45.000      258.155   539121.869  4796877.515                    60.000     170.1995   539121.869  4796877.515 
5 CIRC.     1.543      303.155   539145.757  4796839.565      -80.000                  152.2946   539204.327  4796894.059 
CLOT.    45.000      304.697   539146.818  4796838.446                    60.000     151.0671   539183.454  4796812.589 
6 RECTA     2.439      349.697   539183.454  4796812.589                               133.1621    0.8673668   -0.4976694 
CLOT.    50.417      352.136   539185.570  4796811.375                    55.000     133.1621   539185.570  4796811.375 
7 CIRC.    17.507      402.553   539225.064  4796780.676       60.000                  159.9090   539176.574  4796745.340 
CLOT.    41.667      420.060   539233.179  4796765.234                    50.000     178.4840   539237.580  4796724.025 
8 RECTA   176.436      461.726   539237.580  4796724.025                               200.5889   -0.0092498   -0.9999572 
CLOT.    52.632      638.162   539235.948  4796547.597                   100.000     200.5889   539235.948  4796547.597 
9 CIRC.    57.254      690.793   539237.888  4796495.046     -190.000                  191.7714   539426.303  4796519.536 
10 CIRC.    70.471      748.048   539253.647  4796440.228      150.000                  172.5876   539117.339  4796377.617 
CLOT.    54.000      818.518   539267.224  4796371.736                    90.000     202.4964   539258.674  4796318.496 
CLOT.    50.625      872.518   539258.674  4796318.496                    90.000     213.9555   539258.674  4796318.496 
11 CIRC.    30.020      923.143   539250.293  4796268.627     -160.000                  203.8840   539409.996  4796258.871 
CLOT.    50.625      953.164   539251.277  4796238.666                    90.000     191.9393   539262.908  4796189.454 
CLOT.    51.200     1003.789   539262.908  4796189.454                    80.000     181.8678   539262.908  4796189.454 
12 CIRC.    14.726     1054.989   539273.890  4796139.543      125.000                  194.9058   539149.290  4796129.551 
CLOT.    64.800     1069.715   539274.201  4796124.829                    90.000     202.4058   539260.693  4796061.650 
CLOT.    64.800     1134.515   539260.693  4796061.650                    90.000     218.9069   539260.693  4796061.650 
13 CIRC.    42.740     1199.315   539247.184  4795998.471     -125.000                  202.4058   539372.095  4795993.748 
CLOT.    51.200     1242.055   539252.832  4795956.315                    80.000     180.6384   539274.631  4795910.093 
CLOT.    49.000     1293.255   539274.631  4795910.093                    70.000     167.6004   539274.631  4795910.093 
14 CIRC.   111.937     1342.255   539294.884  4795865.618      100.000                  183.1976   539198.346  4795839.530 
CLOT.    49.000     1454.193   539263.935  4795764.044                    70.000     254.4592   539222.323  4795738.418 
CLOT.    20.250     1503.193   539222.323  4795738.418                    90.000     270.0564   539222.323  4795738.418 
15 CIRC.    14.428     1523.443   539204.351  4795729.089     -400.000                  268.4449   539394.598  4795377.228 
CLOT.    22.563     1537.871   539191.786  4795722.000                    95.000     266.1486   539172.558  4795710.197 
CLOT.    43.784     1560.433   539172.558  4795710.197                    90.000     264.3532   539172.558  4795710.197 
16 CIRC.   243.834     1604.217   539134.596  4795688.436      185.000                  271.8866   539055.528  4795855.688 
CLOT.    48.784     1848.051   538913.365  4795737.305                    95.000     355.7943   538885.581  4795777.358 
CLOT.    58.778     1896.834   538885.581  4795777.358                   115.000     364.1880   538885.581  4795777.358 
17 CIRC.    71.273     1955.612   538852.124  4795825.630     -225.000                  355.8727   538679.046  4795681.863 
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============================================ 
* * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
============================================ 
 
DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
CLOT.    69.444     2026.885   538798.730  4795872.391                   125.000     335.7065   538736.508  4795903.063 
CLOT.    70.000     2096.330   538736.508  4795903.063                    70.000     325.8821   538736.508  4795903.063 
18 CIRC.    16.972     2166.330   538678.334  4795940.586       70.000                  357.7131   538733.451  4795983.738 
19 CIRC.     7.401     2183.302   538669.586  4795955.081      -45.000                  373.1485   538628.530  4795936.659 
CLOT.    33.956     2190.703   538666.016  4795961.555                    40.000     362.6781   538639.493  4795984.864 
20 CIRC.   281.235     2224.658   538640.823  4795983.974    -1000.000                  337.5787   538084.226  4795153.191 
21 CIRC.    18.040     2505.893   538388.379  4796105.814      -30.000                  319.6747   538379.254  4796077.236 
22 CIRC.    42.719     2523.933   538370.610  4796105.963      110.000                  281.3931   538338.916  4796211.298 
23 CIRC.     5.663     2566.652   538328.363  4796101.806       40.000                  306.1164   538332.200  4796141.621 
24 RECTA    61.436     2572.315   538322.783  4796102.746                               315.1298   -0.9718920    0.2354273 
25 CIRC.    14.283     2633.752   538263.074  4796117.209      -40.000                  315.1298   538253.657  4796078.334 
26 RECTA     6.032     2648.035   538248.891  4796118.049                               292.3969   -0.9928768   -0.1191452 
2654.067   538242.902  4796117.330                               292.3969 
  
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       5        0.000000          3 Alternativa 2 final 
 REV  1216 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 EFR   1 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TSAM  ES_31_IC_rev2016.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016.den 
 VOL   carretera.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539150.313604 4797091.608778      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539098.679261 4797064.049688 
 ALI GIRATORIA         8  539076.470881 4796961.502230   -100.000000    70.000000     0.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -90.000000    80.000000     0.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539092.847820 4796934.916896      0.000000    65.000000     0.000000    65.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539127.286029 4796866.801239 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000    60.000000     0.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539149.225228 4796832.228768      0.000000    60.000000     0.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539214.372257 4796794.849326 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     60.000000    55.000000     0.000000    55.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539237.759946 4796743.529855      0.000000    50.000000     0.000000    50.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539235.825725 4796534.429222 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -190.000000   100.000000     0.000000   100.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539240.347082 4796463.459335    150.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539259.071217 4796328.505119 
 ALI GIRATORIA         8  539253.630690 4796224.960068   -160.000000    90.000000    90.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539274.267292 4796127.160517    125.000000    90.000000    80.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539267.881299 4795924.723263   -125.000000    90.000000    90.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539240.659227 4795748.923260    100.000000    80.000000    70.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  539139.764606 4795685.546530   -400.000000    70.000000    90.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  538932.123895 4795717.860998    185.000000    95.000000    90.000000    95.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  538702.543483 4795905.633078   -225.000000    95.000000   115.000000    95.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI GIRATORIA         8  538668.299885 4795958.139929     70.000000   125.000000    70.000000   125.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -45.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538643.371111 4795982.260861  -1000.000000    40.000000    40.000000    40.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538393.863248 4796104.045876 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538361.997446 4796103.747375    110.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538329.429243 4796101.708210 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538312.031933 4796105.349946      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538260.387204 4796117.860160 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  538252.179213 4796118.443301      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          538242.902011 4796117.330037 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Alternativa 2 
   
   
 
============================================ 
* * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
============================================ 
 
DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
1 CIRC.    22.268        0.000   539066.021  4797051.295      -25.000                   14.0228   539041.625  4797056.757 
2 CIRC.     5.717       22.268   539061.213  4797072.291       60.000                  357.3169   539108.225  4797109.572 
3 CIRC.    27.709       27.986   539057.880  4797076.933     -200.000                  363.3830   538890.061  4796968.136 
4 CIRC.     0.998       55.694   539041.247  4797099.066      -85.000                  354.5630   538976.993  4797043.421 
5 CIRC.    36.589       56.692   539040.589  4797099.817       60.000                  353.8156   539085.481  4797139.625 
6 CIRC.     4.329       93.281   539025.881  4797132.702      -80.000                  392.6378   538946.416  4797123.471 
7 CIRC.     0.916       97.610   539025.266  4797136.987     -100.000                  389.1928   538926.703  4797120.092 
8 CIRC.    44.594       98.526   539025.107  4797137.889      -85.000                  388.6095   538941.464  4797122.762 
9 CIRC.    50.846      143.121   539006.280  4797177.751       30.000                  355.2098   539029.156  4797197.160 
10 CIRC.     6.207      193.967   539012.728  4797222.262       85.000                   63.1085   539059.274  4797151.139 
11 CIRC.    26.409      200.174   539018.042  4797225.468     -600.000                   67.7577   538726.990  4797750.148 
12 CIRC.    15.901      226.583   539040.846  4797238.783     -100.000                   64.9556   538988.537  4797324.011 
13 CIRC.    80.032      242.484   539053.681  4797248.141       85.000                   54.8327   539109.054  4797183.652 
14 CIRC.    10.262      322.516   539128.603  4797266.373     -100.000                  114.7741   539151.603  4797363.692 
15 CIRC.    32.319      332.778   539138.693  4797264.529      -25.000                  108.2414   539141.921  4797289.320 
16 CIRC.     5.887      365.097   539164.873  4797279.412      -80.000                   25.9421   539091.424  4797311.117 
17 RECTA    32.366      370.983   539167.006  4797284.897                                21.2577    0.3277445    0.9447664 
18 CIRC.     2.837      403.350   539177.613  4797315.476       65.000                   21.2577   539239.023  4797294.173 
19 CIRC.    11.218      406.187   539178.601  4797318.135      -20.000                   24.0364   539160.010  4797325.508 
20 CIRC.    20.227      417.404   539179.675  4797329.154      -65.000                  388.3299   539115.764  4797317.305 
21 CIRC.    15.839      437.632   539172.977  4797348.154      110.000                  368.5190   539269.800  4797400.359 
22 CIRC.    13.897      453.471   539166.488  4797362.588      -65.000                  377.6860   539105.440  4797340.269 
23 CIRC.    53.756      467.369   539160.362  4797375.033       30.000                  364.0747   539185.711  4797391.078 
24 CIRC.    34.131      521.125   539175.615  4797419.328       65.000                   78.1490   539197.490  4797358.120 
25 CIRC.    20.723      555.255   539209.245  4797422.048      -40.000                  111.5769   539216.479  4797461.388 
26 CIRC.    18.653      575.978   539229.676  4797423.628      -65.000                   78.5952   539208.231  4797484.989 
27 RECTA    43.162      594.631   539246.167  4797432.207                                60.3261    0.8120176    0.5836329 
28 CIRC.    20.442      637.793   539281.215  4797457.398       16.832                   60.3261   539291.039  4797443.730 
29 CIRC.     6.263      658.235   539300.421  4797457.705       33.000                  137.6392   539282.027  4797430.307 
30 CIRC.    17.725      664.498   539305.260  4797453.743      -95.000                  149.7221   539372.141  4797521.211 
31 CIRC.    13.293      682.223   539318.936  4797442.508      -25.000                  137.8441   539332.937  4797463.219 
32 CIRC.    16.426      695.516   539331.370  4797438.268      -65.000                  103.9944   539335.445  4797503.140 
CLOT.     2.724      711.942   539347.719  4797439.309                    13.306      87.9066   539350.386  4797439.861 
CLOT.    11.803      714.666   539350.386  4797439.861                    13.306      86.5728   539350.386  4797439.861 
33 CIRC.    16.859      726.469   539362.070  4797440.797       15.000                  111.6195   539359.348  4797426.046 
34 CIRC.     4.314      743.328   539373.827  4797429.965      -65.000                  183.1718   539436.569  4797446.948 
35 CIRC.   114.077      747.642   539375.091  4797425.841      400.000                  178.9464   538996.766  4797295.956 
36 CIRC.    33.086      861.719   539396.352  4797314.156      -40.000                  197.1024   539436.311  4797315.976 
37 RECTA    34.308      894.806   539410.600  4797285.334                               144.4437    0.7660517   -0.6427790 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Alternativa 2 
   
   
 
============================================ 
* * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
============================================ 
 
DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
38 CIRC.    22.585      929.114   539436.881  4797263.281      -60.000                  144.4437   539475.448  4797309.244 
39 RECTA    18.892      951.699   539456.477  4797252.322                               120.4806    0.9486967   -0.3161877 
40 CIRC.    20.762      970.591   539474.400  4797246.349      -60.000                  120.4806   539493.371  4797303.271 
41 CIRC.     9.742      991.353   539494.831  4797243.289       60.000                   98.4510   539496.291  4797183.306 
42 CIRC.    10.959     1001.095   539504.546  4797242.736       55.000                  108.7877   539496.979  4797188.259 
43 CIRC.   167.783     1012.054   539515.180  4797240.160      500.000                  121.4723   539349.716  4796768.332 
44 CIRC.    35.899     1179.837   539661.325  4797159.356     -100.000                  142.8350   539723.647  4797237.561 
45 CIRC.    20.292     1215.735   539692.773  4797142.446      -20.000                  119.9812   539698.948  4797161.469 
46 RECTA    42.932     1236.027   539711.843  4797146.181                                55.3905    0.7643757    0.6447711 
1278.959   539744.660  4797173.863                                55.3905 
  
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       2        0.000000          2 Alternativa 2 
 REV  1216 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    12.19 2000 
 VU    0  80.000 
 VOL   CARRIL_BICI_2013.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   1.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  539066.021046 4797051.294640    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539061.213404 4797072.290726 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539057.879682 4797076.932642   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539041.246768 4797099.066041 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539040.589066 4797099.816545     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539025.881394 4797132.702152 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539025.265741 4797136.987006   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539025.106797 4797137.889419 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539006.279908 4797177.751452     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539012.728255 4797222.261846 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539018.041758 4797225.468450   -600.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539040.846021 4797238.782990 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539053.681129 4797248.140886     85.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539128.603285 4797266.373014 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539138.693234 4797264.528999    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539164.873460 4797279.411986 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539167.005532 4797284.897459      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539177.613405 4797315.476036 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539178.601453 4797318.135324    -20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539179.675041 4797329.154233 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539172.977433 4797348.154063    110.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539166.488124 4797362.588209 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539160.362363 4797375.033189     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539175.614993 4797419.328383 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539209.244967 4797422.047981    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539229.675968 4797423.628143 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539246.166917 4797432.207438      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539281.215213 4797457.398194 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     16.832300     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539300.421221 4797457.705125     33.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539305.259852 4797453.742975 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -95.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539318.935764 4797442.507549    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539331.369602 4797438.268112 
 ALI ENLACE            0       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539357.520201 4797440.934552     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539374.124887 4797428.623191 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539374.124887 4797428.623191    400.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539396.609630 4797307.155632 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539405.962680 4797289.224504      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539441.835412 4797259.124395 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539453.125017 4797253.439623      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539473.589454 4797246.619105 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539490.107509 4797242.986935     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539511.458159 4797241.357588 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     55.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539524.592597 4797236.752688    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539649.465627 4797168.519480 
 ALI GIRATORIA         8  539693.394529 4797142.246481   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  539719.801491 4797152.894282      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          539744.659542 4797173.862707 
#--- 
 FIN 
 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Alternativa 2 final 
   
 
================================================= 
* * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
================================================= 
 
PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
(%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
0.000   26.539 
-2.198953       43.604      760.000       70.000   25.000       48.198   25.479       91.802   25.771   0.313   5.737 
3.538462       71.888     1625.000      135.000   27.300       99.056   26.028      170.944   30.162   0.398   4.424 
7.962315       30.344      760.000      192.691   31.894      177.519   30.685      207.862   32.496   0.151  -3.993 
3.969722       24.812      760.000      339.256   37.712      326.850   37.219      351.662   38.609   0.101   3.265 
7.234436       62.509     2286.000      440.000   45.000      408.745   42.739      471.255   46.406   0.214  -2.734 
4.500000       40.020     1334.000      640.000   54.000      619.990   53.100      660.010   55.501   0.150   3.000 
7.500000       40.005     1143.000      760.000   63.000      739.997   61.500      780.003   63.800   0.175  -3.500 
4.000000       40.040      924.000      810.000   65.000      789.980   64.199      830.020   66.668   0.217   4.333 
8.333333       40.029      861.000      870.000   70.000      849.986   68.332      890.014   70.737   0.233  -4.649 
3.684211       40.023     1186.000     1250.000   84.000     1229.989   83.263     1270.011   85.413   0.169   3.375 
7.058824       40.045      647.000     1420.000   96.000     1399.978   94.587     1440.022   96.174   0.310  -6.189 
0.869565       42.000      715.556     1650.000   98.000     1629.000   97.817     1671.000   96.950   0.308  -5.870 
-5.000000       40.011     3112.000     1750.000   93.000     1729.994   94.000     1770.006   91.742   0.064  -1.286 
-6.285714       40.000    14000.000     1925.000   82.000     1905.000   83.257     1945.000   80.800   0.014   0.286 
-6.000000       48.681     1556.000     2025.000   76.000     2000.659   77.460     2049.341   73.778   0.190  -3.129 
-9.128631       53.441      760.000     2193.700   60.600     2166.980   63.039     2220.420   60.040   0.470   7.032 
-2.096986       48.000      888.393     2270.000   59.000     2246.000   59.503     2294.000   57.200   0.324  -5.403 
-7.500000       48.000     1920.000     2350.000   53.000     2326.000   54.800     2374.000   51.800   0.150   2.500 
-5.000000       40.000      800.000     2430.000   49.000     2410.000   50.000     2450.000   47.000   0.250  -5.000 
-10.000000       45.714      800.000     2480.000   44.000     2457.143   46.286     2502.857   43.020   0.327   5.714 
-4.285714       64.867     1186.000     2550.000   41.000     2517.566   42.390     2582.434   37.836   0.443  -5.469 
-9.755118                                                                           2654.067   30.848 
  
  Istram V.12.19.07.03 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   5: Alternativa 2 final 
   
   
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
================================================= 
 
P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE 
------------       ------------ ------------ ------------ 
0.000       Pendiente       26.539      -2.1990 % 
20.000       Pendiente       26.099      -2.1990 % 
40.000       Pendiente       25.660      -2.1990 % 
48.198       tg. entrada     25.479      -2.1990 % 
60.000       KV 760          25.312      -0.6460 % 
64.910       Punto bajo      25.296       0.0000 % 
80.000       KV 760          25.445       1.9855 % 
91.802       tg. salida      25.771       3.5385 % 
99.056       tg. entrada     26.028       3.5385 % 
100.000       KV 1625         26.062       3.5965 % 
120.000       KV 1625         26.904       4.8273 % 
140.000       KV 1625         27.993       6.0581 % 
160.000       KV 1625         29.327       7.2888 % 
170.944       tg. salida      30.162       7.9623 % 
177.519       tg. entrada     30.685       7.9623 % 
180.000       KV -760         30.879       7.6358 % 
200.000       KV -760         32.143       5.0043 % 
207.862       tg. salida      32.496       3.9697 % 
220.000       Rampa           32.978       3.9697 % 
240.000       Rampa           33.772       3.9697 % 
260.000       Rampa           34.566       3.9697 % 
280.000       Rampa           35.359       3.9697 % 
300.000       Rampa           36.153       3.9697 % 
320.000       Rampa           36.947       3.9697 % 
326.850       tg. entrada     37.219       3.9697 % 
340.000       KV 760          37.855       5.6999 % 
351.662       tg. salida      38.609       7.2344 % 
360.000       Rampa           39.212       7.2344 % 
380.000       Rampa           40.659       7.2344 % 
400.000       Rampa           42.106       7.2344 % 
408.745       tg. entrada     42.739       7.2344 % 
420.000       KV -2286        43.525       6.7421 % 
440.000       KV -2286        44.786       5.8672 % 
460.000       KV -2286        45.872       4.9923 % 
471.255       tg. salida      46.406       4.5000 % 
480.000       Rampa           46.800       4.5000 % 
500.000       Rampa           47.700       4.5000 % 
520.000       Rampa           48.600       4.5000 % 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Alternativa 2 final 
   
 
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
================================================= 
 
P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE 
------------       ------------ ------------ ------------ 
540.000       Rampa           49.500       4.5000 % 
560.000       Rampa           50.400       4.5000 % 
580.000       Rampa           51.300       4.5000 % 
600.000       Rampa           52.200       4.5000 % 
619.990       tg. entrada     53.100       4.5000 % 
620.000       KV 1334         53.100       4.5007 % 
640.000       KV 1334         54.150       6.0000 % 
660.000       KV 1334         55.500       7.4993 % 
660.010       tg. salida      55.501       7.5000 % 
680.000       Rampa           57.000       7.5000 % 
700.000       Rampa           58.500       7.5000 % 
720.000       Rampa           60.000       7.5000 % 
739.997       tg. entrada     61.500       7.5000 % 
740.000       KV -1143        61.500       7.4998 % 
760.000       KV -1143        62.825       5.7500 % 
780.000       KV -1143        63.800       4.0002 % 
780.003       tg. salida      63.800       4.0000 % 
789.980       tg. entrada     64.199       4.0000 % 
800.000       KV 924          64.654       5.0844 % 
820.000       KV 924          65.888       7.2489 % 
830.020       tg. salida      66.668       8.3333 % 
840.000       Rampa           67.500       8.3333 % 
849.986       tg. entrada     68.332       8.3333 % 
860.000       KV -861         69.108       7.1702 % 
880.000       KV -861         70.310       4.8473 % 
890.014       tg. salida      70.737       3.6842 % 
900.000       Rampa           71.105       3.6842 % 
920.000       Rampa           71.842       3.6842 % 
940.000       Rampa           72.579       3.6842 % 
960.000       Rampa           73.316       3.6842 % 
980.000       Rampa           74.053       3.6842 % 
1000.000       Rampa           74.789       3.6842 % 
1020.000       Rampa           75.526       3.6842 % 
1040.000       Rampa           76.263       3.6842 % 
1060.000       Rampa           77.000       3.6842 % 
1080.000       Rampa           77.737       3.6842 % 
1100.000       Rampa           78.474       3.6842 % 
1120.000       Rampa           79.211       3.6842 % 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Alternativa 2 final 
   
 
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
================================================= 
 
P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE 
------------       ------------ ------------ ------------ 
1140.000       Rampa           79.947       3.6842 % 
1160.000       Rampa           80.684       3.6842 % 
1180.000       Rampa           81.421       3.6842 % 
1200.000       Rampa           82.158       3.6842 % 
1220.000       Rampa           82.895       3.6842 % 
1229.989       tg. entrada     83.263       3.6842 % 
1240.000       KV 1186         83.674       4.5283 % 
1260.000       KV 1186         84.748       6.2147 % 
1270.011       tg. salida      85.413       7.0588 % 
1280.000       Rampa           86.118       7.0588 % 
1300.000       Rampa           87.529       7.0588 % 
1320.000       Rampa           88.941       7.0588 % 
1340.000       Rampa           90.353       7.0588 % 
1360.000       Rampa           91.765       7.0588 % 
1380.000       Rampa           93.176       7.0588 % 
1399.978       tg. entrada     94.587       7.0588 % 
1400.000       KV -647         94.588       7.0554 % 
1420.000       KV -647         95.690       3.9642 % 
1440.000       KV -647         96.174       0.8730 % 
1440.022       tg. salida      96.174       0.8696 % 
1460.000       Rampa           96.348       0.8696 % 
1480.000       Rampa           96.522       0.8696 % 
1500.000       Rampa           96.696       0.8696 % 
1520.000       Rampa           96.870       0.8696 % 
1540.000       Rampa           97.043       0.8696 % 
1560.000       Rampa           97.217       0.8696 % 
1580.000       Rampa           97.391       0.8696 % 
1600.000       Rampa           97.565       0.8696 % 
1620.000       Rampa           97.739       0.8696 % 
1629.000       tg. entrada     97.817       0.8696 % 
1635.222       Punto alto      97.844       0.0000 % 
1640.000       KV -716         97.828      -0.6677 % 
1660.000       KV -716         97.415      -3.4627 % 
1671.000       tg. salida      96.950      -5.0000 % 
1680.000       Pendiente       96.500      -5.0000 % 
1700.000       Pendiente       95.500      -5.0000 % 
1720.000       Pendiente       94.500      -5.0000 % 
1729.994       tg. entrada     94.000      -5.0000 % 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Alternativa 2 final 
   
   
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
================================================= 
 
P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE 
------------       ------------ ------------ ------------ 
1740.000       KV -3112        93.484      -5.3215 % 
1760.000       KV -3112        92.355      -5.9642 % 
1770.006       tg. salida      91.742      -6.2857 % 
1780.000       Pendiente       91.114      -6.2857 % 
1800.000       Pendiente       89.857      -6.2857 % 
1820.000       Pendiente       88.600      -6.2857 % 
1840.000       Pendiente       87.343      -6.2857 % 
1860.000       Pendiente       86.086      -6.2857 % 
1880.000       Pendiente       84.829      -6.2857 % 
1900.000       Pendiente       83.571      -6.2857 % 
1905.000       tg. entrada     83.257      -6.2857 % 
1920.000       KV 14000        82.322      -6.1786 % 
1940.000       KV 14000        81.101      -6.0357 % 
1945.000       tg. salida      80.800      -6.0000 % 
1960.000       Pendiente       79.900      -6.0000 % 
1980.000       Pendiente       78.700      -6.0000 % 
2000.000       Pendiente       77.500      -6.0000 % 
2000.659       tg. entrada     77.460      -6.0000 % 
2020.000       KV -1556        76.180      -7.2430 % 
2040.000       KV -1556        74.603      -8.5283 % 
2049.341       tg. salida      73.778      -9.1286 % 
2060.000       Pendiente       72.805      -9.1286 % 
2080.000       Pendiente       70.979      -9.1286 % 
2100.000       Pendiente       69.154      -9.1286 % 
2120.000       Pendiente       67.328      -9.1286 % 
2140.000       Pendiente       65.502      -9.1286 % 
2160.000       Pendiente       63.676      -9.1286 % 
2166.980       tg. entrada     63.039      -9.1286 % 
2180.000       KV 760          61.962      -7.4154 % 
2200.000       KV 760          60.742      -4.7839 % 
2220.000       KV 760          60.049      -2.1523 % 
2220.420       tg. salida      60.040      -2.0970 % 
2240.000       Pendiente       59.629      -2.0970 % 
2246.000       tg. entrada     59.503      -2.0970 % 
2260.000       KV -888         59.099      -3.6729 % 
2280.000       KV -888         58.140      -5.9241 % 
2294.000       tg. salida      57.200      -7.5000 % 
2300.000       Pendiente       56.750      -7.5000 % 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Alternativa 2 final 
   
 
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
================================================= 
 
P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE 
------------       ------------ ------------ ------------ 
2320.000       Pendiente       55.250      -7.5000 % 
2326.000       tg. entrada     54.800      -7.5000 % 
2340.000       KV 1920         53.801      -6.7708 % 
2360.000       KV 1920         52.551      -5.7292 % 
2374.000       tg. salida      51.800      -5.0000 % 
2380.000       Pendiente       51.500      -5.0000 % 
2400.000       Pendiente       50.500      -5.0000 % 
2410.000       tg. entrada     50.000      -5.0000 % 
2420.000       KV -800         49.438      -6.2500 % 
2440.000       KV -800         47.938      -8.7500 % 
2450.000       tg. salida      47.000     -10.0000 % 
2457.143       tg. entrada     46.286     -10.0000 % 
2460.000       KV 800          46.005      -9.6429 % 
2480.000       KV 800          44.327      -7.1429 % 
2500.000       KV 800          43.148      -4.6429 % 
2502.857       tg. salida      43.020      -4.2857 % 
2517.566       tg. entrada     42.390      -4.2857 % 
2520.000       KV -1186        42.283      -4.4909 % 
2540.000       KV -1186        41.216      -6.1772 % 
2560.000       KV -1186        39.812      -7.8636 % 
2580.000       KV -1186        38.071      -9.5499 % 
2582.434       tg. salida      37.836      -9.7551 % 
2600.000       Pendiente       36.122      -9.7551 % 
2620.000       Pendiente       34.171      -9.7551 % 
2640.000       Pendiente       32.220      -9.7551 % 
2654.067       Pendiente       30.848      -9.7551 % 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Alternativa 2 
   
 
================================================= 
* * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
================================================= 
 
PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
(%)         (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
0.000   21.243 
-7.777276       28.000      631.313       44.010   17.820       30.027   18.907       58.027   17.355   0.155   4.457 
-3.320486       24.000      762.343      111.470   15.580       99.473   15.978      123.473   15.560   0.094   3.150 
-0.170467       24.000      979.070      158.400   15.500      146.398   15.520      170.398   15.185   0.074  -2.452 
-2.622673       66.000     1430.826      217.500   13.950      184.502   14.815      250.502   14.607   0.381   4.614 
1.991342       40.000     1070.018      333.000   16.250      313.000   15.852      353.000   15.900   0.187  -3.739 
-1.747573       24.000     1109.073      384.500   15.350      372.501   15.560      396.501   15.400   0.065   2.164 
0.416667       30.000     2537.256      492.500   15.800      477.499   15.737      507.499   16.040   0.044   1.183 
1.599247       32.000      986.534      545.650   16.650      529.650   16.394      561.650   16.387   0.130  -3.244 
-1.644860       50.000      509.846      599.150   15.770      574.110   16.182      624.110   17.814   0.613   9.834 
8.189566       44.000      256.760      647.260   19.710      625.252   17.908      669.252   17.728   0.943 -17.200 
-9.010754       48.000      284.521      705.289   14.481      681.300   16.643      729.300   16.383   1.012  16.932 
7.920803       36.000      314.398      776.625   20.132      758.648   18.708      794.648   19.491   0.515 -11.477 
-3.556635       36.000      474.685      840.407   17.863      822.405   18.503      858.405   18.589   0.341   7.589 
4.032863       36.000      726.656      890.776   19.894      872.783   19.169      908.783   19.728   0.223  -4.958 
-0.924652       24.000      967.002      948.175   19.364      936.172   19.475      960.172   18.955   0.074  -2.484 
-3.408488       24.000      486.089      986.306   18.064      974.289   18.474      998.289   17.061   0.148  -4.965 
-8.373073       32.000      656.075     1023.351   14.962     1007.374   16.300     1039.374   14.406   0.195   4.905 
-3.468467       32.000      986.288     1081.663   12.940     1065.650   13.495     1097.650   11.864   0.130  -3.258 
-6.726033       24.000      416.020     1124.439   10.063     1112.452   10.869     1136.452    9.949   0.173   5.784 
-0.941965       16.000      462.517     1162.852    9.701     1154.849    9.776     1170.849    9.348   0.069  -3.464 
-4.405523       18.000      517.762     1180.337    8.930     1171.342    9.327     1189.342    8.847   0.078   3.481 
-0.924792       28.000      805.249     1229.975    8.471     1215.968    8.601     1243.968    7.855   0.122  -3.481 
-4.406209                                                                           1278.959    6.313 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Alternativa 2 
   
   
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
================================================= 
 
P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE 
------------       ------------ ------------ ------------ 
0.000       Pendiente       21.243      -7.7773 % 
20.000       Pendiente       19.687      -7.7773 % 
30.027       tg. entrada     18.907      -7.7773 % 
40.000       R  631          18.211      -6.1860 % 
58.027       tg. salida      17.355      -3.3205 % 
60.000       Pendiente       17.289      -3.3205 % 
80.000       Pendiente       16.625      -3.3205 % 
99.473       tg. entrada     15.978      -3.3205 % 
100.000       R  762          15.961      -3.2513 % 
120.000       R  762          15.573      -0.6261 % 
123.473       tg. salida      15.560      -0.1705 % 
140.000       Pendiente       15.531      -0.1705 % 
146.398       tg. entrada     15.520      -0.1705 % 
160.000       R  -979         15.403      -1.5599 % 
170.398       tg. salida      15.185      -2.6227 % 
180.000       Pendiente       14.934      -2.6227 % 
184.502       tg. entrada     14.815      -2.6227 % 
200.000       R  1431         14.493      -1.5388 % 
220.000       R  1431         14.325      -0.1409 % 
222.015       Punto bajo      14.324       0.0000 % 
240.000       R  1431         14.437       1.2570 % 
250.502       tg. salida      14.607       1.9913 % 
260.000       Rampa           14.796       1.9913 % 
280.000       Rampa           15.195       1.9913 % 
300.000       Rampa           15.593       1.9913 % 
313.000       tg. entrada     15.852       1.9913 % 
320.000       R  -1070        15.968       1.3369 % 
334.304       Punto alto      16.064       0.0000 % 
340.000       R  -1070        16.049      -0.5323 % 
353.000       tg. salida      15.900      -1.7476 % 
360.000       Pendiente       15.778      -1.7476 % 
372.501       tg. entrada     15.560      -1.7476 % 
380.000       R  1109         15.454      -1.0712 % 
391.880       Punto bajo      15.390       0.0000 % 
396.501       tg. salida      15.400       0.4167 % 
400.000       Rampa           15.415       0.4167 % 
420.000       Rampa           15.498       0.4167 % 
440.000       Rampa           15.581       0.4167 % 
  
  Istram V.12.19.07.03 EDUCACIONAL 2000                                                                             pagina   3 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Alternativa 2 
   
 
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
================================================= 
 
P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE 
------------       ------------ ------------ ------------ 
460.000       Rampa           15.665       0.4167 % 
477.499       tg. entrada     15.737       0.4167 % 
480.000       R  2537         15.749       0.5152 % 
500.000       R  2537         15.931       1.3036 % 
507.499       tg. salida      16.040       1.5992 % 
520.000       Rampa           16.240       1.5992 % 
529.650       tg. entrada     16.394       1.5992 % 
540.000       R  -987         16.505       0.5499 % 
545.425       Punto alto      16.520       0.0000 % 
560.000       R  -987         16.413      -1.4776 % 
561.650       tg. salida      16.387      -1.6449 % 
574.110       tg. entrada     16.182      -1.6449 % 
580.000       R  510          16.119      -0.4894 % 
582.495       Punto bajo      16.113       0.0000 % 
600.000       R  510          16.414       3.4354 % 
620.000       R  510          17.494       7.3761 % 
624.110       tg. salida      17.814       8.1896 % 
625.252       tg. entrada     17.908       8.1896 % 
640.000       R  -257         18.689       2.4192 % 
646.210       Punto alto      18.764       0.0000 % 
660.000       R  -257         18.394      -5.3787 % 
669.252       tg. salida      17.728      -9.0108 % 
680.000       Pendiente       16.760      -9.0108 % 
681.300       tg. entrada     16.643      -9.0108 % 
700.000       R  285          15.577      -2.4025 % 
706.834       Punto bajo      15.495       0.0000 % 
720.000       R  285          15.800       4.6325 % 
729.300       tg. salida      16.383       7.9208 % 
740.000       Rampa           17.231       7.9208 % 
758.648       tg. entrada     18.708       7.9208 % 
760.000       R  -314         18.812       7.4869 % 
780.000       R  -314         19.670       1.1047 % 
783.473       Punto alto      19.689       0.0000 % 
794.648       tg. salida      19.491      -3.5566 % 
800.000       Pendiente       19.300      -3.5566 % 
820.000       Pendiente       18.589      -3.5566 % 
822.405       tg. entrada     18.503      -3.5566 % 
839.278       Punto bajo      18.203       0.0000 % 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Alternativa 2 
   
 
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
================================================= 
 
P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE 
------------       ------------ ------------ ------------ 
840.000       R  475          18.204       0.1522 % 
858.405       tg. salida      18.589       4.0329 % 
860.000       Rampa           18.653       4.0329 % 
872.783       tg. entrada     19.169       4.0329 % 
880.000       R  -727         19.424       3.0378 % 
900.000       R  -727         19.756       0.2841 % 
902.064       Punto alto      19.759       0.0000 % 
908.783       tg. salida      19.728      -0.9247 % 
920.000       Pendiente       19.624      -0.9247 % 
936.172       tg. entrada     19.475      -0.9247 % 
940.000       R  -967         19.432      -1.3206 % 
960.000       R  -967         18.961      -3.3906 % 
960.172       tg. salida      18.955      -3.4085 % 
974.289       tg. entrada     18.474      -3.4085 % 
980.000       R  -486         18.245      -4.5862 % 
998.289       tg. salida      17.061      -8.3731 % 
1000.000       Pendiente       16.917      -8.3731 % 
1007.374       tg. entrada     16.300      -8.3731 % 
1020.000       R  656          15.365      -6.4327 % 
1039.374       tg. salida      14.406      -3.4685 % 
1040.000       Pendiente       14.385      -3.4685 % 
1060.000       Pendiente       13.691      -3.4685 % 
1065.650       tg. entrada     13.495      -3.4685 % 
1080.000       R  -986         12.893      -4.9273 % 
1097.650       tg. salida      11.864      -6.7260 % 
1100.000       Pendiente       11.706      -6.7260 % 
1112.452       tg. entrada     10.869      -6.7260 % 
1120.000       R  416          10.430      -4.9025 % 
1136.452       tg. salida       9.949      -0.9420 % 
1140.000       Pendiente        9.916      -0.9420 % 
1154.849       tg. entrada      9.776      -0.9420 % 
1160.000       R  -463          9.699      -2.0561 % 
1170.849       tg. salida       9.348      -4.4055 % 
1171.342       tg. entrada      9.327      -4.4055 % 
1180.000       R  518           9.018      -2.7300 % 
1189.342       tg. salida       8.847      -0.9248 % 
1200.000       Pendiente        8.749      -0.9248 % 
1215.968       tg. entrada      8.601      -0.9248 % 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Alternativa 2 
   
   
================================================= 
* * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
================================================= 
 
P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE 
------------       ------------ ------------ ------------ 
1220.000       R  -805          8.554      -1.4256 % 
1240.000       R  -805          8.020      -3.9122 % 
1243.968       tg. salida       7.855      -4.4062 % 
1260.000       Pendiente        7.148      -4.4062 % 
1278.959       Pendiente        6.313      -4.4062 % 
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ANEXO 15. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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1. Introducción 
 
Este anexo tiene como objetivo la definición y el cálculo de todas las operaciones de movimiento de 
tierras requeridas para la ejecución del proyecto y de todas las obras complementarias. 
 
Se ha intentado que tanto la carretera como el carril bici y el aparcamiento se adaptasen de la mejor 
manera posible al terreno. También se buscó que el movimiento de tierras fuera mínimo pero resulta 
complicado equilibrar terraplenes y desmontes en una obra donde se busca por otro lado que los taludes sean 
lo más pequeños posibles. 
 
Cabe mencionar, que a raíz de los resultados de los ensayos geotécnicos se determina que gran parte 
de los materiales procedentes de la excavación pueden reutilizarse para la formación de los terraplenes. No 
obstante la formación de la explanada se realizará con materiales seleccionados. 
 
 
2. Tabajos previos 
 
 
2.1. Desbroce 
 
 
 Una parte del recorrido discurre sobre viales ya construidos que necesitan solamente ampliaciones o 
mejoras por lo tanto el desbroce en esas zonas se considera mínimo. A parte de esa situación se distingue otra 
zona caracterizada por estar en la ladera de una colina con presencia de árboles.  
 
Se considera que en las parcelas en las que exista arbolado sus propietarios estarán interesados en 
vender la madera y serán taladas antes de comenzar los trabajos. En caso de que sean de dominio público 
será la propia administración la que determine el destino del mismo, pudiendo en algunos casos proceder al 
trasplante. 
 
El desbroce se realizará con la mayor precaución posible con el fin de provocar daños mínimos en la 
vegetación aledaña y nulos en las propiedades colindantes. 
 
Al finalizer el desbroce se habrá retirado el monte bajo, los tocones y los árboles, empleando para 
ello medios mecánicos.  
 
 
 
 
 
2.2. Eliminación de la tierra vegetal 
 
 
 La capa de tierra vegetal es una capa superficial del terreno con una muy escasa capacidad portante, 
motive por el cual se retira y no se considera valida para la realización de terraplenes, unicamente puede 
volver a situarse como capa superficial por tratarse de una capa muy fértil. 
 
 
3. Movimiento de tierras 
 
 
 
 Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén en la medida de lo 
posible, para que los materiales extraídos en la excavación sean transportados y colocados en su ubicación 
definitiva. En caso de que no sean reutilizados se procederá a llevarlos a vertedero autorizado. 
 
 A través del programa de Istram Ispol se obtienen los listados de cubicación tanto de la carretera como 
del carril bici. Dichos listados están ubicados en el DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO, en el punto 1. 
MEDICIONES AUXILIARES 
 
 
4. Volúmenes y compensación de tierras 
 
 
Se moverán los siguientes volumenes de tierras: 
 
 
  Volumen (m³)   Volumen (m³) 
Vegetal 37530,2 
Desmonte Total 67127,1 
Desmonte 29596,9 
Terraplén 46187,4 
Terraplén Total 67370 
Explanada 21182,6 
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ANEXO 16. EXPROPIACIONES 
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1. Introducción 
 
El presente Anejo tiene por objeto describir y valorar todos los terrenos afectados necesarios para la 
ejecución del Proyecto. 
 
Debido a las limitaciones existentes, provocadas por el carácter académico de este  proyecto, este 
estudio se realiza de una manera más reducida que en un proyecto real. 
 
Por ello, para estimar el presupuesto de las expropiaciones se ha procedido a medir en superficie el total 
de los terrenos necesarios para la construcción de toda la senda, viales y aparcamientos, aplicándose un precio 
medio por metro cuadrado en función del tipo de suelo. 
 
Dado el carácter del proyecto, su ubicación y las características que presenta, se plantea que los terrenos 
pertenecientes a entidades públicas realicen una cesión de sus parcelas por lo que computarían con coste 0. El 
resto de las parcelas se valorarán según valores de mercado en la medida de lo posible. 
 
 
2. Legislación 
 
 
La ley de suelo 8/2007 del 28 de mayo, refundida por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, establece las condiciones en las que deben realizarse 
“las valoraciones de suelo, instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en 
relación con ellos”, entre las que se incluye “la fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la 
finalidad de ésta y la legislación que la motive”. 
 
 Artículo 23, valoración del suelo rural 
 
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que 
sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse 
referida la valoración. 
La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o 
explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea 
aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, 
como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y 
aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para 
la explotación considerada. 
 
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del 
doble en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de 
población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor 
ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el 
correspondiente expediente de  valoración, todo ello en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia 
del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en 
el momento al que deba entenderse referida la valoración. 
 
c) Las plantaciones y sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de 
arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasará con arreglo a los criterios de las Leyes de 
Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 
 
 
3. Valoración 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en apartados anteriores, y dado el carácter académico del presente 
proyecto y la nula posibilidad de acometer valoraciones de carácter profesional, tal y como determina la Ley 
del Suelo vigente, consultando los datos catastrales de la zona, la  valoración de las expropiaciones a acometer 
en el presente proyecto se basa en las siguientes premisas: 
 
 Los únicos terrenos a expropiar serán aquellos de carácter privado y se establecerán como una cesión 
aquellos que pertenecen a las administraciones públicas, como es el caso de los terrenos situados 
dentro del DPMT. 
 Para estimar el presupuesto de las expropiaciones, se evaluará el precio del metro cuadrado a 
expropiar en función del tipo y uso del suelo. 
 
Se considera en base a estos criterios la siguiente tabla de precios: 
 
 
CLASE DE SUELO USO DEL SUELO PRECIO (€/m2) 
Rústico Matorral 3,00 
Rústico Monte bajo 5,00 
Rústico Prados / cultivos 9,00 
Rústico Forestal 10.40 
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4. Cálculo de las expropiaciones 
 
 
A continuación, se expone superficie total a expropiar en función del uso del suelo y su valoración 
económica. Los valores obtenidos son representativos, puesto que los valores reales no pueden ser obtenidos 
con los medios al alcance del redactor del presente proyecto 
 
USO DE SUELO SUPERFICIE A EXPROPIAR (m2) COSTE (€) 
Matorral 8100 24300 
Monte bajo 2000 10000 
Prados / cultivos - - 
Forestal 7800 81120 
COSTE TOTAL DE LAS EXPROPIACIONES 115.420€ 
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ANEXO 17. CANTERAS Y VERTEDEROS 
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1. Introducción 
 
El objeto del presente anejo es indicar la ubicación de las canteras susceptibles de su aprovechamiento 
para la obtención de los materiales precisos. 
 
Los mapas adjuntados han sido obtenidos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En ellos se 
muestran la zona de Santiago de Compostela en el primer mapa y la zona de A Coruña en el segundo. 
 
2. Canteras 
 
Se utiliza el concepto de roca industrial en aquellos materiales rocosos, granulares o pulverulentos 
susceptibles de ser usados, directamente o a través  de una previa preparación, en función de sus propiedades y 
no de las sustancias que de ellos se extraen o de su energía potencial. 
 
2.1. Áridos naturales 
 
Aquellos que no necesitan el uso de explosivos para su explotación. Este tipo de materiales se pueden usar 
para arenas y áridos en las unidades de hormigón así como para rellenos y sub-bases. 
 
Una de las canteras para este tipo de material es la de Carral (Nº 77) a una ubicación aproximada de unos 
30 km de distancia con la obra. Situada en la zona de Tablas, contiene los materiales adecuados para la realización 
de terraplenes. 
 
2.2. Áridos de trituración 
 
Son aquellos que necesitan el uso de explosivos para su extracción. Son materiales usados para la 
construcción de las distintas capas del firme pero también se pueden emplear como áridos para hormigones. 
 
Las cantera más próxima a la obra que contienen este tipo de material es la de Barrañan (Nº42) a unos 7 
km de distancia. Contiene gabros de excelente calidad para su uso en capas de firme. 
 
3. Vertederos 
 
Por proximidad, a la hora de tratar los residuos propios de la obra, se recomienda la empresa Conteco, 
ubicada a unos 6 km y medio aproximadamente de la zona de la obra u otra de similar características. 
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ANEXO 14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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1. Introducción 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental se enmarca dentro de la actual Legislación Medioambiental 
que prevé la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio 
Ambiente. Esta está basada entre otras cosas en: 
 
Articulo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 
2.. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a. Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b. Los prooyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma 
appreciable, directa o indirectamente a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
c. Cualquier modificación de las características de un Proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de 
las modificaciones descritas en el artículo 7.1..c ya autorizados, ejecutados o en proceso de 
ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. 
 
 Este Proyecto dado que se encuentra en la frontera con el L.I.C. da Costa da Morte, se considera que 
puede provocar una afección a ese espacio que se encuentra dentro de la Red Natura 2000. Es por tanto objeto 
de una evalucación ambiental simplificada. Constará de los siguientes capítulos: 
 
-Análisis del Proyecto: se realiza una descripción general del proyecto de trazado, enumerando 
 aquellas acciones inherentes al proyecto susceptibles de producir un impacto sobre el Medio 
 Ambiente. 
 
-lnventario Ambiental: en este capítulo se analizan cada una de las variables del medio físico, biótico y 
 socioeconómico con especial incidencia en los factores mencionados por la Declaración de Impacto como 
 más sensibles. Este análisis del medio se encuentra orientado a detectar las alteraciones que se producen 
 en el medio con vistas a prever las medidas correctoras y protectoras oportunas. 
 
 -ldentificación y Valoración de lmpactos. Una vez analizados los diferentes aspectos del medio se 
 procede de un modo sintético a identificar y valorar los impactos. 
 
-Establecimiento de Medidas Protectoras y Correctoras. Se procede en este capítulo a indicar y 
describir las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos. 
 
-Programa de Vigilancia Ambiental. Establece un sistema para garantizar el cumplimiento de las 
 indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el Capítulo anterior. 
 
-Documento de síntesis. Se hace un resumen de todo el Estudio. 
 
2. Ubicación y descripción del Proyecto 
 
 
 La zona de estudio se encuentra ubicada entre la Playa de Sabón y la de Valcobo, en el ayuntamiento 
de Arteixo en la zona occidental de la ciudad de A Coruña. 
 
 El Proyecto consta de tres actuaciones de diferente carácter, a saber: un tramo de carretera, un carril 
bici y un aparcamiento. El motivo de las actuaciones es el mal estado de la carretera actual que ofrece zonas 
de muy mala vision y estrechez importante, acompañado de un trazado incómodo que oblige o bien a dar un 
rodeo por tramos de vial complicados o a internarse en núcleos como el de Figueiredo de calles muy 
estrechas. Al mismo tiempo se ha detectado entre las playas de Sabón y Repibelo una Buena oportunidad 
para realizar la construcción de un carril bici que de continuidad a los dos existentes y que ofrezca al usuario 
la oportunidad de realizar el recorrido del paseo marítimo de Arteixo tanto en bicicleta como a pie. Por ultimo 
el motive de realizar un aparcamiento es la complete falta de aparcamiento en las zonas de playa aquí 
ubicadas que provoca que los vehículos contantemente estaciones en lugares inadecuados. 
 
 La carretera cuenta con 2654 metros de longitud y comienza ofreciendo una curva al llegar  a la playa 
de Repibelo que suaviza notablemente la existente, el vial es una C-40 con un carril por sentido y un ancho 
de 3.5 metros por carril, además de 0.5 metros de arcen a cada lado. El vial discurre hacia el sur por el trazado 
de la antigua carretera hasta alcanzar una colina donde gana altura con pendientes máximas ligeramente 
inferiores al 10 % que autoriza la normativa y que permite una conducción por el norte del núcleo de viviendas 
de Figueiredo y logrando con ello eliminar gran parte del tráfico que en la actualidad circula por la sinuosa 
calle que da acceso a las viviendas. Finalmente conecta con una carretera ya existente al finalizar el núcleo 
de viviendas de A Pedreira en torno al Pk 2100. A partir de ese punto kilométrico el vial muda para ofrecer 
una acera en el lado izquierdo dando servicio a las viviendas ubicadas en ese área. 
 
 El carril bici es un carril independiente de la carretera que tiene una longitud de 1279 metros de 
longitud y 3 metros de ancho que se reparten en dos carriles. Este carril bici uno dos tramos ya construidos 
que discurren desde Valcobo hasta Repibelo por la costa, y otro tramo que discurre junto a la playa de Sabón. 
En total cuando se finalice este tramo se dispondrá de casi 4000 metros de carril bici independientes en todo 
momento de la calzada. Además de diversos tramos en las zonas de Sabón y entre Valcobo y Barrañan donde 
la continuidad es inexistente. El carril bici del Proyecto se caracteriza por discurrir en paralelo a una senda 
peatonal por la costa del municipio de Arteixo. A partir del Pk 720 se introduce hacia el interior por una pista 
para evitar un fuerte desnivel para finalmente volver a conectar con la senda peatonal al finalizar el tramo. 
El carril bici en todo momento tiene preferencia respect al tráfico rodado de la pista que unicamente da 
acceso a 2 viviendas, y se intersecan en un único punto. 
 
 A la hora de tartar el aparcamiento, se parte de la necesidad de aumentar el número de plazas 
 existentes en la playa de Repibelo, que en la actualidad superan ligeramente las 100 plazas 
disponíbles. Hoy en día, un día de verano con una climatología agradable pero no caluroso se contabilizaron 
más de 90 vehículos mal estacionados en el aparcamiento, ocupando las aceras, los arcenes del vial y zonas 
en las fincas cercanas que en la actualidad se ceden al ayuntamiento para que los usuarios puedan utilizarlas. 
El aparcamiento proyectado se ubica ligeramente al sur del que ya existente, en el mismo lado de la calzada 
lo que Evita el cruce de los peatones con su potencial peligro. Se encuentra en una finca ya utilizada como 
aparcamiento por lo que los usuarios ya lo relacionan con el uso que se le dará. Al mismo tiempo se trata de 
una explanada con poca pendiente lo que permite un movimiento de tierras pequeño y ofrece un total de 
160 plazas más junto a 4 plazas para personas de movilidad reducida. 
 
 Se plantarán especies autóctonas en los alrededores del carril bici dado que el Proyecto de la senda 
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ya las incluía y con ello se mantiene la uniformidad. Por otro lado se plantarán arboles en una zona del 
aparcamiento ya prevista en los planos, junto con hidrosiembra y plantación de especies autoctonas en los 
terraplenes de la carretera. 
 
 
3. Inventario Ambiental 
 
 
3.1. Introducción  
 
La situación preoperacional es especialmente importante dentro del Estudio de Impacto Ambiental 
debido a dos causas: 
 
- Es imprescindible para poder prever las alteraciones que se pueden producir en el medio físico y 
social. 
 
- Es una fuente de datos que permite evaluar, una vez que se ha realizado la obra, la magnitud de 
aquellas alteraciones que son difíciles de cuantificar, pudiéndose aplicar medidas correctoras a posteriori 
según los resultados que se vayan obteniendo en el programa de seguimiento y control. 
 
 Para ello se realiza el Inventario Ambiental donde se trata de describir el estado primigenio. El inventario 
se centra en dos medios: el medio físico y el medio socioeconómico. Dentro del medio físico se procederá a 
describir: 
 
- La geología y geomorfología 
- Los suelos 
- La hidrología 
- El clima 
- La calidad del aire 
- La vegetación 
- La fauna 
- Paisaje 
 
 En el medio socieconómico se describirá: 
 
- Medio físico 
- Aspectos demográficos 
- La situación económica 
- El Mercado de trabajo existente 
 
 
3.2. Geología y geomorfología 
 
 
Desarrollado en el anexo de Geología 
 
 
3.3. Suelos 
 
 
La distribución de la superficie municipal por usos del suelo es la siguiente: 
 
 
 
Usos del suelo % 
Cultivos 19,10 
Prados y pastos 15,30 
Forestal 44,40 
Monte maderero 
Monte abierto 
Monte leñoso 
35,91 
23,51 
40,57 
Otros 21,20 
 
 
 
Se observa que el suelo que ocupa la actuación es improductivo desde el punto de vista de 
aprovechamiento del suelo, debido fundamentalmente, a ser un área muy expuesta a la influencia de los 
vientos marítimos y por encontrarse prácticamente rodeada por el Polígono Industrial de Sabón. 
 
 
3.4. Hidrología 
 
Las características hidrogeológicas están fuertemente condicionadas por la litología y la tectónica de 
los materiales existentes. Debido a la poca porosidad de los mismos, la viabilidad de aguas profundas es 
escasa y la surgencia de aguas superficiales es debida a los numerosos planos de esquistosidad y fracturas 
que captan gran parte del agua de lluvia. 
 
En los granitos las posibilidades de acumulación de agua se reducen a las zonas de fractura. 
 
Para el uso doméstico el alumbramiento de aguas es mucho más factible, ya que, teniendo en cuenta 
la elevada precipitación anual y el desarrollo e los suelos en algunos puntos de estimable potencia, ello es 
posible, aunque de forma estacional. 
 
 
3.5. Clima 
 
 
Desarrollano en el anexo de climatología 
 
 
 
 
 
 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
  
5 
 
3.6. Calidad del aire 
 
Los datos que se van a exponer a continuación se ha obtenido de la publicación Calidad del aire en 
España 1993, realizada por la Dirección General de la Calidad y Evaluación Ambiental dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 Los problemas de contaminación atmosférica en Europa dieron origen a un programa de cooperación 
“Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long Range Transmisión of Air Polluants in 
Europe” (EMEP) auspiciado por la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEPE) y tiene como 
objetivo principal “...proporcionar a los Gobiernos información sobre la deposición y concentración de 
contaminantes atmosféricos así como sobre la cantidad y significado de la transmisión de contaminantes a 
gran distancia y los flujos a través de las fronteras”. 
 
Las grandes líneas de actuación de este programa son: 
 
- Recopilación de datos de emisiones 
- Medidas de la calidad del aire y del agua precipitada 
- Modelización de la dispersion de contaminantes atmosféricos 
 
Las medidas en el marco del programa EMEP se realizan en varios períodos (1978-80, 1981-83, 1984-
86, 1987-89, 1990-94) utilizando ya en el año 1993, 97 estaciones de tomas de datos, de las cuales 92 han 
medido concentración de contaminantes y 77 han obtenido muestras de precipitación. La coherencia de los 
resultados está asegurada por medio de frecuentes intercalibraciones de los equipos de medida empleados 
entre los diversos países participantes ( Europa, Canadá y Estados Unidos). 
 
Los datos medios anuales de las concentraciones medidas durante 1993 se presentan en forma de 
mapas. El método de cálculo opera sobre un mapa EMEP que abarca casi toda Europa y zonas marítimas 
adyacentes, el cual está dividido en 9 áreas, las cuales se dividen a su vez en cuadrículas de 150 x 150 km. Esta 
se trata mediante modelos de difusión apoyados por análisis meteorológicos adecuados, obteniendo mapas 
de isoconcentraciones de gran precisión, si bien en la cuenca mediterránea los resultados poseen una mayor 
incertidumbre por la baja densidad de estaciones de medida. 
 
Hay que destacar que la localización de las estaciones de medida de la red EMEP se realiza en función 
de la escasa o nula incidencia que ejerce sobre ella los focos de contaminación locales o zonales, sirviendo 
por tanto como referencia de la contaminación de fondo que es  predominante en una cierta extensión del 
territorio. 
 
 En Galicia existe una estación de esta red en la localidad de Noia (A Coruña), a unos 3.000 m de distancia 
del núcleo principal de población. Las coordenadas de la estación son: 42º43'45'' N; 08º55'27'' W. Está 
situada a una altitud de 685 m. 
 
 Los rangos de valores obtenidos para la zona de estudio a partir de estos mapas son: 
 
 
 
 
 
Variable Concentración 
Dióxido de azufre 2-3 mg S/m3 
Dióxido de nitrógeno 1-2 mg N/m3 
Sulfatos en aerosoles 0,9-1,2 2-3 mg S/m3 
Sulfatos en la precipitación 0,2-0,3 mg S/l 
Nitratos en la precipitación 0,1-0,2 mg N/l 
Amonio en la precipitación 0,3-0,4 mg N/l 
pH de la precipitación >5 
Calcio en la precipitación 0,2-0,4 mg Ca/l 
 
 
 
Se debe considerar el posible efecto, al alza, que la presencia de la Central Térmica de Sabón origine 
en los valores presentados, resultando de difícil valoración en un proyecto de carácter académico. 
 
 
3.7. Vegetación 
 
La vegetación existente en el entorno de la actuación es prácticamente inexistente o bien matorral 
bajo, propio de zonas expuestas a vientos procedentes del mar, de escaso interés desde el punto de vista 
ecológico, de todas formas, se procederá a describir el resto de la vegetación existente en el municipio por 
los posibles impactos que pueda tener aspectos de la obra que no se limiten geográficamente a la zona de la 
actuación, como son los accesos, etc. 
 
La zona biogeográficamente pertenece al sector Galaico-Portugués de la provincia Cántabro-Atlántica 
en la región Eurosiberiana. El ombroclima del área de actuación está en el límite entre subhúmedo (P entre 
500 y 900 mm)y húmedo (P entre 900 y 1400 mm). La serie de vegetación correspondiente tiene como etapa 
madura un bosque en el que domina el carballo, acompañado por el acebo. 
 
 Teniendo en cuenta la situación biogeográfica y bioclimática, la vegetación potencial de la zona sobre 
sustratos ácidos, es la serie denominada Ruscus aculeati-Querceto roboris sigmetum, serie colina galaico-
portuguesa acidofila del carballo (Quercus robur). Esta serie tiene como bosque maduro un bosque en el que 
domina el carballo y al que acompañan acebos (Ilex aquifolium), laurel ( Laurus nobilis), Espino 
blanco(Crataegus monogyna), peral silvestre (Pyrus communis), castaño (Castanea sativa), etc. Como etapas 
de sustitución se desarrollan los piornales con tojo, de la asociación Ulici europaei-Citisetum striati y los 
brezales con tojo de la asociación Ulici euroaei-Ericetum cinereae. 
 
En los márgenes de los ríos, en suelos con cierta humedad edáfica, la vegetación potencial está 
constituida por las alisedas y abedulares de la asociación Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae en la que 
junto con el aliso (Alnus glutinosa) aparece el fresno (Fraxinus angustifolia), el abedul (Betula pubescens 
subsp. Celtiberica) y sauces (Salíx atrocinerea). 
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El poblamiento disperso, común a toda Galicia, está en esta zona unido a una alta densidad de 
ocupación, por lo que prácticamente en todo el territorio la cubierta vegetal potencial ha sido sustituida por 
algún uso agrícola o forestal. 
 
Los prados y cultivos ocupan las vegas de los ríos y zonas más llanas y fértiles y las repoblaciones de 
pino o eucalipto el resto, con lo que se ha relegado a las formaciones arboladas naturales a pequeños en 
claves en vaguadas o en los bordes de las zonas repobladas, o a los setos entre cultivos. Únicamente junto a 
los principales cursos de agua , la vegetación de ribera conserva cierta importancia y es reconocible como una 
estrecha franja arbolada. 
 
A continuación se distingue por unidades la vegetación existente: 
 
1. Terrenos de cultivo: agrupa a los prados, las parcelas cultivadas con maíz y las parcelas de frutales, así 
como a los pequeños huertos en la cercanía de las viviendas. 
 
2. Matorral: son zonas de brezo y de piorno con tojo, matorrales sustituyentes del carballar potencial. 
 
3. Matorral/pastizal con afloramientos rocosos: matorral semejante al de la unidad anterior, en mosaico 
con áreas de pastizal, en zonas con afloraciones rocosas. 
 
4. Pino y/o eucalipto con matorral: son áreas en las que las repoblaciones de pino ( Pinus pinaster) y/o 
eucalipto (Eucaliptus globulus) presentan zonas aclaradas en las que se desarrollan brezales o 
piornales con tojo. En alguna de estas zonas aparecen especies arbóreas representantes del bosque 
de Carballo, generalmente en estado subarbustivo. 
 
5. Pino y/o eucalipto: repoblaciones de pino y/o eucalipto en diversos estados de crecimiento. Las 
parcelas repobladas con una y otra especie forman un mosaico, de tal forma que en algunos enclaves 
llegan a mezclarse ambas especies. En cualquier caso, en toda la zona de actuación la especie de 
crecimiento rápido que ocupa mayor superficie es el eucalipto. 
 
6. Frondosas con matorral: áreas de matorral con arbolado en las que están presentes especies 
frondosas autóctona, aunque casi siempre con mezcla de especies foráneas de crecimiento rápido. 
Son enclaves en zonas aclaradas de las repoblaciones o pequeñas parcelas entre los cultivos en las 
que persisten las especies del bosque potencial (carballo, laurel, castaño, etc.) en mosaico con los 
matorrales propios de sus etapas de sustitución (brezales y tojales). 
 
7. Frondosas: zonas de arbolado en las que se encuentran las especies del bosque potencial, aunque no 
puede hablarse propiamente de carballares, ya que se trata de cordones arbolados entre parcelas, 
pequeños rodales en vaguadas, a veces dentro de zonas repobladas, y en general, enclaves que 
ocupan escasa superficie. 
 
8. Vegetación de ribera: se delimita como una única unidad cartográfica, la vegetación que se desarrolla 
al amparo de las especiales condiciones edáficas de los márgenes de ríos y arroyos, tanto la arbórea, 
como la arbustiva y la herbácea. Las especies presentes son el aliso, el fresno, el abedul y el sauce. 
 
9. Vegetación litoral: a su vez se puede dividir en acantilados, playas y marismas. 
 
 De entre las comunidades vegetales cabe destacar aquélla que se encuentra en el embalse de Rosadoiro y 
su entorno, en referencia a las especies arbustivas, arbóreas y herbáceas, por su valor clave para la 
conservación de este singular humedal, considerado único en el municipio y de los más sobresalientes de 
Galicia de formación antrópica. Consideración especial, tendrán las clases Potametea, Littrelleetea, Phragmitea 
y Montio-Cardaminetea y asimismo las especies de cualquier tipo pertenecientes a la asociación Senecio 
bayonensis-Alnetum glutionsae. 
 
Las especies más abundantes del emblase son Typha latifolia y Phragmites australis, que llegan a ser 
monoespecíficos en muchas zonas de orilla. En los carrizales, suelen aparecer además: Gallium palustre, 
Apium gravendens, Paspalum pasploides, Plantago Coronpus, Salix atrocinere, Alnus glutinosa y Menta 
aquatica. 
 
El sistema dunar ocupa parte de la zona de actuación. Presenta un tipo de vegetación muy especializada 
y adaptada a unas condiciones adversas de suelo (arenoso, móvil, pobre en nutrientes y con elevado 
contenido en sales) y clima (fuertes vientos e insolación). 
 
 La conservación de esta frágil vegetación es imprescindible para el mantenimiento del ecosistema dunar, 
que en la actualidad está seriamente amenazado, en especial por la influencia humana (extracción de arenas, 
pisoteo excesivo, construcciones, etc.). 
 
 En el ecosistema dunar se distinguen, a su vez cuatro medios ecológicos de acuerdo con su cercanía a la 
línea costera: las playas, las dunas primarias, las dunas secundarias y las dunas terciarias. 
 
 La vegetación de las playas es muy discontínua y pobre en especies. Está dominada por el rucamar (Cakile 
maritima), la arenaria de mar (Honckenya peploides), la barrilla (salsola kali) y la lechetrezna (Euphoria peplis). 
 
 Las dunas primarias, de arenas móviles, están pobladas en su mayor parte por la grama marina (Elymus 
farctus subsp. boreali-atlanticus), y se acompaña de la lechetrezna (Euphorbia paralias). 
 
 En las dunas secundarias el sustrato arenoso ya está casi fijado por la acción protectora de las plantas, 
especialmente el barrón (ammophila arenari sbsp. australis). Otras especies acompañantes son el cardo marino 
(Eryngium maritimum) y el lirio de mar (Pancratium maritimum). 
 
 Las dunas terciarias o grises, en las que el sustrato se encuentra fijado, son el hábitat de la espigadilla de 
mar (Crucianella maritima), la manzanilla bastarda (Helychrysum picardii) y la vulneraria (Anthyllis vulneraria). 
 
3.8. Fauna 
 
 La fauna constituye uno de los componentes más importantes del medio natural que se ve afectado por 
las perturbaciones que introduce el desarrollo de cualquier clase de infraestructura. 
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 La predicción de los impactos posibles de la obra sobre las poblaciones y comunidades animales depende 
en buena medida del grado de conocimiento previo disponible sobre la fauna de la zona. 
 
lnventario de mamíferos terrestres 
 
El estudio de las comunidades de mamíferos se ha llevado a cabo a través de la realización de un 
inventario basado en la bibliografía existente, excluyéndose el estudio de los micromamíferos. Este inventario 
abarca no sólo la zona de estudio, sino un amplio territorio dada la movilidad de las especies, por lo que 
estaremos siempre hablando de FAUNA POTENCIAL. 
 
Se catalogan los mamíferos en los siguientes grupos: 
 
lnsectívoros: un mínimo de nueve especies viven de ordinario en áreas húmedas o en suelos blandos. 
Destaca el erizo (Erinaceus  europeus) o el morgaño patiblanco (Neomys fodiens). 
 
Lagomorfos: liebres y conejos se encuentran hoy diezmados por la presión cinegética y la caza furtiva. 
 
Roedores: sobre 16 especies de muy diferentes poblaciones y caracteres ecológicos. Apodemus 
sylvaticus es muy frecuente en la dieta de muchos predadores. 
 
Carnívoros: dos cánidos (zorro y lobo) crían en zonas tranquilas y protegidas y se desplazan para 
alimentarse a zonas de caza y núcleos en los que son frecuentes granjas, caseríos, etc. 
 
 El grupo de los mustélidos (nutria, marta, garduña, comadreja, tejón, armiño y turón), tienen  todavía 
amplia representación en bosques, ríos y áreas pobladas gallegas. La gineta (Genetta genetta) vive en áreas 
rocosas en el bosque. 
 
El gato montés (Felis sylvestris), félido aparentemente ligado aquí al bosque caduco, no parece soportar 
de la misma forma las alteraciones que la actividad humana crea, encontrándose en regresión clara. 
 
Atendiendo a las categorías de estado de conservación establecidas por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) estas especies se distribuyen de la siguiente manera: 
 
VULNERABLES: Las especies vulnerables presentes son: Lobo (Canis lupus) 
 
lNSUFlClENTEMENTE CONOClDAS: 
Tejón (Meles meles) Turón (Mustela 
putorius) 
Gato Montés (Felix silvetris) 
 
NO AMENAZADAS: 
Gineta (Genetta genetta) Tejón (Meles 
meles) Garduña (Marta foina) Zorro (Vulpes 
vulpes) Jabalí (Sus scrofa) 
Corzo (Capreolus capreolus) Liebre (Lepus 
capensis) 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) Ardilla (Sciurus vulgaris) 
 
Por otra parte, se ha realizado una segunda valoración sobre la importancia conservacionista de cada 
una de estas especies siguiendo los criterios de MACHADO (1989). En esta clasificación, además de utilizar el 
estado de conservación de cada especie, se tiene en cuenta otros aspectos como: valor científico, valor 
ecológico, posibles usos por parte del hombre y situación legislativa. 
 
En base a este índice de interés conservacionista el lobo se presenta como la especie de mayor interés 
seguidas del gato montés y erizo europeo. Las demás especies presentan todas un valor bajo e igual. 
 
 La principal razón por la que el lobo alcanza un valor tan destacado según esta metodología deriva de su 
consideración en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (BLANCO Y GONZÁLEZ, 1992) como especies 
VULNERABLES. 
 
Por otro lado, la importancia conservativa del lobo puede verse reducida si nos atenemos a las 
consideraciones realizadas por BLANCO Y GONZÁLEZ (1992) los cuales consideran las poblaciones vulnerables 
únicamente las situarían en la categoría de no amenazada. 
 
Valoración de interés /urgencia conservacionista según MACHADO (1989) 
 utilizada en el presente trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por razón de la amenaza: 
Especie en peligro ................................................................................................................ 50 
Especie vulnerable ................................................................................................................. 25 
Población muy localizada ..................................................................................................... 15 
Por razón científica: 
Género endémico monotípico .............................................................................................. 35 
Género endémico ................................................................................................................... 25 
Especie endémica ................................................................................................................... 20 
Subespecie endémica ........................................................................................................... 15 
Por razón de su ecología: 
Especia clave ........................................................................... 10/30 
Especie estenoica ................................................................................................................... 5 
Especie no migradora .............................................................................................................. 5 
Propagación sólo vegetativa ................................................................................................. 15 
Por razón de su uso: 
Empleada/ble en medicina ................................................................................................... 10 
Empleada/ble en alimentación ............................................................................................. 10 
Empleada/ble en fijar terrenos ............................................................................................... 5 
Empleada/ble en la industria ................................................................................................... 5 
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Empleada/ble en jardinería .................................................................................................... 2 
Valor simbólico ........................................................................... 5/10 
Por razón legislativa: 
Especie protegida internacionalmente ................................................................................... 4 
Especie protegida por España................................................................................................. 3 
  Especie protegida por la autonomía…………………………………………………………………………………..2  
 
 
 
 
Valoración de interés/urgencia conservacionista para las principales especies de mamíferos terrestres existentes 
en el área de estudio 
 
ESPECIE 
VALOR DE INTERÉS 
CONSERVACCIONISTA 
Lobo (Canis lupus) 35 
Gato montés (Felix silvestris) 9 
Erizo (Erinaceus europaeus) 9 
Tejón (Meles meles) 5 
Turón (Mustela putorius) 5 
Gineta (Genetta genetta) 5 
Garduña (Marta foina) 5 
Zorro (Vulpes vulpes) 5 
Jabalí (Sus scrofa) 5 
Corzo (Capreolus capreolus) 5 
Liebre (Lepus capensis) 5 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 5 
Ardilla (Siurus vulgaris) 5 
 
 
lnventario de aves 
 
Al igual que para los mamíferos, para las aves también se ha realizado un inventario de las especies 
presentes. 
 
Las Aves Oceánicas ocupan la vecindad de la costa formados por aves marinas no indígenas que viven 
de ordinario en el mar abierto y merodean la costa en los pasos de otoño y primavera, manteniendo además 
importantes efectivos invernantes. 
 
Pardelas, alcatraces, pagalos, charranes y álcidos se cuentan entre los viajeros. Ciertas pardelas y negrones 
deambulan por las cercanías de la costa durante todo el verano; son especies que crían en el Atlántico Norte y 
se mueven hacia sus cuarteles de invierno o que realizan movimientos divagantes. Buenos voladores en general, 
viven casi exclusivamente a expensas del mar. 
 
 Las Aves de costa abierta viven en acantilados y playas batidas. Gaviotas, cormoranes y araos encuentran 
magníficos refugios  en praderas y cantiles de los acantilados. Crían en cantiles Uria aalge, Rissa tridactila y 
Phelacrocorax aristotelis, ocupando la pradera superior Larus argentatus y L. Fuscus. 
 
Todos ellos utilizan recursos del mar para vivir, aunque en ciertos casos (gaviota argentea en especial) 
se han adaptado a explotar actividades humanas tales como pesca, desperdicios ... 
 
lnventario de Anfibios y reptiles 
 
Desde el punto de vista conservacionista todas ellas figuran en el Libro Rojo de los Vertebrados de 
España (BLANCO Y GONZÁLEZ, 1992) como especies No amenazadas. Sin embargo, hay que destacar que 
buena parte de las especies son endemismos de la Península Ibérica. A continuación se presentan estas 
especies. 
 
 
 
 
 
Especies de anfibios y reptiles endémicas 
 
Rana ibérica triton              (Rana patilarga) 
Ibérico lagarto                     (Triturus boscai) 
Verdinegro                       (Lacerta schreiberi) 
Lagartija de bocage            (Lacerta bocagei) 
 
lnventario de peces 
 
A continuación se presentan las especies más comunes en la franja costera que nos ocupa: 
 
Sardina pilchardus (Sardina) 
 
De coloración azulada o verdosa en el dorso, los flancos recorridos por una banda longitudinal azul. 
Vientre plateado. Talla: 25 cm. Hábitat: Gregario, errático, en grandes bancos. Litoral y hasta costero. 
Alimento de muchos depredadores. 
 
Merluccius merluccius (Merluza) 
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 El cuerpo es fino y una cabeza grande, con una boca muy grande provista de dientes fuertes y ganchudos. 
La coloración es gris azulada con los flancos y el vientre plateados. Talla: 150 cms. Habita la mayor parte del tiempo 
en los márgenes de la plataforma continental, entre los 150 y los 600 o más metros de profundidad. En verano se 
acerca más a las costas. 
Psetta maxima (Rodaballo) 
 
De coloración muy variable, pardo chocolate con multitud de manchas de diferentes tamaños de claros y 
oscuros. Talla:  100 cms. Peso: 25 Kg. Hábitat: Vive a profundidades entre 20 y 100 metros. Muy buscados por los 
pescadores, tanto deportivos (sedal o submarinismo), como profesionales. 
 
Solea vulgaris (Lenguado) 
 
De coloración pardo grisácea en la parte superior, con manchas redondas oscuras. Pectoral con mancha 
negra en su extremo. La cara interna es de color cremoso claro. Talla: 60 cm. Hábitat: Litoral. Desde muy poco 
fondo los ejemplares más jóvenes, hasta los 300 m. Principalmente entre los 10 m. y los 80 m. 
 
 
3.9. Paisaje 
 
Las obras contempladas en el presente Proyecto se ubican en su práctica totalidad en la franja de terreno 
comprendida entre el linde del Dominio Público Marítimo Terrestre y el mar. Este borde, si bien artificial, coincide 
sensiblemente con el trazado de una barrera física (carretera Pontevedra-O Grove) que marca la frontera entre 
dos geomorfológicos bien diferenciados: fachada marítima y línea costera. 
 
Fachada marítima 
 
Se considera fachada marítima el terreno que constituye un plano visual a partir de la línea costera para 
un observador hipotéticamente situado en el mar. 
 
En las inmediaciones de la playa de Sabón la fachada marítima presenta un eminente fondo verde, 
que se corresponde con matorral bajo y algunas superficies arbóreas (pinos y eucaliptos 
mayoritariamente), salpicado por las manchas blancas y naranja-teja de las viviendas unifamiliares que 
proliferan en estas zonas costeras. 
 
 Línea costera 
 
 Se considera línea costera la franja de terreno de ancho variable que está sujeto a la acción erosiva del 
mar (oleaje, mareas, viento, etc) condicionando el relieve y todas sus propiedades restantes (fauna y flora 
asociados, valor ecológico, etc.). 
 
La línea costera considerada presenta un perfil de transición entre el mar y la tierra firme, con una 
banda de playa arenosa y una franja de superficie dunar de mayor extensión parcialmente cubierta por 
especies herbáceas. 
 
El frente de playa tiene una longitud de unos 900 metros y las dunas un ancho medio de unos 150 
metros en la zona dunar Oeste y 35 metros en la zona dunar Este. 
3.10.  Medio físico 
 
 
La población está repartida en 13 parroquias, entre las que destacan por su volume poblacional, Arteixo 
(9214) habitantes, Oseiro (4631) y Pastoriza (6121) habitantes. 
 
De esta distribución se deduce que la población se localiza prioritariamente en la mitad oriental, más 
próxima a la ciudad de A Coruña y alrededor de las vías de comunicación, del eje industrial A Grela-Arteixo, y 
secundariamente en los valles agrícolas. 
 
En cuanto a la distribución territorial interna de los asentamientos se detecta una amplia variabilidad. 
Unas están muy pobladas y con asentamientos nucleados y otras presentan bajas densidades y formas 
diseminadas. Obviamente la ocupación del territorio no puede ser homogénea, pero los desequilibrios en la 
distribución admiten diversas gradaciones. Como se ha visto, las parroquias más pobladas son Arteixo y Santa 
María de Pastoriza, donde se localizan la mayor parte de las viviendas principales de la zona. Asimismo, las 
que han experimentado mayor crecimiento demográfico en el último decenio, además de las ya citadas, son 
Oseiro y Barrañán, localizada entre el núcleo urbano del municipio y el litoral costero. 
 
Las entidades de población más populosas son Arteixo, Meicende, Pastoriza, Oseiro, Vilarrodís y 
Suevos. 
 
La evolución del ayuntamiento de Arteixo en los últimos años se detalla en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
3.11. Demografía 
 
 Todos los indicadores económicos de Arteixo revelan una sostenida trayectoria de crecimiento; de hecho 
es uno de los municipios más expansivos de Galicia. Su dinamismo se explica por sus papeles funcionales. Arteixo 
opera como el espacio de recepción de las principales empresas industriales de la comarca urbana de A Coruña. 
Su polígono principal, Sabón, acoge un número creciente de importantes unidades productivas. Es la base de un 
futuro cosolidado. 
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Situado a 11 km de A Coruña, Arteixo es de las primeras localidades por volume de negocio. Esto es debido 
al auge industrial que ha experimentado en los últimos años, sobre todo en cuanto a concentración empresarial 
localizada en el polígono de Sabón. 
 
Desde una óptica global, la evolución demográfica del siglo pasado no ha seguido una pauta estable. Hasta 
la década de los 60 Arteixo se ha visto afectado por la emigración y el número de habitantes en esos años 
prácticamente no varió. Sin embargo desde 1960 hasta la actualidad la población no ha dejado de crecer debido 
a que Arteixo se ha convertido en receptor de las empresas coruñesas. 
Es significativo el hecho de que del total de la población de derecho en 1996, 20898 habitantes, más de la 
mitad procede de otros ayuntamientos sobre todo de los limítrofes. Esto se explica por la localización empresarial 
y geográfica que se constata en la zona. 
 
Otro rasgo relevante de Arteixo es que posee una estructura de la población relativamente joven, lo cual 
lo diferencia de la mayor parte de municipios gallegos, así se observa que la proporción de mayores de 65 años, 
el 11.6 %, es menor que la de los menores de 15 años, 17.1 %. 
 
Arteixo se ha convertido en un claro referente poblacional dentro de la provincia. Sus espectaculares cifras 
de crecimiento demográfico le otorgan uno de los primeros lugares en cuanto a saldo migratorio se refiere, ya 
que este aspecto de adquisición poblacional ha propiciado que llegase hasta los 20000 habitantes actuales, en 
un proceso de captación demográfica iniciado en la década de los 70. 
 
De este modo, se ha convertido en municipio rejuvenecido y dinámico, dentro de un proceso de cambio 
producido en los 80 y 90, con un fuerte desarrollo, tanto social como económico. 
 
En ello ha tenido especial relevancia el polígono de Sabón la posterior mejora de las comunicaciones, con 
la creación de la autovía A6 y la autovía hacia Carballo. 
 
 
3.12 Economía y mercado de trabajo 
 
 
En el perfil económico de Arteixo se observa que la actividad más importante es la industria manufacturera 
con un 30.4 % de población ocupada. Dentro de esta ocupan un lugar destacado las empresas que se dedican al 
diseño y confección de productos textiles. Cabe destacar que la principal empresa gallega, Inditex, está ubicada 
en el municipio, lo cual es relevante tanto por su elevado número de empleados como por su gran base 
exportadora. La mayor parte de las industrias ubicadas en Arteixo se localizan en el polígono de Sabón, principal 
receptor de empresas por el agotamiento de los polígonos industriales de A Coruña. 
 
Debido al importante aumento del tejido industrial dentro del municipio, el sector servicios ha despegado 
enormemente en los últimos años situándose en el 45 % de la ocupación. Cabe destacar que como la mayoría de 
los casos está muy diversificado, situándose en los primeros puestos el comercio y las reparaciones. 
El fuerte crecimiento experimentado en su parque de viviendas ha llevado consigo a situar al sector de la 
construcción en un lugar relevante, el 15.2 %, por encima de la media gallega, debido esencialmente a su 
importante mercado interno. 
 
Condición socioeconómica 
 
Dentro del conjunto social la gran mayoría son trabajadores asalariados en la industria y en la construcción 
debido al aumento importante del número de empresas ubicadas en el municipio y a la fuerte demanda de sus 
viviendas. La población asalariada total representa el 77.7 % de los ocupados, mientras que el grupo socio-laboral 
de los independientes sólo representa el 16.3 %. 
 
Fruto de su crecimiento empresarial, el número de empleados ha aumentado, como se ve en gráficas 
anteriores. 
 
Como la agricultura apenas tiene una función relevante como profesión principal y como además ha 
descendido en los últimos años, prácticamente ha desaparecido el grupo de las ayudas familiares con dedicación 
principal al sector. 
 
ldentificación empresarial 
 
La gran importancia geoeconómica de Arteixo se debe en gran medida al asentamiento en su municipio 
del polígono de Sabón, al que debe gran parte de fama económica. En él se asientan grandes grupos 
empresariales gallegos, principalmente aquéllos de capital coruñés que buscan en el entorno de la urbe un 
lugar para localizar sus acciones. 
 
Claro ejemplo de ello es la localización en Arteixo de la principal sede del grupo Inditex, empresa que 
ocupa el primer puesto en el volumen de facturación de aquéllas con capital gallego. Junto a ella se asientan 
importantes empresas de diverso tipo, numerosos detallistas y fabricantes, a la vez que sociedades 
pertenecientes al sector servicios. 
 
 
4. Identificación de impactos 
 
Una vez evaluadas todas las características tanto del medio físico como socioeconómico en el que se 
realiza la actuación y en conocimiento de las acciones que conlleva tanto la construcción como la explotación 
de dicha estructura, se pretende describir en este apartado la relación que existe entre acciones y 
características del medio. 
 
4.1. Actividades y elementos capaces de producer impactos 
  
 
 Las actividades de obra y elementos capaces de producir impactos se diferenciarán en temporales, 
ligados preferentemente al proceso de construcción, y permanentes, relacionados con aquellos elementos que 
quedarán presentes durante la etapa de explotación y derivados de esta etapa. 
 
4.1.1. Actividades temporales (periodo de construcción) 
 
- Excavaciones 
- Rellenos 
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- Movimientos de maquinaria pesada en obra 
- Consumo de materiales 
- Consumo de mano de obra necesaria para la ejecución del Proyecto 
 
4.1.2. Elementos permanentes ( fase de explotación) 
 
- Superficies afectadas por los nuevos recorridos y explanadas 
- Afluencia de visitantes 
- Aumento del tráfico rodado en las inmediaciones. 
 
 
4.2. Factores del medio susceptibles de sufrir impactos 
 
Como principales elementos del medio a tener en cuenta según la Directiva Comunitaria 337/1985 se 
consideran los siguientes: 
 
- Suelo y agua: 
 
▪ Calidad de las aguas de baño. 
▪ Estado de las dunas y terrenos modificados como consecuencia de la actuación. 
 
- Fauna y vegetación 
 
- Aire 
 
- Medio socioeconómico 
▪ Presencia de restos arqueológicos 
 
- Paisaje 
 
 
5. Mecanismos de generación de impactos 
 
 
 Los elementos receptores que han sido identificados asimilan los impactos a través de una serie de 
mecanismos que en unos casos son lineales y en otros siguen un modelo complejo de relaciones causa-
efecto. A continuación, se identifican los mecanismos más significativos por los que los elementos del 
proyecto pueden producir un impacto sobre el entorno. 
 
 
5.1. Sobre el medio físico-químico 
 
El medio físico-químico constituye el soporte del conjunto de sistemas, por lo que los mecanismos de 
actuación sobre él trascienden a los restantes componentes. 
- Efectecto que un vial pueda ocasionar a la hora de los desplazamientos de la fauna o reducción del 
espacio forestall existente. 
 
5.2. Sobre el medio biológico 
 
La complejidad de las comunidades bentónicas (descrita a través de indicadores como diversidad, 
sucesión, riqueza biológica, etc.) las convierten en indicadores de los cambios en el sistema. No obstante, 
otros compartimentos orgánicos pueden resultar también modificados. 
 
- Alteración a causa del incremento en la de la biocenosis bentónica, a consecuencia del trasiego de 
materiales de diversa calidad, y, por lo tanto, colonizados por comunidades heterogéneas. Estas 
alteraciones se asocian básicamente a factores de tipo físico; la limitación energética a causa de las 
partículas en suspensión carece de efectos sobre el bentos ya que los fondos actuales de la zona 
receptora son afóticos. 
 
- Modificación de las comunidades de fitoplancton a causa del incremento en la turbidez del agua o en 
los nutrientes disponibles por resuspensión en los materiales. 
 
 
- Incremento de las bacterias indicadoras de contaminación fecal en zonas de baño. 
 
 
6. Criterios de evalación 
 
 
 Para tipificar y cuantificar los impactos identificados se han definido una serie de criterios 
encaminados a establecer la fragilidad de los distintos receptores frente a los cambios que experimentará el 
sistema a consecuencia de la obra 
 
 Dada la especial sensibilidad del sistema biológico como repeptor de impactos, se ha optado por 
realizar su análisis de manera separada respecto  a los condicionantes del medio físico. 
 
 
6.1. Criterios de evaluación del medio físico 
 
 En la caracterización de las diferentes interacciones entre los elementos generadores de perturbación en 
el medio físico, se han tenido en cuenta una serie de criterios que permiten decidir su intensidad: 
 
- Magnitud: cuantía del impacto en relación a la amplitud del receptor afectado. 
 
- Importancia: mide el área de influencia geográfica del impacto considerado. 
 
 
- Sinergía: el efecto conjunto debido a la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 
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- Reversibilidad: tiene en cuenta el tiempo que se estima necesario para recuperar el estado inicial o 
preoperacional. 
 
 
- Gradiente: variación del impacto con la distancia a la fuente que lo produce. 
 
- Durabilidad: permanencia del efecto al cesar la acción (efecto a corto o largo plazo). 
 
 
6.2. Criterios de evaluación biológica 
 
En el caso analizado se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Valor ecológico de las comunidades implicadas sobre las distintas zonas de actuación: mide la 
importancia y la trascendencia de cada una de las comunidades identificadas, en el conjunto de los 
ciclos de materia y energía del sistema. 
 
- Singularidad de la comunidad: valora la escasez de las comunidades establecidas, dentro del entorno 
más inmediato, y determina la presencia de elementos aislados de importancia relevante. 
 
 
- Representatividad: mide su importancia como conjunto de características propias del ecosistema a 
valorar. 
 
- Estado de conservación: tiene en cuenta el grado de alejamiento de la estructura actual de la 
comunidad considerada, con respecto a la situación climática. 
- Calidad del entorno: mide el nivel de deterioro del medio. Respecto a la calidad de los 
sedimentos, se atiende tanto al porcentaje de finos y materia orgánica como a los distintos 
contaminantes que han sido considerados. 
 
- Proximidad y situación de la obra con respecto a comunidades singulares: este criterio se 
introduce para valorar el efecto inducido de las exacavaciones y otros efectos secundarios 
en zonas próximas. 
 
 
- Potencialidad: mide la posibilidad de alcanzar o recuperar las condiciones naturales con 
medidas correctoras. 
 
- Capacidad de recuperación del sistema: mide el tiempo estimado para la recuperación 
natural de las comunidades afectadas gravemente por la obra. A este criterio se le ha 
concedido el máximo peso en la valoración, ya que se considera el más decisivo para medir 
la capacidad de asimilación de los impactos. 
 
 
6.3. Criterios de evaluación de la contaminación atmosférica 
 
 La contaminación atmosférica hace referencia a la calidad del aire y al nivel de ruido en el ambiente tanto 
en fase de construcción como en fase de servicio. 
 
6.3.1. Calidad del aire 
 
 Para evaluar la calidad del aire se analizará la contaminación provocada por los camiones que transportan 
los materiales. Este punto tendrá importancia tan sólo en la fase constructiva. No es esperable que el transporte 
de materiales de excavación. 
 
6.3.2. Ruido 
 
El factor ruido no es uno de los impactos ambientales más importantes que se puedan derivar. Como en 
el caso anterior, será más notorio durante la fase constructiva que durante la fase de explotación. 
 
 En la fase constructiva habrá que analizar los ruidos provocados por los trabajos realizados y los 
movimientos de maquinarias que éstos provocarán. Se producen ruidos sobre todo por la maquinaria pesada 
presente en las obras. El tránsito de camiones producirá un ruido mayor en las proximidades en esta fase. Las 
operaciones de voladura producirán un nivel de ruido que en ciertos momentos ocasione molestias, pero la escasa 
presencia de viviendas y el alto grado de industrialización del entorno permite no considerarlo como un efecto 
importante. 
 
Las afecciones sonoras durante la fase de explotación de las actuación son nulas. 
 
 
6.4. Criterios de evaluación socioeconómica 
 
Se valorará conjuntamente, y de forma cualitativa, el impacto de las obras proyectadas sobre los aspectos 
socioeconómicos, tales como el interés social de la mejora del entorno de la playa de Sabón, Repibelo y Valcobo 
o el impulso económico experimentado por el área de influencia de la actuación. 
 
7. Descripción y valoración de los impactos identificados 
 
Para su descripción y valoración, las acciones causantes se clasificarán según la fase en que se originen: 
fase de proyecto, fase de construcción y fase de explotación. 
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Se analizarán las acciones en cada una de ellas para cada componente del medio. 
 
 
7.1. Sobre el medio físico 
 
 
7.1.1. Clima 
 
7.1.1.1. Precipitaciones, temperaturas y vientos 
 
Los regímenes de temperaturas, vientos y precipitaciones no se ven afectados en modo alguno por las 
distintas fases de que está compuesta la actuación (proyecto, construcción y explotación). 
 
7.1.1.2. Atmósfera: Calidad (gases y partículas) 
 
 El estudio de este factor pretende localizar las acciones que repercutirán negativamente sobre el estado 
inicial de la atmósfera, para así poder reducirlas en la medida de lo posible. Estas acciones englobarán las 
emisiones producidas por la combustión en trabajos con maquinaria, y por la utilización de materiales que 
generan emisiones tóxicas o desagradables. La contaminación provocada por los camiones que transportan 
los materiales será puntual y de menor importancia. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que el 
mayor foco de contaminación atmosférica es la Central Térmica de Sabón, relegando a un segundo plano 
cualquier tipo de contaminación atmosférica que pueda producir la actuación. 
 
7.1.1.3. Atmósfera: Ruido 
 
Las actuaciones que afectan a los niveles de ruido se producen en la fase de construcción, y vienen a 
ser aquéllas en que se trabaja con maquinaria pesada y se ejecutan labores que implican emisión de ondas 
sonoras a medio de inevitable afección acústica. Entre éstas están: 
 
▪ Trabajos de movimientos de tierras 
▪ Trabajos con cualquier tipo de maquinaria. 
 
Los niveles de ruido disminuyen con la estancia, por lo que en una fuente puntual la disminución es de 6 
dB (A) cuando se duplica la distancia. Si el foco es lineal, la disminución es sólo de 3 dB (A). En nuestro caso, los 
focos de ruido son eminentemente puntuales. 
 
En cuanto a los factores climáticos, la reducción sonora disminuye cuando aumenta la humedad. 
 
La presencia de barreras, tanto naturales como artificiales atenúan los niveles de ruido detrás de ellas. En 
nuestro caso la existencia del monte San Tirso constituye una barrera acústica para algunas de las casas vecinas. 
 
 El moderado nivel de ruido previsible, unido a la baja densidad de población en la zona y a los atenuantes 
anteriormente citados hacen innecesaria la construcción de pantallas antirruido o similares que atenuarían una 
posible afección acústica continua. 
 
7.1.2. Geología y geomorfología 
 
7.1.2.1. Estratigrafía y litología, tectónica y evolución territorial, geomorfología 
 
Dos  aspectos que afectan conjuntamente a estos factores ambientales son: 
 
▪ Los trabajos que se prevean en la fase de planeamiento y diseño de trazado condicionarán y afectarán 
los factores ambientales enumerados. 
▪ Las labores de excavación y relleno, entendiendo éstas como la extracción y/o variación de la 
morfología del terreno, tendrán consecuencias sobre los citados factores. 
 
7.1.2.2. Erosión 
 
Los trabajos descritos en el anterior punto podrían erosionar la superficie del terreno. 
 
7.1.3. Calidad de las aguas 
 Dado que el Proyecto se realiza en tierra no se espera que la calidad de las aguas puedan verse 
afectadas. Unicamente podrían producirse algunas filtraciones al terreno o caída de sedimentos al medio marino 
de forma accidental. Por lo que se considerará que el impacto sobre la calidad del agua tanto subterránea como 
marina será baja, incluso nula. 
 
7.1.4. Estado de las dunas y terrenos de las playas 
 
 No se espera que sufran ninguna variación dado que el Proyecto discurre suficientemente lejos. 
Puede ocurrir que se produzca un aumento de los usuarios de las playas, que en caso de ser muy superior al 
esperado pudiera provocar algún daño. Aún así ese escenario no se espera y el impacto que el Proyecto pueda 
tener sobre escenario es prácticamente nulo, dado que sería consecuencia de un amplio cambio en las 
costumbres de los bañistas que modificarían las playas actuales por las playas de la zona de Proyecto. 
 
 
7.2. Sobre el medio biótico 
 
 
 Desde un punto de vista estrictamente ecológico, el impacto de una actuación sobre el medio terrestre 
queda definido por el grado de interferencia que produce en el ecosistema receptor. 
 
 El impacto será también función de la naturaleza de dicha interferencia, considerada en relación al 
funcionamiento antes de emprender la actuación objeto de este proyecto. 
 
 Por tanto, la definición del impacto debe realizarse en relación al estado actual de la zona, a través de la 
comparación entre dicho estado y el que es previsible que se produzca tras la obra. 
 
 La fauna existente en la zona no posee diversidad, rareza, variedad o abundancia, o cualquiera de las 
cualidades que harían del área de excavación o relleno una zona de protección a la fauna marina y terrestre allí 
existente. Tampoco se han detectado especies que por su valor individual o rareza exijan especial protección. 
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 Lo mismo es applicable a la flora existente, que tampoco require protección especial. 
 
7.3. Sobre el medio socioeconómico 
 
 En este apartado describiremos en qué manera inciden las actuaciones previstas sobre el desarrollo social 
y económico de la zona. 
7.3.1. Paisaje 
 
Indudablemente la afección durante el proceso de construcción será negativa, por la presencia de 
elementos de obra.. Pero tras esta fase, el impacto será positivo, pues la actuación pretende mejorar y 
acondicionar el entorno y accesos a las playas de Sabón, Repibelo y Valcobo, actualmente bastante degradados. 
 
Fase de construcción 
 
Durante el periodo empleado en esta fase se procurará cuidar la presencia estética de las instalaciones y 
elementos requeridos. En este sentido, la localización de las instalaciones auxiliares, la zona de acopio de 
materiales de construcción, la ubicación del taller de obra, las zonas de depósito de excedentes y la iluminación 
de obra, se escogerán, en la medida de lo posible, de forma que no creen un impacto negativo sobre el factor 
que aquí se trata. 
 
Otro aspecto a cuidar en fase de construcción es la iluminación, que podría contaminar lumínicamente las 
zonas más próximas de ser muy intensa y estar mal dirigida. 
 
Fase de explotación 
 
Una vez concluidas las obra, se dotarán de elementos de recogida de residuos, para evitar la aparición 
espontánea de basureros que deterioren el aspecto de la zona. 
 
 El impacto final de la actuación sobre el paisaje se considera positivo, por cuanto supone la mejora de la 
playa para el uso y disfrute de los usuarios. La alternativa elegida presenta, en líneas generales, una buena 
adecuación al emplazamiento en que se ubica. 
 
 Se espera una aceptación positive por parte de los vecinos y los usuarios, dado que no se trata de una 
obra de gran tamaño y ofrece numerosas mejoras al entorno. 
 
7.3.2. Salud y seguridad 
 
Fase de proyecto 
 
Durante la fase de proyecto se hace imprescindible considerar todos ellos aspectos relacionados de forma 
directa o indirecta con la seguridad, y tanto la salud, de los usuarios de los trabajadores, así como de los 
viandantes y los residentes en la zona. Las medidas adoptadas en relación a la seguridad y la salud quedan 
recogidas en el anejo correspondiente. 
 
Fase de construcción 
 
La seguridad y salud deberá considerarse durante todas y cada una de etapas de esta fase y deberá vigilarse 
la observancia de las medidas previstas, tanto por cumplimiento legal de la normativa vigente como por la lógica 
prevención de riesgos de los trabajadores y residentes en la zona. 
 
Fase de explotación 
 
El resultado final de la obra desde su puesta en servicio deberá contener las adecuadas medidas de 
seguridad para su utilización, y para ello será necesario cumplir rigurosamente el mantenimiento de los 
pavimentos proyectados. 
 
7.3.3. Influencia social 
 
 Fase de Proyecto 
 
 Debe realizarse un studio de alternativas adecuado que permita elegir la ubicación y diseño apropiados 
para dar el major servicio possible. 
 
 Fase de construcción 
 
 Durante las labors de esta fase convendrá minimizer las incomodidades de los ciudadanos que se vean 
afectados por las obras, tales como los ruidos inducidos por la fabricación de bloques, excavación o el transporte 
de la maquinaria, y las vibraciones generadas durante los trabajos, así como escoger adecuadamente las zonas 
le depósito de materiales de obra y excedentes para que no constituyan obstáculos al tránsito ni potenciales 
peligros. Por último, las posibles incomodidades que pueda acarrear la iluminación durante la obra también 
deberán minimizarse. 
 
 Fase de explotación 
 
Las actuaciones proyectadas en la playa de Sabón y su entorno, así como su atractivo como zona de 
esparcimiento repercutirán en el aumento del tránsito en la zona, potenciando el contacto y las relaciones 
sociales y mejorando la calidad de vida. 
 
7.3.4. Empleo 
 
 Fase de construcción 
 
El establecimiento de contratos de mantenimiento de maquinaria y taller en obra con talleres cercanos 
puede repercutir en la creación de algún puesto de trabajo en la zona. 
 
 Fase de explotación 
 
Una vez la actuación esté realizada, la importante afluencia de aficionados a los deportes náuticos y de 
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bañistas podrá ocasionar una notable proliferación de actividades comerciales y hosteleras en el entorno de la 
zona de actuación. 
 
7.3.5. Movilidad de vehículos 
 
 Fase de construcción 
 
 El transporte de instalaciones, materiales y maquinaria hasta la obra, así como su posterior carga y 
descarga, son actividades que requieren tiempo de ocupación de vía y que por ello son potencialmente nocivas 
para el libre movimiento de los vehículos. Acciones que implican este tipo de trabajos son el acopio de materiales 
y el transporte de maquinaria pesada. No obstante, los problemas derivados de lo anterior serán moderados, 
pues la capacidad de los viales de acceso a la zona es adecuado. 
 Fase de explotación 
 
Es previsible un considerable aumento del tráfico rodado de acceso a la zona tras la finalización de las 
obras. No obstante, los accesos existentes son suficientes para poder soportar dicho incremento. 
 
7.3.6. Patrimonio cultural 
 
 Fase de proyecto 
 
No existen en el entorno próximo de la obra restos arqueológicos que pudiesen condicionar la solución 
adoptada. 
 
 Fase de construcción y fase de explotación 
 
Salvo una aparición inesperada de restos arqueológicos durante la excavaciones, algo que resulta bastante 
improbable, estas fases no incidirán sobre el factor patrimonio. 
 
 
7.4. Evaluación global del impacto 
 
En este punto se pretende realizar un resumen y valoración global, según los criterios expuestos 
anteriormente, de los impactos ambientales generados por el proyecto de Actuación integral en la playa de 
Sabón. 
 
Estos valores se recogen en la matriz de evaluación de impactos ambientales que se presenta a continuación. 
En esta matriz, a cada uno de los impactos identificados se le asigna un valor de acuerdo con la siguiente 
simbología: 
 
Evaluación del impacto: 
 
Impacto negativo: - x . y : G 
 
Impacto positivo: + z 
 
Impactos negativos 
 
 El signo - indica que el impacto tiene un efecto negativo. 
 
La x indica el valor del elemento receptor de dicho impacto, pudiendo adoptar los siguientes valores: 
 
x = 1: Impacto sobre recursos de valor reducido. x = 2: Impacto sobre 
recursos de valor medio. 
x = 3: Impacto sobre recursos de valor elevado. 
 
La y indica la persistencia en el tiempo de dicho impacto, pudiendo adoptar los siguientes valores: 
 
y = 1: Impacto transitorio, de carácter reversible y por tanto fácilmente recuperable. 
y = 2: Impacto con una persistencia media en el tiempo, recuperable a medio o largo plazo. 
y = 3: Impacto irreversible, con una alta persistencia y de difícil recuperación. 
 
Por último, la G hace referencia a la valoración global del impacto, pudiendo adoptar los siguientes valores: 
 
C : Impacto compatible. Daños sobre recursos de bajo valor con carácter reversible, o bien sobre 
recursos de un valor medio con posibilidad de recuperación fácil, o incluso impactos de 
pequeña magnitud en recursos de alto valor con una recuperación inmediata y, son, por tanto, 
de escasa duración. 
 
M : Impacto moderado. Impactos de gran magnitud sobre recursos de valor medio con posibilidad de 
recuperación a medio plazo, o de valor alto con recuperación a corto plazo. 
 
S : Impacto severo. Impactos de gran magnitud sobre recursos o valores de alta importancia con 
posibilidad de recuperación a medio plazo, o bien impactos de magnitud grande sobre recursos 
de valor medio sin posibilidad de recuperación. También los impactos de pequeña magnitud 
sin posibilidad de ser recuperados sobre recursos de alto valor. 
 
R : Impacto crítico. Impacto de gran magnitud, sin posible recuperación, en recursos alto valor. La 
existencia de un impacto de este tipo comprometería la viabilidad del proyecto. Un ejemplo de 
impacto crítico sería la contaminación de las zonas de la ría de cultivos marinos, inutilizando 
éstos. 
 
Impactos positivos 
 
El signo + indica que el impacto tiene un efecto positivo. 
 
La z indica evalúa la magnitud del impacto, pudiendo adoptar los siguientes valores: 
 
z = 1 : Impacto beneficioso de magnitud moderada. z = 2 : Impacto beneficioso 
de magnitud alta. 
z = 3 : Impacto beneficioso de magnitud muy alto. 
 
 Las matrices de evaluación de impactos tanto en fase de construcción como en fase de explotación se 
presentan en el apendice de este anexo. 
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8. Medidas correctoras 
 
 Cuando haya que establecer medidas correctoras en los proyectos se deberá considerar que es preferible 
evitar el impacto a introducir una medida correctora. Si esto no fuese posible, se adoptarán las medidas 
pertinentes para reducir el impacto inicial. 
 
 Tras haber identificado los potenciales impactos y haber analizado y valorado los más significativo, se 
procede a proponer un Programa de Medidas Correctores y Protectoras, que bajo las directrices del Director de 
Obra designado por la administración competente deben ser llevadas a cabo. 
 
 Las medidas correctoras que debemos aplicar en el proyecto para su mejor adaptación ambiental y para 
paliar los impactos producidos se exponen a continuación. 
 
 
8.1. Clima 
 
 Las medidas correctoras en este caso son de difícil aplicación. Se ha de actuar especialmente sobre los 
efectos que se puedan producir sobre la atmósfera, en lo que se refiere a calidad del aire y contaminación 
acústica. 
 
8.1.1. Calidad del aire 
 
 La complejidad de la aplicación de medidas sobre la calidad del aire hace que sólo el uso racional de la 
maquinaria pesada durante la construcción consiga mantener los niveles de contaminación en valores 
aceptables. 
 
8.1.2. Contaminación acústica 
 
 El transporte de materiales tratará de realizarse con el menos número de camiones possible y siempre 
procurando evitar por parte de los operarios la realización de maniobras innecesarias que provoquen emisiones 
sonoras relevantes. Si existieran turnos nocturnos se intentarán programar trabajos de escasa afección acústica 
para este horario. En este aspect también se puede considerer secundario los problemas derivados de ejecución 
de la obra ya que nos encontramos en un entorno industrial donde el tráfico de vehículos pesados en los 
alrededores es elevado, si bien es cierto que justo en el punto del Proyecto no hay vials con capacidad para un 
tráfico pesado continuo, y que por la proximidad de ciertas viviendas se evitará en lo posible tener que realizer 
trabajos nocturnos. 
 
 
8.2.  Excavaciones y movimiento de tierras 
 
 
 Es recommendable realizer los trabajos de excavación y movimientos de tierras en una época de reducido 
uso lúdico de las playas para evitar molestias a los usuarios y reducer el tráfico. 
 
 
 
8.3. Tratamiento de residuos y calidad de las aguas 
 
 Deberá evitarse el vertido al agua de productos residuales de obra, disponiéndose de instalaciones 
adecuadas de recepción y evacuación de residuos tanto sólidos como líquidos generados por la obra. En particular 
deberá prestarse especial atención a evitar el vertido de pinturas, grasas o aceites. En este sentido deberá 
disponerse de un sistema de emergencia para el aislamiento y limpieza de materiales contaminantes que 
accidentalmente puedan verterse en las aguas o al propio terreno natural que no esté en condiciones de recibirlo. 
 
 Se evitará en todo caso cualquier tipo de vertidos al mar. En las operaciones de limpieza de maquinaria, 
cubas, etc. nunca se utilizará agua del mar. 
 
 
8.4. Paisaje 
 
 Las medidas preventivas y correctoras para minimizar la afección al paisaje se adoptan principalmente en 
la fase de proyecto. Se ha buscado una solución que interfiera lo mínimo posible en la calidad paisajística. En este 
sentido, se ha diseñado una configuración integrada en la costa. Asimismo se han aprovechado explanadas, 
superficies y recorridos naturales para el diseño y trazado de caminos, y aparcamientos, adoptándose 
taludes similares a los ya existentes en el paisaje. 
 
8.5. Medio socioeconómico 
 
Se tenderá a la utilización de mano de obra y servicios de la zona. Asimismo, se desarrollarán campañas 
informativas sobre los objetivos y beneficios de las actuaciones previstas. 
 
9. Programa de seguimiento y vigilancia ambiental 
 
La finalidad de este programa es establecer un sistema para garantizar la ejecución y operatividad de 
medidas protectoras y correctoras que se han establecido. Con él se pretenderán una serie de funciones: 
 
- Comprobar por medio de ensayos en laboratorio e "in situ" a partir de muestras de campo la evolución 
de los impactos que resultaban difíciles de predecir. 
 
- Realizar un seguimiento continuo para detectar posibles afecciones que no se hayan tenido en cuenta 
en la redacción del estudio. 
 
 
- Proporcionar una valiosa fuente de información para futuros estudios de impacto ambiental. 
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9.1. Metodología 
 
Se establecerán una serie de objetivos que identifiquen los sistemas afectados, el grado de afección y el 
indicador de impacto correspondiente. Los indicadores deben ser pocos, de fácil medida y representativos. 
 
El paso siguiente es la recogida y análisis de los datos, clasificándolos por variables. Se establecerá una 
frecuencia de recogida adecuada a cada variable estudiada. 
 
 Posteriormente se procederá a la interpretación de estos datos, para obtener unas conclusiones 
sobre el efecto de los impactos. 
Según los resultados obtenidos, los objetivos iniciales pueden ser modificados. Es lo que se conoce como 
retroalimentación de resultados. El proceso se reinicia desde el primer paso. 
 
Además, durante la ejecución de las obras se habrá de materializar el presupuesto de restauración 
ambiental, así como controlar los volúmenes de materiales extraídos. 
 
Por último, durante la fase de explotación es necesario verificar la efectividad de las medidas adoptadas 
durante las obras. 
 
 
9.2. Contenido básico 
 
 
 El programa de vigilancia ambiental ha de incluir necesariamente: 
 
- Revisión del Estudio de Impacto Ambiental y confrontación con el proyecto ejecutivo de la obra: 
 
o Evaluación de las medidas correctoras. 
o Explicitación de las omisiones detectadas. 
o Modificaciones de las conclusiones presentadas a nivel del EIA: errores de evaluación, cambio 
de criterios, cambio de condicionantes y variaciones de la información sobre el medio. 
 
- Descripción de las operaciones de vigilancia ambiental: 
 
o Elaboración de un cuadro - resumen de operaciones de vigilancia y sistemas de control. 
o Preparación de un listado de operaciones a realizar. 
 
- Programación de todas las acciones y operaciones de vigilancia: diagrama y calendario respecto a la 
obra. 
 
- Elaboración de un plano como síntesis de situación de todas las medidas sometidas a control. 
 
- Planificación metodológica del funcionamiento de la asistencia técnica ambiental: 
 
 
o Secuencia de controles: criterios de decisión. 
o Revisiones sistemáticas. 
 Coordinación con la Dirección de la Obra: participación en  la modificaciones del Proyecto, participación 
en la aprobación de partidas de obra con incidencia ambiental, determinación de atribuciones ejecutivas de la 
vigilancia ambiental, consultas a la población y participación en la resolución de las quejas planteadas, con 
intervención de los medios de comunicación social. 
 
10. Documento de síntesis 
 
En el presente estudio se han analizado los impactos que sobre el medio provocará la realización de las 
obras objeto de este proyecto. De ellas, el principal impacto viene dado por las operaciones de excavación y 
relleno originados por el encauzamiento, siendo de poca importancia las actuaciones correspondientes a caminos 
y explanadas. 
 
A partir de este análisis se han identificado una serie de impactos negativos sobre los medios físico, 
biológico y socioeconómico, así como otros impactos positivos. 
 
De acuerdo con el criterio seguido en la valoración global del impacto, se puede concluir que: 
 
- No existe ningún impacto con la calificación de crítico, por lo que la actuación analizada es viable 
desde un punto de vista medioambiental. 
 
- No se ha identificado ningún impacto severo. 
 
- Se han identificado algunos impactos moderados, para los que se han descrito medidas correctoras. 
 
- Los impactos restantes son compatibles o positivos. 
 
Todo ello permite concluir que el proyecto, acompañado de las correspondientes medidas correctoras, no 
contiene elementos significativos de impacto ambiental, por lo que su desarrollo es compatible con la calidad 
actual del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
APENDICE I 
 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
Excavaciones Mov. 
Tierras 
 
Localización de 
instalaciones de obra 
 
Movimiento 
de maquinaria 
 
Consumo 
materiales 
 
Consumo de 
mano de obra 
 
Construcción 
de servicios 
 
 
 
 
MEDlO 
FÍSlCO 
Atmófera (calidad) -1.1 : C -2.1 : C  -2.2 : C    
Atmósfera (ruido) -2.1. : M -1.1 : C 
 
-1.2 : M 
  
-1.1 : C 
 
Geología y 
morfología 
Litologia -1.3 : M    -1.3 : C   
Erosión -1.1 : C       
 
Calidad de 
sedimentos 
-1.1 : C -1.1 : C 
     
Calidad de las aguas        
Estado de dunas y terreno        
MEDlO 
BlÓTlCO 
Fauna y flora -1.2 : C -1.2 : C 
  
-1.3 : C 
  
 
 
 
MEDlO SOClO- 
ECONÓMlCO 
Paisaje -1.1 : C -2.1 : C -1.1 : C  -1.3 : C   
Salud y seguridad -1.1 : M -1.1 : M 
 
-1.1 : M 
   
Influencia social       -1.1 : M 
Empleo      +2  
Movilidad de vehículos -1,1 : C -2.1 : M -1.1 : M   +3  
Patrimonio cultural        
 
 
 
 
 
 
 
 FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
 
 
FASE DE EXPLOTAClÓN 
 
Presencia del 
terreplén y desmonte 
Superficies 
afectadas por 
caminos, 
recorridos 
y explanadas 
 
Afluencia de 
visitantes 
 
Aumento del tráfico 
en la zona 
 
 
 
 
MEDlO 
FÍSlCO 
Atmófera (calidad)    -1.3 : C 
Atmósfera (ruido) +1  -1.3 : C -1.3 : C 
 
Geología y 
morfología 
Litologia     
Erosión +1    
Calidad de 
sedimentos 
+2 
   
Calidad de las aguas     
Estado de dunas y terreno     
MEDlO BlÓTlCO 
Fauna y flora  
   
 
 
MEDlO SOClO- 
ECONÓMlCO 
Paisaje -1.3 : C +3  -1.3 : C 
Salud y seguridad +2 +2   
Influencia social +3 +3 +3 +1 
Empleo  +2 +2 +1 
Movilidad de vehículos   +1 +1 
Patrimonio cultural     
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ANEXO 19. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. Introducción 
 
 El presente estudio de gestión de residuos, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y en particular por la imposición dada en el 
artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor, entre las que figura la inclusión en el proyecto de ejecución de 
la obra un Estudio de Gestión de RCD’s. 
 
 En el presente Estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé vayan a producirse durante la 
ejecución de la obra, habiendo de servir de base posteriormente para la redacción del correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos por parte del Constructor. 
 
 En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función 
de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 
2. Identificación y estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 
generan en la obra 
 
 
2.1. Clasificación y descripción de los residuos 
 
 Se establecen dos tipos de residuos: 
 
“RCD de Nivel I” 
 
 Residuos generados por el desarrollo de las grandes obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 
transcurso de dichas obras. 
 
 
“RCD de Nivel II” 
 
 Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, 
telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 
 
 Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 
 
 Conforman una mezcla de materiales pétreos y otros entre los que habitualmente figuran madera, vidrio, 
plástico, metales, yeso, papel y asimilables a urbanos, etc. 
 
 Los residuos generados serán los marcados a continuación estando identificados y codificados según la 
Lista de Europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. No se considerarán 
incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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2.2. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo 
 
 
 En ausencia de datos más contrastados se manejan para obra nueva parámetros estadísticos de 8 
cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad del orden de 0.2 a 1.5 t/m³. En 
este caso se tomará 1t/m³. 
 
 En base a estos datos, la estimación completa de residuos en obra es: 
 
Estimación de residuos 
          
Superficie total 55565,009 
Volumen de residuos (S x 0,08) 4445,20072 
Densidad tipo(entre 0,5 y 1,5 t/m³) 1 
Toneladas de residuos 4445,20072 
    
Estimación de volumen de tierras y pétreos procedentes de la excavación 
14454,7225 
 
 
 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a las previsiones de 
proyecto en cuanto a la composición en peso de los RCDs que van a vertedero, se consideran los siguientes 
pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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A.1.  RCDs Nivel 1 
  % t d V 
Eval. peso por tipo de RCD         
  
1. Tierras y petreos de la excavación 
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
  21682,084 1,5 14454,723 
  
A.2. RCDs Nivel 2 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0,06 266,712 1,3 205,163 
2. Madera 0,04 177,808 0,6 296,347 
3. Metales 0,12 533,424 1,5 355,616 
4. Papel 0,06 266,712 0,9 296,347 
5. Plástico 0,06 266,712 0,9 296,347 
6. Vidrio 0 0,000 1,5 0,000 
7. Yeso 0 0,000 1,5 0,000 
TOTAL estimación 0,34 1511,368   1449,819 
  
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y aridos 0,3 1333,560 1,5 889,040 
2. Hormigón 0,26 1155,752 1,5 770,501 
3. Ladrillos, azulejos 0,06 266,712 1,5 177,808 
4. Piedra 0,03 133,356 1,5 88,904 
TOTAL estimación 0,65 2889,380   1926,254 
  
RCD: Potencialmente peligrosos 
1. Basuras 0,005 22,226 0,9 24,696 
2. Potecialmente peligrosos 0,005 22,226 0,5 44,452 
TOTAL estimación 0,01 44,452   69,148 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Medidas para la prevención de residuos en la obra 
 
 A continuación, se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la generación de 
residuos de construcción y demolición. Además, se describe la manera más conveniente de almacenar las 
materias primas de obra. Su aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos por desperdicio o deterioro 
innecesario de materiales. 
 
 La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de 
residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso. 
 
 Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 
precaución y preferiblemente se retirarán de la obra conforme se vayan empleando. El Constructor se encargará 
de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su 
caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra 
todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 
 
 
 Tierras y pétreos de la excavación: 
 
 Medidas: 
 
 Se ajustarám las dimensiones específicas del Proyecto y siguiendo las pautas del studio geotécnico del 
suelo donde se va a proceder a excavar. 
 
 Almacenamiento: 
 
 Sobre una base dura para reducir desperdicios. Separar de contaminantes potenciales. 
 
 
 RCD de naturaleza pétrea: 
 
 Medidas: 
 
 Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de fabricación, 
devolviendo en lo possible al suministrador las partes de material que no se fuesen a colocar. 
 
 Almacenamiento: 
 
 Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6 m³ para su segregación. 
Separar de contaminantes potenciales. 
 
 
 Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla 
 
 Medidas: 
 
 Se intentará en la medida de lo possible reducirlos a fin de economizer la forma de su colocación y 
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ejecución. Se reutiliza la mayor parte dentro de la propia obra. 
 
 Almacenamiento: 
 
 Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6 m³ para si segregación. 
Separar de contaminantes potenciales. 
 
 
 Hormigón 
 
 Medidas: 
 
 Se intentará en la medida de los posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas de la empresa 
suministradora. 
 
 Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de obra que se deje siempre para estos 
menesteres, por ejemplo, pavimentaciones, acerados y soleras hormigonadas con grandes superficies expuestas. 
 
 Almacenamiento: 
 
 Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6 m³ para su segregación. 
Separar de contaminantes potenciales. 
 
 
 Restos de Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
 
 Medidas: 
 
 Deberán limpiarse de las partes de aglomerantes utilizándose posteriormente para su reciclado. 
 
 Se aportará, también a la obra en las condiciones previstas durante su envasado, con el número justo según 
la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación seguir la planificación correspondiente a fin de 
evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 
 
 Almacenamiento: 
 
 Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en contenedores 
suministrados por la cantera para facilitar su separación. 
 
 
 Mezclas bituminosas 
 
 Medidas: 
 
 Se pedirá para su suministro la cantidad justa en dimension y extension para evitar los sobrantes 
innecesarios. 
 
 Almacenamiento: 
 
 Sin recomendaciones específicas. 
 
 
 Madera 
 
 Medidas: 
 
 Se planteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizer el menor número de piezas con objeto de 
economizer en la manera de lo possible su consume. 
 
 Almacenamiento: 
 
 En lugar cubierto: protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán contenedores con cartels 
identificativos para así evitar la mezcla. 
 
 
 Elementos metálicos 
 
 Medidas: 
 
 Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo 
antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el número de recortes y elementos 
sobrantes. 
 
 Almacenamiento: 
 
 En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento del uso. Para 
este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación. 
 
 
 Residuos plásticos 
 
 Medidas: 
 
 En cuanto a las tuberías de material plástico (PVC, PE, etc., …) se pedirán para su suministro la cantidad más 
justa posible en base a las necesidades previstas en Proyecto. 
 
 Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al 
superfluo o decorativo. 
 
 Almacenamiento: 
 
 Para tuberías, usar separadores para evitar que rueden. 
 
 Para otras materias primas de plástico almacenar los embalajes originales hasta el momento del uso. Se 
ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento. 
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4. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación 
 
 
Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 
 
Operaciones in situ 
 
 Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar 
donde se producen. 
 
 Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan el 
reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben separar residuos 
potencialmente peligrosos para su tratamiento. 
 
 Desconstrucción 
 
 Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin de minimizar 
el volumen destinado al vertedero. 
 
 La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad, admite diversos modelos y grados 
de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán determinados por las características materiales de la 
construcción objeto de desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más 
selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el coste 
final del producto. Este coste ha de poder competir en el mercado con el de un material equivalente pero nuevo. 
 
 Separación y recogida selectiva 
 
 Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, clasificados por su 
naturaleza (hormigones, obra de fábrica, metales, etc.), de manera que facilitan los procesos de valorización o de 
tratamiento especial. 
 
 El objetivo común de estas acciones se centra en facilitar la valorización de los residuos. Para conseguir un 
mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea, sobre todo exentos de 
materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser separados de otros materiales con los que van 
mezclados y clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización que se hayan 
escogido. 
 
 Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos de construcción 
que sean reutilizables. 
 
 Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 
 
VALORIZACIÓN 
 
 La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales contenidos en 
los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con aprovechamiento 
energético. 
 
 La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. Una gestión 
responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como sea posible el 
impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva 
en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese 
mismo lugar o en otros más específicos. 
 
DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
 Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los residuos en 
algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan potencialmente peligrosos. 
Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar daños a las personas ni a 
la naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el paisaje. 
 
 Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un vertedero 
controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados 
adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos 
previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
 
REUTILIZACIÓN 
 
 Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles. 
 
 La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los 
elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas 
transformaciones (o mejor, sin ellas), pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico 
es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos 
compleja y costosa que el reciclaje. 
 
RECICLAJE 
 
 Es la recuperación de algunos materiales que component los residuos, sometidos a un proceso de 
transformación en la composición de nuevos productos. 
 
 La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos, como hormigones y obra de fábrica 
principalmente, pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba 
y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y 
son más útiles que los escombros de albañilería 
 
TRATAMIENTO ESPECIAL 
 
 Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de contener sustancias 
contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada. 
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 También forman parte de los residuos de construcción algunos materiales que pueden contener sustancias 
contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en irrecuperables. Además, la deposición no 
controlada de estos materiales en el suelo constituye un riesgo potencial importante para el medio natural. 
 
 Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos para facilitar el 
tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos. Siempre es necesario prever las 
operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que contienen estos materiales, la separación previa en 
la misma obra y su recogida selectiva. 
 
 
5. Medidas para la separación de los residuos en la obra 
 
 
 En base al artículo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en 
las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
- Hormigón: 80 t 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 
- Metal: 2 t 
- Madera: 1 t 
- Vidrio: 1 t 
- Plástico: 0.5 t 
- Papel y cartón: 0.5 t 
 
 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
 
 Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
 
 En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
 
 El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma de Galicia, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto 
de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
 No obstante, en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R.D. 105/2008, las obligaciones de separación 
previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor 
del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a continuación: 
 
 
- Hormigón: 160 t 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 80 t 
- Metal: 4 t 
- Madera: 2 t 
- Vidrio: 2 t 
- Plástico: 1 t 
- Papel y cartón: 1 t 
 
 Respecto a las medidas de separación “in situ” previstas dentro de los conceptos de la clasificación propia 
de los RCD’s de la obra como su selección, se indican a continuación las operaciones que se tendrán que llevar a 
cabo en la obra: 
 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
 Derribo separativo/segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). Sólo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior 
tratamiento en planta. 
 
 
6. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos 
 
 
 Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra, se describen a continuación: 
 
 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares… para las partes o elementos peligrosos. 
Como norma general, se procurará actuar retirando elementos contaminantes y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos. Seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones y demás elementos que lo permitan. Por 
último, se procederá derribando el resto. 
 
 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 
metro cúbico (1 m³), contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
 
 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra…), que se realice en 
contenedores, o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
 
 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO                                       
   
9 
 
largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón Social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor/envase y el número de inscripción en el Registro de Transportistas 
de Residuos, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los 
sacos industriales u otros elementos de contención y almacenaje de residuos a través de adhesivos, 
placas, etc. 
 
 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 
 
 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
 
 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto del reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de las Obras será la responsable última de la decisión a tomar 
y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
 
 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s, que el destino final (Planta de reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) son centros con la 
autorización automática de la Consejería de Medioambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, inscritos en los registros correspondientes. 
Asimismo, se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD’s deberán aportar los avales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD’s (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
 
 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, 
la legislación autonómica y a los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo, los residuos de carácter 
urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…) serán gestionados 
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
 
 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. Anexo II. Lista de residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar dichos residuos 
como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medioambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
 
 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 
 
 Se retirará la tierra vegetal de la superficie de terreno afectada por las excavaciones o terraplenes de la 
obra, según las profundidades definidas en proyecto. 
 
 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo 
posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, deberá ser retirada y almacenada en 
un espacio libre de riesgos ambientales, según las indicaciones del Director de las Obras, alejada de 
los extremos de la traza y dispuesta en caballones de altura no superior a dos metros (2 m), evitando 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
 
 
 
7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
 
 
 A continuación, se desglosa el capítulo presupuesto correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 
 
 
A. estimación del coste de tratamientos de  los RCDs 
Tipología RCDs 
Estimación 
(m³) 
Precio gestión en 
planta (€/m³) 
Importe (€) 
        
A.1. RCDs Nivel 1 
Tierras y pétreos de la excavación 14454,7225 _ _ 
        
A.2. RCDs Nivel 2 (t) (€/t)   
RCDs Naturaleza pétrea 1926,25365 7,78 14986,2534 
RCDs Naturaleza no pétrea 1449,81931 10,96 15890,0197 
RCDs potencialmente peligrosos 69,1475668 327,7 22659,6576 
        
B. Resto de costes de gestión 
% Presupuesto de obra por costes de gestión  (0,05)     722,736125 
        
TOTAL presupuesto plan gestión RCDs     54258,6668 
 
 
 El presupuesto estimado para la Gestión de Residuos es de: cincuenta y cuatro mil dos cientos cincuenta y 
ocho euros con sesenta y seis céntimos (54258.66 €). 
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ANEXO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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 OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D.1627/1997, de 
24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como 
objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades 
y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA 
DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO. 
 
Según especifica el artículo 4 del mencionado R.D. 1627/1997, el promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno 
de los supuestos siguientes: 
 
 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 451.000 euros. 
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 Las obras de túneles, conducciones subterráneas y presas. 
 
Dadas las características de la obra en cuestión, ésta se ciñe a los supuestos anteriormente mencionados, y, 
por tanto, se redacta el presente estudio. 
 
Este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el Plan de Seguridad y Salud 
elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando 
éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el Plan de Seguridad y 
Salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en 
el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el Plan de Seguridad y Salud constituirá el 
conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a 
disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que 
pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 
 
Igualmente, el contratista está obligado a establecer mecanismos de revisión inicial y periódica de la 
documentación de seguridad legalmente exigible correspondiente al propio personal del contratista, a las 
subcontratas y a los autónomos presentes en la obra. 
 
 
 
 
 
 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.  
 
 Descripción de las obras y ubicación.  
El presente proyecto consiste en la ejecución de una c-40 entre las playas de Repibelo y Valcobo junto con un 
aparcamiento en la primera de ellas y un tramo de carril bici entre las playas de Sabón y Repibelo50.  
 
La nueva carretera tiene una longitud de 2654  m y un carril por sentido que presentan un ancho de 3.5 m por 
carril y 0.5 m de arcén. Además en determinadas zonas se incluye una acera de 1 metro de ancho. El aparcamiento 
ubicado en las proximidades de la playa de Repibelo ofrece 160 plazas y el carril bici cuenta con 1279 m de longitud 
y un ancho de 3 metros con una explanada completamente independiente de la carretera.  
  
Las obras objeto del Proyecto se encuentran dentro del municipio de Arteixo, situado en la provincia de A Coruña.  
 
 Presupuestos, plazo de ejecución y mano de obra. 
 
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL del Proyecto de Construcción de la “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS (1740649.07€). 
 
El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA del Proyecto asciende a la cantidad de DOS MILLONES 
QUINIENTOS SEIS MILTRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. (2506360.59€). 
 
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de SETENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS (77.928,03€). 
 
El PRESUPUESTO DE LICITACIÓN MÁS IVA del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de CIENTO 
DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (112.208,57€). 
 
El plazo de ejecución de la obra previsto es de 12 meses, con la distribución de trabajos recogida en el Anexo 
del Plan de obra.  
 
 Unidades constructivas que componen la obra. 
 
Las principales unidades constructivas que conforman este proyecto son: 
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 Trabajos previos 
 Movimiento de tierras  
 Firmes y pavimentos  
 Drenaje  
 Señalización y defensas  
 Integración paisajística  
 Seguridad y salud  
 Gestión de residuos  
 Limpieza y fin de obra 
 
 MARCO JURÍDICO. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, este estudio se redacta en cumplimiento con lo dispuesto por el RD 
1627/1997, de 24 de octubre. De acuerdo con el artículo 4, este estudio debe complementarse, antes del comienzo 
de la obra, por el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista. Ese plan desenvolverá las medidas 
preventivas previstas en este estudio, adaptando estas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente 
en obra. En conjunto, el Plan de Seguridad y Salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas 
derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la 
obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a las que pueda haber lugar, en las condiciones 
reglamentariamente establecidas. 
 
Este estudio se basa en la Ley 31/1995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Esta, de 
aplicación directa al Estudio de Seguridad y Salud, establece normas que deben ser observadas parcial o 
totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones 
de este estudio, se concretan en las siguientes: 
 
 Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10-11-95). Modificaciones 
en la Ley 50/1998, del 30 de diciembre. 
 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, del 24 de marzo). 
 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, del 17 de enero,                         BOE 31-01-
97). 
 Modificación del Reglamento de Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, del 30 de abril, BOE 01-
05-98). 
 Desenvolvimiento del Reglamento de los Servicios de Prevención (OM de 27-06-97,                    BOE 04-07-
97). 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (Real Decreto 
1627/1997, del 24 de octubre, BOE 25-10-97). 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Real Decreto 485/1997, del 14 de abril, BOE 23-04-97). 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (salvo 
construcción) (Real Decreto 486/97, del 14 de abril, BOE 23-04-97). 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Real 
Decreto 487/1997, del 14 de abril, BOE 23-04-97). 
 Real Decreto 1311/2005 de Protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores frente a riesgos 
derivados de la exposición a las vibraciones mecánicas. 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que 
incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, del 14 de abril, BOE 23-04-97). 
 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 
Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, del 12 de mayo, BOE 24-05-97). 
 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden del 25 de marzo de 1998, 
corrección de los errores del 15 de abril). 
 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 
Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, del 12 de mayo,                   BOE 24-05-07). 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, del 22 de mayo,      BOE 12-06-97). 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 
los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, del 22 de mayo,                        BOE 12-06-97). 
 Real Decreto 949/1997, del 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
 Real Decreto 216/1999, del 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 Real Decreto 374/2001, del 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 614/2001, del 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
 
 
 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.  
 
 Riesgos laborales. 
 
Las unidades constructivas que se han citado comprenden una serie de trabajos que llevan inherentes 
actividades potencialmente peligrosas. Así pues, será necesario establecer una serie de normas que deberán seguir 
todos los trabajadores, para evitar que durante la realización de estos trabajos se produzcan accidentes laborales, 
o al menos se minimicen los riesgos de que estes se produzcan. 
 
Los factores principales que pueden generar accidentes en este tipo de obras son: 
 
 Agentes biológicos. 
 Agentes químicos. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Microclima laboral. 
 Radiación ultravioleta. 
 Contacto eléctrico. 
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 Caídas a distinto nivel. 
 Proyección de partículas. 
 Golpes. 
 Cortes. 
 Atrapamientos. 
 Desplome de tierras o materiales. 
 Incendios. 
 Sobreesfuerzos. 
 
Es posible realizar una clasificación de los riesgos en aquellos inherentes al emplazamiento de la obra, específicos 
de las unidades de obra, y los genéricos, comunes a la mayoría. 
 
 Riesgos inherentes al emplazamiento de la obra. 
 Concentraciones de personas. 
 Riesgos derivados del aumento de circulación de vehículos (en particular vehículos pesados). 
 Riesgos por la climatología. 
 
 Riesgos específicos de las unidades constructivas. 
 Ejecución de demoliciones y pequeñas obras de fábrica: 
 Golpes contra objetos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
 Erosiones y contusiones en la manipulación. 
 Atropellos por maquinaria. 
 Atrapamientos por maquinaria. 
 Heridas por máquinas cortadoras. 
 Interferencias con líneas eléctricas. 
 Desbroce y movimiento de tierras: 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos. 
 Colisiones y vuelco de maquinaria y vehículos. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 Extensión de firmes y pavimentos: 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Contaminación/Intoxicación por manipulación de productos bituminosos. 
 Salpicaduras. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 Instalación de colectores: 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria o tubos. 
 Caídas de personal a las zanjas. 
 Caídas de objetos. 
 Transporte de materiales: 
 Accidentes de vehículos, vuelcos. 
 Atropellos. 
 Caídas de material. 
 Accidentes por interferencias de cajas de camión con líneas eléctricas. 
 Polvo. 
 Utilización de maquinaria pesada: 
 Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad. 
 Falta de dirección o señalización en las maniobras en zonas de trabajo. 
 Interferencias con otros vehículos fuera de la zona de trabajo. 
 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
 Caída de material desde la cuchara, pala o camión. 
 Vuelco de la máquina. 
 Deslizamiento de maquinaria. 
 Maquinaria en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua, conducción de gas o 
electricidad…). 
 Incendio. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personal desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos. 
 Vibraciones. 
 Encofrados y hormigonados: 
 Riesgos derivados del manejo de encofrados. 
 Riesgos derivados del hormigonado. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Eccemas y causticaciones a causa del cemento y hormigón. 
 Riesgos propios de la instalación del punto de fabricación del hormigón. 
 Cimentaciones de estructuras: 
 Riesgos derivados del manejo de encofrados. 
 Riesgos derivados del hormigonado. 
 Caídas de altura. 
 Eccemas y causticaciones por cemento y hormigón. 
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 Instalaciones eléctricas: 
 Contacto con líneas eléctricas. 
 Contacto con maquinaria e instalaciones eléctricas de obra. 
 Riesgo de incendios. 
 
 Riesgos comunes genéricos. 
 Atropellos por maquinaria o vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria o vehículos. 
 Colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones. 
 Caídas de personal al mismo nivel o a distinto nivel. 
 Caídas desde altura. 
 Caídas de objetos y materiales sobre el personal. 
 Derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados. 
 Derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
 Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
 Erosiones y contusiones en la manipulación. 
 Golpes contra objetos. 
 Hernias y esguinces por manipulación de pesos excesivos. 
 Interferencia con líneas eléctricas (aéreas y subterráneas). 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 Electrocuciones. 
 Quemaduras. 
 Salpicaduras y proyección de partículas a los ojos. 
 Heridas por máquinas cortadoras. 
 Polvo. 
 Ruidos. 
 Vibraciones. 
 Dermatitis por contacto. 
 Intoxicación por gases. 
 
 Riesgos a terceros. 
 
Pueden producirse daños a terceros en la ejecución de las instalaciones de la obra por la circulación de 
personas ajenas a la obra, una vez iniciados los trabajos. Por ello, se considerará como zona de trabajo la zona 
donde se desarrollan los trabajos de máquinas, vehículos y en general de todos los operarios de la obra. Además, 
se establecerá una zona de peligro de cinco metros alrededor de la zona de trabajo. 
 
Para minimizar este tipo de riesgos se prohibirá la entrada a la zona de peligro a todas las personas ajenas a la 
obra. Si existieran antiguos caminos, se protegerán con una valla metálica. En el resto del límite, se dispondrá cinta 
de balizamiento reflectante situada de manera visible. 
 
Los principales riesgos de este tipo que se pueden producir son: 
 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Cortes. 
 Golpes. 
 Atropellos. 
 Caída de materiales. 
 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
 Protecciones individuales. 
 
Se entiende por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 
el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. El empresario estará obligado a determinar los puestos de 
trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a lo establecido en el artículo 4 del RD 
1627/1997 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse 
protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deben 
utilizarse. 
 
Los EPI se proporcionarán de forma gratuita a los trabajadores y se repondrán cuando resulte necesario. De 
igual forma, y conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del RD 1627/1997, el Contratista velará por su eficaz 
utilización y mantenimiento. 
 
Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y confortables en la medida en que sea posible. La organización 
de los trabajos se hará de tal forma que en todo momento la seguridad sea la máxima posible. El transporte de 
personal se hará en autobuses, trenes u otros medios que reúnan las suficientes condiciones de confort y 
seguridad. 
 
Las mínimas protecciones que deberán estar disponibles son: 
 
 Chalecos reflectantes para el personal de protección. 
 Botas de seguridad para todo el personal que maneje cargas pesadas. 
 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, incluidos los 
visitantes. 
 Guantes de goma. 
 Guantes de uso general, de cuero y anticortes, para manejo de materiales y objetos. 
 Monos o buzos, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
el Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 
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 Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse desprendimientos 
de partículas. 
 Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en trabajos a nivel superior del suelo. 
 Cinturón antivibratorio. 
 Mascarilla antipolvo. 
 Filtros para mascarilla. 
 Protectores activos. 
 Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse con meteorología adversa, 
de color amarillo.  
 Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos 
enfangados o mojados. 
 Guantes de soldador. 
 Manguitos de soldador. 
 Mandiles de soldador. 
 
 
 Protecciones colectivas. 
 
 Normas generales. 
 Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su cometido. 
 Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía estará pintada de colores 
vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento. 
 Se colocarán mallas de protección contra la caída de objetos en los lugares donde sea necesario. 
 Se señalizará la entrada y salida de vehículos. 
 Todas las transmisiones mecánicas y las conducciones eléctricas deberán quedar señalizadas de forma 
eficiente de manera que se eviten posibles accidentes. 
 Los topes para detener el movimiento de vehículos se podrán realizar con un par de tablones embridados 
que se fijarán al terreno por medio de redondos hincados en él, o por cualquier otro procedimiento eficaz. 
 Los cables de sujeción para cinturón de seguridad, así como sus anclajes, tendrán suficiente resistencia 
para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función. 
 Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un par de fuerza mayor 
y, en este sentido, se debe prohibir, también, que dichos mangos sean accionados por dos trabajadores, 
salvo las llaves de apriete de tirafondos. 
 Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente, del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 
10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. 
 Se deberán regar las pistas y caminos de obra para circulación de maquinaria y vehículos con el fin de 
evitar el polvo. 
 
 Señalización general. 
 Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores auditivos, botas y guantes. 
 Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, cargas 
suspendidas, incendios y explosiones. 
 Entrada y salida de vehículos. 
 Prohibido el paso a personas ajenas a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y prohibido 
aparcar. 
 Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 
 Señales de STOP en salidas de vehículos. 
 Cinta de balizamiento. 
 En las zonas más conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para el personal. 
 Deberán señalizarse las zonas de gálibo reducido, las conducciones eléctricas, las transmisiones mecánicas 
y los aparcamientos. 
 
 Instalaciones eléctricas. 
 Tomas de tierra. 
 Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
 Interruptores diferenciales. 
 
 Acondicionamiento y movimiento de tierras. 
 Avisador acústico en máquinas. 
 Excavación y vaciados: Para el acceso del personal al tajo se utilizarán escaleras independientes del acceso 
de los vehículos. 
 Vallas de contención en bordes de vaciados. 
 Barandillas de protección. 
 Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgos de caídas a distinto 
nivel. 
 Los hoyos destinados a recogidas de muestras u otro fin, estarán balizados y protegidos. 
 La colocación de los tubos de drenaje se hará siempre en sentido ascendente. Asimismo, deberán hacerse 
en sentido ascendente las zanjas o galerías de drenaje. 
 Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas deben llevar elementos de 
seguridad contra la caída de los mismos. 
 Se señalizarán las líneas enterradas de comunicación, telefónicas, de transporte de energía, etc., así como 
las conducciones de gas, agua, etc., que pueden ser afectadas durante los trabajos de movimiento de 
tierras, estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas. 
 
 Instalaciones. 
 Válvula antirretroceso en mangueras. 
 Protección contra incendios. 
 Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados. Los extintores de incendios serán los 
adecuados en capacidad y agente extintor al tipo de incendio posible. Deberán ser revisados 
periódicamente y, al menos, una vez cada seis meses. 
 
 Obras de fábrica. 
 En las obras de fábrica se emplearán redes (en los vanos laterales de los puentes). 
 Soporte y anclaje de redes. 
 Al desencofrarse se evitará la caída libre de los encofrados, que se almacenarán en lugares adecuados. 
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 Medidas en puntos especialmente peligrosos. 
 A fin de evitar los posibles vuelcos, ningún vehículo se sobrecargará, cuidando especialmente aquellos 
dedicados al movimiento de tierras y los que han de circular por caminos sinuosos, evitando también a la 
vez el mal reparto de la carga. Los vehículos a motor deben llevar en correcto funcionamiento y en 
constante revisión los dispositivos de frenado. El Contratista dispondrá los útiles y prendas de seguridad 
necesarios, así como los repuestos de los mismos. Asimismo, es responsable de que los subcontratistas 
dispongan también de estos elementos y, en su caso, deberá suplir las deficiencias que pudiera haber en 
este sentido. 
 Líneas aéreas. En las cercanías de las líneas eléctricas se deben adoptar las siguientes precauciones 
especiales: 
 No se trabajará en las inmediaciones de la catenaria con maquinaria cuya parte más saliente pueda 
quedar a menos de 2 m de la misma, excepto si está cortada la corriente eléctrica, en cuyo caso 
será necesario poner una toma a tierra de cobre de 35 mm2 de sección mínima conectada a los 
cables, a una pica bien húmeda. 
 En las líneas que cruzan la zona de trabajo o que quedan próximas a ella se deben tomar las mismas 
precauciones. 
 Las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por los movimientos de máquinas y 
vehículos deberán protegerse y señalizarse adecuadamente. 
 
 
 
 
 Formación del personal. 
 
La totalidad del personal de obra deberá recibir una formación básica de seguridad y primeros auxilios. 
 
Deberán recibir a su ingreso en la obra una exposición detallada acerca de los métodos de trabajo, riesgos, 
medidas de previsión y prevención, además de información acerca de la protección que deberán usar y que se les 
proporcionará. Para ello, deberá impartirse un curso de 5 h lectivas a todos los operarios acerca de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. En este curso, además de las Normas y Señales básicas de seguridad, se les deberá concienciar 
en su respecto y cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad. Se les enseñará además la utilización de las 
protecciones colectivas y el cuidado que deberán recibir las protecciones individuales. 
 
Se formarán asimismo monitores de seguridad con cursillos especiales de socorrismo y primeros auxilios. Las 
misiones específicas de dichos monitores serán intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas ocasiones en que 
se produzca un accidente, sustrayendo al compañero herido del peligro, y prestarle los cuidados primarios 
necesarios, como curas de urgencia, además de transportarlo en las mejores condiciones a un punto de atención. 
Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de dicho monitor de seguridad. 
 
 
 
 Medicina preventiva y primeros auxilios. 
 
Con respecto a este tema se seguirán una serie de indicaciones básicas: 
 
 En primer lugar, se realizarán reconocimientos médicos a todo el personal que empiece a trabajar en la 
obra, que serán repetidos un año después. 
 Estará disponible siempre un botiquín con los elementos especificados en la Ordenanza Laboral de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 También deberá disponerse, bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de servicios de urgencia, 
para agilizar la atención médica en caso de accidente. 
 Deberá informarse a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos donde se deba trasladar 
a los accidentados. 
 
 Prevención de daños a terceros. 
 
Deberá estar correctamente señalizado el enlace con las carreteras y caminos, tomando las medidas 
adecuadas de seguridad que cada caso requiera. Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el 
paso a toda persona ajena a la misma, estableciendo los cerramientos que pudieran ser necesarios. 
 
 CONCLUSIÓN.  
 
El Estudio de Seguridad y Salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades constructivas 
proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que 
habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas 
mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 
 
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 
como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación de las alternativas 
preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la 
obra. 
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DOCUMENTO Nº2. PLANOS 
 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD
MEDIDAS GENERALES S/E
NÚMERO DE PLANO: 1
HOJA 1 DE 1
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES
CASCO Y LENTES DE IMPACTO
S/E
NÚMERO DE PLANO: 2
HOJA 1 DE 3
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES
BOTAS Y MASCARILLAS
S/E
NÚMERO DE PLANO: 2
HOJA 2 DE 3
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES
CINTURÓN DE SEGURIDAD
S/E
NÚMERO DE PLANO: 2
HOJA 3 DE 3
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
BANDAS DE BALIZAMIENTO
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 1 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
ANDAMIOS
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 2 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
DUMPER, CARRETILLA Y ESCALERA
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 3 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
DISTANCIA A LÍNEA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 4 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
DISTANCIA A LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 5 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES RELACIONADAS CON LA MAQUINARIA,
MEDIOS AUXILIARES E INSTALACIONES PROVISIONALES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 6 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES RELACIONADAS CON LA MAQUINARIA,
MEDIOS AUXILIARES E INSTALACIONES PROVISIONALES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 7 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES RELACIONADAS CON LA MAQUINARIA,
MEDIOS AUXILIARES E INSTALACIONES PROVISIONALES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 8 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES RELACIONADAS CON LA MAQUINARIA,
MEDIOS AUXILIARES E INSTALACIONES PROVISIONALES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 9 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES RELACIONADAS CON LA MAQUINARIA,
MEDIOS AUXILIARES E INSTALACIONES PROVISIONALES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 10 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES RELACIONADAS CON LA MAQUINARIA,
MEDIOS AUXILIARES E INSTALACIONES PROVISIONALES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 11 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
PROTECCIONES EN HUECOS HORIZONTALES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 12 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
PROTECCIÓN EN ZANJA
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 13 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
EXCAVACIONES SOBRE CONDUCCIONES Y ENTIBACIONES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 14 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
ENTIBACIONES EN ZANJA Y MARQUESINA EN EXCAVACIONES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 15 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
PROTECCIONES EN ZANJA
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 16 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
PROTECCIÓN CON REDES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 17 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
BARANDILLA TIPO
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 18 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
NORMAS DE SEGURIDAD. TIPOS DE ESLINGAS
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 19 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
GANCHO CON CIERRE DE SEGURIDAD
S/E
NÚMERO DE PLANO: 3
HOJA 20 DE 20
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS
PANELES DIRECCIONALES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 4
HOJA 1 DE 6
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS
PROHIBICIÓN Y ADVERTENCIA
S/E
NÚMERO DE PLANO: 4
HOJA 2 DE 6
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS
SEÑALES DE ADVERTENCIA
S/E
NÚMERO DE PLANO: 4
HOJA 3 DE 6
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS
PROHIBICIÓN Y OBLIGACIÓN
S/E
NÚMERO DE PLANO: 4
HOJA 4 DE 6
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS
PRIMEROS AUXILIOS E INCENDIOS
S/E
NÚMERO DE PLANO: 4
HOJA 5 DE 6
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS
PANELES DIRECCIONALES
S/E
NÚMERO DE PLANO: 4
HOJA 6 DE 6
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
INSTALACIONES PROVISIONALES
COMEDOR, VESTUARIOS Y SERVICIOS
S/E
NÚMERO DE PLANO: 5
HOJA 1 DE 2
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
INSTALACIONES MÉDICAS
DE PRIMEROS AUXILIOS
S/E
NÚMERO DE PLANO: 5
HOJA 2 DE 2
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
FORMACIÓN
MANIPULACIÓN DE CARGAS
S/E
NÚMERO DE PLANO: 6
HOJA 1 DE 1
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
SEGURIDAD Y SALUD
INSTALACIONES
ELÉCTRICA PROVISIONAL
S/E
NÚMERO DE PLANO: 7
HOJA 1 DE 1
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE A CORUÑA
AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA DEL AUTOR: TÍTULO DEL PROYECTO:
HUMBERTO CARRO FIDALGO MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS
PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO
DESIGNACIÓN DEL PLANO: FECHA:
OCTUBRE 2017
ESCALA:
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 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO.  
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS DE SABÓN Y VALCOBO. Se redacta 
este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias 
aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en 
relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la 
organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus 
actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y 
equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra sustancialmente 
complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo 
que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por 
los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento 
y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse 
ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de 
prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 
 
 LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES. 
 
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variados 
condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de 
dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos 
precedentes. 
 
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales, se concreta del modo 
siguiente: 
 
 ORDEN MINISTERIAL de 20 de mayo de 1952, sobre Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la 
construcción y obras públicas. Derogada parcialmente por: 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 
 DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10/11/95. Modificaciones 
posteriores por: 
 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Art. 45, 
47, 48 y 49 de la Ley 31/1995). 
 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras. 
 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE nº 189 08/08/2000. 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. BOE nº 298 13/12/2003. 
 Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas 
y cooperativas europeas. BOE nº 250 19/10/2006. 
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, sobre “Reglamento de servicios de prevención”. BOE nº 27, de 
31 de enero. Modificaciones por: 
 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 
 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 
servicio de prevención ajeno. 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. 
 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo. 
 REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97 23/04/1997. 
 REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación manual de cargas, que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE nº 97 23/04/1997. 
 REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE nº 124 24/05/1997. 
 REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE nº 124 24/05/1997. 
Modificada por: 
 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo. 
 REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 
 REAL DECRETO 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales. BOE nº 165 11/07/1997. 
 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. Modificaciones por: 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 
 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 25/10/97. Modificaciones posteriores por: 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio. 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. 
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006. 
 REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 
de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. BOE nº 47 24/02/1999. 
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 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE  nº 104 01/05/2001. 
 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 DIRECTIVA 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, por la que se modifica la 
Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. BOE nº 265 05/11/2005. 
 REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE nº 250 19/10/2006. 
Desarrollada por: 
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, modificado a su vez por el Real Decreto 327/2009, de 
13 de marzo. 
 REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves 
en materia de prevención de riesgos laborales. 
 REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
 ORDEN DE LA CONSEJERA DE TRABAJO Y FORMACIÓN, de 29 de septiembre de 2008, de modificación de 
la Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 10 de junio de 1998 por la que se aprueba el Libro de 
incidencias en obras de construcción. 
 
Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Prevención, 
debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces 
dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 
 
 ORDENANZA LABORAL de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-1970, B.O.E.               09-09-1970). 
 ORDENANZA GENERAL de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-1971, B.O.E.         16-03-1971; 
vigente el capítulo 6 del título II). 
 ORDEN sobre “Homologación de medios de protección personal de los trabajadores” de               17-5-1974. 
BOE 29-5-1974. Modificada por: 
 Real Decreto 1407/1992. 
 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el V Convenio colectivo del sector de la construcción, para el período               2012-2016. 
 CONVENIO COLECTIVO Provincial de la Construcción. 
 
Además, han de considerarse otras normas, guías y documentos de carácter normativo que han sido adoptadas 
por otros departamentos ministeriales, o por diferentes organismos o entidades relacionadas con la prevención y 
con la construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, por el Ministerio de Industria, por el Ministerio de Medioambiente, por las Comunidades Autónomas, así 
como las normas UNE e ISO de aplicación a saber: 
 
 NTP-278, sobre “Zanjas: Prevención del Desprendimiento de Tierras”. Orden de 22 de noviembre de 1977. 
BOE de 3/12/1977. 
 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC MIE AP5 extintores de incendios.                   (O. 31/51982. 
BOE 23/6/1982) (O. 26/10/1983. BOE 7/11/1983) (O. 31/5/1985. BOE 20/6/1985) (O. 15/11/1989. BOE 
28/11/1989) (O.10/3/1998. BOE 29/4/1998). Modificaciones por: 
 Orden de 10 de marzo de 1998. 
 REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías en Centrales 
Eléctricas y Centros de Transformación. 
 REGLAMENTO GENERAL de Normas Básicas de Seguridad Minera. R. D. 863/1985 de 2 de abril de 1985 y 
órdenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas Complementarias. BOE de 12 de junio de 1985. 
 REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención. 
 REAL DECRETO 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico 
destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 
 LEY DE INDUSTRIA 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92. 
 REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. BOE 28/12/92.Modificaciones por: 
 Orden ministerial 16/5/94. BOE 1/6/94 
 Real Decreto 159/95. BOE 8/3/95 
 Orden Ministerial 20/2/97. BOE 6/3/97. 
 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
 REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso 
en atmósferas potencialmente explosivas. 
 REAL DECRETO 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-97). 
 REAL DECRETO 230/1998 de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
Modificaciones por: 
 Real Decreto 277/2005. 
 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, sobre delegación de 
facultades en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.              BOE nº 91 16/04/1999. 
 REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Modificaciones por: 
 Real Decreto 119/2005 
 Real Decreto 948/2005 
 ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-
RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-
RAT 19 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. 
 REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia 
de normalización y homologación de productos industriales. 
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 REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias               MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-
APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIEAPQ-6 y MIE-APQ-7. 
 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Modificaciones por: 
 Real Decreto 524/2006 
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 
 REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
 REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
torre para obras u otras aplicaciones. 
 REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de 
la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
 REAL DECRETO 277/2005, de 11 de marzo por el que se modifica el reglamento de explosivos, aprobado 
por el REAL DECRETO 230/1998 de 16 de febrero. 
 REAL DECRETO-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban las medidas urgentes en materia de 
incendios forestales. (BOE del 23/07/2005). 
 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
 ORDEN PRE/672/2006, de 10 de marzo, por la que se establece un período transitorio para la sustitución 
de los depósitos auxiliares de distribución. (BOE núm. 60 11/03/06). 
 REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español. 
 REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 
 REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las 
unidades de obra o actividades correspondientes. 
 Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que pueden 
resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por su variabilidad 
en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el 
coordinador de seguridad y salud de la obra. 
 NORMAS UNE del Instituto Español de Normalización. 
  
 OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA. 
 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en el REAL DECRETO 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el REAL 
DECRETO 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde 
al Promotor la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador, 
así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 
y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva, que se recogen en el artículo 15 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo y controlar su cumplimiento. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo 
de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 7 del citado REAL DECRETO 1627/1997. 
 
En el Plan de Seguridad y Salud se deberán analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones 
contenidas en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
La forma de llevar a cabo la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos se determinará en el 
Plan de Seguridad y Salud de conformidad con lo establecido en el REAL DECRETO 604/2006. 
 
El contratista tendrá la obligación de comunicar a su personal, subcontratistas, proveedores y transportistas 
los correspondientes itinerarios de vehículos, así como la obligación de respetar en cualquier caso la señalización 
óptica o acústica. 
 
Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del 
Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. 
A mayores, en el Plan de Seguridad y Salud se detallarán aspectos en materia de primeros auxilios, asistencia 
médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de 
las mismas. 
 
Será necesaria, por tanto, la elaboración por parte del contratista de un Plan de Prevención y extinción de 
incendios contenido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de 
la obra, pero siempre previa aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u organismos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el 
Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin 
perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, 
corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las 
empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores 
autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para 
velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la 
mencionada Ley. 
 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias que 
les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y 
Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones 
colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las 
estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 
particulares. 
 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra 
estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, 
en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de 
manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e 
inminentes en el curso de ejecución de la obra. 
 
 SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 
riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el REAL DECRETO 39/1997, citado: cuando posea una plantilla 
superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales 
efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de 
menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de 
dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, 
según se establece en el mencionado REAL DECRETO 39/1997. 
 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de sus 
obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y 
asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando 
la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, 
a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico deberá poseer la 
preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado REAL DECRETO 
39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador 
en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 
las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del contratista para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún 
subsanadas. 
 
Así mismo, cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las 
personas a las que se asigne la vigilancia deberán poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que 
procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la 
modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del REAL DECRETO 604/2006. 
 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 
primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se 
produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 
 
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos 
preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el 
departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, 
relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 
 
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrán a cargo, en todo 
caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las 
unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 
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 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES. 
 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán definidos en 
el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, específicamente, con los 
apartados 15 a 18 de la Parte A del REAL DECRETO 1627/1997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un 
inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un 
lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por 
trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de 
utilización por parte de los trabajadores. 
 
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de conservación 
y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos 
un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 
 
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el Plan de 
Seguridad y Salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y 
limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará 
personal específico en tales funciones. 
 
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores correrá a 
cargo del contratista, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra. 
 
 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo 
término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera 
un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un 
envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y 
sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 
 
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o 
introduce un riesgo por su mera utilización. 
 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 
1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por las anteriores, se 
considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación 
de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 
 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 
aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este 
estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 
 
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los 
trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados 
presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como 
corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de 
la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación 
específica.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los costes de los 
equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y control 
o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En consecuencia, 
estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que se utilicen 
efectivamente en la obra. 
 
 CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y protecciones 
colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones 
tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su repetición 
aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la 
concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán 
abundantemente utilizables en el curso de la obra. 
 
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos 
metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 100 cm y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja 
luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni 
elementos doblados o rotos en ningún momento. 
 
Los topes de desplazamiento de vehículos se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al 
terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de cualquier otra forma eficaz. 
 
Los riegos se realizarán convenientemente en las pistas para evitar levantamiento de polvo (perjudicial para 
la salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de vehículos. 
 
Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán construidos con pórticos de 
madera, con pies derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con cubierta 
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cuajada de tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída previsible sobre 
los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta de estos pasillos. 
 
Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con cuerda de seguridad 
con diámetro no menor de 10 mm y con cuerda de unión de módulos de red con diámetro de 3 mm o mayor. Los 
pescantes metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado o tablero 
hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a horquillas o enganches de acero 
embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de edificación, en que tales enganches se realizarán en el 
forjado de trabajo. 
 
Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en voladizos o cierres de 
accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que se dispongan. 
 
Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo, con altura de 
caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 
 
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su 
sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por 
desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 
kg/m, como mínimo 
 
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para 
soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en 
función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida 
(esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos que pueda ser 
preciso disponer al efecto. 
 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm y, cuando se sitúen a más de 
2,00 m del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 100 cm de altura, con listón intermedio y rodapié 
de 15 cm como mínimo. 
 
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente 
estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o 
inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 
 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 
mA para fuerza. 
 
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del interruptor 
diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado o 
sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 
 
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general 
de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener 
todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 
 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces 
de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que 
estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico 
general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o 
más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los 
tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos 
rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos 
con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 
alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de 
circuitos. 
 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 
electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 
suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 
conexión al polo de tierra del enchufe. 
 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares 
de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. 
 
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o 
demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la 
obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el REAL DECRETO 485/1997, de 14 de 
abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen 
regulados por la Norma 8.3-IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación 
técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando 
la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en 
evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen 
necesarios, deberán figurar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
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Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y 
limpieza, debiendo ser controladas específicamente en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el Plan 
de Seguridad y Salud. 
 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 
aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria de este 
Estudio de Seguridad y Salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 
 
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de 
protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo 
considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, 
como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e 
independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su 
presupuestación específica.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud figuran los sistemas de 
protección colectiva que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades y movimientos 
en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En 
consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que 
sean dispuestos efectivamente en la obra. 
 
 CONDICIONES DE LA MAQUINARIA. 
 
En base a la directiva comunitaria 89/392/CEE se aprueba el RD 1435/92 de 27 de noviembre por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de dicha directiva para la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
 
Dentro de este REAL DECRETO se establecen las condiciones de comercialización de las máquinas contempladas 
en su ámbito de aplicación, los procedimientos y los requisitos que en materia de seguridad y salud han de cumplir. 
 
Dentro de las características en materia de seguridad que deben cumplir se destacan las siguientes en 
maquinaria dotada de movilidad: 
 Dispositivo de alumbrado acorde con el trabajo que se vaya a realizar. 
 Puesto de conducción diseñado teniendo en cuenta los principios de ergonomía. 
 Deberá cumplir los requisitos de desaceleración, frenada, paro e inmovilización que garanticen la 
seguridad en todas las condiciones previstas por el fabricante. 
 Estructura de protección contra vuelco (ROPS) para todas las máquinas con peligro de vuelco y en especial 
máquinas de explanación con potencia superior a 15 kW. 
 Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS). 
 Protección de elementos móviles mediante carcasas. 
 Provisión de extintores cuando se prevea peligro de incendio. 
 Señalización acústica y luminosa para operaciones de retroceso, advertencia, etc. 
 Manual de instrucciones. 
  
Los vehículos de transporte de mercancías de peso superior a 12 T contarán con limitadores de velocidad y 
tacógrafos y estarán dispuestos a la normativa específica que los regula. 
 
Las máquinas a emplear en obra deberán disponer de avisadores ópticos activos durante su funcionamiento y 
avisadores acústicos activos durante los recorridos de marcha atrás. 
 
Para certificar la conformidad de las máquinas, el fabricante o su representante deberá elaborar para cada 
máquina fabricada, una declaración de conformidad <<CE>> y colocará en la máquina la marca <<CE>> de acuerdo 
con las características que el REAL DECRETO recoge en el anexo III. 
 
La realización de un examen <<CE>> de tipo previo a la comercialización recogerá el contenido reflejado en la 
ficha adjunta. 
 
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de seguridad 
para los operadores. 
 
 Recepción de la maquinaria en la obra. 
 
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar su carpeta de documentación con los permisos necesarios; 
además, incluirá las normas de seguridad para los operadores. 
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma 
segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 
funcionamiento. 
 
 Normas de acción preventiva para la maquinaria. 
 
 La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
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 Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a 1,5 veces la separación entre ejes, ni menor a 6 m. 
 El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas será de 4,5 m, 
ensanchándose en las curvas y sus pendientes. No serán mayores del 12% y 8% respectivamente, según se 
trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos 
utilizados. 
 Se acotará la zona de actuación de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado 
inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás y el 
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 
 Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde taluzado se 
dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes de 
abandonarlos, el bloqueo de seguridad. 
 
 Normas de acción preventiva para los maquinistas. 
 
 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitando 
lesiones por caída. 
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas, rodillos o guardabarros; evitará accidentes por caída. 
 Suba y baje de la máquina de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es peligro inminente para usted. No trate de realizar ajustes 
con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento; puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina; pueden provocar accidentes y lesiones. 
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárelo primero y después reinicie el 
trabajo. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 
máquina. 
 No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina que pueda producir incendios. 
 Antes de iniciar cada turno compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden 
perfectamente. 
 Usará en todo momento la ropa de trabajo y el calzado de seguridad asignado. 
 Usará el casco y demás equipo asignado cuando realice tareas de ayuda en el mantenimiento o reparación 
de los equipos y en los lugares señalados en la planta, obra o fábrica. 
 Cumplirá todas las normas de seguridad especificadas por el fabricante de la máquina con la que trabaje. 
 Mantendrá el interior de la cabina en perfecto estado de orden y limpieza. 
 Observará los planes de prevención de los lugares donde trabaje, plantas, obras, fábricas, etc. 
INSTRUCCIONES GENERALES 
ARRANQUE 
 Revisión previa al arranque. 
 Alejar al personal de la máquina y alrededores. 
 Quitar obstáculos que impidan a la máquina moverse con libertad, así como zanjas o cables eléctricos. 
 Verificar los elementos básicos de seguridad del camión (luces, alarma, marcha atrás, faros, dirección, 
ruedas, claxon, cuadro de mando). 
 Verificar acelerador de la máquina. 
 Comprobar frenos de servicio y emergencia. 
 Acceder al camión correctamente. 
 Arrancar en áreas despejadas. 
 Colocar la palanca de cambio en neutro. 
 Ajustar asiento y volante si lo permite. 
TRABAJO 
 Hacer uso de las señales de advertencia existentes en la obra. 
 No exceder de la velocidad establecida en las obras; en su defecto esta no será superior a              20 km/h. 
 No transportar personas ajenas. 
 Prestar atención a ruidos desusados. 
 Antes de un trabajo poco corriente, comprobar si la máquina puede hacerlo. 
 No sobrepasar la capacidad de trabajo establecida por el fabricante de la máquina 
 Observar con frecuencia todos los instrumentos de medida y control de la máquina. 
 Extremar las precauciones en las rampas para evitar vuelcos. 
 Mantenerse a distancia segura de los bordes de las rampas. 
 Observar las medidas preventivas. 
PARADA 
 Estacionar en terreno llano. 
 Dejar el equipo bajado. 
 Colocar la palanca de cambio en neutro. 
 Colocar el freno de aparcamiento. 
 Estrangular o parar el motor. 
 Controles en fijo después de moverlos. 
 Descender de la máquina correctamente. 
 Realizar los drenajes que sean necesarios y que vienen indicados por el fabricante. 
 SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
 
 Seguimiento. 
Habrá reuniones periódicas del Comité de Seguridad y Salud en las que se decidirá la solución adecuada a los 
problemas que vayan apareciendo. 
 
Instalaciones médicas. 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá el material consumido. 
 
Protecciones personales. 
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Se comprobará la existencia, uso y estado de las protecciones personales, las cuales tendrán fijadas un período 
de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido de una determinada prenda, se 
repondrá esta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
La entrega de las prendas de protección personal se controlará mediante unas fichas personales de entrega 
de material, controlando a su vez las reposiciones efectuadas. 
 
Protecciones colectivas. 
Al igual que las protecciones personales, cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más 
rápido de un determinado equipo, se repondrá este, independientemente de la duración prevista. 
 
Instalaciones del personal. 
Para la limpieza y la conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 
 
Investigación de accidentes. 
Se realizará la investigación del accidente en el lugar del mismo, con el interesado y testigos. Se estudiará a fondo 
el informe técnico tomando las medidas oportunas para que no se repita. 
Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán en modelo normalizado los siguientes datos con una 
tabulación ordenada: 
 Identificación de la obra 
 Hora, día, mes y año en el que se ha producido el accidente 
 Nombre del accidentado 
 Categoría profesional y oficio del accidentado 
 Domicilio 
 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente y trabajo específico 
 Causas del accidente 
 Importancia aparente del accidente (gravedad) 
 Posible especificación sobre fallos mecánicos y/o humanos 
 Lugar, persona y primeras curas 
 Lugar de traslado para la hospitalización 
 Testigos del accidente 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 Forma de evitar el accidente (legales, técnicas, formación, etc.) 
 Órdenes inmediatas a ejecutar 
 
1.1. CONTROL  
Se realizará un seguimiento de los temas contemplados en este Estudio mensualmente. 
Se analizarán todas las necesidades y propuestas indicadas en el punto anterior. 
En el caso de que surgieran modificaciones o se presentaran nuevas necesidades se podrá actualizar este Estudio. 
Durante la obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes 
 
1. Índice de incidencia 
 
Definición: número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 
2. Índice de frecuencia 
 
Definición: número de siniestros con baja por cada millón de horas trabajadas. 
 
3. Índice de gravedad 
 
Definición: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
4. Duración media de incapacidad 
 
Definición: número de jornadas perdidas por accidente de baja. 
El control lo realizará el Presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Obra. 
 
 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de 
seguridad y salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro 
de incidencias. En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, podrá 
disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 
 
 LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
En la oficina del Coordinador de Seguridad y Salud, para el seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá 
un Libro de Incidencias. 
El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, Los Contratistas y Subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas y órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, estará 
obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberá notificar al Contratista afectado y a los representantes de 
los trabajadores. 
 
 FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
En cumplimiento del artículo 19.4 del Estatuto de los Trabajadores, se impartirán cursos de formación a los 
trabajadores antes de que comiencen sus tareas en obra, que cumplirán los siguientes objetivos: 
 Divulgar los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud, una vez convertido en Plan de 
Seguridad y Salud aprobado. 
 Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
 Crear entre los trabajadores un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el Plan de Seguridad y Salud: 
1º. El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, las fechas en las que se 
impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales. 
2º. El Plan de Seguridad y Salud recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores las normas 
de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el 
oportuno “recibí”. Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y 
dejar constancia de que se ha efectuado esta formación. 
Los gastos generados en relación a la formación de seguridad y salud de los trabajadores, se integran en los 
gastos generales del proyecto como medidas de carácter organizativo legalmente establecidas y que se consideran 
de obligación empresarial. 
 
 
A Coruña, Octubre de  2017. 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
Humberto Carro fidalgo 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
1.01          u    CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 50,00 
1.02          u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 35,00 
1.03          u    GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 35,00 
1.04          u    MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 35,00 
1.05          u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO                              
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 35,00 
1.06          u    MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    
 Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en dos  
 usos.  
 
  
 12,00 
1.07          u    PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 
  
 35,00 
1.08          u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 35,00 
1.09          u    IMPERMEABLE                                                       
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 35,00 
 
 
1.10          u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 35,00 
1.11          u    PETO REFLECTANTE                                                  
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 35,00 
 
1.12          u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 35,00 
1.13          u    CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A                                     
 Distribución de cinturón de seguridad antivibratorio con cierre de velcro, amortizable en diez usos.  
 
  
 25,00 
1.14          u    CUERDA DE AMARRE REGULABLE                                        
 Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar  
 como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Cer-  
 tificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 25,00 
1.15          u    ARNÉS DE SEGURIDAD CEMICIERRE DORSAL                              
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, fa-  
 bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5  
 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 25,00 
1.16          u    PAR DE GUANTES DE NEOPRENO                                        
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 70,00 
1.17          u    PAR DE GUANTES DE PIEL VACUNO                                     
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 70,00 
1.18          u    PAR DE GUANTES LÁTEX ANTICORTE                                    
 Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 70,00 
1.19          u    MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 12,00 
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1.20          u    PAR DE GUANTES SOLDADOR                                           
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  
 12,00 
1.21          u    PAR DE POLAINAS SOLDADOR                                          
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 12,00 
1.22          u    PANTALLA SEGURIDAD + CASCO SOLDADURA                              
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de  
 cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 12,00 
1.23          u    PAR DE GUANTES AISLANTES                                          
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 12,00 
 
1.24          u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 12,00 
 
 
 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
2.1           u    VALLA METÁLICA 2,5m                                               
 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al-  
 tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al-  
 tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón  
 H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 
  
 175,00 
2.2           u    TOPES DE CAMIÓN PARA DESMONTE Y TERRAPLÉN                         
 Topes de seguridad para maquinaria pesada en desmontes y terraplenes  
 
  
 15,00 
 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
3.01          u    CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE                                     
 
  
 20,00 
3.02          u    SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 
  
 10,00 
3.03          u    SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 
  
 10,00 
3.04          u    SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 
  
 10,00 
3.05          u    SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 
  
 10,00 
3.06          m    CINTA BALIZAMIENTO                                                
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 
  
 13.000,00 
3.07          u    CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 
  
 50,00 
3.08          u    BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA                                      
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-  
 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 
  
 6,00 
3.09          u    FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE                                 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 
  
 6,00 
3.10          m    BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN CON POSTE                               
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-  
 te metálico de 1,20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 300,00 
3.11          u    PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE                                     
 Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
 
 10,00 
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 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 
4.01          u    ALQUILER CASETA ASEO 4*2,23m                                      
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  
 dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termina-  
 ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-  
 tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno  
 aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con au-  
 tomático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
 Según R.D. 486/97.  
 
  
 18,00 
4.02          u    ALQUILER CASETA PREF. ALMACÉN                                     
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de  
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19  
 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6  
 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 
  
 18,00 
4.03          u    ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta  
 de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-  
 cado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  
 Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Insta-  
 lación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.  
 y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 
  
 18,00 
4.04          u    ALQUILER CASETA VESTUARIOS                                        
 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 5,98x2,45 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 18,00 
4.05          u    ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETAS                                       
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 
  
 1,00 
 
 
 
 
 
 
4.06          u    ACOMETIDA FONTAN. CASETAS                                         
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 
  
 1,00 
 
4.07          u    ACOMETIDA SANEAM. CASETAS                                         
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-  
 nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 
  
 1,00 
4.08          u    ACOMETIDA TELEF. CASETAS                                          
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 
  
 1,00 
4.09          u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 
  
 35,00 
4.10          u    BANCO MADERA 5 PERSONAS                                           
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
 
  
 7,00 
4.11          u    MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).  
 
  
 4,00 
4.12          u    SECAMANOS ELEC. C/PULSADOR                                        
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 
  
 4,00 
4.13          u    ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 
  
 6,00 
4.14          u    PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 
  
 6,00 
4.15          u    DEPÓSITO BASURAS 800l                                             
 Depósito de 800l de capacidad para recogida de basuras.  
 2,00 
 
4.16          u    JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
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 tizable en 3 usos).  
 
  
 6,00 
 
 CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
 
5.01          u    CUADRO GENERAL INT. DIF, 300ma                                    
 Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de  
 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-  
 necilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferenciales  
 de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 8 MT por base, tres de  
 2x16 A., tres de 4x32 A., y dos de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD  
 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
 
  
 1,00 
5.02          u    TOMA DE TIERRA (PLACA)                                            
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, lí-  
 nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según  
 R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 
  
 1,00 
5.03          u    EXTINTOR POLVO ABC 6kg EF 21A-113B                                
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 
  
 10,00 
5.04          u    EXTINTOR NIEVE CARB. 5kg EF 89B                                   
 
  
 10,00 
 CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
6.01          u    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 de un peón ordinario.  
 
  
 18,00 
6.02          u    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 
  
 18,00 
6.03          u    RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 
  
 35,00 
6.04          u    CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nylon plastificada y  
 en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso  
 funda de transporte.  
 
  
 4,00 
6.05          u    BOTIQUÍN DE OBRA                                                  
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 
  
 5,00 
6.06          u    REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                            
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 
  
 10,00 
 
 
 CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
7.01          u    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 
  
 18,00 
7.02          u    FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 
  
 18,00 
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 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0001 1.01          u    Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para 4,91 
 uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0002 1.02          u    Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 12,47 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
0003 1.03          u    Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 2,77 
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
0004 1.04          u    Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica- 3,12 
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
0005 1.05          u    Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. 0,75 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
0006 1.06          u    Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro 5,60 
 químico, amortizable en dos usos.  
 CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
0007 1.07          u    Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 8,66 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
0008 1.08          u    Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un 16,44 
 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
 
0009 1.09          u    Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un 9,19 
 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
0010 1.10          u    Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables 13,93 
 en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
0011 1.11          u    Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja 20,77 
 (amortizable en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
0012 1.12          u    Cinturón protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE 10,31 
 EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0013 1.13          u    Distribución de cinturón de seguridad antivibratorio con cierre de velcro, 1,75 
 amortizable en diez usos.  
 UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
0014 1.14          u    Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con 5,19 
 ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o  
 elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE  
 EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
0015 1.15          u    Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en pier- 2,53 
 nas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certifica-  
 do CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
0016 1.16          u    Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1,88 
 1407/92.  
 UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
0017 1.17          u    Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. 5,32 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
0018 1.18          u    Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 2,01 
 y R.D. 1407/92.  
 DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
0019 1.19          u    Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 3,12 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
0020 1.20          u    Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. 1,42 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
0021 1.21          u    Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 1,51 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0022 1.22          u    Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 3,23 
 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amorti-  
 zable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
0023 1.23          u    Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión 9,44 
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
0024 1.24          u    Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amor- 28,74 
 tizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
0025 2.1           u    Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. 17,30 
 de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del  
 mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados  
 cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hor-  
 migón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
0026 2.2           u    Topes de seguridad para maquinaria pesada en desmontes y terraple- 21,36 
 nes  
 VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
0027 3.01          u        Cartel indicativo con soporte 16,09 
 DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
0028 3.02          u    Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tu- 19,97 
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.  
 485/97.  
 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0029 3.03          u    Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte 24,83 
 de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en  
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 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
0030 3.04          u    Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte me- 26,21 
 tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortiza-  
 ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,  
 colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
0031 3.05          u    Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de 27,24 
 acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cin-  
 co usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación  
 y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
0032 3.06          m    Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co- 2,10 
 locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
0033 3.07          u    Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 3,71 
 usos). s/R.D. 485/97.  
 TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0034 3.08          u    Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, 8,19 
 con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable  
 en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
0035 3.09          u    Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 7,22 
 485/97.  
 SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
0036 3.10          m    Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo 8,51 
 y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1,20 m. (amortizable en tres  
 usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0037 3.11          u    Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, 41,67 
 amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
 CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
0038 4.01          u    Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 163,60 
 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-  
 tada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80  
 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo  
 eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de  
 tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y  
 pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica  
 antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina  
 en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,  
 hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  
 Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
0039 4.02          u    Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 153,48 
 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cu-  
 bierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 
 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglo-  
 merado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00  
 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado  
 con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
 
0040 4.03          u    Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y 216,75 
 un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Es-  
 tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-  
 liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra  
 de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de  
 melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvaniza-  
 da de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradu-  
 ra. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-  
 vanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo-  
 rescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y  
                                                                                                                                                      CINCO CÉNTIMOS  
 
0041 4.04          u    Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 267,48 
 5,98x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en  
 frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin-  
 tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con  
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero  
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persia-  
 nas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribu-  
 ción interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
                                                                                                                                                      CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
0042 4.05          u    Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro 122,07 
 general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal  
 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada  
 sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 CIENTO VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
0043 4.06          u    Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici- 124,75 
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con  
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10  
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.  
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  
 permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-  
 tura del pavimento.  
 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
0044 4.07          u    Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene- 165,79 
 ral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m.,  
 formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro inte-  
 rior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0045 4.08          u    Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la 166,83 
 C.T.N.E.  
 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y  
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                                                                                                                                                      TRES CÉNTIMOS  
 
0046 4.09          u    Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 29,73 
 laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-  
 ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila-  
 ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
0047 4.10          u    Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 32,58 
 usos).  
 TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
0048 4.11          u    Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso- 56,95 
 nas, (amortizable en 3 usos).  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
0049 4.12          u    Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 40,61 
 CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0050 4.13          u    Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 29,71 
 VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0051 4.14          u    Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza- 8,81 
 ble en 3 usos).  
 OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0052 4.15          u    Depósito de 800l de capacidad para recogida de basuras. 185,39 
 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
0053 4.16          u    Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica- 33,99 
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
0054 5.01          u    Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con re- 820,05 
 vestimiento de poliéster de 800x600 cm. con salida lateral por toma de  
 corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de suje-  
 ción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3  
 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA,  
 respectivamente, 8 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A., y  
 dos de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)  
 s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN  
 60439-4.  
 OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
0055 5.02          u    Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re- 145,80 
 sistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de  
 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm,  
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hinca-  
 do en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abraza-  
 dera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN  
 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
0056 5.03          u    Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 46,11 
 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-  
 dad instalada. s/R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
0057 5.04          u       EXTINTOR NIEVE CARB. 5kg EF 89B 114,76 
 CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
0058 6.01          u    Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside- 137,04 
 rando dos horas a la semana de un peón ordinario.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
0059 6.02          u    Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 146,15 
 considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
 
0060 6.03          u    Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control 77,08 
 visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
0061 6.04          u    Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en 11,28 
 tela de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y  
 peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de trans-  
 porte.  
 ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
0062 6.05          u    Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 52,55 
 horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco,  
 con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
0063 6.06          u    Reposición de material de botiquín de urgencia. 17,26 
 DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
0064 7.01          u    Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside- 137,59 
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-  
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría  
 de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
0065 7.02          u    Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi- 83,51 
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN  
                                                                                                               CÉNTIMOS 
A CORUÑA, OCTUBRE DE 2017 
EL AUTOR: Humberto Carro Fidalgo 
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NºCÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0001 1.01          u    Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para  
 uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  4,63 
 
  
 Suma la partida ....................................................  4,63 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,91 
 
0002 1.02          u    Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  11,76 
 
  
 Suma la partida ....................................................  11,76 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,47 
 
0003 1.03          u    Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3  
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,61 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2,61 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,77 
 
0004 1.04          u    Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,94 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2,94 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,12 
 
0005 1.05          u    Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  0,71 
 
  
 Suma la partida ....................................................  0,71 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,75 
 
 
 
 
 
0006 1.06          u    Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro  
 químico, amortizable en dos usos.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,28 
 
  
 Suma la partida ....................................................  5,28 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,60 
 
0007 1.07          u    Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  8,17 
 
  
 Suma la partida ....................................................  8,17 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,66 
 
0008 1.08          u    Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un  
 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  15,51 
 
  
 Suma la partida ....................................................  15,51 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,44 
 
0009 1.09          u    Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un  
 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  8,67 
 
  
 Suma la partida ....................................................  8,67 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,19 
 
0010 1.10          u    Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables  
 en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  13,14 
 
  
 Suma la partida ....................................................  13,14 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,93 
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0011 1.11          u    Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja  
 (amortizable en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  19,59 
 
  
 Suma la partida ....................................................  19,59 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20,77 
 
0012 1.12          u    Cinturón protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE  
 EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  9,73 
 
  
 Suma la partida ....................................................  9,73 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,31 
 
0013 1.13          u    Distribución de cinturón de seguridad antivibratorio con cierre de velcro,  
 amortizable en diez usos.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,65 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,65 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,75 
 
0014 1.14          u    Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con  
 ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o  
 elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE  
 EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  4,90 
 
  
 Suma la partida ....................................................  4,90 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,19 
 
0015 1.15          u    Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en pier-  
 nas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certifica-  
 do CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,39 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2,39 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,53 
 
 
 
 
0016 1.16          u    Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,77 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,77 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,88 
 
0017 1.17          u    Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,02 
 
  
 Suma la partida ....................................................  5,02 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,32 
 
0018 1.18          u    Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,90 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,90 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,01 
 
0019 1.19          u    Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,94 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2,94 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,12 
 
0020 1.20          u    Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,34 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,34 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,42 
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0021 1.21          u    Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,42 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,42 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,51 
 
0022 1.22          u    Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55  
 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amorti-  
 zable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3,05 
 
  
 Suma la partida ....................................................  3,05 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,23 
 
0023 1.23          u    Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión  
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  8,91 
 
  
 Suma la partida ....................................................  8,91 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,44 
 
0024 1.24          u    Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amor-  
 tizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..................................  27,11 
 
  
 Suma la partida ....................................................  27,11 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  28,74 
 
0025 2.1           u    Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m.  
 de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del  
 mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados  
 cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hor-  
 migón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .......................................................  5,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,84 
 
  
 Suma la partida ....................................................  16,32 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,30 
 
 
 
0026 2.2           u    Topes de seguridad para maquinaria pesada en desmontes y terraple-  
 nes  
 Resto de obra y materiales ..................................  20,15 
 
  
 Suma la partida ....................................................  20,15 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,36 
0027 3.01          u         Cartel indicativo con soporte 
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,50 
 
  
 Suma la partida ....................................................  15,18 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,09 
 
0028 3.02          u    Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tu-  
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .......................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,20 
 
  
 Suma la partida ....................................................  18,84 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,97 
 
0029 3.03          u    Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte  
 de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en  
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .......................................................  5,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,38 
 
  
 Suma la partida ....................................................  23,42 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,83 
 
0030 3.04          u    Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte me-  
 tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortiza-  
 ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,  
 colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .......................................................  5,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  19,69 
 
  
 Suma la partida ....................................................  24,73 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  26,21 
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0031 3.05          u    Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de  
 acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cin-  
 co usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación  
 y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .......................................................  5,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  20,66 
 
  
 Suma la partida ....................................................  25,70 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27,24 
 
0032 3.06          m    Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-  
 locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .......................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,14 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,98 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,10 
 
0033 3.07          u    Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4  
 usos). s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,82 
 
  
 Suma la partida ....................................................  3,50 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,71 
 
0034 3.08          u    Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje,  
 con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable  
 en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,05 
 
  
 Suma la partida ....................................................  7,73 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,19 
 
0035 3.09          u    Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,13 
 
  
 Suma la partida ....................................................  6,81 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,22 
 
0036 3.10          m    Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo  
 y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1,20 m. (amortizable en tres  
 usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .......................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,19 
 
  
 Suma la partida ....................................................  8,03 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,51 
 
0037 3.11          u    Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico,  
 amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .......................................................  5,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  34,27 
 
  
 Suma la partida ....................................................  39,31 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  41,67 
 
0038 4.01          u    Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de  
 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-  
 tada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80  
 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo  
 eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de  
 tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y  
 pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica  
 antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina  
 en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,  
 hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  
 Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .......................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  152,91 
 
  
 Suma la partida ....................................................  154,34 
 Costes indirectos .................... 6,00% 9,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  163,60 
 
 
 
0039 4.02          u    Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cu-  
 bierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 
 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglo-  
 merado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00  
 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado  
 con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .......................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  143,36 
 
  
 Suma la partida ....................................................  144,79 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 8,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  153,48 
 
0040 4.03          u    Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  
 un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Es-  
 tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-  
 liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra  
 de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de  
 melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvaniza-  
 da de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradu-  
 ra. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-  
 vanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo-  
 rescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .......................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  203,05 
 
  
 Suma la partida ....................................................  204,48 
 Costes indirectos ....................  6,00% 12,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  216,75 
 
0041 4.04          u    Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de  
 5,98x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en  
 frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin-  
 tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con  
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero  
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persia-  
 nas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribu-  
 ción interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Mano de obra .......................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  250,91 
 
  
 Suma la partida ....................................................  252,34 
 Costes indirectos ....................  6,00% 15,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  267,48 
 
 
 
0042 4.05          u    Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro  
 general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal  
 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada  
 sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra .......................................................  29,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  85,23 
 
  
 Suma la partida ....................................................  115,16 
 Costes indirectos ....................  6,00% 6,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  122,07 
 
0043 4.06          u    Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-  
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con  
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10  
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.  
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  
 permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-  
 tura del pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  29,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  87,76 
 
  
 Suma la partida ....................................................  117,69 
 Costes indirectos .................... 6,00% 7,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  124,75 
 
0044 4.07          u    Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-  
 ral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m.,  
 formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro inte-  
 rior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .......................................................  29,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  126,48 
 
  
 Suma la partida ....................................................  156,41 
 Costes indirectos .................... 6,00% 9,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  165,79 
 
0045 4.08          u    Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la  
 C.T.N.E.  
 Mano de obra .......................................................  19,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  138,24 
 
  
 Suma la partida ....................................................  157,39 
 Costes indirectos .................... 6,00% 9,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  166,83 
 
 
 
 
 
 
0046 4.09          u    Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero  
 laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-  
 ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila-  
 ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  26,37 
 
  
 Suma la partida ....................................................  28,05 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29,73 
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0047 4.10          u    Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3  
 usos).  
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  29,06 
 
  
 Suma la partida ....................................................  30,74 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  32,58 
 
0048 4.11          u    Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-  
 nas, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  52,05 
 
  
 Suma la partida ....................................................  53,73 
 Costes indirectos ....................  6,00% 3,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  56,95 
 
0049 4.12          u    Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  36,63 
 
  
 Suma la partida ....................................................  38,31 
 Costes indirectos ....................  6,00% 2,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  40,61 
 
0050 4.13          u    Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  26,35 
 
  
 Suma la partida ....................................................  28,03 
 Costes indirectos ....................  6,00% 1,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29,71 
 
 
 
 
0051 4.14          u    Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza-  
 ble en 3 usos).  
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,63 
 
  
 Suma la partida ....................................................  8,31 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,81 
 
0052 4.15          u    Depósito de 800l de capacidad para recogida de basuras.  
 Resto de obra y materiales ..................................  174,90 
 
  
 Suma la partida ....................................................  174,90 
 Costes indirectos .................... 6,00% 10,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  185,39 
 
0053 4.16          u    Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-  
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  30,39 
 
  
 Suma la partida ....................................................  32,07 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  33,99 
 
0054 5.01          u    Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con re-  
 vestimiento de poliéster de 800x600 cm. con salida lateral por toma de  
 corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de suje-  
 ción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3  
 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA,  
 respectivamente, 8 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A., y  
 dos de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)  
 s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN  
 60439-4.  
 Mano de obra .......................................................  22,98 
 Resto de obra y materiales ..................................  750,65 
 
  
 Suma la partida ....................................................  773,63 
 Costes indirectos .................... 6,00% 46,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  820,05 
 
 
 
0055 5.02          u    Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-  
 sistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de  
 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm,  
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hinca-  
 do en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abraza-  
 dera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN  
 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Mano de obra .......................................................  79,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  58,52 
 
  
 Suma la partida ....................................................  137,55 
 Costes indirectos .................... 6,00% 8,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  145,80 
 
0056 5.03          u    Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-  
 dad instalada. s/R.D. 486/97.  
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 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  41,82 
 
  
 Suma la partida ....................................................  43,50 
 Costes indirectos ....................  6,00% 2,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  46,11 
 
0057 5.04          u       EXTINTOR NIEVE CARB. 5kg EF 89B 
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  106,58 
 
  
 Suma la partida ....................................................  108,26 
 Costes indirectos ....................  6,00% 6,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  114,76 
 
0058 6.01          u    Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-  
 rando dos horas a la semana de un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales ..................................  129,28 
 
  
 Suma la partida ....................................................  129,28 
 Costes indirectos ....................  6,00% 7,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  137,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
0059 6.02          u    Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,  
 considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.  
 Resto de obra y materiales ..................................  137,88 
 
  
 Suma la partida ....................................................  137,88 
 Costes indirectos ....................  6,00% 8,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  146,15 
 
0060 6.03          u    Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control  
 visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ..................................  72,72 
 
  
 Suma la partida ....................................................  72,72 
 Costes indirectos ....................  6,00% 4,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  77,08 
 
0061 6.04          u    Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en  
 tela de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y  
 peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de trans-  
 porte.  
 Resto de obra y materiales ..................................  10,64 
 
  
 Suma la partida ....................................................  10,64 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,28 
 
0062 6.05          u    Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al  
 horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco,  
 con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .......................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  47,90 
 
  
 Suma la partida ....................................................  49,58 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  52,55 
 
0063 6.06          u    Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales ..................................  16,28 
 
  
 Suma la partida ....................................................  16,28 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,26 
 
 
 
 
 
 
0064 7.01          u    Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-  
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-  
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría  
 de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales ..................................  129,80 
 
  
 Suma la partida ....................................................  129,80 
 Costes indirectos .................... 6,00% 7,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  137,59 
 
0065 7.02          u    Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-  
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  78,78 
 
  
 Suma la partida ....................................................  78,78 
 Costes indirectos .................... 6,00% 4,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  83,51 
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A CORUÑA, OCTUBRE 2017  
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
Fdo.: Humberto Carro Fidalgo  
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
1.01          u    CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 50,00 4,91 245,50 
1.02          u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 35,00 12,47 436,45 
1.03          u    GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 35,00 2,77 96,95 
1.04          u    MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 35,00 3,12 109,20 
1.05          u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO                              
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 35,00 0,75 26,25 
1.06          u    MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    
 Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable en dos  
 usos.  
 12,00 5,60 67,20 
1.07          u    PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 35,00 8,66 303,10 
1.08          u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 35,00 16,44 575,40 
1.09          u    IMPERMEABLE                                                       
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 35,00 9,19 321,65 
1.10          u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 35,00 13,93 487,55 
1.11          u    PETO REFLECTANTE                                                  
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos). Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 35,00 20,77 726,95 
1.12          u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 35,00 10,31 360,85 
1.13          u    CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A                                     
 Distribución de cinturón de seguridad antivibratorio con cierre de velcro, amortizable en diez usos.  
 25,00 1,75 43,75 
1.14          u    CUERDA DE AMARRE REGULABLE                                        
 Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar  
 como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Cer-  
 tificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 25,00 5,19 129,75 
 
 
1.15          u    ARNÉS DE SEGURIDAD CEMICIERRE DORSAL                              
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, fa-  
 bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5  
 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 25,00 2,53 63,25 
1.16          u    PAR DE GUANTES DE NEOPRENO                                        
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 70,00 1,88 131,60 
1.17          u    PAR DE GUANTES DE PIEL VACUNO                                     
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 70,00 5,32 372,40 
1.18          u    PAR DE GUANTES LÁTEX ANTICORTE                                    
 Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 70,00 2,01 140,70 
1.19          u    MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 12,00 3,12 37,44 
1.20          u    PAR DE GUANTES SOLDADOR                                           
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 12,00 1,42 17,04 
1.21          u    PAR DE POLAINAS SOLDADOR                                          
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 12,00 1,51 18,12 
1.22          u    PANTALLA SEGURIDAD + CASCO SOLDADURA                              
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de  
 cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 12,00 3,23 38,76 
1.23          u    PAR DE GUANTES AISLANTES                                          
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 9,44 113,28 
1.24          u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 28,74 344,88 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................  5.208,02 
 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
2.1           u    VALLA METÁLICA 2,5m                                               
 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al-  
 tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al-  
 tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón  
 H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 175,00 17,30 3.027,50 
2.2           u    TOPES DE CAMIÓN PARA DESMONTE Y TERRAPLÉN                         
 Topes de seguridad para maquinaria pesada en desmontes y terraplenes  
 15,00 21,36 320,40 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  3.347,90 
 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
3.01          u    CARTEL INDICATIVO CON SOPORTE                                     
 20,00 16,09 321,80 
3.02          u    SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
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 10,00 19,97 199,70 
3.03          u    SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 10,00 24,83 248,30 
3.04          u    SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 10,00 26,21 262,10 
3.05          u    SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 10,00 27,24 272,40 
3.06          m    CINTA BALIZAMIENTO                                                
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 13.000,00 2,10 27.300,00 
3.07          u    CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 50,00 3,71 185,50 
3.08          u    BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA                                      
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-  
 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 6,00 8,19 49,14 
3.09          u    FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE                                 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 6,00 7,22 43,32 
3.10          m    BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN CON POSTE                               
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-  
 te metálico de 1,20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 300,00 8,51 2.553,00 
3.11          u    PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE                                     
 Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
 10,00 41,67 416,70 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN....................................................................................................... 31.851,96 
 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 
4.01          u    ALQUILER CASETA ASEO 4*2,23m                                      
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  
 dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termina-  
 ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-  
 tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno  
 aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con au-  
 tomático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
 Según R.D. 486/97.  
 18,00 163,60 3.599,20 
4.02          u    ALQUILER CASETA PREF. ALMACÉN                                     
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de  
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19  
 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6  
 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 18,00 153,48 3.376,56 
4.03          u    ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta  
 de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-  
 cado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  
 Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Insta-  
 lación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.  
 y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 18,00 216,75 4.768,50 
4.04          u    ALQUILER CASETA VESTUARIOS                                        
 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 5,98x2,45 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 18,00 267,48 5.884,56 
4.05          u    ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETAS                                       
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 1,00 122,07 122,07 
4.06          u    ACOMETIDA FONTAN. CASETAS                                         
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1,00 124,75 124,75 
4.07          u    ACOMETIDA SANEAM. CASETAS                                         
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-  
 nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 1,00 165,79 165,79 
4.08          u    ACOMETIDA TELEF. CASETAS                                          
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 1,00 166,83 166,83 
 
4.09          u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 35,00 29,73 1.040,55 
4.10          u    BANCO MADERA 5 PERSONAS                                           
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
 7,00 32,58 228,06 
4.11          u    MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).  
 4,00 56,95 227,80 
4.12          u    SECAMANOS ELEC. C/PULSADOR                                        
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 4,00 40,61 162,44 
4.13          u    ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 6,00 29,71 178,26 
4.14          u    PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 6,00 8,81 52,86 
4.15          u    DEPÓSITO BASURAS 800l                                             
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 Depósito de 800l de capacidad para recogida de basuras.  
 2,00 185,39 370,78 
4.16          u    JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
 6,00 33,99 203,94 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ..................................................... 20.672,95 
 CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
 
5.01          u    CUADRO GENERAL INT. DIF, 300ma                                    
 Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de  
 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-  
 necilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferenciales  
 de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 8 MT por base, tres de  
 2x16 A., tres de 4x32 A., y dos de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD  
 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
 1,00 820,05 820,05 
5.02          u    TOMA DE TIERRA (PLACA)                                            
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, lí-  
 nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según  
 R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 1,00 145,80 145,80 
5.03          u    EXTINTOR POLVO ABC 6kg EF 21A-113B                                
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 10,00 46,11 461,10 
5.04          u    EXTINTOR NIEVE CARB. 5kg EF 89B                                   
 10,00 114,76 1.147,60 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ........................................................................ 2.574,55 
 
 
 CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
6.01          u    LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 de un peón ordinario.  
 18,00 137,04 3.014,88 
6.02          u    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 18,00 146,15 3.215,30 
6.03          u    RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 35,00 77,08 2.697,80 
6.04          u    CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nylon plastificada y  
 en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso  
 funda de transporte.  
 4,00 11,28 45,12 
6.05          u    BOTIQUÍN DE OBRA                                                  
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 5,00 52,55 262,75 
6.06          u    REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                            
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 10,00 17,26 172,60 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .............................................  9.408,45 
 CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
7.01          u    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 18,00 137,59 3.026,98 
7.02          u    FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 18,00 83,51 1.837,22 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ........................................................................  4.864,20 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  77.928,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................. 5.208,02 6,68 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................... 3.347,90 4,30 
3 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................. 31.851,96 40,87 
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .............................................................. 20.672,95 26,53 
5 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ................................................................................ 2.574,55 3,30 
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS....................................................... 9.408,45 12,07 
7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ................................................................................. 4.864,20 6,24 
  _____________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 77.928,03 
 
 
Asciende el presente presupuesto, a la expresada cantidad de: 
SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
 
A CORUÑA, OCTUBRE DE 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
Fdo.: Humberto Carro Fidalgo 
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1. Introducción 
 
El presente anejo surge como requisito indispensable para la redacción de un documento donde se 
justifique el importe de los precios unitarios que figuren en los cuadros de precios, de acuerdo a la orden de 12 
de junio de 1968, modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 (BOE 28/5/79) que 
prescribe la redacción de un documento donde se justifique el importe de los precios unitarios que figuren en los 
cuadros de precios. Este anejo de justificación de precios no tiene carácter contractual. 
 
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta la Orden Ministerial 1824/2013, de 30 
de septiembre, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en 
el Ministerio de Fomento. 
 
2. Costes directos 
 
Se consideran costes directos: 
 
 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la obra. 
 
 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc.; que tengan lugar por el accionamiento y 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
 
2.1. Mano de obra 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra directa, que 
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado a partir del Convenio 
Colectivo de Trabajo del sector de la Construcción y Obras públicas de la provincia de A Coruña, publicado en el 
boletín oficial de la provincia de A Coruña nº 229 del 2 de diciembre de 2013, con código de convenio 
15000395011982. 
 
El cálculo de la hora efectiva de trabajo de cada una de las categorías laborales se realiza del siguiente 
modo: 
 
C = A + B + KxA 
 
Donde: 
A= retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente salarial. 
 
B= retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de los gastos que ha de 
realizar como consecuencia de la actividad laboral, como gastos de transporte, plus de 
distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramienta, etc. 
 
K= tanto por ciento sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 
consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, 
Formación Profesional. 
 
Este factor incluye los siguientes conceptos: 
 Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, 
ausencias justificadas, gratificaciones de Navidad y Julio, participación en beneficios 
de la empresa, etc. 
 Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
 La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguro de Accidentes. 
 Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por 
Orden Ministerial. 
 
El valor que se tomará para K, será el de 0,4 de acuerdo con la Orden Ministerial de 21 de mayo de 
1979 (B.O.E Nº 127). Por tanto, nos queda: 
 
C = 1,40xA + B 
 
 
A continuación se muestra la tabla de retribuciones del convenio de la Construcción de la Provincia 
de A Coruña del año 2013. 
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NIVELES CATEGORIAS SALARIO 
P L U S 
(por día efectivo de trabajo) 
Gratificaciones 
 
 
Vacaciones 
 
TOTAL 
ANUAL 
 
Valor hora 
extra 
 
VIGENCIA: 01/01/2013 AL 31/12/2013 Día Mes Asistencia 
Distancia y 
transporte 
Julio Navidad 
II Titulado superior 60,86 1.825,89 7,94 7,75 2.463,60 2.463,60 2.463,60 31.271,02 20,88 
III Titulado medio, jefe Admvo. 1.ª, jefe Secc. Org. 1.ª 48,50 1.454,98 7,94 6,30 1.995,65 1.995,65 1.995,65 25.436,56 17,04 
IV 
Jefe de personal, Ayte. de obra, encargado Gral. de fábrica, 
encargado general 
46,37 1.391,00 7,94 6,07 1.914,85 1.914,85 1.914,85 24.434,36 16,42 
 
 
V 
 
Jefe administrativo de 2.ª, delineante superior, encargado ge- 
neral de obra, jefes de sección de organización científica del 
trabajo de 2.ª, jefes de compras 
 
 
42,24 
 
 
1.267,26 
 
 
7,94 
 
 
5,54 
 
 
1.758,86 
 
 
1.758,86 
 
 
1.758,86 
 
 
22.478,68 
 
 
15,19 
 
 
VI 
 
Ofic. Admvo. de 1.ª, delineante de 1.ª, jefe o encargado de 
taller, encargado de sección de laboratorio, escultor de piedra y 
mármol, práctico de topografía de 1.ª, técnico de organiza- 
ción, encargado de obra 
 
 
36,01 
 
 
1.080,44 
 
 
7,94 
 
 
4,86 
 
 
1.523,61 
 
 
1.523,61 
 
 
1.523,61 
 
 
19.552,41 
 
 
13,30 
 
VII 
Delineante de 2.ª, técnico de organización de 2.ª, práctico de 
topografía de 2.ª, analista de 1.ª, viajante, especialista de 
oficio, capataz 
 
32,01 
 
960,33 
 
7,94 
 
4,83 
 
1.387,86 
 
1.387,86 
 
1.387,86 
 
17.683,02 
 
12,18 
 
VIII 
 
Oficial Admvo. 2.ª, corredor de plaza, inspector de control, se- 
ñalización y servicios, analista de 2.ª, oficial de 1.ª de oficio 
 
31,34 
 
940,11 
 
7,94 
 
4,75 
 
1.358,27 
 
1.358,27 
 
1.358,27 
 
17.350,83 
 
12,00 
 
I X 
 
Auxiliar Admvo., Ayte. topográfico, Aux. Organiz., vendedor, 
conserje, oficial 2.ª de oficio 
 
30,64 
 
919,28 
 
7,94 
 
4,64 
 
1.332,69 
 
1.332,69 
 
1.332,69 
 
17.017,31 
 
11,82 
 
X 
 
Auxiliar de laboratorio, vigilante, almacenero, enfermero, co- 
brador, guarda jurado, especialista de 1.ª, ayudante de oficio 
 
29,69 
 
0,00 
 
7,94 
 
4,52 
 
1.290,11 
 
1.290,11 
 
1.290,11 
 
16.543,00 
 
11,56 
XI Especialista de 2.ª, peón especial 29,49 0,00 7,94 4,50 1.283,37 1.283,37 1.283,37 16.450,97 11,56 
XII Limpiadora, peón ordinario 28,87 0,00 7,94 4,39 1.259,99 1.259,99 1.259,99 16.151,02 11,17 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ella, y de los datos que se dan en el Convenio, se puede determinar el coste de la mano de 
obra por cada hora trabajada. Para ello se definirán los siguientes conceptos: 
 
 Salario base: se abonará todos los días del año, exceptuando los 30 días de vacaciones. 
 
 Pagas extraordinarias: se abonará la de los meses de Junio y Diciembre. 
 
 Paga de vacaciones: correspondiente a las retribuciones a las que tiene derecho el trabajador durante 
el período de vacaciones. 
 
 Plus de asistencia: premia a la asistencia del trabajador al puesto de trabajo. 
 
 Plus extrasalarial: se trata de una compensación por los conceptos de ropa de trabajo, o transporte 
que legalmente pudiera corresponder a cada trabajador. 
 
 Indemnización por cese: se establece por un porcentaje aplicable sobre el salario en concepto de 
indemnización por cese del 4,5 % por ser la duración de la obra superior a 1 año. Se aplican por igual a 
todas las categorías sobre el salario base, exceptuando al encargado, capataz, titulado y demás hombres 
de confianza, que se supone que cuentan con contrato fijo. 
 
 Transportes y dietas: Se trata de una partida de difícil evaluación por lo que lo que se utilizará será 
aplicar el concepto de media dieta que figura en el Convenio para todas las categorías laborales. 
 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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 Conceptos de carácter salarial Conceptos de carácter no salarial  
 
Nivel 
 
Categoría laboral 
Salario base 
(€/año) 
Asistencia 
(€/año) 
Julio 
(€/año) 
Navidad 
(€/año) 
Vacaciones 
(€/año) 
TOTAL A 
(€/año) 
Transporte 
(€/año) 
TOTAL B 
(€/año) 
TOTAL C 
(€/año) 
Horas 
trabajadas 
(h/año) 
Coste 
horario 
(€/h) 
VI Encargado 12.063,35 1722,98 1.523,61 1.523,61 1.523,61 18.357,16 1.054,62 1.054,62 26.754,64 1736 15,41 
VII Capataz 10.723,35 1722,98 1.387,86 1.387,86 1.387,86 16.609,91 1.048,11 1.048,11 24.301,98 1736 14,00 
VIII Oficial 1ª 10.498,90 1722,98 1.358,27 1.358,27 1.358,27 16.296,69 1.030,75 1.030,75 23.846,12 1736 13,74 
IX Oficial 2ª 10.264,40 1722,98 1.332,69 1.332,69 1.332,69 15.985,45 1.006,88 1.006,88 23.386,51 1736 13,47 
X Ayudante 9.946,15 1722,98 1.290,11 1.290,11 1.290,11 15.539,46 980,84 980,84 22.736,08 1736 13,10 
XI Peón especializado 9.879,15 1722,98 1.283,37 1.283,37 1.283,37 15.452,24 976,50 976,50 22.609,64 1736 13,02 
XII Peón ordinario 9.671,45 1722,98 1.259,99 1.259,99 1.259,99 15.174,40 952,63 952,63 22.196,79 1736 12,79 
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 
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2.2. Materiales 
 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
2.3. Maquinaria 
 
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria también se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
3. Costes indirectos 
 
 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a 
unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra. 
 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los Costes Directos, 
igual para todas las unidades de obra. El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede 
estructurar de la siguiente manera: 
 
- Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). 
 
- Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (ingeniero, ingeniero técnico, encargado, 
topógrafo…). 
 
- Costes imprevistos. 
 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en el  artículo 130 del 
Reglamento General de la ley de contratos de las Administraciones Públicas, calculándolos como la suma de dos 
partes, una como relación entre costes indirectos y directos y otra de imprevistos. 
 
Así, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene: 
 
 
𝑃 =  
1 + 𝐾
100
× 𝐶𝑑 
 
 
 Siendo: 
 
 P = precio de ejecución del material en euros. 
 K = coeficiente obtenido como suma de los coeficientes K1 y K2. 
 Cd = Costes directos. 
 
 
 
El primer sumando K1, es el porcentaje que suponen los costes indirectos respecto a los costes directos. 
Este primer porcentaje ha de ser siempre inferior al 5%, que será el valor que tomemos en este caso. 
 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos, y se fija en un 1 % al tratarse de una obra terrestre. 
 
K1=5 % 
K2=1 % 
K = K1 + K2 = 6 % P.E.M. 
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APENDICE I 
 
 
 
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MO.01        23,539 h   Capataz                                                         20,54 483,50
MO.02        142,339 H   Oficial 1º                                                      20,36 2.898,02
MO.04        528,223 H   Peón ordinario                                                  16,60 8.768,50
MO.05        253,997 h   Peón especialista                                               13,91 3.533,10
Grupo MO. ........................... 15.683,12
O01OA020     224,027 h.  Capataz                                                         20,54 4.601,51
O01OA030     781,141 h.  Oficial primera                                                 20,36 15.904,02
O01OA050     110,717 h.  Ay udante                                                        16,06 1.778,11
O01OA060     234,462 h.  Peón especializado                                              16,91 3.964,75
O01OA070     534,843 h.  Peón ordinario                                                  16,60 8.878,39
O01OB010     204,560 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 3.620,71
O01OB020     185,860 h.  Ay udante encofrador                                             16,61 3.087,13
Grupo O01............................ 41.834,62
TOTAL ........................................................................... 57.517,75
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APENDICE II 
 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
612          10.373,870 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S.                                        0,92 9.543,96
Grupo 612............................ 9.543,96
613          544,291 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS NO VISTOS.                              10,09 5.491,90
Grupo 613............................ 5.491,90
A02A080      1,802 m3  MORTERO DE CEMENTO 1/6                                          55,79 100,52
Grupo A02............................ 100,52
A03H200      316,571 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 16.939,71
A03H250      143,710 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/25                                  58,80 8.450,15
Grupo A03............................ 25.389,86
MQ0808       86,022 h   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,52 130,75
Grupo MQ0........................... 130,75
MT.010       88,286 M3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MAXIMO 60,14 5.309,53
Grupo MT............................. 5.309,53
MT01010001   5.811,038 m3  AGUA                                                            0,44 2.556,86
MT01060010   15,718 m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON               60,14 945,26
MT01060015   6,720 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO 60,14 404,14
MT09030001   17,000 ud  PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA2                     86,89 1.477,13
MT09030020   23,000 ud  PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA2                      92,83 2.135,09
MT09030070   2,000 ud  PLACA RECTANGULAR DE 90 X 135 cm DE LADO CON RA2                20,36 40,72
MT09050010   6,000 m2  CARTEL DE LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 175                 120,58 723,48
MT09060005   151,200 Kg  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          0,82 123,98
MT09060020   967,200 kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS                   0,94 909,17
MT09070001   140,000 m3  POSTE DE 100 X 50 X 3 mm                                        8,57 1.199,80
MT09070005   8,000 m   POSTE DE 120 X 60 X 3 mm                                        10,00 80,00
Grupo MT0........................... 10.595,63
MT10010130   133,200 m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200                142,03 18.918,40
MT12010001   211,644 kg  BIACTIVADOR MICROBIANO                                          5,58 1.180,98
MT12020001   105,822 kg  ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA                        6,47 684,67
MT12040001   557,972 kg  ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO                           0,97 541,23
MT12050001   211,644 kg  ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS                     0,77 162,97
MT12070001   269,366 kg  MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS                    3,32 894,29
Grupo MT1........................... 22.382,53
MTU2250371  197,580 ud  Cy tisus scoparius (10-20 cm alt; bandeja forestal)              0,50 98,79
MTU2251810  197,580 ud  Retama sphaerocarpa (30-40 cm alt; contenedor)                  1,98 391,21
MTU2251938  197,580 ud  Salv ia lav andulifolia (10-20 cm alt; bandeja forestal)          0,47 92,86
MTU2251941  197,580 ud  Santolina rosmarinifolia (20-30 cm alt; bandeja forestal)       0,50 98,79
MTU2252014  197,580 ud  Teucrium capitatum (20-40 cm alt; contenedor)                   1,75 345,76
Grupo MTU........................... 1.027,42
P01DC010     92,640 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 158,41
P01EB010     3,691 m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    180,89 667,63
P01EM290     7,381 m3  Madera pino para encofrar 26mm                                  107,51 793,54
P01EM300     8,994 m3  Madera pino para entibaciones                                   179,01 1.609,98
P01ET030     202,981 m2  Tabla pino M-H 2,50X9/16X23.                                    7,36 1.493,94
P01HM010     316,977 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,45 21.697,08
P01PL160     27.723,000 kg  Emulsión asfáltica ECL-1                                        0,30 8.316,90
P01UC030     54,698 kg  Puntas 20x 100                                                   7,30 399,30
Grupo P01............................ 35.136,78
P02ECF150    38,250 m2  Rejilla de fundición en sumideros                               42,53 1.626,77
P02EU210     137,850 m.  Bajante B-1pref. 540x 320x 150-110                                15,02 2.070,51
P02RVC060    609,030 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           3,35 2.040,25
P02THA912    70,050 m   Tubo de hormigón armado Ø2000 mm . CLASe 60.                    280,77 19.667,94
Grupo P02............................ 25.405,47
P03AA020     36,906 kg  Alambre atar 1,30 MM.                                           0,94 34,69
Grupo P03............................ 34,69
P08XBH060    1.801,760 m   Bordillo de hormigón bicapa gris 9-10X20 cm.                    2,63 4.738,63
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo P08............................ 4.738,63
Q081101A10   49,950 h   Conv ertidores de alta frecuencia para v ibradores de horm, 4,9 kW 1,36 67,93
Grupo Q08............................ 67,93
TOTAL ........................................................................... 145.355,60
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APENDICE III 
 
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M01DA040     5,916 h.  Bomba autoaspirante diesel 32 CV                                8,01 47,39
M01HA010     7,480 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                159,12 1.190,22
Grupo M01........................... 1.237,60
M02GE010     26,723 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 1.329,46
Grupo M02........................... 1.329,46
M05EC040     16,988 h   Ex cav .hidr.cadenas 310 CV                                       88,55 1.504,31
M05EN020     11,832 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               84,61 1.001,11
M05RN010     10,339 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 9,51 98,32
M05RN020     1,681 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,80 61,87
Grupo M05........................... 2.665,61
M06CM030     22,440 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 87,74
M06MR230     5,916 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 62,41
Grupo M06........................... 150,15
M07AC020     55,446 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 277,23
M07CB020     67,793 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     25,58 1.734,16
M07N080      98,600 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,54 53,24
M07W110      9.509,310 m3  km transporte hormigón                                          0,24 2.282,23
Grupo M07........................... 4.346,87
M08B020      55,446 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 582,74
M08CA110     27,723 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 835,57
M08CB010     55,446 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 2.167,94
M08RB020     283,643 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     1,59 450,99
M08RI020     88,668 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           1,43 126,80
Grupo M08........................... 4.164,03
M11HV040     22,440 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             1,02 22,89
Grupo M11........................... 22,89
M13EF020     302,600 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,78 841,23
M13EF040     151,300 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,31 46,90
M13EM030     208,578 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,80 375,44
Grupo M13........................... 1.263,57
MQ0301       49,966 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg.                           11,92 595,59
Grupo MQ0........................... 595,59
Q.010        111,857     Retroex cav adora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa.       65,92 7.373,64
Q.012        47,079 H   Ex cav adora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa.             82,70 3.893,41
Q.020        223,715 H   Camión. Con caja basculante 4x 4. De 221 kW de potencia.         78,93 17.657,82
Q.021        141,236 H   Camión. Con caja bascualnte 6x 6. De 258 kW de potencia.         87,45 12.351,10
Q.022        21,343 H   Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros.   80,74 1.723,22
Q.030        119,957 H   Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8t)          94,61 11.349,14
Q.040        47,079 H   Cargadores sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3)           74,48 3.506,42
Q.050        47,079 H   Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa.          7,74 364,39
Q.080        64,028 H   Motoniv eladoras. De 104 kW de potencia                          80,28 5.140,20
Q.090        106,714 H   Compactador v ibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62 5.401,86
Grupo Q.0............................ 68.761,21
Q040105A01   3,061 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   34,74 106,34
Q040201A01   3,360 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 137,09
Q040201A10   306,590 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia              44,39 13.609,51
Grupo Q04............................ 13.852,94
Q060201A01   2,400 h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t                58,08 139,39
Q060203A01   12,264 h   Camión. Con caja basculante 4x 4. De 221 kW de potencia          78,93 967,96
Grupo Q06............................ 1.107,36
Q081100A01   49,950 h   Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro                  0,38 18,98
Grupo Q08............................ 18,98
Q100002A05   5,778 h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad              37,70 217,83
Q100003A01   2,661 h   Barredora y  aspirador de polv o                                  26,87 71,50
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Grupo Q10............................ 289,33
Q140506A05   6,000 h   Plataformas elev adoras móv iles para personal (PEMP).            42,52 255,12
Grupo Q14............................ 255,12
Q170001A01   96,202 h   Hidrosembradora 6.000 l                                         43,08 4.144,38
Grupo Q17............................ 4.144,38
QMM100101   68,131 h   Ahoy adora                                                       5,45 371,31
Grupo QMM.......................... 371,31
TOTAL ........................................................................... 104.576,41
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APENDICE IV 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO COD01 TRABAJOS PREVIOS                                                
C01.010      m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                  
Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos i/ gestoconado, arranque, cargas y  trasnporte a v ertedero o
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
MO.04        0,001 H   Peón ordinario                                                  16,60 0,02
Q.010        0,002     Retroex cav adora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa.       65,92 0,13
Q.030        0,001 H   Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8t)          94,61 0,09
Q.020        0,004 H   Camión. Con caja basculante 4x 4. De 221 kW de potencia.         78,93 0,32
Mano de obra .......................................................... 0,02
Maquinaria .............................................................. 0,54
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C01.020      m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO BITUMINOSO                              
Demolición de firme o pav imento ex istente de cualquier tipo o espesor i/ bajas por rendimiento por paso de v ehícu-
los, demolición de aceros, isletas, bordillos y  toda clase de piezas especiales de pav imentación, desescombro,
carga y  transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
MO.01        0,004 h   Capataz                                                         20,54 0,08
MO.04        0,008 H   Peón ordinario                                                  16,60 0,13
Q.012        0,008 H   Ex cav adora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa.             82,70 0,66
Q.050        0,008 H   Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa.          7,74 0,06
Q.040        0,008 H   Cargadores sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3)           74,48 0,60
Q.021        0,024 H   Camión. Con caja bascualnte 6x 6. De 258 kW de potencia.         87,45 2,10
Mano de obra .......................................................... 0,21
Maquinaria .............................................................. 3,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
C02.010      m3  EXCAVACIÓN DE TIERRAS VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
Escav ación de tierra v egetal i/ carga y  transporte a v ertedero hasta una distancia de 10 km o acopio dentro de la
obra, deposito de tierra v egetal en zona adecuada para su reutilizacion y  acondicionamiento y  mantenimiento de
acopios, formación y  mantenimiento de lso caballeros y  pago de los canones de ocupación.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO COD02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
2.1          m3  SUELO INADECUADO A VERTEDERO                                    
Ex cav ación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo ex cav adora o similar) sin ex plosiv os i/agotamiento
y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, formación, y  perfilado de cunetas, refino de taludes,
carga y  transporte a v ertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea
la distancia
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.2          m3  MATERIAL APROVECHABLE                                           
Ex cav ación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo ex cav adora o similar) sin ex plisiv os /i agotamiento
y  drenaje durante la ejecución, snaeo de desprendimientos, formación, y  perfilado de cunetas, refino de taludes,
cargas y  transporte a v ertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual
sea la distancia
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.4          m3  TERRAPLÉN PRESTAMO                                              
Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, i/ex tendido, humectación, niv ela-
ción, compactación, terminación y  refino de la superficie de coronación y  refino de taludes con P.P. de sobrean-
chos S/PG-3, completamente terminado hasta una distancia de 10 km.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
2.3          m3  TERRAPLÉN                                                       
Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la ex cav ación, i/ex tendido, humectación,
niv elación, compactación, terminación y  refino de taludes totalmente terminado.
O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         20,54 0,02
MO.05        0,003 h   Peón especialista                                               13,91 0,04
MT01010001   0,250 m3  AGUA                                                            0,44 0,11
Q.030        0,003 H   Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8t)          94,61 0,28
Q.080        0,003 H   Motoniv eladoras. De 104 kW de potencia                          80,28 0,24
Q.090        0,005 H   Compactador v ibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62 0,25
Q.022        0,001 H   Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros.   80,74 0,08
Mano de obra .......................................................... 0,06
Maquinaria .............................................................. 0,85
Materiales ............................................................... 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO COD03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
SUBCAPÍTULO COD03.01 APARCAMIENTO                                                    
COD03.01.01  m2  CELOSÍA CÉSPED                                                  
Pav imento de piezas prefabricadas de hormigón de 60x 40x 10cm. Celosía-césped, color gris, colocados sobre ca-
pa de tierra v egetal de 8 cm. Esta a su v ez sobre cama de arena de 15 cm, incluso niv elación, compactado, relle-
no de huecos con tierra v egetal y  semillado. Totalmente terminado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 32,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.8          m3  ZAHORRA ARTIFICIAL.                                             
Zahorra artificial en capas de base (huso ZA40), puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los
áridos < 25.
Según mediciones aux iliares s
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
COD03.01.03  m   BORDILLO RECTO                                                  
Bordillo recto de granito piconado, achaflanado, de 12 y  15 cm de bases superior e inferior y  25 cm de altura,colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, y /ex cav ación necesaria,rejuntado y  limpieza.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 43,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO COD03.02 VIAL                                                            
3.8          m3  ZAHORRA ARTIFICIAL.                                             
Zahorra artificial en capas de base (huso ZA40), puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los
áridos < 25.
Según mediciones aux iliares s
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
3.7          m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1.                                     
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares, con una dota-
ción de 1 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.
O01OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  16,60 0,07
M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,03
M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,01
M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,02
M08CB010     0,002 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,08
P01PL160     1,000 kg  Emulsión asfáltica ECL-1                                        0,30 0,30
Mano de obra .......................................................... 0,07
Maquinaria .............................................................. 0,14
Materiales ............................................................... 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
3.3          t   MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 16 surf D.                            
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles <
25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler de aportacióny  betún.
Según mediciones aux iliares
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 48,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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COD03.01.04  m3  ESTABILIZACIÓN DE LA EXPLANADA                                  
Suelo seleccionado procedente de préstamo, y acimiento granuar o cantera para formación de ex planada en coro-
nación de terraplén y  en fondo de desmonte i/ canon de cantera, ex cav ación del material, carga y  transporte al lu-
gar de empleo hasta una distancia de 30 km, ex tendido, humectación, compactación, terminación y  refino de la su-
perficie de la coronación y  refino de la superficie
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
COD03.01.05  t   BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70                    
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 440,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
COD03.01.06  t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 65,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO COD03.03 CARRIL BICI                                                     
3.8          m3  ZAHORRA ARTIFICIAL.                                             
Zahorra artificial en capas de base (huso ZA40), puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los
áridos < 25.
Según mediciones aux iliares s
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
3.7          m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1.                                     
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares, con una dota-
ción de 1 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.
O01OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  16,60 0,07
M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,03
M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,01
M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,02
M08CB010     0,002 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,08
P01PL160     1,000 kg  Emulsión asfáltica ECL-1                                        0,30 0,30
Mano de obra .......................................................... 0,07
Maquinaria .............................................................. 0,14
Materiales ............................................................... 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
COD03.03.01  t   MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 12 bin S                              
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC12 BIN S en capa intermedia, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25,
fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler de aportación y  betún.
Según mediciones aux iliares
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 45,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
COD03.03.03  t   BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70                    
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 440,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
COD03.03.04  t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 65,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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COD03.03.02  m2   SLURRY CON EMULSIÓN DE BETÚN SINTÉTICO                         
Pav imento continuo natural Aripaq o similar, con árido de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y  estabilizado,
con ligante incoloro, basado en calcín de v idrio y  reactiv os básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50,
cin patente europea, de 6 cm de espesor, ex tendido, niv elado y  compactado al 95% del ensay o Proctor Modifica-
do, totalmente terminado, ensay ado por el organismo oficial competente.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO COD03.04 ACERA                                                           
3.8          m3  ZAHORRA ARTIFICIAL.                                             
Zahorra artificial en capas de base (huso ZA40), puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los
áridos < 25.
Según mediciones aux iliares s
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
COD03.01.03  m   BORDILLO RECTO                                                  
Bordillo recto de granito piconado, achaflanado, de 12 y  15 cm de bases superior e inferior y  25 cm de altura,colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, y /ex cav ación necesaria,rejuntado y  limpieza.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 43,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
COD03.04.03  m2  PAVIMENTO DE PIZARRA                                            
Pav imento de losas rectangulares de pizarra, 1ª calidad, largo libre, ancho de 10-20 cm y  4-5 cm de grueso, sen-
tadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/20/I y  15 cm de espesor, i/retacado, rejuntado
con lechada de cemento y  limpieza, terminado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 79,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO COD04 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO 4.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
4.1.1        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS.                          
Ex cav ación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y  cimien-
tos aquellos que tengan una anchura <3 m y  una profundidad <6 m, y  pozos los que tengan una profundidad <2
v eces el diámetro o ancho i/entibación, agotamiento y  drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos,
carga y  transporte a lugar de empleo o a v ertedero hasta una distancia de 10 km
O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         20,54 0,04
O01OA070     0,017 h.  Peón ordinario                                                  16,60 0,28
MQ0301       0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg.                           11,92 0,60
P01EM300     0,009 m3  Madera pino para entibaciones                                   179,01 1,61
M07CB020     0,056 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     25,58 1,43
M05EC040     0,017 h   Ex cav .hidr.cadenas 310 CV                                       88,55 1,51
P01UC030     0,027 kg  Puntas 20x 100                                                   7,30 0,20
Mano de obra .......................................................... 0,32
Maquinaria .............................................................. 3,54
Materiales ............................................................... 1,81
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.1.4        m.  BAJANTE TERRAPLÉN PREFABRICADA HORMIGÓN                         
Bajante prefabricada tipo B-3, incluso p.p. de piezas especiales, colocada, según planos.
O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         20,54 0,62
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 20,36 3,05
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  16,60 2,49
M08RB020     0,150 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     1,59 0,24
M05RN010     0,075 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 9,51 0,71
P02EU210     1,000 m.  Bajante B-1pref. 540x 320x 150-110                                15,02 15,02
M13EM030     0,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,80 0,09
P01HM010     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,45 3,42
M07W110      1,500 m3  km transporte hormigón                                          0,24 0,36
Mano de obra .......................................................... 6,16
Maquinaria .............................................................. 1,40
Materiales ............................................................... 18,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
4.1.6        m.  CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA PIE DE TERRAPLÉN                   
Cuneta trapecial de h=0,20 m. y  base 0,25 m., con taludes 4/1, rev estida de hormigón HM-15 de espesor 8 cm.,
incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado, terminada.
O01OA020     0,085 h.  Capataz                                                         20,54 1,75
O01OA070     0,340 h.  Peón ordinario                                                  16,60 5,64
O01OA030     0,340 h.  Oficial primera                                                 20,36 6,92
M08RB020     0,340 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     1,59 0,54
M13EM030     0,060 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,80 0,11
P01HM010     0,230 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,45 15,74
M07W110      6,900 m3  km transporte hormigón                                          0,24 1,66
Mano de obra .......................................................... 14,31
Maquinaria .............................................................. 2,31
Materiales ............................................................... 15,74
TOTAL PARTIDA .................................................... 32,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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4.1.10       m   BORDILLO EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN.                            
Bordillo de hormigón tipo 1, arista ex terior biselada, colocado sobre solera de hormigón de HM-20 de 20cm de es-
pesor, incluso transporte, preparación de la superficie de asiento, compactado, terminado.
MO.02        0,079 H   Oficial 1º                                                      20,36 1,61
MO.04        0,236 H   Peón ordinario                                                  16,60 3,92
MT.010       0,049 M3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MAXIMO 
60,14 2,95
A02A080      0,001 m3  MORTERO DE CEMENTO 1/6                                          55,79 0,06
P08XBH060    1,000 m   Bordillo de hormigón bicapa gris 9-10X20 cm.                    2,63 2,63
Mano de obra .......................................................... 5,53
Materiales ............................................................... 5,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
4.1.11       m.  DREN CIRCULAR PVC D=315 mm.                                     
Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 315 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparación de
la superficie de asiento, compactación y  niv elación, terminado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         20,54 0,21
O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,04
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,60 1,66
M08RB020     0,050 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     1,59 0,08
P02RVC060    1,010 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           3,35 3,38
Mano de obra .......................................................... 3,91
Maquinaria .............................................................. 0,08
Materiales ............................................................... 3,38
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.1.13       ud  ARQUETA DE REGISTRO.                                            
Arqueta-registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores 60x 80cm y
profundidad 60cm, espesor de paredes 15cm , con marco y  rejilla de fundición, incluso ex cav ación y  relleno late-
ral compactado, completamente terminado.
O01OA020     1,187 h.  Capataz                                                         20,54 24,38
MO.05        3,377 h   Peón especialista                                               13,91 46,97
O01OA030     3,608 h.  Oficial primera                                                 20,36 73,46
M08RI020     2,084 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           1,43 2,98
MQ0808       2,086 h   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,52 3,17
A03H250      1,410 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/25                                  58,80 82,91
A03H200      0,254 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 13,59
4.1.1        2,884 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS.                       5,67 16,35
612          80,086 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S.                                        0,92 73,68
613          6,257 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS NO VISTOS.                            10,09 63,13
614          3,068 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS.                                 17,59 53,97
P02ECF150    0,850 m2  Rejilla de fundición en sumideros                               42,53 36,15
Mano de obra .......................................................... 179,27
Maquinaria .............................................................. 13,19
Materiales ............................................................... 298,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 490,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9 de octubre de 2017 Página 7
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COD4.1.1     ud  ARQUETA                                                         
Arqueta de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores 1.2x 80cm y  pro-
fundidad de acuerdo a planos, espesor de paredes 20cm , con marco y  rejilla de fundición, incluso ex cav ación y
relleno lateral compactado, completamente terminado.
O01OA020     1,187 h.  Capataz                                                         20,54 24,38
MO.05        3,377 h   Peón especialista                                               13,91 46,97
O01OA030     3,608 h.  Oficial primera                                                 20,36 73,46
M08RI020     2,084 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           1,43 2,98
MQ0808       2,086 h   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,52 3,17
A03H250      1,410 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/25                                  58,80 82,91
A03H200      0,254 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 13,59
4.1.1        2,884 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS.                       5,67 16,35
612          80,086 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S.                                        0,92 73,68
613          6,257 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS NO VISTOS.                            10,09 63,13
614          3,068 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS.                                 17,59 53,97
P02ECF150    0,850 m2  Rejilla de fundición en sumideros                               42,53 36,15
Mano de obra .......................................................... 179,27
Maquinaria .............................................................. 13,19
Materiales ............................................................... 298,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 490,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4.1.14       ud  SUMIDERO                                                        
Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores
70x 40cm, espesor de paredes 15cm , con marco y  rejilla de fundición, incluso ex cav ación y  relleno lateral com-
pactado, completamente terminado
O01OA020     0,971 h.  Capataz                                                         20,54 19,94
O01OA060     3,200 h.  Peón especializado                                              16,91 54,11
O01OA030     3,200 h.  Oficial primera                                                 20,36 65,15
M08RI020     1,800 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           1,43 2,57
MQ0808       1,650 h   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,52 2,51
A03H250      1,320 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/25                                  58,80 77,62
A03H200      0,254 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 13,59
612          80,086 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S.                                        0,92 73,68
614          6,022 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS.                                 17,59 105,93
P02ECF150    0,850 m2  Rejilla de fundición en sumideros                               42,53 36,15
4.1.1        2,710 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS.                       5,67 15,37
613          3,068 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS NO VISTOS.                            10,09 30,96
Mano de obra .......................................................... 205,89
Maquinaria .............................................................. 12,16
Materiales ............................................................... 279,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 497,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
COD4.1.2     m3  RELLENO DE ZANJAS                                               
Relleno localizado en zanjas, pozos y  cimientos con material procedente de prestamo, y acimiento granular y /o
cantera i/ canon de préstamo o cantera, carga y  transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, ex -
tendido, humectación, compactación, terminación y  refino de la superficie de la coronación y  refino de taludes (en
su caso)
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 4.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
APARTADO 4.2.1  ODT 0.84                                                       
402          m   TUBO DE PVC D=600 mm                                            
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 600 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA030     0,143 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,91
O01OA070     0,143 h.  Peón ordinario                                                  16,60 2,37
M02GE010     0,024 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 1,19
M05RN020     0,024 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,80 0,88
P02THA912    1,000 m   Tubo de hormigón armado Ø2000 mm . CLASe 60.                    280,77 280,77
A03H200      3,018 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 161,49
Mano de obra .......................................................... 5,28
Maquinaria .............................................................. 2,07
Materiales ............................................................... 442,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 449,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602          ud  BOQUILLA CAÑO D= 600 mm                                         
Boquilla para caño D=0,6 m, formada por imposta de 0,50x 0,20 m, aletas de h=1.21 m y  de espesor 0,20,con ta-
lud 2/1, cimientos, solera entre aletas de espesor 0,15 m, incluy endo ex cav ación, encofrado, acero,hormigón en
cimientos y  alzados, terminado. s/planos.
A03H250      10,235 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/25                                  58,80 601,82
A03H200      8,650 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 462,86
4.1.1        18,633 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS.                       5,67 105,65
612          846,250 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S.                                        0,92 778,55
613          40,016 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS NO VISTOS.                            10,09 403,76
614          22,228 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS.                                 17,59 390,99
Mano de obra .......................................................... 248,91
Maquinaria .............................................................. 65,96
Materiales ............................................................... 2.428,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.743,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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APARTADO 4.2.2  ODT 1.21                                                       
402          m   TUBO DE PVC D=600 mm                                            
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 600 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA030     0,143 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,91
O01OA070     0,143 h.  Peón ordinario                                                  16,60 2,37
M02GE010     0,024 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 1,19
M05RN020     0,024 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,80 0,88
P02THA912    1,000 m   Tubo de hormigón armado Ø2000 mm . CLASe 60.                    280,77 280,77
A03H200      3,018 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 161,49
Mano de obra .......................................................... 5,28
Maquinaria .............................................................. 2,07
Materiales ............................................................... 442,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 449,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602          ud  BOQUILLA CAÑO D= 600 mm                                         
Boquilla para caño D=0,6 m, formada por imposta de 0,50x 0,20 m, aletas de h=1.21 m y  de espesor 0,20,con ta-
lud 2/1, cimientos, solera entre aletas de espesor 0,15 m, incluy endo ex cav ación, encofrado, acero,hormigón en
cimientos y  alzados, terminado. s/planos.
A03H250      10,235 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/25                                  58,80 601,82
A03H200      8,650 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 462,86
4.1.1        18,633 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS.                       5,67 105,65
612          846,250 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S.                                        0,92 778,55
613          40,016 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS NO VISTOS.                            10,09 403,76
614          22,228 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS.                                 17,59 390,99
Mano de obra .......................................................... 248,91
Maquinaria .............................................................. 65,96
Materiales ............................................................... 2.428,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.743,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.3  ODT 1.605                                                      
402          m   TUBO DE PVC D=600 mm                                            
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 600 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA030     0,143 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,91
O01OA070     0,143 h.  Peón ordinario                                                  16,60 2,37
M02GE010     0,024 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 1,19
M05RN020     0,024 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,80 0,88
P02THA912    1,000 m   Tubo de hormigón armado Ø2000 mm . CLASe 60.                    280,77 280,77
A03H200      3,018 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 161,49
Mano de obra .......................................................... 5,28
Maquinaria .............................................................. 2,07
Materiales ............................................................... 442,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 449,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602          ud  BOQUILLA CAÑO D= 600 mm                                         
Boquilla para caño D=0,6 m, formada por imposta de 0,50x 0,20 m, aletas de h=1.21 m y  de espesor 0,20,con ta-
lud 2/1, cimientos, solera entre aletas de espesor 0,15 m, incluy endo ex cav ación, encofrado, acero,hormigón en
cimientos y  alzados, terminado. s/planos.
A03H250      10,235 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/25                                  58,80 601,82
A03H200      8,650 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 462,86
4.1.1        18,633 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS.                       5,67 105,65
612          846,250 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S.                                        0,92 778,55
613          40,016 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS NO VISTOS.                            10,09 403,76
614          22,228 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS.                                 17,59 390,99
Mano de obra .......................................................... 248,91
Maquinaria .............................................................. 65,96
Materiales ............................................................... 2.428,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.743,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.5  ODT 2.1                                                        
402          m   TUBO DE PVC D=600 mm                                            
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 600 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA030     0,143 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,91
O01OA070     0,143 h.  Peón ordinario                                                  16,60 2,37
M02GE010     0,024 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 1,19
M05RN020     0,024 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,80 0,88
P02THA912    1,000 m   Tubo de hormigón armado Ø2000 mm . CLASe 60.                    280,77 280,77
A03H200      3,018 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 161,49
Mano de obra .......................................................... 5,28
Maquinaria .............................................................. 2,07
Materiales ............................................................... 442,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 449,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602          ud  BOQUILLA CAÑO D= 600 mm                                         
Boquilla para caño D=0,6 m, formada por imposta de 0,50x 0,20 m, aletas de h=1.21 m y  de espesor 0,20,con ta-
lud 2/1, cimientos, solera entre aletas de espesor 0,15 m, incluy endo ex cav ación, encofrado, acero,hormigón en
cimientos y  alzados, terminado. s/planos.
A03H250      10,235 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/25                                  58,80 601,82
A03H200      8,650 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 462,86
4.1.1        18,633 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS Y POZOS.                       5,67 105,65
612          846,250 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S.                                        0,92 778,55
613          40,016 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS NO VISTOS.                            10,09 403,76
614          22,228 m2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS.                                 17,59 390,99
Mano de obra .......................................................... 248,91
Maquinaria .............................................................. 65,96
Materiales ............................................................... 2.428,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.743,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.7  ODL 0.07                                                       
414          m   TUBO DE PVC D=315mm                                             
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 315 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA020     0,188 h.  Capataz                                                         20,54 3,86
O01OA030     0,375 h.  Oficial primera                                                 20,36 7,64
O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              16,91 12,68
M02GE010     0,188 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,35
MT10010130   1,000 m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200    142,03 142,03
MT01060010   0,118 m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON     60,14 7,10
Q081101A10   0,375 h   Conv ertidores de alta frecuencia para v ibradores de horm, 4,9 kW 1,36 0,51
Q081100A01   0,375 h   Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro                  0,38 0,14
Mano de obra .......................................................... 24,18
Maquinaria .............................................................. 9,49
Materiales ............................................................... 149,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602.10       ud  BOQUILLA CAÑO D=315 mm.                                         
Boquilla para caño D=315 mm., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de h=1,21 m. y  espesor 0,20 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo ex cav ación, enco-
frado, hormigón HM-20 en cimientos y  alzados, terminado.
U02AE020     4,930 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   16,28 80,26
U02EC010     9,350 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                  17,62 164,75
U02HC030     4,930 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                       91,21 449,67
U02EE010     5,780 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                 19,74 114,10
U02EE020     5,780 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                     22,90 132,36
U02EI010     2,250 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                                   29,31 65,95
U02HE010     2,550 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                91,42 233,12
Mano de obra .......................................................... 421,08
Maquinaria .............................................................. 252,22
Materiales ............................................................... 566,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.240,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.8  ODL 0.23                                                       
414          m   TUBO DE PVC D=315mm                                             
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 315 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA020     0,188 h.  Capataz                                                         20,54 3,86
O01OA030     0,375 h.  Oficial primera                                                 20,36 7,64
O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              16,91 12,68
M02GE010     0,188 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,35
MT10010130   1,000 m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200    142,03 142,03
MT01060010   0,118 m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON     60,14 7,10
Q081101A10   0,375 h   Conv ertidores de alta frecuencia para v ibradores de horm, 4,9 kW 1,36 0,51
Q081100A01   0,375 h   Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro                  0,38 0,14
Mano de obra .......................................................... 24,18
Maquinaria .............................................................. 9,49
Materiales ............................................................... 149,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602.10       ud  BOQUILLA CAÑO D=315 mm.                                         
Boquilla para caño D=315 mm., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de h=1,21 m. y  espesor 0,20 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo ex cav ación, enco-
frado, hormigón HM-20 en cimientos y  alzados, terminado.
U02AE020     4,930 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   16,28 80,26
U02EC010     9,350 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                  17,62 164,75
U02HC030     4,930 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                       91,21 449,67
U02EE010     5,780 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                 19,74 114,10
U02EE020     5,780 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                     22,90 132,36
U02EI010     2,250 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                                   29,31 65,95
U02HE010     2,550 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                91,42 233,12
Mano de obra .......................................................... 421,08
Maquinaria .............................................................. 252,22
Materiales ............................................................... 566,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.240,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.9  ODL 0.33                                                       
414          m   TUBO DE PVC D=315mm                                             
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 315 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA020     0,188 h.  Capataz                                                         20,54 3,86
O01OA030     0,375 h.  Oficial primera                                                 20,36 7,64
O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              16,91 12,68
M02GE010     0,188 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,35
MT10010130   1,000 m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200    142,03 142,03
MT01060010   0,118 m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON     60,14 7,10
Q081101A10   0,375 h   Conv ertidores de alta frecuencia para v ibradores de horm, 4,9 kW 1,36 0,51
Q081100A01   0,375 h   Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro                  0,38 0,14
Mano de obra .......................................................... 24,18
Maquinaria .............................................................. 9,49
Materiales ............................................................... 149,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602.10       ud  BOQUILLA CAÑO D=315 mm.                                         
Boquilla para caño D=315 mm., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de h=1,21 m. y  espesor 0,20 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo ex cav ación, enco-
frado, hormigón HM-20 en cimientos y  alzados, terminado.
U02AE020     4,930 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   16,28 80,26
U02EC010     9,350 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                  17,62 164,75
U02HC030     4,930 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                       91,21 449,67
U02EE010     5,780 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                 19,74 114,10
U02EE020     5,780 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                     22,90 132,36
U02EI010     2,250 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                                   29,31 65,95
U02HE010     2,550 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                91,42 233,12
Mano de obra .......................................................... 421,08
Maquinaria .............................................................. 252,22
Materiales ............................................................... 566,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.240,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.10  ODL 0.59                                                       
414          m   TUBO DE PVC D=315mm                                             
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 315 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA020     0,188 h.  Capataz                                                         20,54 3,86
O01OA030     0,375 h.  Oficial primera                                                 20,36 7,64
O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              16,91 12,68
M02GE010     0,188 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,35
MT10010130   1,000 m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200    142,03 142,03
MT01060010   0,118 m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON     60,14 7,10
Q081101A10   0,375 h   Conv ertidores de alta frecuencia para v ibradores de horm, 4,9 kW 1,36 0,51
Q081100A01   0,375 h   Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro                  0,38 0,14
Mano de obra .......................................................... 24,18
Maquinaria .............................................................. 9,49
Materiales ............................................................... 149,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602.10       ud  BOQUILLA CAÑO D=315 mm.                                         
Boquilla para caño D=315 mm., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de h=1,21 m. y  espesor 0,20 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo ex cav ación, enco-
frado, hormigón HM-20 en cimientos y  alzados, terminado.
U02AE020     4,930 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   16,28 80,26
U02EC010     9,350 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                  17,62 164,75
U02HC030     4,930 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                       91,21 449,67
U02EE010     5,780 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                 19,74 114,10
U02EE020     5,780 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                     22,90 132,36
U02EI010     2,250 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                                   29,31 65,95
U02HE010     2,550 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                91,42 233,12
Mano de obra .......................................................... 421,08
Maquinaria .............................................................. 252,22
Materiales ............................................................... 566,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.240,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.11  ODL 0.675                                                      
414          m   TUBO DE PVC D=315mm                                             
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 315 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA020     0,188 h.  Capataz                                                         20,54 3,86
O01OA030     0,375 h.  Oficial primera                                                 20,36 7,64
O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              16,91 12,68
M02GE010     0,188 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,35
MT10010130   1,000 m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200    142,03 142,03
MT01060010   0,118 m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON     60,14 7,10
Q081101A10   0,375 h   Conv ertidores de alta frecuencia para v ibradores de horm, 4,9 kW 1,36 0,51
Q081100A01   0,375 h   Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro                  0,38 0,14
Mano de obra .......................................................... 24,18
Maquinaria .............................................................. 9,49
Materiales ............................................................... 149,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602.10       ud  BOQUILLA CAÑO D=315 mm.                                         
Boquilla para caño D=315 mm., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de h=1,21 m. y  espesor 0,20 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo ex cav ación, enco-
frado, hormigón HM-20 en cimientos y  alzados, terminado.
U02AE020     4,930 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   16,28 80,26
U02EC010     9,350 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                  17,62 164,75
U02HC030     4,930 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                       91,21 449,67
U02EE010     5,780 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                 19,74 114,10
U02EE020     5,780 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                     22,90 132,36
U02EI010     2,250 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                                   29,31 65,95
U02HE010     2,550 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                91,42 233,12
Mano de obra .......................................................... 421,08
Maquinaria .............................................................. 252,22
Materiales ............................................................... 566,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.240,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.12  ODL 1.4                                                        
414          m   TUBO DE PVC D=315mm                                             
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 315 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA020     0,188 h.  Capataz                                                         20,54 3,86
O01OA030     0,375 h.  Oficial primera                                                 20,36 7,64
O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              16,91 12,68
M02GE010     0,188 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,35
MT10010130   1,000 m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200    142,03 142,03
MT01060010   0,118 m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON     60,14 7,10
Q081101A10   0,375 h   Conv ertidores de alta frecuencia para v ibradores de horm, 4,9 kW 1,36 0,51
Q081100A01   0,375 h   Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro                  0,38 0,14
Mano de obra .......................................................... 24,18
Maquinaria .............................................................. 9,49
Materiales ............................................................... 149,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602.10       ud  BOQUILLA CAÑO D=315 mm.                                         
Boquilla para caño D=315 mm., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de h=1,21 m. y  espesor 0,20 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo ex cav ación, enco-
frado, hormigón HM-20 en cimientos y  alzados, terminado.
U02AE020     4,930 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   16,28 80,26
U02EC010     9,350 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                  17,62 164,75
U02HC030     4,930 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                       91,21 449,67
U02EE010     5,780 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                 19,74 114,10
U02EE020     5,780 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                     22,90 132,36
U02EI010     2,250 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                                   29,31 65,95
U02HE010     2,550 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                91,42 233,12
Mano de obra .......................................................... 421,08
Maquinaria .............................................................. 252,22
Materiales ............................................................... 566,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.240,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.13  ODL 1.85                                                       
414          m   TUBO DE PVC D=315mm                                             
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 315 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA020     0,188 h.  Capataz                                                         20,54 3,86
O01OA030     0,375 h.  Oficial primera                                                 20,36 7,64
O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              16,91 12,68
M02GE010     0,188 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,35
MT10010130   1,000 m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200    142,03 142,03
MT01060010   0,118 m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON     60,14 7,10
Q081101A10   0,375 h   Conv ertidores de alta frecuencia para v ibradores de horm, 4,9 kW 1,36 0,51
Q081100A01   0,375 h   Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro                  0,38 0,14
Mano de obra .......................................................... 24,18
Maquinaria .............................................................. 9,49
Materiales ............................................................... 149,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602.10       ud  BOQUILLA CAÑO D=315 mm.                                         
Boquilla para caño D=315 mm., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de h=1,21 m. y  espesor 0,20 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo ex cav ación, enco-
frado, hormigón HM-20 en cimientos y  alzados, terminado.
U02AE020     4,930 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   16,28 80,26
U02EC010     9,350 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                  17,62 164,75
U02HC030     4,930 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                       91,21 449,67
U02EE010     5,780 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                 19,74 114,10
U02EE020     5,780 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                     22,90 132,36
U02EI010     2,250 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                                   29,31 65,95
U02HE010     2,550 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                91,42 233,12
Mano de obra .......................................................... 421,08
Maquinaria .............................................................. 252,22
Materiales ............................................................... 566,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.240,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.14  ODL BICI 0.2                                                   
414          m   TUBO DE PVC D=315mm                                             
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 315 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA020     0,188 h.  Capataz                                                         20,54 3,86
O01OA030     0,375 h.  Oficial primera                                                 20,36 7,64
O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              16,91 12,68
M02GE010     0,188 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,35
MT10010130   1,000 m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200    142,03 142,03
MT01060010   0,118 m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON     60,14 7,10
Q081101A10   0,375 h   Conv ertidores de alta frecuencia para v ibradores de horm, 4,9 kW 1,36 0,51
Q081100A01   0,375 h   Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro                  0,38 0,14
Mano de obra .......................................................... 24,18
Maquinaria .............................................................. 9,49
Materiales ............................................................... 149,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602.10       ud  BOQUILLA CAÑO D=315 mm.                                         
Boquilla para caño D=315 mm., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de h=1,21 m. y  espesor 0,20 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo ex cav ación, enco-
frado, hormigón HM-20 en cimientos y  alzados, terminado.
U02AE020     4,930 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   16,28 80,26
U02EC010     9,350 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                  17,62 164,75
U02HC030     4,930 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                       91,21 449,67
U02EE010     5,780 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                 19,74 114,10
U02EE020     5,780 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                     22,90 132,36
U02EI010     2,250 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                                   29,31 65,95
U02HE010     2,550 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                91,42 233,12
Mano de obra .......................................................... 421,08
Maquinaria .............................................................. 252,22
Materiales ............................................................... 566,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.240,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.15  ODL BICI 0.72                                                  
414          m   TUBO DE PVC D=315mm                                             
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 315 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA020     0,188 h.  Capataz                                                         20,54 3,86
O01OA030     0,375 h.  Oficial primera                                                 20,36 7,64
O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              16,91 12,68
M02GE010     0,188 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,35
MT10010130   1,000 m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200    142,03 142,03
MT01060010   0,118 m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON     60,14 7,10
Q081101A10   0,375 h   Conv ertidores de alta frecuencia para v ibradores de horm, 4,9 kW 1,36 0,51
Q081100A01   0,375 h   Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro                  0,38 0,14
Mano de obra .......................................................... 24,18
Maquinaria .............................................................. 9,49
Materiales ............................................................... 149,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602.10       ud  BOQUILLA CAÑO D=315 mm.                                         
Boquilla para caño D=315 mm., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de h=1,21 m. y  espesor 0,20 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo ex cav ación, enco-
frado, hormigón HM-20 en cimientos y  alzados, terminado.
U02AE020     4,930 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   16,28 80,26
U02EC010     9,350 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                  17,62 164,75
U02HC030     4,930 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                       91,21 449,67
U02EE010     5,780 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                 19,74 114,10
U02EE020     5,780 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                     22,90 132,36
U02EI010     2,250 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                                   29,31 65,95
U02HE010     2,550 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                91,42 233,12
Mano de obra .......................................................... 421,08
Maquinaria .............................................................. 252,22
Materiales ............................................................... 566,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.240,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
9 de octubre de 2017 Página 21
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 4.2.16  ODL BICI 0.85                                                  
414          m   TUBO DE PVC D=315mm                                             
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 315 mm y  rigidez
esférica SN2kN/m² (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m² y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación
de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA020     0,188 h.  Capataz                                                         20,54 3,86
O01OA030     0,375 h.  Oficial primera                                                 20,36 7,64
O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              16,91 12,68
M02GE010     0,188 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,35
MT10010130   1,000 m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200    142,03 142,03
MT01060010   0,118 m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON     60,14 7,10
Q081101A10   0,375 h   Conv ertidores de alta frecuencia para v ibradores de horm, 4,9 kW 1,36 0,51
Q081100A01   0,375 h   Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro                  0,38 0,14
Mano de obra .......................................................... 24,18
Maquinaria .............................................................. 9,49
Materiales ............................................................... 149,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
610-001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15.                                     
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y  de pequeñas obras de fábrica puesto en obra.
O01OA020     0,097 h.  Capataz                                                         20,54 1,99
O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 20,36 2,24
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  16,60 3,65
A03H200      1,000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20                                     53,51 53,51
Mano de obra .......................................................... 7,88
Materiales ............................................................... 53,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
602.10       ud  BOQUILLA CAÑO D=315 mm.                                         
Boquilla para caño D=315 mm., formada por imposta de 0,50x 0,20 m., aletas de h=1,21 m. y  espesor 0,20 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x 0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo ex cav ación, enco-
frado, hormigón HM-20 en cimientos y  alzados, terminado.
U02AE020     4,930 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   16,28 80,26
U02EC010     9,350 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                  17,62 164,75
U02HC030     4,930 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                       91,21 449,67
U02EE010     5,780 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                 19,74 114,10
U02EE020     5,780 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                     22,90 132,36
U02EI010     2,250 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                                   29,31 65,95
U02HE010     2,550 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA                91,42 233,12
Mano de obra .......................................................... 421,08
Maquinaria .............................................................. 252,22
Materiales ............................................................... 566,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.240,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO COD05 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS                                         
SUBCAPÍTULO C5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
700.001      m   MARCA VIAL 10 cm M2.2.                                          
Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada)..
O01OA030     0,002 h.  Oficial primera                                                 20,36 0,04
Q100002A05   0,002 h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad              37,70 0,08
Q100003A01   0,001 h   Barredora y  aspirador de polv o                                  26,87 0,03
Q040105A01   0,001 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   34,74 0,03
MT09060020   0,300 kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS         0,94 0,28
MT09060005   0,050 Kg  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          0,82 0,04
Mano de obra .......................................................... 0,04
Maquinaria .............................................................. 0,14
Materiales ............................................................... 0,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
700.0031N    m   MARCA VIAL 15 cm                                                
Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).
O01OA030     0,002 h.  Oficial primera                                                 20,36 0,04
O01OA070     0,002 h.  Peón ordinario                                                  16,60 0,03
Q100002A05   0,002 h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad              37,70 0,08
Q040105A01   0,001 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   34,74 0,03
Q040105A01   0,001 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   34,74 0,03
MT09060020   0,750 kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS         0,94 0,71
MT09060005   0,075 Kg  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          0,82 0,06
Mano de obra .......................................................... 0,07
Maquinaria .............................................................. 0,14
Materiales ............................................................... 0,77
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
700.0120     ud  MARCA VIAL EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS                              
Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y  cebreados
O01OA030     0,010 h.  Oficial primera                                                 20,36 0,20
Q100002A05   0,010 h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad              37,70 0,38
Q100003A01   0,001 h   Barredora y  aspirador de polv o                                  26,87 0,03
Q040105A01   0,001 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   34,74 0,03
MT09060020   3,000 kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS         0,94 2,82
MT09060005   0,500 Kg  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          0,82 0,41
Mano de obra .......................................................... 0,20
Maquinaria .............................................................. 0,44
Materiales ............................................................... 3,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
COD05.01.02. m   MARCA VIAL 10 cm M2.6.                                          
Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada)..
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
701.004      ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 
Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase ra2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 20,36 4,07
O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  16,60 16,60
MT09030020   1,000 ud  PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA2                  92,83 92,83
MT09070001   3,500 m3  POSTE DE 100 X 50 X 3 mm                                        8,57 30,00
MT01060015   0,160 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO 
60,14 9,62
Q060201A01   0,050 h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t                58,08 2,90
Q040201A01   0,080 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 3,26
Mano de obra .......................................................... 20,67
Maquinaria .............................................................. 6,16
Materiales ............................................................... 132,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 159,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
701.008      ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2
Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase ra2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 20,36 4,07
O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  16,60 16,60
MT09030001   1,000 ud  PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA2                86,89 86,89
MT09070001   3,500 m3  POSTE DE 100 X 50 X 3 mm                                        8,57 30,00
MT01060015   0,160 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO 
60,14 9,62
Q060201A01   0,050 h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t                58,08 2,90
Q040201A01   0,080 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 3,26
Mano de obra .......................................................... 20,67
Maquinaria .............................................................. 6,16
Materiales ............................................................... 126,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 153,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
701.019      ud  SEÑAL RECTANGULAR 90X135 cm DE LADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2
Señal rectangular de 90x 135 cm de lado, retrorreflectante de clase ra2, colocada sobre postes galv anizados, fija-
dos a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 20,36 6,11
O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  16,60 24,90
MT09030070   1,000 ud  PLACA RECTANGULAR DE 90 X 135 cm DE LADO CON RA2       20,36 20,36
MT09070005   4,000 m   POSTE DE 120 X 60 X 3 mm                                        10,00 40,00
MT01060015   0,160 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO 
60,14 9,62
Q060201A01   0,050 h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t                58,08 2,90
Q040201A01   0,080 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia              40,80 3,26
Mano de obra .......................................................... 31,01
Maquinaria .............................................................. 6,16
Materiales ............................................................... 69,98
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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701.028      ud  PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO.                                     
Panel en lamas de aluminio ex trusionado etrorreflectante de clase 3 colocado en pórticos o banderolas i/transporte
a lugar de empleo (sin
incluir pórtico o banderola).
O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 20,36 10,18
O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  16,60 16,60
MT09050010   1,000 m2  CARTEL DE LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 175         120,58 120,58
Q140506A05   1,000 h   Plataformas elev adoras móv iles para personal (PEMP).            42,52 42,52
Q060201A01   0,050 h   Camión. Con caja fija y  grúa aux iliar. Para 16 t                58,08 2,90
Mano de obra .......................................................... 26,78
Maquinaria .............................................................. 45,42
Materiales ............................................................... 120,58
TOTAL PARTIDA .................................................... 192,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO C5.4 DEFENSAS                                                        
704.004      m   BARRERA DE SEGURIDAD                                            
Barrera de seguridad simple, con niv el de contención h1, anchura de trabajo w 5 o inferior, deflex ión dinámica 1,20
m o inferior, índice de sev eridad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO COD06 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA                                        
801.006      m3  EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES        
Ex tendido de tierra v egetal almacenada, procedente de la ex cav ación, incluy endo carga y  transporte
hasta una distancia de 1 Km., realizado por un bulldozer de 200 CV equipado con lámina. Incluy endo
perfilado.
MO.05        0,015 h   Peón especialista                                               13,91 0,21
Q040201A10   0,150 h   Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia              44,39 6,66
Q060203A01   0,006 h   Camión. Con caja basculante 4x 4. De 221 kW de potencia          78,93 0,47
Mano de obra .......................................................... 0,21
Maquinaria .............................................................. 7,13
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
801.007      m2  HIDROSIEMBRA                                                    
Formación de pradera por siembra de una mezcla de especies rústicas a determinar por la Dirección de Obra, en
cualquier clase de terreno de superficie, de 5.000 a 25.000 m2., que permita la aplicación por hidrosembradora so-
bre camión, abonado, siembra y  cubrición, empleando los materiales indicados.
O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         20,54 0,02
O01OA030     0,004 h.  Oficial primera                                                 20,36 0,08
O01OA060     0,008 h.  Peón especializado                                              16,91 0,14
Q170001A01   0,010 h   Hidrosembradora 6.000 l                                         43,08 0,43
MT01010001   0,014 m3  AGUA                                                            0,44 0,01
MT12010001   0,022 kg  BIACTIVADOR MICROBIANO                                          5,58 0,12
MT12020001   0,011 kg  ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA                        6,47 0,07
MT12040001   0,058 kg  ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO                         0,97 0,06
MT12050001   0,022 kg  ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS           0,77 0,02
MT12070001   0,028 kg  MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS            3,32 0,09
Mano de obra .......................................................... 0,24
Maquinaria .............................................................. 0,43
Materiales ............................................................... 0,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
801.1010     m2  PLANTACIÓN SOBRE TALUDES DE TERRAPLÉN                           
Plantación sobre taludes de terraplén con las siguientes especies: retama sphaerocarpa, cy tisus scoparius, salv ia
lav andulifolia, santolina rosmarinifolia y  teucrium capitatum a una densidad de 1ud/7m2 y  en igual proporción, in-
cluso suministro, apertura de hoy os, abonado, plantación y  primer riego
O01OA030     0,010 h.  Oficial primera                                                 20,36 0,20
MO.05        0,010 h   Peón especialista                                               13,91 0,14
MT01010001   0,050 m3  AGUA                                                            0,44 0,02
MTU2251810   0,029 ud  Retama sphaerocarpa (30-40 cm alt; contenedor)                  1,98 0,06
MTU2250371   0,029 ud  Cy tisus scoparius (10-20 cm alt; bandeja forestal)              0,50 0,01
MTU2251938   0,029 ud  Salv ia lav andulifolia (10-20 cm alt; bandeja forestal)          0,47 0,01
MTU2251941   0,029 ud  Santolina rosmarinifolia (20-30 cm alt; bandeja forestal)       0,50 0,01
MTU2252014   0,029 ud  Teucrium capitatum (20-40 cm alt; contenedor)                   1,75 0,05
QMM100101    0,010 h   Ahoy adora                                                       5,45 0,05
Mano de obra .......................................................... 0,34
Maquinaria .............................................................. 0,05
Materiales ............................................................... 0,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO COD07 PARTIDAS ALZADAS                                                
C10.010      PA  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
Partida alzada a justificar en el Anex o de Gestión de residuos
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 54.258,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
COD07.01     PA  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
Partida alzada a justificar en el Anejo de Seguridad y  Salud
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 73.517,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
C10.02       PA  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                 
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y  terminación de las obras.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS
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1. Introducción 
 
Según el Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la revisión de precios es el acto por el cual la Administración Pública reconoce 
una variación en los precios contratados de una obra, motivada por las subidas producidas en los precios de los 
materiales básicos y la energía. No se incluyen las variaciones de la mano de obra, costes financieros, gastos 
generales de estructura ni el beneficio industrial. 
 
El objetivo de este anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considere oportuna para 
las obras de este Proyecto. 
 
2. Relación de los materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios 
 
Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios de los 
contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus respectivos índices de precios en 
dichas fórmulas, serán los siguientes: 
 
SÍMBOLO MATERIAL 
A Aluminio 
B Materiales bituminosos 
C Cemento 
E Energía 
F Focos y luminarias 
L Materiales cerámicos 
M Madera 
O Plantas 
P Productos plásticos 
Q Productos químicos 
R Áridos y rocas 
S Materiales siderúrgicos 
T Materiales electrónicos 
U Cobre 
V Vidrio 
X Materiales explosivos 
 
 
 
 
3. Elección de la fórmula de revisión de precios 
 
Para que proceda la revisión de precios es preciso que haya transcurrido un año desde la adjudicación 
del Contrato y que se haya ejecutado un veinte por ciento de su importe. En consecuencia, el primer 20 por 
ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. Dado que el plazo establecido 
para la presente obra es de DOCE (12) MESES, se adjunta dicha fórmula de revisión de previos. 
 
La revisión se realiza empleando fórmulas tipo que, mediante la aplicación de los índices de precios, 
permiten calcular los coeficientes de revisión de la obra en cada fecha respecto al momento origen del 
Contrato. 
 
El procedimiento que se sigue para decidir cuál de las fórmulas tipo publicadas es la que se corresponde 
con el presente proyecto, consiste en revisar las especificaciones sobre las obras a las que son aplicables las 
distintas expresiones, escogiendo aquella que más se aproxime a las características del proyecto. 
 
La fórmula de revisión a aplicar será la nº 141 de las aprobadas por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-­­‑ tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 
de las Administraciones Públicas. 
 
El motivo por el que tomamos esta fórmula y no otras, como puede ser la nº 641 (Obras de 
acondicionamiento del litoral y senderos litorales) es que la primera se centra en carreteras con firmes 
bituminosos y el Proyecto realizado tiene como mayor partida de presupuesto los firmes y como elemento de 
mayor importancia una carretera. 
 
FÓMULA 141. Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas: 
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𝐵0
+ 0.09
𝐶𝑡
𝐶0
+ 0.11
𝐸𝑡
𝐸0
+ 0.01
𝑀𝑡
𝑀0
+ 0.01
𝑂𝑡
𝑂0
+ 0.02
𝑃𝑡
𝑃0
+ 0.01
𝑄𝑡
𝑄0
+ 0.12
𝑅𝑡
𝑅0
+ 0.17
𝑆𝑡
𝑆0
+ 0.01
𝑈𝑡
𝑈0
+ 0.39 
 
 
Donde:  
 
 Kt= Coeficiente teórico de revisión de precios para el momento de ejecución t. 
 At= Índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 
 A0= Índice de coste del aluminio en la fecha de licitación. 
 Bt= Índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 
 B0= Índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación. 
 Ct= Índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
 C0= Índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 
 Et= Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
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 E0= Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
 Mt= Índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
 M0=Índice de coste de la madera e la fecha de licitación. 
 Ot= Índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 
 O0= Índice de coste de las plantas en la fecha de licitación. 
 Pt= Índice de coste de productos plásticos en el momento de ejecución t. 
 P0= Índice de coste de productos plásticos en la fecha de licitación. 
 Qt= Índice de coste de productos químicos en el momento de ejecución t. 
 Q0= Índice de coste de productos químicos en la fecha de licitación.. 
 Rt= Índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
 R0= Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de licitación. 
 St= Índice de coste de materiales siderúrgicos o acero en el momento de ejecución t. 
 S0= Índices de coste de materiales siderúrgicos o acero en la fecha de licitación. 
 Ut= Índice de coste del cobre en el momento de ejecución t. 
 U0= Índice de coste del cobre en la fecha de licitación. 
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ANEXO 23. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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1. Introducción 
 
El objetivo de este anejo será establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para garantizar 
su adecuada calificación para el correcto desarrollo de la misma, de acuerdo al Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Esta clasificación es de obligado cumplimiento en virtud de lo estipulado en el real decreto anterior, al 
exceder la ejecución de contratos de obra la cantidad de 500.000,00 €. 
 
La clasificación definitiva será la que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas para el 
contrato de la obra. Esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual, y para 
decidir la misma se tendrán en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos, según el Decreto RD 
3/20011 de 14 de noviembre. 
 
2. Procedimiento 
 
En el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público se menciona que: “los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, 
por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. La expresión de la cuantía 
se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, 
y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.” 
 
Según el citado real Decreto, al contratista sólo se le exigirá clasificación en aquellas partes de la obra 
cuyo presupuesto suponga más de un veinte por ciento del presupuesto total. 
 
2.1. Grupos y subgrupos 
 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los 
efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas son los siguientes: 
 
 Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
o Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
o Subgrupo 2. Explanaciones. 
o Subgrupo 3. Canteras. 
o Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
o Subgrupo 5. Túneles. 
 Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
o Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
o Subgrupo 2. De hormigón armado. 
o Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
o Subgrupo 4. Metálicos. 
 Grupo C) Edificaciones 
o Subgrupo 1. Demoliciones. 
o Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
o Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
o Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
o Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
o Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
o Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
o Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
o Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 Grupo D) Ferrocarriles 
o Subgrupo 1. Tendido de vías. 
o Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
o Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
o Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
o Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 Grupo E) Hidráulicas 
o Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
o Subgrupo 2. Presas. 
o Subgrupo 3. Canales. 
o Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
o Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
o Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
o Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 Grupo F) Marítimas 
o Subgrupo 1. Dragados. 
o Subgrupo 2. Escolleras. 
o Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
o Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
o Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
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o Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
o Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
 Grupo G) Viales y pistas 
o Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
o Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
o Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
o Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
o Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
o Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
o Subgrupo 1. Oleoductos. 
o Subgrupo 2. Gasoductos. 
 Grupo I) Instalaciones eléctricas 
o Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
o Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
o Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
o Subgrupo 4. Subestaciones. 
o Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
o Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
o Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
o Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
o Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 Grupo J) Instalaciones mecánicas 
o Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
o Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
o Subgrupo 3. Frigoríficas. 
o Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
o Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 Grupo K) Especiales 
o Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
o Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
o Subgrupo 3. Tablestacados. 
o Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
o Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
o Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
o Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-­­‑artísticos. 
o Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
o Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obra será preciso que acredite 
alguna de las circunstancias siguientes: 
 
a) Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos cinco años. 
 
b) Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros subgrupos afines, del mismo 
grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presenten analogías en cuanto a ejecución y 
equipos a emplear. 
 
c) Haber ejecutado, en el mismo período de tiempo señalado en los apartados anteriores, obras 
específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten mayor complejidad en cuanto a 
ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por lo que el subgrupo de que se trate pueda 
considerarse como dependiente de alguno de aquéllos. 
 
d) Cuando, sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último quinquenio, se disponga 
de suficientes medios financieros, de personal experimentado y maquinaria o equipos de 
especial aplicación al tipo de obra a que se refiere el subgrupo. 
 
 
2.2. Categorías 
 
 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará 
la clasificación de las empresas, a los efectos previstos en el artículo 26 de la Ley, según el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, son las siguientes: 
 
 De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
 
 De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 
120.000 euros. 
 
 De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 
360.000 euros. 
 
 De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 
840.000 euros. 
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 De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
 
 De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
 
 Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, 
cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 
 
 
3. Clasificación 
 
 
3.1. Grupo y subgrupo 
 
 
A continuación se presentan los diferentes capítulos que componen el presupuesto, 
realizando un análisis para comprobar aquellos que superan el 20% del P.E.M.: 
 
 
CAPÍTULO P.E.M. (€) % P.E.M. > 20% P.E.M. 
TRABAJOS PREVIOS 121737.63 6.993806626   
MOVIMIENTO DE TIERRAS 189048.31 10.86079401   
FIRMES Y PAVIMENTOS 1044820.34 60.02475502   
DRENAJE 185161.81 10.63751523   
SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 38350.31 2.203218941   
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 28754.67 1.651951016   
GESTIÓN DE RESIDUOS 54258.66 3.117151006   
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 73517.34 4.223558974   
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA 5000 0.28724917   
TOTAL 1740649.07 100   
 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, solo el capítulo de firmes y pavimentos supera el 20% de 
P.E.M. Por lo tanto, la clasificación exigible para el capítulo de “Firmes y pavimentos” será: 
- GRUPO   G 
- SUBGRUPO   4 
 
Por lo tanto se considerará grupo G (Viales y pistas) y subgrupo 4 (Con firmes de mezclas bituminosas). 
Dado que aunque el Proyecto cuente con aparcamiento carril bici etc, el peso del firme bituminoso es muy 
potente. 
 
3.2. Categoría 
  
 
 Se detallan a continuación los cálculos necesarios para la elección de la categoría a exigir a cada grupo o 
subgrupo, considerando los plazos de ejecución y presupuestos que se han obtenido del PLAN DE OBRA y de los 
presupuestos parciales correspondientes al PRESUPUESTO. 
 
 La anualidad media de cada grupo o subgrupo se calcula como el cociente entre el Presupuesto Base de 
Licitación sin I.V.A. y el plazo en meses en que se desarrollan las actividades correspondientes a cada grupo o 
subgrupo, multiplicados por 12 meses. 
 
 
CAPÍTULO P.E.M. (€) G.G. (%) B.I. (%) 
P.B.L. sin I.V.A. 
(€) 
PLAZO 
(meses) 
ANUALIDAD 
(€) CATEGORÍA 
Firmes y 
pavimentos 1044820.34 13 6 1243336.205 7 2131433.494 e 
 
 
 
3.3. Propuesta de clasificación 
 
 
El conjunto de la obra proyectada queda por tanto incluida dentro de los grupos y categorías siguientes 
de tipos de obra, que se propone sean exigidos al contratista en la licitación de las obras: 
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 6 e 
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ANEXO 24. PLAN DE OBRA 
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1. Introducción 
 
En este anejo se llevará a cabo una posible descripción del programa de desarrollo de las obras en el 
tiempo, de forma que la duración y el coste sean óptimos. 
 
Con ello, daremos cumplimiento al artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado en Real Decreto 1098/2001, del 12 de octubre. En él, se especifica que será 
necesaria la inclusión de los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que 
puede descomponerse la obra, asignándole a cada una de ella los importes correspondientes. 
 
Se hace constar que el programa de obras es de carácter indicativo, como especifica el referido artículo 
del reglamento, ya que existen circunstancias que harán necesaria su modificación en el momento oportuno como 
es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras dado que dentro de la obligada secuencia en la que han de 
desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos determinados periodos de tiempo. 
 
2. Criterios para la determinación del plan de obra 
 
Los criterios fundamentales tomados para la realización del plan de obra han sido: 
 
 Mediciones de las unidades de obra, presentes en el Documento nº 4, Presupuesto. 
 
 Composición de equipos de maquinaria que se consideran adecuados para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
 
 Se deducen unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo a partir de las 
características de las máquinas que componen los equipos anteriores. 
 
 Atendiendo al tiempo anual de utilización de las máquinas, se consideran los días de utilización al mes 
para cada equipo. 
 
 Se asocia un periodo de tiempo aproximado a cada actividad, siendo las unidades principales los meses 
y el máximo divisor el medio mes. 
 
 Se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución de las actividades 
consideradas a lo largo del periodo necesario para la realización de las obras. 
 
 
 
3. Plan de obra 
 
 
La estimación para el plazo de ejecución de las obras para el proyecto “Mejora de la accesibilidad en 
el entorno de las playas de Sabón y Valcobo” es de DOCE (12) MESES. Este plazo es de carácter orientativo, 
debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
 A continuación, se adjuntas diferentes gráficos orientativos para el control del presupuesto asignado a 
cada mes, así como a lo largo de la ejecución de las obras y un Diagrama de Gantt general de obra, con la 
distribución de las diferentes actividades. 
 
El Diagrama de Gantt, está divido en los siguientes capítulos para la realización de las obras: 
 Trabajos previos 
 Movimiento de tierras 
 Firmes y pavimentos 
 Drenaje 
 Integración paisajística 
 Señalización y defensas 
 
 
Para finalizar, se puede observar las partidas alzadas de: 
 Gestión de residuos 
 Seguridad y salud 
 Terminación de obra 
 
 
4. Diagrama de Gantt 
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CAPÍTULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 P.E.M. (€) % P.E.M. 
Trabajos previos 60868,815 60868,815                     121737,63 6,99380663 
Movimientos de tierras 47262,0775 47262,0775 47262,0775 47262,0775                 189048,31 10,860794 
Firmes y pavimentos       149260,049 149260,049 149260,049 149260,049 149260,049 149260,049 149260,049     1044820,34 60,024755 
Drenaje     46290,4525 46290,4525 46290,4525 46290,4525             185161,81 10,6375152 
Señalización y defensas                       38350,31 38350,31 2,20321894 
Integración paisajística                     14377,335 14377,335 28754,67 1,65195102 
Gestión de residuos 4521,555 4521,555 4521,555 4521,555 4521,555 4521,555 4521,555 4521,555 4521,555 4521,555 4521,555 4521,555 54258,66 3,11715101 
Seguridad y salud 6126,445 6126,445 6126,445 6126,445 6126,445 6126,445 6126,445 6126,445 6126,445 6126,445 6126,445 6126,445 73517,34 4,22355897 
Terminación de obra                       5000 5000 0,28724917 
VALORACIÓN MENSUAL (€) 118778,893 118778,893 104200,53 253460,579 206198,501 206198,501 159908,049 159908,049 159908,049 159908,049 25025,335 68375,645     
VALORACIÓN ACUMULADA (€) 118778,893 237557,785 341758,315 595218,894 801417,395 1007615,9 1167523,94 1327431,99 1487340,04 1647248,09 1672273,43 1740649,07     
RESTA POR EJECUTAR  (€) 1621870,18 1503091,29 1398890,76 1145430,18 939231,675 733033,174 573125,126 413217,077 253309,029 93400,98 68375,645 0     
VALORACIÓN MENSUAL (%) 6,82382765 6,82382765 5,98630314 14,5612681 11,8460696 11,8460696 9,18669083 9,18669083 9,18669083 9,18669083 1,43770134 3,92816945     
VALORACIÓN ACUMULADA (%) 6,82382765 13,6476553 19,6339584 34,1952266 46,0412962 57,8873659 67,0740567 76,2607475 85,4474384 94,6341292 96,0718305 100     
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ANEXO 25. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTACIÓN 
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1. Introducción 
 
 
El objeto del presente anexo es el de exponer el coste total que supone para la Administración la 
ejecución del proyecto “Mejora de la accesibilidad en el entorno de las playas de Sabón y Valcobo” 
 
 
2. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
COD01 TRABAJOS PREVIOS...................................................................................................................... ......... 121.737,63 6,99 
COD02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................................... 189.048,31 10,86 
COD03 FIRMES Y PAVIMENTOS.......................................................................................................................... 1.044.820,34 60,03 
COD04 DRENAJE............................................................................................................................................... 185.161,81 10,64 
COD05 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS................................................................................................................... 38.277,81 2,20 
COD06 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA................................................................................................................... 28.754,67 1,65 
COD07 PARTIDAS ALZADAS................................................................................................................................ 132.776,00 7,63 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
13,00 % Gastos generales.......................... 226.274,95 
6,00 % Beneficio industrial ........................ 104.434,59 
1.740.576,57 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 2.071.288,11 
 
21,00 % I.V.A....................................................................... 434.970,08 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 2.506.256,19 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.506.256,19  
 
 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
 
A Coruña, a 28 de septiembre de 2017 
 
El autor del proyecto 
Humberto Carro Fidalgo 
 
 
 
 
